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ПРЕДИСЛОВИЕ.
В таком огромном хозяйстве, каким является наш Трест, всегда были 
и  будут наиболее отставшие, наиболее слабые участки работы.
Задачей руководства является своевременный учет этих участков и 
решительное изживание имеющихся недочетов.
С этой стороны, проделанная Комиссией РКИ  СССР за 2%  месяца 
пребывания на Урале, работа может и должна оказать и Правлению н 
аппарату Треста, и всем директорам и управлениям предприятий боль­
шую помощь.
Мы все должны учитывать, что за  перегрузкой текущей работой 
мы сплошь и рядом забываем о перспективе, о предмете в целом. Ком­
петентная критика, поэтому, для нас очень ценна и мы всячески должны 
«е приветствовать.
И здавая материалы Комиссии РКИ по обследованию деятельности 
Треста, Правление ставит своей задачей ознакомить широкие рабочие 
массы, участвующие в производстве на предприятиях Урглмета, партий­
ные, профессиональные и общественные, близкие к  жизни предприятий и 
Треста, организации, инженерно-технический персонал заводов и Треста, 
и руководителей предприятий с результатами обследования.
Необходимо позтавить себе и всем участникам производства задачей 
— основательно проработать, изучить и колл кгивно обсудить этот мате­
риал и по возможности детально остановиться на всех в ы я е л зн н ы х  ошибках, 
промахах и допущениях в работе, наметив од озременно все те мероприя­
тия, которые могут улучшить положение пролзЕОДства.
Дело социалистического строительства обязывает всех нас к макси­
мальным темпам во всех частях и отр елях нашей работы, а между тем 
из материалов е и д н о , что далеко не все ресурсы введены 
в действие, не говоря о том, что многие резервы до сих пор остаются 
просто не замеченными.
Этот вывод Комиссии РКИ  нашел себе подтверждение и в последо­
вавшим за р ботой РКИ обследовании Уральской металлургии Комисс/гей ѵ 
Научно-Технического Совета черной металлургии, в с яз і с уточнением 
задіний по реконструкции отдельных предприятий. Комиссия, работавшая 
с участием американских экспертов, нашла, что Уральские металлурги­
ческие предприятия за ружены далеко не в полной мере и мы в праве 
ожидать от них значительный эффект без производства особых затрат, 
лишь, благодаря рационализаторской работе.
Считаясь с тем, что за текущие годы мы вложили в наши 
предприятия большие средстза и продолжаем их вкладывать в уд­
военных размерах в наступи шіем году, надо прі зн лть вполне своевре­
менным пред'явление к нам Правительством требов ний об обнаружении 
высоких результатов работы. Эти высокие результаты окажутся р аль- 
ной действительностью лишь в тем случае, если наше строительство бу-
дет вестись по последнему слову науки и техники, а средства будут за ­
трачиваться лишь на те участки работы, которые действительно в них 
нуждаются и, наконец, обязательным условием успешности наших рекон­
структивных работ является быстрый темп осуществления последних как 
в целом, так  и в отдельных частях задания.
И при составлении наших планов и при их осуществлении мы не 
должны ни на одну минуту забывать, что нашей непосредственной зада­
чей является—«догнать и перегнать» не только крупнейшие металлурги­
ческие предприятия Союза (Юг), но и капиталистическую промышлен­
ность ЕЕропы и Америки.
Придавая публикуемому материалу серьезнейшее практическое зна­
чение, Правление все же не может не отметить некоторой односторонности 
подхода, заключающегося в том, что Комиссия подошла к  изучению во­
проса, только с точки зрения выявления дефектов, без учета тех дости­
жений, которые явились следствием проделанной за  прошлые годы боль­
шой работы, и тех трудностей, которые вытекают из специфических 
условий развития Уральской металлургии.
П ри таком подходе к  обследованию, Комиссия, конечно, не могла 
не найти большего количества тем для СЕоей работы, однако,мы считаем, 
что Комиссия не могла и не должна была пройти мимо всех тех меро­
приятий по упорядочению хозяйства Треста, которые были осущ.ствлены 
в истекшие два года работы Треста «Уралмет» в современных организа­
ционных формах. При всем этом Комиссия не могла бы не посчитаться с тем, 
что исправить в короткий срок недостатки, привитые десятками лет бесси­
стемного капиталистического управления заводами, при отсутствии до­
статочного пополнения людских кадров, совершенно невозможно.
Этот подход вынудил Правление Треста по целому ряду, главным 
образом, принципиальных установок, не согласиться с выводами Комиссии.
Проработка материалов комиссии РКИ СССР, которую Правление 
просит широко провести на всех предприятиях в течение І-го квартала 
наступившего хозяйственного года, должна послужить хорошей подго­
товкой к  тем огромным задачам, которые стоят перед нами во втором 
году пятилетки.
К ак прямое следствие проработки материалов, должна вырасти 
широкая волна социалистического соревнования, а в результате послед­
него, программа текущего года должна быть перевыполнена, снижение 
себестоимости должно не ограничиваться задачей этого года, но и навер­
стать прорыв в этой области, допущенный в 28-29 году, капитальное 
строительство должно быть осуществлено ранее поставленных сроков и 
дать больший эффект, чем намечено предварительными расчетами и 
проектами.
П РА В Л ЕН И Е УРА ЛМ ЕТА.
І/Х І-29  года 
г. Свердловск.
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Дровозаготовки.
1. Площадь приписного к заводам Уралмета фонда равна 6.867.328 гек­
тар . (около 9 проц. всех лесов Урала), в том числе лесной площади 
5.799.250 гектар., в ней покрыто лесом 526.500 гектар, или 77 проц. от об­
щего фонда. Хвойных пород 68 проц. и лиственных 32 проц. Хвойные со­
стоят из сосны 45 проц., ели и пихты 54 проц., прочие хвойные породы
1 проц., в лиственных береза занимает 86 проц. По возрасту насаждений 
хвойные распределяются: на молодняк 18 проц., средний возраст 24 проц. 
и спелые и перестойные 53 проц., лиственные: молодняк 33 проц., сред­
ний возраст 29 проц. и спелый и перестойный 38 проц.
2. Исходя из этих данных, размер годичной лесосеки определяется 
для сплошной рубки65.357 гектар, и для выборочной6.452 гектара с общим 
запасом древесины в 10.500.000 куб. метроз за вычетом отпуска местному 
населению, госучреждениям и прочим потребителям для заводо з остается 
8.581.136 куб. метр, древесной массы, из которых 1.016.364 куб. метр, 
в виде стройматериалов и 7.564.772 куб. метров в виде дров. В переводе на 
складочную меру последняя цифра равна 11.800.000 куб. метров.
3. Программа прошедшего 1927-28 года пр ^усматривала заготовку дров 
в количестве 10.378.125 куб. метров, т. е. использование дровяного фонда 
в размере 88 проц., на текущий 1928-29 г. программы заготовки дров со­
ставят 11.591.400 куб. метров, т. е. использование фонда в размере уже
98,2 проц.
Правда, в дальнейшем благодаря сокращению потребности в дровах 
на другие нужды заводов, несмотря на увеличивающуюся производитель­
ность заводов, программные количества подлежащих заготовке дров посте­
пенно понижаются.
4. В 1913 г. дрова в топливе, потребляемом на другие нужды заводов,' 
составляли 56 проц., в 21-22 г.—61,8 проц., в 22-23 г.—53,8, в 23-24 г.—
43,4 проц.,в 24-25 г.—38,1 проц., в 25-26г.—35,9 проц., в 26,-27 г.—29,9 проц.;_ 
уменьшение произведено за счет увеличения расхода каменного угля 
с 7,7 проц.в 1913 г. до 43 проц. в 26-27 г. Одиако, несмотря на такое дости-' 
жение, расход дров на другие нужды продолжает оставаться еще весьма 
значительным, составляя в прошлом году около 1/1)— всех заготовляемых 
для заводов дров, а именно 33,4 проц. Только в порядке выполнения пяти­
летних перспективных предположений при условии получения заводами 
потребного количества минерального топлива этот процент заметно сни­
жается: в 28-29 г.—31,6 проц.; в 29-30 г.—26 проц.; в 30-31 г.—20 проц.;
в 31-32 г.— 18 проц.; в 32-33 г.— 11 проц. В связи с этим понижаются и 
перспективные предположения заготовки дров, согласно данных пяти­
летки: в 28-29 г.— 11.591.400 кб. м., в 29-30 г.— 11.129.000, в 30-31 г.—
11.075.000, в 31-32 г.— 10.949.000 и в 32-33 г. 10.655.000 к. м.
5. Кажущееся благополучие в отношении приписного фонда в смысле 
обеспечения им потребностей заводов в дровах изменяет свою картину, если 
просмотреть распределение этого фонда по отдельным районам особенно
в связи с намечающимся развитием отдельных заводов. В то время, к а к  
заводы Северного Урала имеют избыточный фонд, кроме Алапаевского за ­
вода; т?к, например, годичное задание Надеждинского завода едва состав­
ляет 60-70 проц. годного фонда, по Илимскому лесничеству 57 проц., по
Н.-Тагильскому 56 проц., по Чусовскому 58 проц. и т. п ., по заводам Ю ж ­
ного Урала годичные запасы дровяной массы, возможные к  вырубке без 
нарушения правильного лесного хозяйства, совершенно недостаточны, п о ­
чему годичные программы рубки дров значительно превышают фондовые 
запасы, как, например, задание по Златоустовскому заводу составляет 
124 проц., Аша-Балашевск му 144 проц., Саткинскому 142 проц. и т. п.
6. С целью сокращения потребности в дровах и напраіления таковых 
исключительно на углежжение был разработан, принятый Коллегией 
ОблРКИ 19-11-27 года и Президиумом Облика 18-V-27 г., план полной ми­
нерализации всех производств заводов, кроме доменного, в течение 10 лет, 
начиная с 1926-27 г., в связи с чем и был составлен приведенный в п. 4 план 
пятилегней рубки дров.
Степень минерализации топливного баланса за  1925-26 г. выраж а­
лась в 40,4 проц., следовательно, для полной минерализации в течение
10 лет ежегодно она должна была вновь охватывать около 6 проц. топлив­
ного баланса. Однако, ни УОСНХ, ни Уралмет за истекшее время не про­
явили достаточно энергии в деле осуществления предложенной программы, 
почему степень минерализации за 1926-27 г. охватила только 3,5 проц., за  
27-28 г. 1,7 проц. и намечено на текущий год еще охватить 3,9 проц. Т а­
ким образом, за три года минерализация охватывает вновь, считая даже 
вызывающий некоторые сомнения (по состоянию работ в этом направле­
нии) предположительный процент охвата текущего года, всего 9,1 проц., 
т. е. степень минерализации баланса за 1928-29 год выразится в 49,5 проц., 
что в среднем дает за год только три процента прироста. Такой медленный 
темп минерализации тревожно сигнализ ірует о том, что к назначенному сроку 
полная минерализация производства далеко не будет выполнена, что на ее 
осуществление потребуется при таком же темпе не менее 20 лет, и, что самое 
существенное, что этим может сорваться вся пятилетняя программа рубки 
дров в сторону повышения потребности, которую уж е не смогут покрыть 
приписные к  : аводам дачи.
7. Помимо увеличения программы выплавки древесноугольного чу­
гуна против пятилетки этим отставанием от программы минерализации 
об'ясняется наметка контрольными цифрами 1929-30 г. рубки дров в коли­
честве 12.707.000 куб. метров вместо предположенных пятилеткой
11.129.000 куб. метров, что уже составляет около 108 проц. всего возмож­
ного к  вырубке количества дров на приписном фонде. Если темп минерали­
зации не будет значительно усилен, то к концу пятилетки, в связи с повы­
шением производительности заводов, последние очутятся перед лицом пол­
ного недостатка древесного топлива для других производств уже по общему 
запасу древесной массы на приписном фонде. Поэтому Уралмету необхо­
димо принять самые срочные зависящие от него меры к  усилению темпа 
минерализации производств, с одной стороны, а, с другой, позаботиться
о создании возможности увеличения с‘емки древесной массы с приписного 
фонда без нарушения правильного лесного хозяйства помимо выравнивания 
запасов по районам.
8. В отношении лесокультурных работ в смысле возобновления лесо­
насаждений, имеющих большое значение для состояния запасов лесной 
л ассы на приписных площадях, в прошедшем году было выполнено только 
65 проц. от сметных предположений, при чем, главным образом, произво-
.дилось только восспособление естественного возобновления. Недовы- 
полнени'! обгоняется новизной лесокультурных работ, почему при их 
выполнении проявляется известная осторожность, что как будто бы должно 
было быть учтено при составлении сметы. Больш й вред лесным культурам 
наносится бессистемными пастьбой скота и сенокошением. Естественное 
возобновление идет значительно медленнее роста искусственных лесокуль­
тур, почему Уралмету следует обратить на них большее внимание, приняв 
меры через местные советы к урегулированию вопросов пастьбы скота 
и сенокошения.
9. Оборот рубки для хвойных пород установлен в 100 лет, частично 
в 120 лет, для лиственных 60 лет. Хвойные породы леса в уральских усло­
виях дают наибольший прирост до возраста, приблизительно, около 80 лет, 
после чего прирост начнет значительно падать, следовательно, рубка произ­
водится уже после наивыгоднейшего для нее периода, чем отчасти может 
быть об'яснено большое количество спелых и перестойных хвойных насаж­
дений (58 проц.).
10. Мотивом для установления оборотов рубки в 100 и даже 
120 лет, по об‘яснению одних, является то, что в лесу имеется довольно 
лѵшого ценных произрастаний, которые приобретут свою полную ценность, 
как деловой материал, только после 100-120 лет своего возраста, почему мо­
гут погибнуть в качестве тако ых при установлении более раннего возраста 
рубки. По об‘яснению других, возобновление лесонасаждений по указан­
ным выше причинам протекает сильно замедленным темпом, почему со 
времени вырубки площади до момента серьезного ус оения новых лесо­
насаждений, следует считать, проходит не менее 15—20 лет, почему при 
ТОО летнем обороте фактически рубится лес около 80 летнего возраста.
, Заготовка шпал, экспортного и вообще товарного леса на продажу 
не должна быть вменяема Уралмету в обязательство, тем более, что он 
не может справиті ся даже со своими собственными работами. Приписная 
к заводам площадь составляет всего 9 проц. всех уральских лесов, так что 
отказ от деловой древесины с этой площади не может нанести большого ущер­
ба общему хозяйству, тем более, что часть деловой древесины он потребляет 
и на свои нужды и нужды населения и учреждений в районе данных дач. 
На основании этих соображений, а также учитывая пункт 4 постановления 
Комиссии Н К РКИ СССР от 28-VI-29 г. следует основательно проработать 
вопрос об из'ятии от Уралмета заготовки товарного леса и о возможности 
перехода к обороту рубки для хвойных пород не свыше 80 лет, что эконо­
мически будет больше отвечать требованиям заводской деятельности и даст 
увеличение ежегодной возможности рубки процентов на 20-25. Заготовку же 
товарного леса возложить на специальные лесопромышленные организации 
вне приписного фонда.
11. Из всего приписного фонда после приписки до 1 октября 1928 г. 
было устроено 4.089.000 гектаров или 71 проц., причем лесоустройство ,гает 
около 20-25 проц. увеличения лесорубочного фонда против первоначального 
глазомерного назначения, почему следует ожидать, что после завершения 
лесоустройства общий запас древесной массы скажется в действительности 
процентов на 5-6 выше против считающегося в настоящее время.
12. Заготовка дров за последние три года составляла по отношению 
к программным заданиям: в 25-26 г.—84,2 проц., в 26-27 г.—80,9 проц., 
в 27-28 г.— 102 6 проц. и за у2 года 28-29 г. выполнено 41,5 проц. годового 
задания. Недовыполнение программы по рубке дров и развитие произво­
дительности заводов ставили в необходимость пускать в производство сьт.
рые дрова свежей рубки, что замедляло рост выработки заводов, ухудшало? 
технические коэфициенты и выбивало заводы из обеспечивающих нор­
мальную работу запасов.
13. Обеспеченность заводов дровами и древесным углем за прошедшее 
время выражалась, и на предстоящее пятилетие предполагается:
С-<* Рч S-* и и С и* Сч
СО Ю СО С1— 00 05 - О т—1 СМ СОсм СМ <м СМ см см СМ со со °? соСМ со ю со t- 00 05 о смсм см см см см см см СМ со со со
Дровами . . 21,3 18,3 18,4 14,0 13,4 14,9 15,2 17,4 19 19,7 20 мес.
Углем . . . 14,5 8,5 7,4
-
4,1 3,4 2,8 2,6 3,1 3,3 3,2 3,1 „
Н ужно считать, что заводы в настоящее время переживают крити­
ческий период, т. к. некоторые заводы имеют почти катастрофическое 
обеспечение дровами, как, например: Алапаевский— 6,5,М иасский—7,5 мес. 
и т. д.
14. Недовыполнение лесных заготовок происходит, главным обра­
зом, вследствие недостатка в куренной рабочей силе, крайней текучести 
ее состава и затруднительности хлебофуражного снабжения. По северному 
и среднему У ралу имеет значение в этом отношении отлив рубщиков-спе- 
циалистов зырян, которые, вследствие открытия лесозаготовок в области 
Коми, предпочитают работать вблизи своего дома.
Кроме того, имеют значение следующие причины: а) развертывание 
строительства и промышленности У рала, оттягивающие рабочую и конную 
силу с лесозаготовок, б) разрыв в зарплате лесорубов и рабочих в других 
отраслях народного хозяйства, который, при задаче снижения себестоимо­
сти чугуна, особенно остро выдвигает вопрос о механизации лесозагото­
вок, в) увеличение масштаба лесозаготовок при постоянном дефиците раб­
силы на У рале, г) острый недостаток технических работников на Урале, 
как отдаленной северной части Союза. Отчасти имеются причины и чисто 
организационного порядка. Уралмету следует усилить надзор и руковод­
ство местами с целью скорейшего изжития и предупреждения организа­
ционных недочетов на лесозаготовках, как, например, своевременное уста­
новление твердых расценок согласно характера каждой данной работы.
15. К райняя неналаженность и трудность жилищного вопроса на 
местах заготовок в связи с перебоями и трудностями продовольственного 
снабжения сильно усугубляют остроту куренного рабочего вопроса. Необ­
ходимым условием упорядоченігя рабочего вопроса является улуч иение 
жилищного вопроса на лесозаготовках и упорядочение дела снабжения.
16. Исходя из предыдущего, трудно расчитывать без принятия каких- 
либо экстренных мер на возможность укомплектования куренной рабсилы 
потребным количеством рабочих. Наоборот, следует ожидать, что, вслед- 
стзие развивающихся лесозаготовок в районах, питавших до настоящего 
Еремен.і У рал куренными рабочими, рабочий вопрос с каждым годом бу- 
д іт  более или менее осложняться, почему на разрешение его Уралметом 
должно быть обращено самое серьезное внимание, а посколько топливо 
является предпосылкой к решению общепроизводственных проблем, гіо- 
столько и вопрос о нем должен считаться первоочередным.
17. В направлении решения этого вопроса Уралмет наметил три пути: 
создания в лесных дачах постоянного кадра куренных рабочих путем про­
мышленной колонизации этих дач, привлечения работы трудзаключенных и 
уменьшения количества потребных рубщиков и возчиков, путем механи- 
низации лесозаготовок.
18. Следует отметить крайнюю остроту положения с выполнением 
потребных лесозаготовок. Серьезные недорубы начались уже с 1925-26 г. 
и хотя общая сумма запасов древесного и угольного топлива не уменьши­
лась, но в то же время обеспеченность ими производства в связи с его не­
уклонным ростом катастрофически падала, дойдя по дровам в 1926-27 г. 
до 13,4 мес. запаса, в среднем по всем заводам У рала даже на текущий
1928-29 г. эта обеспеченность составила всего 15,2 месяца при чем по от­
дельным заводам она носит еще более угрожающий характер, как, например, 
по Златоустовскому заводу— 12,7 мес., по В.-Туринскому— 11,5 мес., по 
Миасскому—7,5 мес., по Алапаевскому даже 6,5 мес.; несмотря на такое 
угрожающее положение только с текущего года начинают приниматься 
серьезные меры к  разрешению проблемы механизации, являющейся основ­
ной проблемой для разрешения лесозаготовок в целом.
;9. Контрольными цифрами будущего года впервые предусматривается 
начало реального осуществления промышленной колонизации. Для начала 
намечено устройство 5 поселков: двух в Чусовском районе и трех в На- 
деждинском Комбинате, при помощи которых расчитывают обеспечить за ­
готовку 17.500 куб. саж. дров. При современных условиях колонизация 
не может дать необходимого эффекта и намечается Уралметом в тех райо­
нах, где будет производиться механизация и по мере развития последней.
\ /  20. Более реальна мера привлечения на работы трудзаключенных, но 
она требует значительных затрат по обеспечению их жильем. Во-первых 
выработка их на человека почти на 50 порц. ниже специалистов рубщчкоз, 
почему число рабочих единиц сильно увеличивается. При каждой партии 
должен быть адм.хозсостав и охрана. Самообслуживание и хозяйственные 
работы совместно с повышенным числом невыходов по болезни создают весьма 
низкий процент (около 50— 60 проц.) ежедневных выходов на работу. Сле­
довательно, приходится строить очень большие бараки с выполнением всех 
требований тюремного режима и квартиры для адмхозсостава и охраны.
21. В отношении механизации лесозаготовок, наиболее реальной 
и серьезной мерой к обеспечению успешности дровозаготов. работы ведутся 
в области сухопутной доставки заготовленной древесины из лесосек к ме­
стам назначения паровозной и тракторной тягой, в области исследования 
и мелиорации сплавных рек с выгрузкой приплавленной древесины из воды 
на сушу и в области разделки долготья на дрова.
22. Темп проведения всех этих работ крайне недостаточен, что пыта­
ются об'яснить, с одной стороны, новизной дела и потому недостаточностью 
опыта, с другой, трудностью разрешения некоторых вопросов, как-то 
дроворазделочные станции. Только последний год наблюдается некоторое 
оживление в области механизации лесозаготовок, ^ ж е  одна такая мера, 
как командировка заведующего Лесным Отделом в Америку, внесла новую 
оживляющую струю в отношении изучения способов механизации лесоза­
готовок. Следует признать разрешение этого вопроса в высшей мере спеш­
ными поставить перед Уралметом боевой задачей выработку уточненного 
и конкретизированного общего плана механизации всех лесозаготовок с рас­
четом возможности осуществления его в кратчайший срок.
23. Инертность отношения к вопросам механизации лесозаготовок 
выражалась.между прочим, и втом, что: 1) технические аппараты не были 
укомплектованы на местах соответствующими специалистами, 2) не произ­
водилось изучения, учета и хронометража работы уже существующих ме­
ханических установок; 3) недостаточность собственного технического пер­
сонала в Лесном отделе и слабое содействие технико-производственных от­
делов заводов создавало такое положение, что производившиеся работы 
велись при почти полном отсутствии технического надзора; 4) живое инструк­
тирование -мест со стороны аппарата Уралмета было крайне недостаточно. 
Следует отметить недопустимость такого отношения к  такому серьезному 
вопросу, имеющему важнейшее значение для развития заводов.
Механизация лесозаготовок.
24. Вследствие испытываемого недостатка в рабочей и гужевой силе, 
перед Уральской промышленностью встал вопрос о скорейшей и возможно 
широкой механизации лесозаготовок.
Уралоблсовнархозом в 1926-27 г. этот вопрос был поставлен перед 
СТО, который 24-VI-27 г. и утвердил двухлетний («генеральный») план 
механизации, с затратой в 3.600 т. р ., из которых 3.000 т. р. отпускаются 
по бюджету и 600 т. р. изыскиваются самими трестами, для обслуживания 
которых проводится механизация.
В счет указанных кредитов Правительством и было отпущено У раль­
ской промышленности в 1926-27 г. 900 т. р. и в 27-28 г. 2.100 т. р ., а всего
3.000 т. р ., так что правительственные кредиты на этот предмет полу­
чены полностью.
25. При возбуждении ходатайства Облсовнархозом была представ­
лена общая схема намеченных мероприятий по механизации, с указанием 
затрат, необходимых для их осуществления; фактически же Уралметом 
(и ранее существовавшими трестами) израсходованы следующие суммы по 
группам работ в тыс. руб.
Наименование работ Ассигнов.
і
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Из данной справки прежде всего видно, что по общей сумме затрат 
план далеко не выполнен (на 30 проц.) и в механизацию не были вложены 
причитавшиеся с трестов их собственные средства, но даже часть сумм, от­
пущенных правительством (529 т. р.) оказалась неизрасходованной и оста­
лась в распоряжении Уралмета.
По отдельным статьям расходы еще более не соответствуют ассигно­
ваниям, отклоняясь в 5-6 раз от сметной нормы, так что генеральный план 
оказался невыполненным по валовой сумме затрат, и претерпел существен­
ные изменения, требующие дополнительной проработки плана.
26. При постатейном рассмотрении затрат обращает на себя внимание 
высота расходов на развитие транспорта, которая в сущности, и поглотила 
почти весь бюджет механизации (2.054 т. р. из гЛ 1\ т. р.). Внутри данной 
статьи выделяют затраты на устройство железных дорог постоянного 
тина, на что израсходовано около 1.100 т. р., т. е. половина всех затрат по 
механизации транспорта.
Затраты на остальные виды работ, в том числе и на мероприятия по 
дроворазделке, проведение которых ставилось основной задачей механиза­
ции, —получили ничтожное развитие. Из этого видно, что затраты на меха­
низацию велись совершенно в ином направлении, нежели мыслилось при 
получении кредитоз, и в наибольшей части свелись к расходам на железно­
дорожное строительство.
Во избежание подобного рода отклонений и в целях правильного по­
нимания первоочередных задач механизаций, а также об ема и вида работ 
и затрат, проводимых и оплачиваемых за счет специальных кредитов на ме­
ханизацию,— необходимо твердо установить, провод тся ли по кредитам на 
механизацию всякого рода затраты и работы, так или иначе касающиеся 
рубки, доставки и разделки леса, или же это кредит строго целевой, за счет 
которого проводятся мероприятия, искл ючительно направленные к введению 
новых способов рубки и разделки и новых способов перевозки в пределах 
лесосеки.
В частности, прежде всего необходимо решить вопрос об отнесении 
на этот кредит расходов по постройке железных дорог постоянного типа, 
т. к. постройка (и эксплоатация) их осуществляется транспортными отде­
лами предприятий, на которых должно лежать улучшение методов жел.- 
дорожного хозяйства. Вследствие этого правильней было бы такие расходы 
проводить по транспортным кредитам, дабы они не затемняли об'ема работ 
и затрат по механизации. Такое решение вопроса и в организационном от­
ношении точнее определило бы задачи отделов, ведающих механизацией 
лесоза отовок.
27. Возбуждая ходатайство об отпуске средств на механизацию и пред­
ставляя выше риведенную схему предполагаемых затрат. Облсовнархозом 
эта схема выставлялась в качестве плана механизации, в действительности 
же ни у О лсовнархоза, ни у трестов и заводов, которые должны были про­
водить механизацию, никакого плана работ по осуществлению механиза­
ции совершенно не было. В частности, в 1926-27 г. ассигнованные на меха­
низацию средства были отпущены заводам без определения работ, на ко­
торые их подлежит расходовать, вследствие чего заводы направили ра­
боты (и средства) по линии наименьшего сопротивления: на покрытие уже 
начатой постройки железнодорожных линий (Надеждинский завод, С.-Во­
сточная ветка. Алапаевский зав., Туринская).
На 1927-28 г. распределение затрат в начале года было произведено 
Уралметом, но затем, по представлению заводов, были в конце года (9-ѴІІ) 
коренным образом пересмотрены. Фактически же работы и затраты не со­
ответствовали ни тому, ни другому варианту. О согласованности планов з а ­
водов и треста можно судить по изменениям отдельных ассигнований и по 
фактическим расходам Надеждинекого завода, так. например:
Наименование работ
К р е
По основы, 
вариантам
Д И Т LI
После пе­
ресмотра
Фактические-
затраты
Постройка тракт.ір. сакей . . . . 15000 56600 35912
дровопяльн......................... 20000 20000 4643
Хронометраж и опиты ..................... 6500 6500 17773
Постройка декавилек......................... 50000 30000 14741
Лесопильный завод • .......................... 135000 98000 —
М' торная л о д к а ................................. 5000 5000 —
Электрификация элеватора . . . . — 18500 30024
На основании приведенной таблицы можно иметь достаточное пред­
ставление об устойчивости и согласованности планов Комбината и Треста. 
Трест на одно из первых мест выдвигает постройку лесопильного завода— 
Комбинат к  постройке его не приступает. Электрификацию Черноярских 
элеваторов трест сначала совершенно не включает в работы этого года, за­
тем дает 18 т. р. Комбинат расходует 30 т. р. На постройку декавилек трест 
сначала ассигнует 50 т. р. Комбинат в целесообразности этих затрат уверен­
ности не имел и по его представлении кредит был уменьшен до 30 т. р. В те­
кущем году на постройку декавилек, с применением тракторной тяги, Ком­
бинат возлагает большие надежды и эти работы выдвигаются уже на одно 
из первых мест. По поводу постройки лесопильного завода надо отметить,, 
что эту работу на кредиты по механизации относить не следовало и она в эту 
статью такж е, повидимому, включалась из-за невозможности использовать 
кредиты по их прямому назначению.
В 1928-29 г. программа также подвергалась изменению. В конце ян­
варя Комбинату была прислана утвержденная трестом программа работ на 
707 т. р. По зн ач ен ю  в деле "аготовок и по сумме затрат постройка централь­
ной дроворазделочной станции занимала в программе одно из ударных мест 
(около 200 т. р.) и трестом уже для этой работы был намечен срочный заказ 
импортного оборудования, и поручено за границей составить проект. Ком­
бинат, не отрицая, в принципе, целесообразности этой постройки, считает 
вопрос недостаточно освещенным как в отношении выбора места для по­
стройки, так  и в отношении ее стоимости. Связанный с этой работой вопрос
о переходе на сплав долготьем и окончательный эффект работы Комбинату 
такж е не ясны.
В апреле Комбинат посылает свой вариант программы (на 895 т. р .), 
в котором постройка станции не предусмотрена, но введен ряд новых работ 
(которые частично Комбинатом уже и проводились).
Возлагая на Комбинат ответственность за производимые им работы 
и упрекая в замедлении отзыва на эскизный проект центральной станции 
трест утверждает новую программу, в которой постройка станции уже 
отсутствует.
Трест заявляет, что одной из основных причин изменения программ 
и титульных списков работ по механизации являлось неутверждение ВСНХ 
в течение 3-х кварталов импортного оборудования для дроворазделочиой 
станции.
29. В отношении техники проведения намечавшихся мероприятий, в 
частности, по наиболее сложному вопросу о разделке долготья в дрова, пи­
салось в перспективном плане, представленном в 1926-27 г., что разреше­
ние задачи разделки долготья в дрова на месте, при заводе, с технической
стороны не представляет значительных затруднений. Фактически же, как 
мы видели, при разрешении именно этого вопроса и трест и заводы оказа­
лись совершенно бессильными и в этой части работы по механизации не 
получили развития. Надежды, возлагавшиеся на мелкие дровопиль­
ные и кольные аггрегаты, как показали опыты, также не оправдались (боль­
ше того, около 48 т. р. было израсходовано на ликвидацию дровокольной 
станции Чусовского завода, построенной еще в 24-5-6 годах).
30. Из приведенных мероприятий по механизации (кроме жел. дор.) 
наибольшая сумма затрат была произведена на покупку и эксплоатацию 
тракторов. Всего приобретено 23 трактора, из них 8 импортных (7 фирмы 
Ганом аг28сил по 5,5 т. р. и 1 Фордзон) и 15 тракторов Харьковского 
завода типа Коммунар, 50-ти сильных по 21 т. р ., а всего с санями 
и прочим оборудованием было израсходовано около 400.000 руб.
Применение тракторов в тех условиях, как это имело место в Урал- 
мете, оказалось не эконом ьгл; тракторные перевозки обходились раза в три 
дороже гужевых, например,—по Надеждиискому заводу в 1927-28 г. тракто­
рами перевезено всего около 3000 кб. метр., а в 1928-29 г. (по 1-ѴІ) около 
10000 кб. м. и убыток от перевозок определяется в 25000 руб. Нерентабель­
ность тракторных перевозок об'ясняется недостаточным количеством дре­
весины, пред‘являемой для перевозки, и высокой аммортизацией из-за 
краткости рабочего тракторного периода и недостаточности грузооборота. 
Приобретенные тракторы в общем бездействуют, часть (2) передаены на 
Богословские копи, в текущем году тракторы предполагается сдать в аренд­
ное пользование Совхоз ш  (Магнитострою), но сдача затрудняется отсут­
ствием прицепов (плуги, спецтелеги и пр.). Приобретение 15 тракторов 
марки «Коммунар», по сообщению треста, в 1927-28 г. было произведено им 
не по собственному запросу, а в порядке принудительной разверстки рас- 
оряжением ВСНХ.
Более рентабельными оказались мероприятия по переустройству эле­
ваторов и, напр., по Надеждинсному заводу выявляется удешевление вы­
грузки от 2 до 4 к. на 1 кб. мт.
31. По поводу основной группы затрат на железнодорожное строи­
тельство приходится обратить внимание на достигнутое изменение средней 
дальности подвозки древесины к лесовозным магистралям (в километрах).
Дальность подвозки изменялась так:
Следовательно, несмотря на двухлетнюю механизацию и осуществлен­
ное трестом железнодорожное строительство, срегняя дальность гужевой 
подвозки не уменьшилась, а заметно возросла и потребность в дефицитной 
гужсиле обострилась. О кедостаткеж.-д. строительства (вне зависимости от 
способа получения кредитов) нами уже сообщалось выше. По сообщению 
треста увеличение средних расстояний подвозки в связи с углублением 
лесосек, в среднем до 0,5 кл. ежегодно, не могло быть покрыто вновь 
построенными (двумя) жел .-дорожными линиями. Указанное возрастание 
средних расстояний частично об'ясняется и требованиями нового лесо­
устройства.
32. Результатом всего вышеизложенного является сложившее­
ся в текущем 1928-29 г. положение с дровозаготовками, что мо-
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жет отразиться на работе заводов в будущем 1929-30 г. Если не будут 
приняты героические мероприятия, заготовки едва ли дадут, по заявлению 
треста, выше 85 проц. программного задания.
Выполнение программных заданий по лесозаготовкам должно быть 
поставлено боевой задачей перед Уралметом.
У г л е ж ж е н и е .
33. Д ля  выжега древесного угля заводы Уралмета располагают 2955 
печами, преимущественно типа Ш варца; в текущем году намечено построй­
кой 377 печей и на будущий 1929-30 г.—666 печей. Кучное углежжение 
хотя и п ставляет уже весьма небольшое количество, но для заготовки 
угля из лесосек, находящихся вдали от печей, не только остается, но даже 
имеет некоторую тенденцию к повышению так в 1926-27 г. кучного угля было 
выжжено 111327 куб, м. что составляло 3,2 проц. ко всему количеству заго­
товленного угля, в 27-28 г. 191579 куб. м. или 4,8 проц. и по смете 28-29 г. 
282030 кб. м. или 5,27 проц.
34. Несмотря на то, что выжег угля за последние 5 лет вырос на 91% , 
выражаясь в суммах: в 1923-24 г.—2111458 к .м ., 1924-25 г. 2550630 к. м .,
1925-26 г.—2984951 к. м ., 1926-27 г.—3.498.848 к .м ., 1927-28 г.—4.044 831 к. 
Сверх того с 26-27 г. запасы угля пополнялись покупкой угля, в 1926-27 г. 
3500 к. м ., в 27-28 г.—33848 к .м . ,  сметой 1928-29 г. намечено приобрести 
59880 к. м .. запасы его регулярно понижаются: на 1-Х—22 г. запас угля 
был 1.453.234 к.м. на 1-Х—23 г.— 1338882 к.м ., на 1-Х—24 г.— 1330834 к.м ., 
на 1-Х— 25 г.— 1074484 к. м ., на 1-Х— 26 г. 1047938 к. м ., на 1-Х—27 г.— 
1047690 к. м. В смысле обеспеченности производства падение запасов 
было еще значительнее: так, если запасы угля в 1922 23 году обеспечивали 
производство на 14,5 мес., то уже в 1923-24 г. они обеспечивали 8,5 месяцев, 
а в 1927-28 г. только 2,8 мес., хотя, вообще говоря, по условиям хранения 
и современного транспорта угля нормальной обеспеченное ью следует счи­
тать около 3у 2 мес. Однако, если средняя обеспеченность уже ниже нормы, 
то, следовательно, имеются заводы, где эта обеспеченность значительно 
ниже, почему установка пятилетки в этом направлении взята на то, чтобы 
обеспеченность углем по всем заводам была не менее 3—3 у2 м .,—за исклю­
чением заводов, на которых имеется центральное углежжение.
35. Выжег угля в текущем году по количеству в сравнении со смет­
ными заданиями идет удовлетворительно: из годового. сметного задания 
в 4.783.700 куб.м, за у2 года выжжено 2412030 к. м. или 50,5 проц. Однако, 
принимая во внимание недовыполнение дровозаготовочных заданий и не­
значительность запасов дров, на углежжение должно пойти значительное 
количество сырых дров свежей рубки, что должно отразиться и на качестве 
угля и на технических показателях углежжения. Уралмет должен принять 
все меры к  тому, чтобы обеспечить углежжение с/хим и дровами.
36. Точное выполнение программного задания за первое полугодие 
в среднем по тресту сигнализирует, что уже в настоящее время на ряду 
с заводами, превысившими полугодичное задание, имеются заводы, где про­
грамма недовыполнена. Такими ?аводами являются заводы Тагильского 
и Пермского округов, напр.. Надеждинскийзав. выполнил 92 проц.задания, 
Алапаевский 81 проц., Н.-Тагильский 67 проц., Н.-Сергинский 52 проц., 
В.-Салдинский 46,5 проц., Лысьвенский 69 проц., Добрянский 35 проц. 
и т. п. Влияние недостаточности дровяных запасов проявляется во втором 
полугодии, и следует ожидать, если не будет принято экстренных мер к  пе­
реброске дров, что на некоторых заводах, как, например, Надеждинском,
могут получиться довольно серьезыне затруднения. Поэтому Уралмету сле­
дует принять самые срочные меры к обеспечению углежжения дровами.
37. Технические показатели углежжения недостаточны, выхода за 
1926-27 г. получились 71,5 проц. а за  27-28 г.—сметой назначились 71,3 проц., 
фактически получились 72,8 проц.; оборотов печи дали в месяц в 26-27 г.— 
2,79, в 27-28 г.—около 3,1, на 29-30 г. намечается 3,2. Н а показатели ока­
зывает влияние то, что в переугливание в значительной мере идут полу­
сухие и даже сырые дрова, с одной стороны, к, с другой пока еще довольно 
велик расход дров на шуровку, составлявший до 1926-27 г.— 12— 15%, 
идущих на переугливание дров, только в 26-27 г., когда для шуровки начали 
применять суррогаты, он получился впервые 10,47 проц., в 27-28 г.—8,33, 
сметой 1928-29 г. он намечен 8,17 проц , но и это количество является еще 
чрезмерным, особенно считаясь с общим недостатком как дров, так и угля. 
Следует отметить недостаточность технического руковод т^а на местах.
38. Н?до тметить, что углежжение в настоящее время в предполо­
жении на будущие годы базируется на шварцев ; их печах. Непрерывно 
действующих печей, кроме ст оящихся в Аша-Балашевском заводе аме­
риканских реторт со .'ем ом  и использованием побочных -продуктов, за ­
проектировано две: в Юрюзанском (Ретортн ) и в Надеждинском заводе 
(Аминовская печь), и печей типа Шварца 960. По заявлению треста даль­
нейшее развертывание строительства непрерывно действующих печей с ути­
лизацией химпродуктов не проектируется по тем соображениям, что наме­
ченными к постройке печами продукция их в отношении химических отходов 
полностью покрыв: ет (вместе с действующими в Союзе химическими заво­
дами сухой перегонки дерева) потребность Союза в этих продуктах по 
пятилетнему плану Главхима.
Вместе с тем отмечается недостаточное проведение опытно-исследова­
тельских работ в области рационализации углежжения на существую­
щих шварцевских печах. Только с 1928-29 г. проводят :я работы по пост­
ройке опытных печей (Вилесова, Шалабанова и Грум-Гржимайло) и уде­
ляется серьезное внимание утилизации отходов.
39. Н а некоторых заводах например: Надеждинском, при углежжении 
происходит полное смешение пород угля, что крайне вредно отражается 
на ведении доменной плавки. Кроме того, наблюдается совершенная недо­
статочность сортировки угля и по качеству выжега часто попадает большое 
количество головен ика, копытника или пережега.Смешение угля по породам 
леса следует считать совершенно недопустимым, кроме случаев так назы­
ваемого сметничного угля из дров сравнительно редких лесосек с разно­
образным, крайне смешанным насаждением. Сортировка угля по степени 
выжега должна быть поставлена обязательно для печей, и должен быть 
установлен строго определенный процент допустимости недожегов и пере- 
жегов, при чем и те и другие должны сд- ваться заводу отдельно от нор­
мального угля, с тем, чтобы завод имел возможность использовать их в- 
строго определенной шихтовке.
Ж елезорудное хозяйство.
1. Совершенно неудовлетворительное состояние разведочных (на ж елез­
ные руды) работ в довоенное время, когда при эксплоатационных работах 
на рудниках в подавляющем большинстве случаев отсутствовали необходи­
мая изученность и разведанность разрабатываемых месторождений, а сами 
разработки месторождений носили характер выхватывания лучших 
и доступных участков их, а такж е и недостаточный отпуск средств на эти 
работы и недостаток бурового оборудования в послереволюционное время 
привели к  тому, что коэфициент разведанности У ральских железных руд 
равен только 0,14, а разведанные запасы руды по всему Уралу, вклю­
чая и гору Магнитную, равны только 101,2 милл. тонн при 740,2 милл. 
тонн суммарно-максимальных запасов железных руд на Урале.
2. Явно неудовлетворительная разведанность У ральских железных 
руд привела к  тому, что из 101,2 миллионов тонн разведанных руд, на 
долю Алапаевского района падает только 15,2 милл. тонн разведанных руд, 
а коэфициент разведанности этого района равен только 0,08, несмотря на то 
что на Алапаевский район возлагается большие надежды, ибо считается, 
что он будет снабжать рудою металлургические заводы: реконтруируемый 
Алапаевский и намеченные к постройке Тавдинский и Средне-Уральский.
3. Слабая разведанность железных руд Алапаевского района выдвигает 
вопрос о необходимости форсирования производства разведок в этом районе 
с тем расчетом, чтобы к  моменту закладки Тав инского и Средне-Уральского 
металлургических заводов разведанные запасы руд в этом районе были 
вполне достаточными и обеспечивающими организацию и работу в этом рай­
оне крупных железных рудников. В противном случае неизбежны затрудне­
ния с закладкой указанных новых заводов.
4. Геолого-разведочная служба как  в самом тресте Уралмет, так и на 
целом ряде железных рудников находится внеудовлетворительномсостоянии: 
в самом тресте нет не только геолого-разведочного п'отдела, но даже и гео­
лога, на многих рудниках этой службы совсем нет (Синарские, Пермского 
округа), а на некоторых рудниках эта служба организована совсем недавно 
(Надеждинск с 1 декабря 1928 года, Алапаевск с декабря 1928 года и т. д.) 
и только на рудниках Тагило-Кушвинского района эта служба организована 
более или менее удовлетворительно.
5. Наблюдающееся за последние годы пренебрежение геолого-разведоч- 
ной службой на рудниках Надеждин око го Комбината, где эта служба в до­
военное время была одной из лучших на Урале, а такж е пренебрежение и 
самими разведочными работами на рудн ках этого комбината повело к  тому, 
что Надеждинский завод в данное время пользуется привозными рудами 
на 60 проц., в то время, как  в довоенное время он пользовался только руда­
ми, добытыми на своих рудниках. В целях обеспечения работы Надеждин- 
ского завода рудами, добытыми на своих рудниках, необходимо вести форси­
рованным темпом как разведочные, так н подготовительные работы на 
рудниках этого района, начатые только в 1929 году.
6. Производство разведочных работ за последние три года (1925-26 г.,
1926-27 г. и 1927-28 год) только на рудниках районов: Надеждинского, Та- 
гило-Кушвинского, Алапаевского, Свердловского (по Уфалею и Елизаветин­
скому руднику), Бакалу и Златоустовскому (Полетаевские рудники) с 
отпуском за  трехлет е по всем этим районам на разведки 670.000 рублей и при 
расходах на них 623.000 рублей показывает, что за эти годы познание о так 
называемых «мелких» месторождениях целого ряда районов и рудников 
(Синаро-Каменские, рудники бывш. Пермского горнозаводского треста и т .д .) 
не увеличились, не говоря уже о том, что поиски новых железорудных место­
рождений в новых районах Урала за эго трехлетие совершенно не произво­
дились и что железорудная база под намечаемый к  постройке Камский метал­
лургический (Левшинский) завод до сих пор совершенно не подведена. Приве­
денные же цифры отпуска и расходования средств на разведки железных руд 
за последнее трехлетие показывают, что отпуск средств был крайне недо­
статочным, а расходование, даже этих средств, было неполным.
7. Приращение разведанных запасов (категории «А») по всем рудникам 
Уралмета за трехлетие равно 18.666.000 тонн и является совершенно недоста­
точным, если принять во внимание значительный рост выплавки чугуна в 
предстоящее пятилетие и если принять во внимание,что это приращение запа­
сов падает, главным образом, на рудники Бакала (10.166.000 тонн) и Тагило- 
Кушвинский (8.204.000 тонн) т. е. на рудники более или менее хорошо разве­
данные, а не на рудники других районов.
8. Х отя назначенные на разведку железных руд в 1928-29 операцион. 
году 1.300 тыс. руб. и намеченные к отпуску контрольными цифрами на 
29-30 г.— 1.800 тыс. руб. значительно превосходят те 312.355 рублей, кото­
рые были израсходованы на разведки этих руд в 27-28 операц. году, все же 
следует отметить, что разведки сильно запоздали, ибо для обеспечения 
бесперебойного выполнения пятилетнего плана развития Уральской промыш­
ленности следовало бы иметь уже в данное время все те данные, которые бу­
дут добыты разведками ближайшего пятилетия и которые нужны для проек­
тирования и закладки крупных железных рудников.
9. При наличии суммарно-максимальных запасов руд на Урале в ко­
личестве 740,2 милл. тонн руд, пригодных для непосредственной отправки 
в плавку, насчитывается только 78,8 милл. тонн, ибо остальная масса руд 
требует всевозможных методов обогащения этих руд: от простейших до са­
мых сложных и поэтому постройка обогатительных фабрик на Урале яв­
ляется одной из первоочередных задач организаций, ведающих эксплоата- 
цией уральских железных руд.
10. Х арактеризуя капитальные затраты в рудном хозяйстве Урала за 
последние три года, мы видим, что главная масса расходов падает на 
постройку обогатительных фабрик,.это'с одной стороны и,с другой стороны, 
что отпуск средств на эти работы был недостаточным:
а) по г. Ві>:еокойи Лебяж ке за 25-26 г., за 26-27 г. и за  27-28 г. на ка­
питальные затраты предполагалось получить (за все три года) 6.439.562 руб., 
а фактически было получено и израсходовано только 611.935 руб., т. е.
9,5 проц. от сумм, намечавшихся к получению за те же годы и по горе Б ла­
годати за же годы было израсходовано 5.861.920 рублей вместо 5.657.444 р., 
т. е. 103,6 проц. от проектных сумм, а по всем трем рудникам было получено 
и израсходовано только 53,5 проц. от сумм, намечавшихся к получению за 
те же годы. По горе Благодати на постройку обогатительных фабрик было 
израсходовано свыше 5.300 тыс. руб. и только незначительная часть средств 
была израсходована на другие работы, а из 611.935 руб. по г. Высокой и Ле-
бяжке на постройку обогатительной фабрики на Лебяжке было израсхо­
довано свыше 200.000 рублей.
И . Неудовлетворительное финансирование строительства на г. Б ла­
годати повело к затяжному характеру этого строительства и послужило 
причиной к  приостановлению капитального строительства на г. Высокой 
и Лебяжке,где темп этого строительства выразился в 9,5 проц.,а общий темп 
капитального строительства по трем рудникам (Высокая, Л ебяж ка и Б ла­
годать) составил только 53,5 проц. от сулш, намечавшихся к отпуску на те 
же годы, и поэтому постройка обогатительных фабрик на Урале запоздала, 
по меньшей мере, на Два года и дальнейшее запоздание их строительства 
может гибельно отразиться на обеспечении заводов рудой.
12. В связи с постройкой обогатительных фабрик на г. Благодати, 
детального проекта горных работ на ней, а также детальных проектов 
и смет этих фабрик перед началом строительства сделано не было, а все эти 
проекты и сметы составлялись во время строительства, что повело к неод­
нократному изменению сумм, потребных на это строительство: вначале пред­
полагалось, что фабрики будут стоить 2.500 ООО руб., затем 3.805.000 руб., 
затем 4.830.000 руб., а фактически они стоят свыше 5.300.000 рублей.
13. При постройке обогатительных фабрик на г. Высокой (в связи 
с этой постройкой) общего проекта разработки Высокогорского месторож­
дения не составлено, а за  отсутствием проектов к постройке аггломерацион- 
ной, магнитообогатительной и рудодробильной фабрик на г. Высокой пока 
не приступлено, а также пока не приступлено к постройке обогатительных 
фабрик в Надеждинском районе и на Полетаевских железных рудниках, 
хотя это строительство и предусмотрено на текущий год пятилетним планом 
развития Уральской промышленности (но не включено в сметы текущего 
года).
14. Преждевременная сдача Гороблагодатских обогатительных фаб­
рик в эксплоатацию, т. е. сдача до полного перепуска и окончания мон­
таж а их, а также неподготовленность как  рабочих, так и техперсонала для 
работы на этих фабриках, повлекли к тому, что себестоимость аггломера а 
и мытой руды к моменту сдачи фабрик была выше той стоимости, которая 
намечалась сметными предположениями и доходила: для мытой руды до 
8 р.' 82 к. за  тонну вместо 2 р. 98 коп., а для аг ломерата до 32,31 коп. за 
пуд вместо 9,09 коп. за пуд, намечавшихся при проектировании фаЗрик. 
•Высокая себестоимость в первые месяцы работы фабрики постепенно в даль­
нейшем снижалась и в настоящее время при еще не полной налаженности 
работы хошла до 11 р. 12 к. за  тонну (18,25 к. за  пуд) в июне месяце.
15. Отсутствие точного разграничения функций и прав по составле­
нию, утверждению и экспертизе прое.сгов при строительстве обогати ель- 
ных фабрик на г. Благодати повлекло к неудачному выбору места пос ро ки 
промывочной фабрики, к излишним затратам на отдельные сооружения, 
например, баков Дорра, которые стоят 104 тыс. рублей и которые оказа­
лись совершенно ненужными и т. п.
16. При отсутствии механизации добычи и откатки руд на рудниках, 
добыча и откатка на них базируется исключительно на людской и конской
. силе и ежегодный рост добычи руд на этих рудниках (например, на 5 j  проц. 
-ѵ в 28-29 г. против 27-28 г.) производился и производится за счет зам дле. ия 
темпа вскрышных (подготовительных) работ, что привело к подрезанное и 
рудников и ставит под угрозу дальнейшее развертывание добычных ра ю г 
без создания в срочном порядке нормальных запасов вскрыши.
17. Отказ от эксплоатации, так называемых, «мелких» рудников 
(в 24-25 г. были закрыты рудники б. Пермского Горнозаводского треста,
в 25-26 г. были закрыты рудники Синаро-Йзменского района и т. д.) повел' 
к тому, что заводы Урала лишились не тольЙо*Фех почти 600.000 тонн же­
лезных руд, которые, судя по добыче последних лет на «мелких» рудниках, 
могли дать эти «мелкие» рудники, но повел, главным образом, к тому, что 
действующие рудники оказались чрезмерно подрезанными, ибо такая 
«концентрация» добычи руд, которая произведена на Урале, т. е. без ме­
ханизации добычи и откатки руд и без предварительной подготовки рудников 
для их усиленной эксплоатации только и могла привести к подрезанности 
рудников, а не к  их правильной эксплоатации. Т акая «концентрация» 
добычи руд на крупных рудниках является не только нецелесообразной, 
но даже и убыточной, если принять во внимание, что часть оборудования 
и здания закрытых «ме/іких?ьрудников во время останова рудников разру­
шены и люди, работайж^ѵна. этих рудниках и знавшие их, распущены, 
и если принять во вн и м ^Щ щ ^о  при возобновлении работ на этих рудни­
ках придется нести расх& д6^^;;&о<:становлению оборудования зданий, по 
подбору рабочей силы дляЪтйх рудников.
18. Особо должно быть'!отмечено положение с Самским рудником На- 
деждинского комбината.
Добыча на Самском руднике развивалась вполне успешно: 25-26 г.—
58,4 тыс. тн., 26-27 г.—82,0 тыс. тн. и 27-28 г.—34,6 тыс. тн. за неполный 
год. Уже в 26-27 году Самский рудник вышел на первое место по размеру 
добычи, обо:нав Ауэрбаховский рудник. Себестоимость руды Самского руд- 
ч^, ника была ниже общей стоимости своих руд, несмотря на дальность и не- 
\^благопри ятны е условия возки. Стоимость же на месте добычи, несмотря на 
подземные работы, была ниже, чем на других рудниках: 26-27 г. и 27-28г. 
на Самском—5 р. 95 к. и 5 р. 98 к. тонна, а на важнейшем Ауэрбаховском
6 р. 80 к. и 6 р. 85 к. Согласно данным отчета 27-28 г. закрытие Самского 
1^ 0-. рудника создало напряженное положение во второй половине 27-28 года, 
так как усиленная добыча на Ауэрбаховском и Воронцовском рудниках не 
могла покрыть дефицита, а с покупными рудами было напряженное поло- 
 ^ жение.
При этих условиях закрытие Самского рудника следует признать 
\  хозяйственно нецелесообразным. Уже в 29-30 году Уралмет и Комбинат 
-й» включают в свою программу пуск рудника снова и намечают добычу не 
3  менее 35.000 тонн. Потребление Самских руд могло бы уже в 29-30 г. до- 
^  стигнуть 75.000 тонн, с полной заменой алапаевских руд существенным 
^  облегчением хозяйственного положения Комбината и ослаблением напря­
га женности рудного баланса Уралмета.
^  19. Выполнение производственной программы по вскрыше за 1 полу- 
ѵ годие в размере 101,5 проц. к смете за это же полугодие (выполнение про- 
~  граммы по вскрыше на Бакальских рудниках равно только 30 проц. от 
сметного задания за это же полугодие) и выполнение программы добычи руд 
за 8 месяцев текущего операционного года в количестве 91,6 проц. (по аггло- 
мератам только 30 проц.) показывают, что как вскрыша, так и добыча руд 
являются самым узким местом в рудчичном хозяйстве треста и поэтому ме­
ханизация этих работ является насто тельно необхо имой. Предприни­
маемые же трестом «Уралмет» шаги в этом направлении являются чрез­
мерно запоздалыми.
20. Контрольными цифрами на 29-30 год по добыче руд намечается, 
что между отдельными районами' эта добыча будет распределена следующим 
образом:
Уриип, мл. Ж 7107,
? ■ AfT*убОГСГЗ;
іСвер
I  .  Щ Т Н Й Н О Й
Надеждинский .................................................................................9,3 проц.
Тагил о -К у ш в и н ск и й ........................................................................... 44,1 »
Алапаевский .................................................................................10,7 »
Б а к а л .........................................................................................................22,0 »
С ин ара........................................................................................................ 7,6 »
Мелкие .................................................................................................. 6,3 »
100 проц.
Приведенное распределение добычи руд по районам указывает, что 
удельный вес добычи руд на так  называемых «мелких» рудниках, давав­
ших до 80-85 проц. от всей добычи руд в довоенное время, в 1929-30 году не 
увеличивается «Уралмет » следует разработать вопрос о скорейшем пуске 
в действие целого ряда, так называемых «мелких» рудников, как в целях об­
легчения производства планомерной механизации и подготовки к  экс- 
плоатации, так  называемых, круп ых рудников, а такж е и в целях избав­
ления целого ряда заводов от тех транспортных расходов, которые они 
вынуждены нести по перевозке в эти заводы руд из дальних районов.
21. Себестоимость и вопросы труда по железорудному хозяйству осве­
щаются в разделе «Себестоимость».
22. Общее положение и перспективы рудного хозяйства должны 
быть признаны чрезвычайно серьезными. Современное положение ж елезо­
рудного дела выдвигает вопрос о необходимости создания на Урале само­
стоятельного железорудного треста, союзного значения.
Создание треста диктуется:
а) крайней сложностью и негибкостью современной структуры управ­
ления рудниками;
б) необеспеченностью должного внимания рудному делу в рамках 
Уралмета в силу огромных размеров комбинированного громоздкого и слож­
ного хозяйства, ныне об'единяемого Уралметом;
в) необходимостью внести ясность и четкость в оперативное выполне­
ние годового плана снабжения рудами заводов, который при существую­
щих формах непрерывно срывается и нарушается, питая неплановое снаб­
жение рудами, тягчайлим образом отражающееся на нормальной работе 
рудников;
г) необходимостью ликвидировать существующее положение, когда 
планирование новых металлургических заводов (Тавдинский, Средне-Ураль-
, ский, Камский) и рас і прение выплавки чугуна на существующих (Надеж - 
динск и т. д.) ведется без достаточно обоснованной рудной базы для этих 
\ заводов.
В виду того, что существующие условия тесной технической пере­
плетенности рудников и заводов (зазодские электростанции, обслуживаю­
щие рудники, общие под‘ездные пути и т. п.), требуют предварительной 
тщательной проработк і всего вопроса, необходимо в качестве переходной 
меры с нового хозяйственного года выделить внутри Уралмета самостоя­
тельное управление горными предприятиями, действующее на полном хоз­
расчете с законченной отчетностью и самостоятельным балансом.
/
Х од производства и использование основ­
ных цехов.
1. При освещении вопросов текущего производства необходимо иметь 
в виду ряд специфических особенностей уральской металлургии, не 
имеющих места в других районах СССР.
а) Выплавка чугуна, связанная с древесным топливом, истори­
чески возникла в районах многочисленных рудников (с небольшими 
размерами добычи, при сплавных путях и крупных лесных д ч а х ;.
Доменное производство разбросано на огромном пространстве, слабо 
связанном пу ями сообщения. При общем производстве чуг на, со­
ставляющем лишь около 3/4 годовой выплавки всего двух днепровских 
заводов Югостали (им. Петровского и Дзержи ского),—уральские 30 до­
менных печей находятся на 20 заводах, при чем крайние заводы отстоят 
друг от друга на расстояниях свыше 600 верст как с севера на 
юг, так и с запада на восток. Четверть общей выплавки дает На- 
деждинский завод (с б печами), находящийся на крайнем севере; доля 
каждого из остальных заводов в огромном большинстве случаев состав­
ляет 3—5 проц. общей выплавки.
б) Прокатные у тройства возникали вблизи источников водной 
£илы и эта связь имеет силу до на тоящего времени.
Лишь небольшая часть заводов имеет полный цикл металлурги­
ческого производства.
35 металлургических действующих заводов Уралмета распределя­
ются по следующим группам:
Ч и Р Л О  ч й вА. Заводы , имеющие свой чугун:
1. С полным циклом (донны, мартен, конечный прокат) . . . .  6
2. Только д о м н ы ..................................................................................  8
3. Домны и мартен (без п р о к а т а ) .................................................  4
4. Домны без мартена, но с конечнызі прокатом......................... 1
5. Домны, мартен, сутунка (но без кровельного железа) . . . .  1
И т о г о  . 20 
Б. Заводы , не имеющие своего чугуна:
6. Мартен п конечный прокат ..........................................................  7
7. Мартен и сутунка (без кровельного железа)................  . . 1
И т о г о .  8
В. Заводы , не имеющие ни своего чугуна, ни своей стали:
8. Прокат пз чужих слитков . . .............................  2
9. Прокат кровельного из чужой заготовки (сутунки)................. 5
И т о г о .  7%
При этом надо иметь в виду, что даже заводы, имеющие полный 
цикл (группа А, п. 1), не об адают пропорционально развитыми цехаяи, 
вследствие чего получают недостающие количества полуфабрикатов (чу­
гуна, слитков сутунки) от других заводо , или, на.борот, отдают свои 
избытки, не могущие быть использованными передельными цехами.
в) Следствием указанной характеристики заводов является чрезвы­
чайная сложность управления заводами для обеспечения плав к  го 
хода производства, взятого в масштабе Треста. Схема перевозок сырья 
и полуфабрикатов чрезвычайно сложна: отсутствие резервных запасов 
в особенности мартеновских слитков еще более затрудняет плановое снаб­
жение заводов; в случае даже неболыш го отставания какого-либо из 
заводов в выполнении программы на ходу ломается текущий месячный 
план снабжения и перевозок, при чем последние становятся экономи­
чески нецелесообразными (встречные перевозки, снабжение с дальних 
расстояний). Впредь до осуществления работ по возможному устранению 
отдельных диспропорций внутри заводов, представляется целесообраз­
ной проработка вопроса об экономически целесообразных размерах 
оперативных резервов полуфабрикатов на отдельных заводах для плано­
мерного регулирования хода производства.
г) Разбросанность заводов затрудняет обеспечение техническим пер­
соналом для надлежащего, руководства производством. Например, для 
чугуноплавильного нужно 20 начальников доменных цехов, в то время, 
как по Югостали при выплавке в 3 раза большей нужно всего 8 ру­
ководителей. Состав руководителей цехов на уральских заводах нельзя 
считать удовлетворительным, в особенности в условиях назревшей не­
обходимости реконструкции заводов и улучшения хода производства, тре­
бующих более высокой квалификации заводского техперсонала.
Доменное производство.
Доменные печи Уралмета по полезному об‘ему колеблются в пре­
делах от 72 до 225 куб. метров. Из 30 печей 23 печи имеют об‘ем 
выше 140 куб. метров.
Коэффициенты использования полезного об'ема в виду разнообразия 
руд и пестроты состава шихты неизбежно должны отличаться между собой по 
отдельным заводам; однако, следует признать, что размер суточной вы­
плавки и коэффициенты использования об'ема с 1925-26 года и по настоящее 
время не от ечали фактическим возможностям данного оборудования.
При нормальном ведении производства на существующих печах, 
учиты вая разнообразие и состояние оборудования по отдельным заво­
дам , составы рудных шихт, разнообразие топлива, коэффициенты исполь­
зования об‘ема должны бы уложиться в пределах 1,33 до максимум
1,95— 2 / 0 .  Фактически ряд заводов давал исключительно высокие цифры:
SS Коэффициенты нсподьзо- Характеристика шихты
З а в о д ы
Р4О) вапия об'ема 1 (расход на 1 тп. чугуна)
*
25-26 26-27 27-28 28-29 25-26 26-27 27-28 28-29
1. Саткипскпй . .
1
2,62 2,28 2.08 2,30 1,91 1,89 1,84 1,99
2 Аша-Балашевскпй . . 2 1,65 1,59 1,71 1,85 1,99 2,00
3. Здатоустовский . . 2 і 2,05 2,39 2,08 2,25 1,84 1,84 1,87 1,93
4. К.-Ивановский . . . . 1 ! 2,26 2,07 1,83 1,86 1,90 1,96 1.88 1,99
5. Н.-Сергинский . . . . 1 2,36 1,96 1,93 1,60 2,09 1,93 1,92 1,92
6. Алапаевскпй . . . . 1 1 2,95 3,43 2,65 2,42 2.17 2,28 2,38 2,27
7. Ч усовской.................... 12
і 4,24 
4,40
4.73
4.73
2,26
2,28
1,75
1,74
1 90
Г,82
1.89
1.90
1,86
1,91
1,72
1,74
8. Надеждин скп К . . . 6 2,11 2,06 1,83 1,97 2,15 2,06 1,94 1,84
В приведенной табличке группа заводов от № 1 до № 5 работала 
на самых лучших уральских рудах— Бакальских и тем не менее давала 
коэффициенты явно чрезмерно высокие. Характерно сопоставление со­
става шихты и улучшающих результатов Катав-Ивановского завода с ра­
ботой, например, Златоустовского или Саткинского. Н а Нижне-Сергин- 
ском заводе улучшение тоже, несомненно, выше, чем на Златоусте и Сатке, 
хотя часть его в 1928-29 году об'ясняется значительной прибавкой стружки. 
Чусовской завод, имеющий печи по 152 кб. мт., давал исключитель­
но плохие результаты; снижение последнего времени также недостаточно, 
если принять во внимание, что в шихту стали давать значительное коли­
чество- металлической стружки. По Надеждинскому заводу использова­
ние об!ема в 1928-29 г. (в первом полугодии) даже ухудшилось; по 
Алапаевскому коэффициенты за все годы исключительно высоки.
Подробный разбор работы не только названных выше, но и всех 
вообще заводов Уралмета, приводит к выводу, что использование пе­
чей в 19Г5-26 и 1926-27 г. было совершенно неудовлетворительно (цифры 
использования полезного об'ема 2,5 до 4 0 и даже 4,5 очень много­
численны). Улучшение имело место в 1927-28 г., но еше не доведено до 
возможных размеров, причем в некоторых случаях (Надеждинский за­
вод, Златоустовский, Алапаевский) заводы в 1928-29 г. хуже исполь­
зовали печи, чем в 1927-28 г.
3. Улучшение технических результатов производства может быть 
достигнуто прежде всего за счет улучшения технического руководства 
со стороны заводского персонала, своевременного совета и технической 
помощи со стороны технического аппарата Треста, подбора персонала на 
заводах, широкого использования научно-технических сил У рала, обм на 
опытом отдельных заводов. Обследование зав дов и Треста свидетель­
ствует, что трестовское техническое руководство несистематично, ра­
бота заводов вызывает реакцию со стороны Треста преимущественно в 
случаях особых неполадок, технической помощи заводам недостаточно. 
Необходимо более четко поставить дело технического наблюдения со 
стороны Треста, обеспечив также своевременную первичную обработку 
заводской технической отчетности младшим техническим аппаратом Треста.
4. В разделе о рудном хозяйстве уже сказано о неудовлетвори­
тельном положении этого дела на Урале. Всю тяжесть последствий испы­
тывает на себе доменное производство. Заводы не работали с определен­
ным сортаментом руд, разнарядка по заводам не выдерживается; при 
колеблющемся химическом составе руд и их разнообразии по степени вос­
становимости—дело анализов не находится на надлежащей высоте. Д ан­
ные об ана изах руд, поступающие в заводы, служат базой д~ я коммерче­
ских расчетов, но не имеют значения для технического руководства 
производством и составления шихты, так как поступают после выгрузки 
и смеіш ния руды с остат; ами; внутризаводские лабораторные анализы 
не обладают достаточной об'ективиостыо, так как взятие проб находится 
в руках доменного цеха; неудивительно, что заводские анализы расхо­
дятся с контрольными (инспекторскими) рудничными, при чем при вни­
мательной поверке оказывается невозможным их взаимное сопоставле­
ние, так как они относятся к  партиям, смешанным из разных инспек­
торских партий. В Надеждинске оказалось невозможным получить ни в 
цехе, ни в аппарате комбината никаких данных хотя бы о среднем 
проценте ж елеза в поступивших или израсходованных в плавку за 
определенный период рудах; оценка технических результатов плавки 
(процент выхода) становится возможной лишь с грубым приближением.
тем более, что в шихту ш ла, например, стружка, не значившаяся на 
учете (плохо поставленном) и не показывавшаяся поэтому в журнале 
плавок. Элементарное требование доменной плавки, точное знание со- 
става завалки , правильное весовое хозяйс во, максимальная независимость 
от добросовестности к-талей в доменном производстве Уралмета не 
достигнуто в надлежащей степени на всех обследованных заводах.
5. Хозяйство на эст кодах, распорядок выгрузки, \ аспределение при­
бывающих руд по сортам требуют упоряд чения. В отдельных местах, 
например, в Надеждинске, приходится наблюдать совершенно недопу­
стимые свалки в одну кучу самых разнообразных руд, бессистемн е 
разбрасывание рудных складов г о заводу; из 58,5 тысяч тонн наличной 
руды (n j  книжным записям—так как  фактического поверочного учета 
не было) в Надеждинск- до 16.С-СО тон;: значилось пассивных, частью 
перемешанных руд. Оправданием обычно служит теснота эстокад, не 
расчитанных на слишком пестрый сортамент руд и на увеличении об'ем 
производства. Отмечая действите ьнуто недостаточность эстокад в отдель­
ных случаях, следует, однако, признать, что для улучшения даже в 
существующих условиях, возможности имеются путем проведения ряда 
элементарных мер по pa пределению назначения участков эстокад, вы­
работки плана наиболее рациональн го их использования, освобожде­
ния от старых залежей, занима щих место, наблюдения за разгрузкой. 
Это фактически начато в настоящее время, например., на Надеждинском 
заводе и при настойчивом проведении даст свои результаты. Это 
свидетельствует о необходимости обратить внимание на этот несколько 
запущенный участок доменного хозяйства в ма.ш табе Треста, в особен­
ности на более крупных заводах.
6. П рора отка вопросов о реконструкции рудного двора даже в тех 
случаях, когда необходимость очевидна (Надеждинск), поставле а не­
нормально. Завод, не обладая техническими силами, предоставленный 
самому себе, составляет месяцами до 1,5 десятков гариантов и схем, 
недостаточно продуманных; Уралмет, наконец, в кабинетном порядке ус­
ловно выбирает один из вариантов для осуществления, а затем ока­
зывается, что оно технически невыполнимо и не подлежит разработке. 
Всю рабзту приходится вести слова.
7. Дробление кусковых руд в еми заводами применяется: суще­
ствующие дробильные установки частью изношены, на их ремонт и 
некоторые исправления заводы мало обращали внимания, что об'ясня- 
ется задерживании йся концентрацией дробления на рудниках. О стои­
мости дробления данных нет, вследствие у тановленной Главчерметом 
формы калькуляций, и скрывающей стоимость дробления, частью в пря­
мых, частью в цеховых расходах производства. В виду серьезности во­
проса о получении надлежащих размеров зерна для правильного хода 
печей, необходимо уделить большее внимание дроблению руд, а в даль­
нейшем— выбору места дробления, в связи с использованием мелочи, 
получаемой от дробилок, и с работами по аггломерации. Вопросы под­
готовки порошковатых и пылеватых руд и обогащения вообще прора­
ботаны не достаточно (в частности по рудам Богословсього района). 
Гороблагодатские аггломераты (не касаясь их высокой пока себестои­
мости) в последнее время начинают улучшаться по качеству. Крайне 
необходимо уделить самое серьезное внимание увеличению этой продукции, 
тем более, что по данным работников ВСНХ оно может быть проведе­
но путем устранения ряда мелких недочетов. Заслуживают внимания 
опыты введения рудной мелочи в горячий мартеновский шлак, использѵе-
мый б  домне на Нижне-Салдинском заводе; в  случае получения твердых 
благоприятных результатов представляется целесообразным ввести эту 
меру на соответствующих заводах.
8. Независимо от мероприятий по подготовке шихты, по упорядо­
чению. дела анализов, по принятию прочих мер для упорядочения 
шихтовки, необходимо обратить самое серьезное внимание на сортиро ку 
на рудниках и систематически вести настойчивую борьбу с практикующи ѵі-  
ся засорением руд добавками пустей породы, об* я няющимся погоней 
рудников за увеличением і есозой отправки в ущерб качеству, а рав­
но недобросо естностью грузчиков при слабом надз.оре. Следует добиться, 
чтобы заводы о всяком обнаруженном конкретном случае такой при- 
ме;и ставилл в известность администрацию рудников и Трест для ликви­
дации эт го явления. Такая ж е борьба необходима с наблюдающимися 
нередкими случаями смешения в одном вагоне разных руд, повидимому, 
по соображениям удобства погрузки, в ущерб интересам потребителей.
9. Недостаточная уверенность в составе рудной колоши вносила 
неопределенность в флюсовку (Тагил и Надеждинск), кэтодіу присое­
диняла ь в отдельных заводах (Надеждинск), полная зависимость состава 
шихты от каталя при слабом надз ре; как следствие, ради гарантии от 
неожиданностей плавка велась с перерасходом горючего, а чугуны полу­
чались случайного состава.
10. Анализ 'М чугуна, особенно передельного и, в частности, жидкого, 
удаляется недостаточное внимание даже в том случае, когда чугун по­
требляется своим же мартеновским цехом Обследованием установлены крайне 
неравномерные химические составы твердых передельных чугунов 
(Надеждинск, частично Чусовая), с высоким содержанием кремния и, 
наоборот, очень малым процентом марганца (0,4— 0,6 вместо 1,5—2 про­
центов); анализы жидкого чугуна от печей на кру ном заводе совсем не 
брались, несмотря на работу без миксера. Следует отметить, что одно­
временно установлена не только полная неосведомленность мартеновского 
цеха о составе получаемых им > угунов в данное время, но и отсутствие 
записей в специально имеющиейся для этого книге за прошлое время. 
Представляется необходимым поставить доменные цеха по отношению 
к мартенам в положение поставщиков продукции определенного каче­
ства, требуемого у'ловиями дальнейшего передела. Пример Нижней 
Салды показывает, что это требование выполнимо.
11. Дутьевые средства по некоторым заводам были явно недоста­
точны, чт j в частности, понижало производительность печей на минераль­
ной плавке.
Новые воздуходувки последней поставки Ленинградского машино­
строительного завода имели весьма серьезные дефекты, вызвавшие ава­
рии в Н.-Салде и Чусовском заводе.
В 1929-30 г. с введением в работу новых воздуходувных аггрега- 
тов раб та частично улучшится и к производству на соответствующих заводах 
могут быть пред‘явлены более повышенные требования.
Кроме усиления мощности воздуходувных средств, необходимо 
обратить внимание на существующие потери дутья. К сожалению, на 
этот участок ' хозяйства крайне мало обращалось внимания, исследова­
ний, а тем более систематического наблюдения и выяснения причин по­
тери на заводах почти нет, а между тем косвенная отдельная проверка 
на Надеждинском заводе приводит к выводу, что эти потери достига­
ют огромной цифры (40—50 проц.), при ощущаемом на том же заводе 
недостатке дутья на печах.
Контроль за дутьем недостаточен: необходимо ускорить постановку 
самопишущих контрольных приборов и в первую очередь на заводах, 
имеющих более одной печи; это же замечание относится к наблюдению 
за температурой нагрева дутья, температурам колошника, а равно 
к использованию об'ективных п казаний приборов для устранения де­
фектов в управлении дутья и нагревом.
12. Наблюдается совершенно исключительная продолжительность 
бездействия печей от вы увки до новой задувки. На южных заволах 
путем заблаговременной подготовки время простоев в условиях ие- 
к т  рых переделок (изменение горнов и т. п.) доведено для крупных пе­
чей (в 2,5—3 раза крупнее уральских)—до 3,6—4 месяцев, а простое 
восстановление отнимает даже до 2,5 месяцев.
В Надеждинске от выдувки до зад вки печь № 5 простояла с ян­
варя 1927 года по март 1928 г., печь № 3  стоит с июля 1927 г. и 
в июне 1929 г. все еще не была пущена; работы чрезвычайно растягиваются 
и должны удорожаться, не говоря уже о потерях и выпуске металла; есть 
опасность, что в случае недостаточной настой ивости и надзора со сто­
роны Треста—затянется дело пуска новой печи № 7. Имея в виду, что 
в 1929-30 году будут выдуты некоторые печи и на других заводах, необходимо 
требовать, как  своевременной подготовки, так и организации во время 
ремонтов, на начать заводам жесткие сроки и следить за их выполнением.
13. В вопросах минерализации плавки северных заводов в послед­
нее время выдвигается план широкого использования плавки на бри­
кетах из Богословского угля: это связано с затратами, определяемыми 
ориентировочно в несколько миллионов рублей, на развитие брикетного 
производства. Современное положение таково: на Богословских копях 
имеется небольшая, но механизиро анная ф .брика с малым выпуском 
(около 20 тонн в сутки). Систематически пров денных испытаний по­
ведения брикетов в плавке нет; при ко; отксм отдельном опыте получен 
огромный удельный расход—2,2 тонны на тонну чугуна, который не мо­
жет считаться, однако, показательным, число анализов брикетоз, крайне 
мало; судя по ним—зольность брикетов вели а (около 25 проц.), себе­
стоимость брикетов в 1927-28 г. до 77 рублей тонна, а привозной сибир­
ский кокс около 23 р. 90 к ., следовательно, экономическая приемле­
мость брикетов должна быть доказана лишь тщательным расчетом воз­
можного снижения сто мости в не колько раз для па итета с коксом, 
с учетом цен и удельных расходов. Такой расчет возможен лишь после 
хорошей. постановки опытной проплавки на брикетах с тщательным уче-
• том всех результатов и особенностей, после проверки поведения брикетов 
при темпер т /jja x  верхней зоны печей (зозможго То растрескивания) и, 
наконец, после тщательного выяснения размерив затрат и возможной себе­
стоимости брикетов с гарантией определенного предела их зольности (или 
калорийности).
14. Учитывая упорядочение хода печей в пределах, возможных для 
будущего года, намеченное переоборудование некоторых печей, осуществля­
емое усиление воздуходувных средств, усиление под'емников и т. п. 
работы, эффект от которых ожидается в будущем операционном году 
и предполагая состав рудной шихты и количество стружки по отдель­
ным заводам один ковым с наметкой Уралмета, возможные производ­
ственные результаты при достаточном надзоре и техническом руководстве 
определяются по заводам в цифрах нижеследующе л таблицы.
Все расчеты приведены в предположении выплавки исключительно 
передельного чугуна (включая и удельные расходы топлива). Практикуе-
моеУралметом смешение водной цифре передельных и литейных ч у г у н о в  
в технических отчетах и в производственных программах— затемняет 
отчетные и программные цифры суточной производительности и от этой 
системы следует отказаться, внося при пересчетах на передельный ч у ­
гун обычные принятые коэффициенты.
ВОЗМ ОЖ НАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДОМ ЕННЫ Х П Е Ч Е Й  в 1929-30 году .
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Вес.
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I ■ ■ ' ■ смесь ; Мин. топл.
Надеждилский . . І 195,2 1,65 120 1,63 42,8 — 1,20 тн;!(кокс, у г., б р.)
2 . 180,7 1,79 100 1,91 23,7 — 7.0к.м )! Выд. 1 /ѴІ-ЗО
jr. раб. 237 да.
3 169,9 -- НО 1,53 39,3 — __ 1
4 160 - 90 1,80 22,7 — :_ ,207 дн. выд.
. - 230 — 125 1,83 — — 1/1-30 г.
5 169,6 110 1,53 39,3 — — і пѵск 1/VI-■ . '30 г.
1 6 195,3 - 115 1,70 41,1 —
і 7 230 130 1,75 35,1 244,0 пуск 1Д 30 г.
270 дней.
Чусовской . . • . 1 1 152 1,58 96 1,58 27,3 61,6
 ^—6,7 Работ. 290 дп.
і 2 152 94 1,61 34,2 — —
Теплогорскпй . . . 1 152,5 1,59 100 1,62 29,0 29,0 6,0 ! Раб. 290 дн.Пашийскпй . . . ! 1 165 1,60 106 1,55 37,8 — —
в ! 2 165 106 1,55 37,8 76,6 6,5
Майкорскпй . . . _ 173,7 1,65 100 1,74 36,7 36,7 7,0
Алапаевскпй . — 165 2,27 85 1,95 30,3 30,3 7 ;і
В.-Спнячпхпнский — 185 2 *>2 95 1,95 27,6 27,6 7,5 Раб. 290 дн.
Бидпмбаевский . . — 88,6 1,88 50 1,77 17,8 17,8 5,8 ;
От.-Уткинский • . •— 106 2,04 54 1,96 15,7 15,7 6,5 Раб. 290 дн.
В.-Уфалейскіш . __I 130,6 2,05 72 1,81 25,7 25,7 5,7 і ■ ■ - ■ "
Н.-Сергинскпй . 114 1,88 80 1,43 28.6 28,6 6,0 1
Златоустовский . . 1 168 108 1,55 38,6 — —
j 2 225 1,87 140 1,60 22,2 58,8 5,6 ІС 20 ІѴ-30 г.
J X ; 159 ди.
Сатвипскпй . . . i 1 186 1,94 120 1,66 42,8
2 224 140 1,69 50,0 92,8 6,0
К.-Нвановскпй . . f- 103 1,88 63 1,55 22,5 22,5 6,3
Кусинскпй . . . . --- 72 1 87 42 1,71 12,6 12,6 6.6 Раб. 300 дн.
Аша-Балашевскпй . 1 155 1,89 107 1,45 38,2 38,2 6,0
В.-Турипский 112 1,62 68 1,65 24,3 24,3 6,0 1
Н.-Тагильский . - 1 115 1,81 76 1,61 13,6 — кокс 1 С ІЛѴ-30 г.I 1,10 178 дн.
2 112,6 _ 76 1,60 9,0 — 1,10 До 1/11-30 г.1 120 дн.
i  3 266 _ 180 1,47 42,3 64,8 1,05 С 1 ІІ-ЗО г.235 дн.
Кушвшіскин . . . 1 166,7 1,82 125 1,33 44,7 — 1,10кокса
3 166,7 -- 120 1,39 16,0 — - С 25/Ѵ-30 г.
i і ' £ 125 дн.
4 173 130 1,34 46,3 106,0
JI.-Саддинсккй . . 5 201,6 1,87 150 1,35 53,7 — Т,о
1 326 225 1,45 37,6 91,6 кокса С 15'1Ѵ-30 г.
167 дн.
— - -  1 -  ! - - 1102,7 —
В отношения шихты и производительности приняты во внимание 
намеченные по заводам добавки стружки в печи. При подсчете годовой 
производительности принято по работающим весь год печам 357 дей­
ствительных дней. По печам, подлежащим выдувке, и затем восстано­
влению, время ремонтов принято свыше 2 месяцев и число суток ра­
боты 290 дней (Чусовской, Теплогорский и др. заводы). По прочим пе­
чам время работы оговорено в примечаниях и отвечает наметке Уралмета 
(по печи №  4 Надеждинского завода работа до выдувки—89 дней и после 
зад /вки— 118 дней).
Необходимо принять меры к заблаговременной подготовке ремон­
тов по сокращению сроков стоянки печей, что явится дополнительным 
резервом для у еличения производительности.
15. Из приведенной выше таблицы следует, что общая выплавка, 
исчисленная в тоннах передельного чугуна,— возможна в размере 1102,7 
тыс. тонн, в том числе 797,8 тыс. тонн на древесно-угольном и 304,9 т. 
тонн на минеральном топливе, а с округлением сбщая вып авка— 11 0 тыс. 
тонн передельного ч гуна, из них 305 тыс. тонн на минеральном и 
795 тыс. тонн на древесно-угольном топливе. С поправками на уменьшение 
производительности от выплавки ; итейных и специальных чугунов— 
общая весовая выплавка чугунов всех вндоз возможна в размере около
1.075,00 т о н н  в 1929-30 г о д у .
Мартеновское производство.
іб. В прошедшем 1927-28 году и за 1 полугодие текущего 1928- 
29 года— на 19 заво ах Уралмета работало 48 мартеновских печей об  ^им 
номинальным тоннажем 1354 тонны, что дает средний тоннаж печи в
28,2 тонны. Количество печей по тоннажу:
по 10 тонн.........................1 печь
» 13 тонн........................... 1 печь
» 15 т о н н ..........................6 печей
» 20 т о н н ..................... 10 печей
» 25 тонн . , .............. б печей
» 26 тонн...........................1 печь.
по 30 тонн ..................11 печей.
» 35 тонн ................... 2 печи
» 40 тонн .................3 печи
» 45 тонн . . . .  1 печь
)> 50 тонн ..................6 печей.
48 печей.
17. Общая производительность печей и средние технические показа­
тели плавки по тресТу за последние 3 года выразились в следующих цифрах:
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. I пол. 28-29 г -
Общ. выплавка по смсте.................... - - 779917 468320
Фактич. ..................................... 671308 742173 826023 467207
Факта ч. раб. суток................  . 10855.61 11419.93- 11987,098 6170,26
Выплавка в сутки па печп . . 61,84 64,989 68,909 74,093
Плавок в сутки па п е ч и ................ - 2.568 2.562 2,575
Расход условного топлпва ................ 0,357 0.360 0,340 0,334
Выход годного ................................. 89.87 89,62 89,86 89,60
В тпахте ч ѵ гу п а ................................. 47,60 47,98 52.14 51,89
51,44 50,95 46,81 47,13
Исходя из этого, суток действия на печь приходится в прошед­
шем году в среднем 24 ‘,7 и за истекшее полугодие 1928-29 г.— 128,5.
Технические показатели плавки, хотя в некоторых случаях, как, 
например, суточная вып авка и поднимаются, в общем неудовлетвори­
тельны. Наблюдающееся улучшение в суточных выплавках и расходе топли­
ва идет крайне медленно. Другие показатели как продолжительность пла­
вок, выход годного, количестЕо горячих суток, остаются стабильными и
к поднятию их, видимо, мер не принима тся, между тем. как например, 250' 
горячих суток в среднем за год на печь совершенно ненормально.
18. Суточная выплавка, зависящая от емкости печи и продолжи­
тельности п авки, по отдельным заводам очень низка, например: по 
Надеждинскому заводу при среднем тоннаже 40 тонн, в среднем за 
прошедший год да а £5,70 и за истекшее полугодие 84,85, среднее коли­
чество плавок в сутки соответственно 1,85 и 1,91, следо ательно, пе ш 
шли с некоторым перегрузом. По некоторым отдельным печам э ого 
за ода показатели совершенно неудовлетворительны, как например: по 
печи № 2—50 тонной суточная за прошлый год 99,25 тонн при 1,69 
плавок и за  истекшее полугодие суточная 97,99 при 1,49 плавок. Наибо­
лее приличные результаты в этом отношении дал Аша-Балашевский за ­
вод—при среднем тоннаже печей в 42 тонны суточная за прошедший год
1 0,29 и 2,99 плаЕо.< в с у к и  и за  ис \  кш ;е полуі одие суточная 
127,99 и 2,62 плавок; П.-Уральский на 15 тонной печи дал суто ную в 
56,32 и 58,08 при 3,04 и 2 93 плавках в сутки; Н.-Уфалейский на 25 тонной 
печи дал суточную 79,16 и 88,092 при 3,18 и 2,91 плавках в сутки и т. п.
19. Продолжительность плавки отчасти зависит и от того, что 
уральские заводы в больш инстве-старые заводы с неудобными рабочими 
мартеновскими площадями, примитивными, погрузочными средствами, 
очень многие заводы садят еще ручным способом. Однако, это обстоя­
тельство не играет уже столь большой роли в сильно преувеличенной 
продолжительности плавок, наблюдаемой на некоторых заводах. Н а­
пример: пзчь №  2 В.-Исетского завода в 20 тонн, правда, работающая с 
некоторым недогрузом в среднем на 1 б тонн выпу ка металла, в среднем за 
7 месяцев текущего года дала продолжительность плавки с заправкой 
пода и загрузкой исключительно ручным способом 6 часов 40 минут, а 
печи Надеждинского завода с механической загрузкой плавки короче 
12 часов дают, как редкое исключение, не редки случаи длительности 
п авки 16,19 и 21 часов, есть даже средне-месячные продолжительности 
в 19 часов. Следовательно, главная причина не в примитивности работы, 
а в ее организации, несвоевременная подача шихты, негабаритный и не­
удобный для манипуляции железный лом, часто такой, что при наличии 
механических загрузочных средств, его приходится садить вручную, или 
шихта подается таким образом, что загрузочной машине приходится тра­
тить время на хождение за ней и т. п.
20. На жидком чугуне работают очень немногие заводы—многие 
заводы, как  например: Лысьвенский, Чермозский, Добрянекий, Верх-Исет- 
ский и т. п. не имеют доменного производства, но и на тех заводах, где 
имеются доменные печи, в большинстве мартены работают или целиком, 
или в большей части на твердой завалке — или, вследствие отсутствия миксера 
и несовпадения доменных вып} сков с требованиями мартена (Надеждинский 
заво ), или вследствие недостаточности с: оего чугуна, покрываемой до­
ставкой с других заводов (Н.-Салдинский завод), или вследствие простой 
неналаженности подачи жидкого чугуна от домен к  мартену (Златоуст).
21. В качестве мартеновского чугуна очень часто подается чугун 
с высоким содержанием кремния и меньше марганца: очень часто чугун, 
подаваемый в мартен, совершенно не имеет анализа. Лом железный по­
ставляемый Рудметаллторгом, креме негабаритное™ сильно смсшан 
и засорен вредными примесями вроде жести, луженых изделий, 
изделий из алюминия и проч. Все это создает неизвестность посаженной 
шихты и затягивает в результате период доводки.
22. Н а обследованных РКИ  заводах (Надеждинекий, Н .-Тагильский 
и друг.) шихта подается на мартен без взвешивания по глазомерному 
определению, что зачастую вызывает сильную перегрузку печей, особенно 
при большом количестве присадок, вследствие неизвестности состава 
шихты, кроме удлинения периодов плавления и доводки, должно вызывать 
недоразумения и с подготовкой канавы.
23. Общее стремление заводов увеличивать производительность 
цехов путем перегрузки печей, что усматривается из отчетных данных 
всех заводов ,. кроме В.-Исетского, работающего с небольшим недогрузом,— 
далеко не всегда ведет к  намеченной цели, чрезмерно удлиняя плавку. 
Нигде на заводах не произведено систематической работы по установлению 
оптимума для каждой отдельной печи в различных условиях ее работы.
24. Н а очень редких заводах имеются контрольные приборы, зна­
чительно облегчающие ведение плавки. Нигде нет карбометров, а на 
некоторых заводах, например, на таком, как  Н.-Салдинский, кет даже 
простого механического молотка для проковки пробы. В виду этого плавка 
ведется по глазомеру, что затягивает ее и дает значительный процент 
непопадания в анализ— по Н .-Салдинскому заводу 1 случай непопадания 
в период, когда чугуны шли неоднородными, приходился на 15—25 пла­
вок, когда ж е чугуны пошли однородные, то и на 3 _ пл вки.
25. В качестве топлива на мартен идут почти исключительно дрова, 
три завода (Лысьвенский, В.-Исетский и Златоустовский) работают на 
нефти и только один завод (Надеждинский) на смеси с доменным газом. 
В дальнейшем предполагается минерализация мартеновского процесса, 
при чем на нефть предположено перевести еще Чермозский и И .-Тагиль­
ский заводы и на доменный газ Кушвинский завод, причем  карбюрацию 
газа к ак  в Надеждинском, так  и . на Кущвинском заводах перевести на 
нефть. В остальных заводах намечается постепенный переход на камен­
ный уголь. Намеченная минерализация, особенно на каменный уголь, тре­
бует переделки генераторов, что служит причиной тому, что весь во­
прос отодвигается на какое то последующее время, а мартены по прежнему 
будут пожирать дрова и из за них затягивать плавки.
26. Существенно расход условного топлива на единицу годного преувели­
чен, давая по некоторым заводам чрезмерно высокие показатели, так  по 
Чусовскому заводу в среднем по всем печам за прошлый год 0,444, за  истек­
шее полугодие несколько понизился 0,366; по Н .-Тагильскому—за прошлый 
год 0,399, а за  истекшее полугодие 0,419; по В.-Салдинскому заводу за 
прошлый год 0,417 и за истекшее полугодие 0,373 и т . п., даже на нефти 
Лысьвенский завод за прошлый год дал 0,317 и за  полугодие 0,321.
Самые низкие расходы дали: В.-Исетский завод на нефти запрош лый 
год 0,289 и за  полугодие 0,270 и Аша-Балашевский завод на дровах за 
прошлый год 0,280 и за полугодие 0,270. Повышенный расход топлива 
в значительной мере следует отнести к  повышенной продолжительности 
плавки, чем отчасти об'ясняется и понижение расхода топлива наВ .-И сет- 
ском и Аша-Балашевском заводах, имеющих довольно приличные по­
казатели продолжительности плавки. Серьезное влияние на повышение рас­
хода топлива оказывает и то, что на большинстве заводов генераторы уже 
сильно устаревшей конструкции и имеется еще достаточное количество само- 
дувных, а вентиляторы при многих работают крайне неудовлетворительно.
27. Большое значение в смысле расхода топлива и продолжитель­
ности плавки имеет качество подаваемых на мартены дров и способы их 
подачи. Вследствие хронического недовыполнения дровозаготовок дрова 
в заводы идут отчасти сырые, свежей рубки, складываются в поленницы
на площадях вне завода, в большинстве случаев сырых, где они не только 
не просыхают, а. наоборот, часто еще намокают, особенно нижние ряды, 
почему дрова идут в генераторы с содержанием воды, как это было в
I квартале текущего года на Н.-Салдинском заводе, березовые /о  47%,. 
сосновые до 40 проц., еловые до 49,3 проц., пихтовые до 65 проц. 
При таких условиях ожидать хороший газ, конечно, трудно.
28. Доставка дров в завод с расположенных иногда на расстоянии 
нескольких і ерст от завода складочных площадей производится, главным 
образом, просто на лои адях, количество которых на работах заводов 
заметно падает, а потребность в них в связи с развитием производитель­
ности заводов и неуспевание за ним механизации податочно-уборочных 
операций сильно возра тает. Поэтому во время весенней, осенней или 
вследствие ненастной погоды, бездорожицы и без того слабый транспорт 
начинает переставать справляться со своей задачей, а в конце прошед­
шего и начала текущего года это обстоятельство обострилось еще и 
затруднениями с фуражем для ло гадей, почему генераторы в таких 
случаях часто сильно упускаются, в Н.-Салде, например, в прошеді.ем 
году генераторы в течение двух недель с лишним работали загруженными 
только наполовину.
29. В контрольных цифрах на будущий 1929-30 год не наблюдается 
какой либо системы единого направления или стимула к улучшению по­
казателей. Постольку, поскольку необходимо выполнить задание по уве­
личению производства, суточные производительности по некоторым з а ­
водам несколько повышены, но далеко недостаточно, так по Надеждинскому 
заводу задано в среднем 105 тонн против 85 отчетных, что при сред­
нем номинальном тоннаже 40 тн. “без перегруза дает уже в сутки всего
2,5 плавки, т.-е., узаконивается продолжительность плавки в 10 часов 
при жидком чугуне, а если допустить перегрузку, то она должна быть 
еще выше; то же по Кушвинскому заводу, при среднем тоннаже 25 тонн 
он дает суточную 57,6 тонн—задано 72 тн. при будущем в 1929-30 г. 
среднем тоннаже печей в 30 тонн—те же 2,5 плавки и т. п.; по осталь­
ным заводам несколько сглажены только от етные данные и больше ни­
чего, так что как был отчетный равный в выплавках по заводам, так 
он остался и в контрольных цифрах. То же самое и по расходу топлива— 
ориентировочная база для назначений о четные данные, только для чрезмерно 
высоких расходов заводам предложено снизиться до 0,365—так предло­
жено Чусовой и Н.-Тагилу.
Т акая бессистемность в составлении контрольных цифр и отсутствие 
стимула к  поднятию технических показателей производства об'ясняются 
разрывом при составлении их в работе между техническими и плановыми 
отделами треста, при чем в контрольных цифрах фигурируют данные, 
установленные Плановым отделом по соглашению с заводами.
30. Н а отдельных заводах желесная руда, подающаяся на мартен, 
крайне разнообразна как по химическим, так и по физическим свой­
ствам. Вместо чистой куско ой руды расходуются различные руды, при 
чем довольно часто мелкие порошковатые, засаривающие каналы и 
вредно влияющие на арки и пороги окон и на стойкость головок. Наблю­
даются случаи подачи порошковатой руды очень сырой, так что она 
имеет вид просто жидкой грязи (Н.-Салдинский завод).
31. Совершенно ненормально стоит вопрос с холодными ремонтами 
печей, продолжающимися по 35 и более дне И, так что по отчетным дан­
ным на печь приходится по 200—250 горячих суток в год. Здесь глав­
ную роль играет организационная сторона дела. Чрезмерное увеличение
против нормальной продолжительйости холодных ремонтов обгоняется, 
с одной стороны, неподготовкой своевременно потребных для ремонта мате­
риалов, а с другой,—отсутствием к  алифицированных каменщиков и не­
достаточностью технического надзора и руководства ремонтом.
Наиболее сложен в этом отношении вопрос с каменщиками в ус" 
ловиях уральских заводов: при большом количестве печей на заводе 
возможно постоянно содержать особую бригаду специалистов каменщи' 
ков, что затрудняет я, когда на заводе имеется всего одна или две печи • 
Например— Добрянскому заводу приходится перед каждым ремонте** 
посылать за  каменпиками за 70 верст. Контрольные цифры будущего
1929-30 года, не давая никаких указаний к урег лиросанию этого вопроса» 
просто устанавливают норму горячих сутск в 300, делая в извес ных сл у ­
чаях те или иные коррективы, так , например, Добрянскому заводу снижают 
ее до 285. Иногда такие коррективы вносятся просто в порядке тор­
говли при согласовании контрольных цифр, как, например: по Злато­
устовским заводам—металлургическому заводу при вполне достаточном 
крановом оборудовании совершенно без всяких оснований установлена 
норма в 280 суток, а механическому чисто в силу традиции намечена 
повременная работа той и др гой печью, т.-е. даны обоим печам по 150 су­
ток на печь. В то время как  Златоуст, имея на об их за  одах 5 мартеноз- 
скис печей, уже свободно может содержать постоянную бригаду ре­
монтных каменщиков.
32. Стойкость печей, гыражающуюся в 450-500 плавок, следует 
признать удовлетворительной. К сожалению, такж е следует констатировать 
то, что техперсоналом очень мало сдельно в области применения тридими- 
тового динаса, влияние его на увеличение сто кости печей уже доказано 
вполне достаточными опытами. Значительное время отнимают смены го­
ловок. Что ж е касается с'емных головок, то к  установке их пока при­
ступлено, в то время, как на юге они уже ставятся почти на всех заводах.
33. Развитию произ одительности мартеновских цехов вз::ачитель~ 
ной мере пре ятствует недостаточность разливных и механических убо­
рочных средств и при крайне тесных литейных залах , где к тому же— 
за  неимением специальных отдельных помещений, складываются и запасы 
изложниц, и строительный материал для ремонтов, и готовые слитки, и му-
t  сор от старых выломок, что сильно затруд -:яет работу на канаве. Почти, 
как общее правило, можно сказать, что мостовые уборочные краны и 
литейной располагаются на одном горизонте, почему часто один запирает 
другие. В большом употреблении маломощные и громоздкие паровые 
краны — бегуны.
34. Разливочные ковши, приспособленные к  номинальным тоннажам 
печей, при работе с перегрузкой при увеличении емкости пече.і на многих 
заводах оказываются недостаточными. Д ля увеличения их емкости их 
наращивают или ж е разливку производят на д а ковша, чему способствует 
качающаяся пе ь Вельмана Н .-Салдинского завода, недостаток послед­
него способа закл д ается  в том, что второй ковш берется из печи 
спустя 10— 15 минут, во время которых процесс продолжается, почему 
металл второго ковша значительно мягче первого— разница в содержании 
углерода достигает 0,1 проц.
35. Тяговые условия работы печей на некоторых заводах, особенно 
на работе с повышенным тоннажем, недостаточны вследствие недостаточ­
ной высоты труб. Самым неблагополучным в этом отношении является 
Надеждинский завод, где переделанные мартены обслужива.отся прежними
низкими, тонкими, железными трубами, легко остывающими в холодное 
время, благодаря чему тяга еще уменьшается. Вследствие недостатка тяги 
в печи создается повышенное положительное давление, делающее работу 
при печи тяжелой.
36. Разливка металла производится в большинстве случаев на 
мелкие слитки сифонным способом, при ем обращает на себя внимание 
недостаточная доброкачественность сифонного кирпича и небрежность 
наборки сифона, почему в слитках наблюдается чрезмерно большое ко­
личество мартеновской земли, вызывающей повышенный брак в прокатном 
металле. Недостаточность внимания к разливке нередко позволяет 
разливать металл недостаточно выдержанным в ковше, почему получа­
ется очень большое количество сотовых пузырей в слитках и чрезвычай­
ное понижение ликвационной зоны, все это также увеличивает коли­
чество обрезков и брака в прокате.
37. Значительное большинство указанных недочетов в работе марте­
новских цехов всецело зависит от чисто организационных недостатков и 
недостаточности технического надзора и руководства на местах. Условия ра­
боты уральских заводов в последнем отношении значительно сложнее, 
чем на юге. Положение мартеновских цехов вполне аналогично положению 
доменных, почему все замечания по этому езпр )су, сделанные по отношению 
к  доменному производству, впслнз применимы к мартеновскому.
3S. Недостаточность технического персонала мартеновского под*от­
дел а Треста совершенно лишает его возможности вести постоянный контроль 
над производством и руководством таковым. Роль трестовских специалистов 
заключается в фиксации сведений, получаемых от заводов, в ведении пе­
р еп и си  с заводами в случае явных нецелесообразностей в сведениях для 
выяснения таковых и в выездах на места в крайних случаях, требующих 
вмешательства треста. Регулярных плакозых посещений заводов установить 
без нарушения трестовской работы невозможно.
Исключительно плохая работа крупнейшего на Урале и при том пере­
оборудованного мартенозского цеха Надеждинского завода не вызвала до­
статочного внимания и активной помощи со стороны Треста.
39. Очень многие недостатки мартеновского производства сравнительно 
легко устранимы без затрат особых средств путем мероприятий органи­
зационного характера, как, например, своезременная пэдача шихтовых 
материалов к  печам и дров надлежащего качества генераторам, снабжение 
чугунов точными анализами, снабженле мартекоз мартеновским чугуном, 
установление оптимума, сокращение продолжительности холодных ремон­
тов, путем своевременной заготовки потребных материалов и организации 
каменных работ и т. п. Если к этому пр ісавлть хотя небольшое усиление 
технического надзора за плавкой и ремонтами, то уже с начала следующего 
года нужно считать, что печи должны давать в среднем за сутки не менее 
трех плавок и число горячих суток в среднем на печь не должно быть 
менее 300. В дальнейшем оно должно значительно повыситься—прибли­
зительно до 325.330 дней. Общий номинальный тоннаж намеченных к 
работе в 29-30 году 48 мартеновских печей равен кругло 1400 тонн, го­
рячих суток 300 и по три плавки в сутки дает годовую выплавку 1250000 
или кругло 1.250.000 тонн мартеновского металла. Весьма близкую к  этой 
сумме дает соображение возможной выплавки по отдельным печам и заводам, 
что можно проследить по прилагаемой таблице. Расход условного топлива 
должен быть порядка 0,20—0,25 на единицу годного.
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Прокатное производство.
49. Загрузка прокатных устройств по отдельным заводам различна, 
но в общем по всему Уралмету за прошлое время они не были полностью на­
гружены, главным образом, из-за недостатка слитков, так как мартеновские 
цеха были узким местом. Например: по Надеждинскому заводу около февра­
ля 1929 года склады слитков и сутунки доходили почти до нуля и приходилось, 
имея достаточно мощный цех,спешно .гололнительно перебрасывать полуфаб­
рикаты с других заводов, чтобы поднять выпуск проката; единственный на 
Урале рельсопрокатный цех начал работать в 3 смены лиш ь в мае 1929 года. 
В 1927-28 году последние два месяца из-за отсутствия слитков почти прекра­
тилось производство рельс, при чем все же за 1927-28 год гыпуск рельс на
2 проц. оказался выше 1926-27 года. Чусовской завод работал на крупносорт­
ном стане в одну смену, на мелкосортном в 2 смены (вместо трех) и т. д. 
В большей или меньшей мере напряженность баланса слитков, получаемых 
зачастую со стороны (как уже отмечалось в общей характеристике ураль­
ских заводов) отражалась на использ вании станов по всем заводам из-за не­
соответствия мощности мартенов, значительно ослабляющейся уже проис­
шедшей и продолжаемой добавкой н о е ы х  аггрегатов, переделкой и рекон­
струкцией мартеновских печей и добавкой оборудования. Второй причиной 
недогруза являлось недостаточное использоіание существующих мартенов. 
Далее производительность и технические результаты проката (расход топли­
ва) понижаются из-за пользования холодными слитками; последнее обстоя­
тельство имеет место не только на заводах, вынужденных из-за взаимного 
расположения цехов, диспропорции или отсутствия своих мартенов пользо­
ваться чужими слитками, но отчасти и вследствие организационных не­
увязок (Н.-Салдинский завод).
41. Пониженная производительность в 1927-28 году некоторых видов 
проката об'ясняется также периодом налаживания производства (Н.-Сал­
динский завод— рельсовые скрепления, В.-Исетский завод—динамное и 
декапированное железо, Миньяр—холодная прокатка, Златоустовский— 
стальная, катаная проволока и др.). Особое место занимают в 1927-28 году 
несколько крупных простоев аварийного характера (Алапаевский завод— 
авария с маховиками сутуночного стана—простой свыше месяца, Златоуст— 
авария двух турбин электростанции, Верх-Исетский— из-за состояния 
фундамента под клетью крупносортного цеха и друг.).
Тем не менее в общем прокатные цеха, как сказано, ощущали недо­
статок слитков; намечающийся повышенный выпуск стали в 1929-30 году 
вполне может быть поглощен прокатными устройствами.
42. По видам проката на уральских заводах превалирует сутунка с 
последующими переделами (кроіельное, жесть и проч.) тяжелый прокат 
(рельсы, балки, швеллера), а раьно сортовой прокат занимают значитель­
но меньше места.
В программе 1928-29 года назначено было:
Сутунка ........................................................................... .437,6 тыс. тон.
Рельсы тяжелого т и п а .................................................... 73,0 » »
Балок и швеллеров .................................................... 51,6 » »
Крупносортная с т а л ь .......................................................  9,7 » »
Среднесортнсе железо и сталь...................................55,2 » »
Мелкосортное ................................................................85,3 » >
Переход на высококачественный прокат пока идет медленно. В пред­
положениях на 29-30 год намечается, главным образом, повышение выпуска 
динамного железа (16 тыс. тонн вместо 11,0), трансформаторного (5 или
Уралмет, зак . 7107. о
7 тыс, тонн, з м е т  1,7), декапированного (!9—2і тыс. тонн вместо
6,7 тыс. тонн), котельное железо (15 вместо 6,8 тыс. тонн).
Отметить заявление Треста о существующем ненормальном положении 
с техническими условиями на приемку трансформаторного железа. Счи­
тать необходимым поставить этот вопрос, а равно вопрос о сокращении 
спроса на динамное железо.
43. Необходимо отметить, что значительная часть прокатных устройств 
слабо механизирована, а, с другой стороны, рационализация сталкивается 
с неопределенностью и неясностью общего плана реконструкции заводов 
как по времени, так и в деталях.
В частности это положение резко сказывается на Надеждинском заводе. 
Лучший стан его—рельсопрокатный, очень прилично механизированный, не 
имеет ясной перспективы, так как прокат рельс в дальнейшем намечается 
прекратить, а в настоящее время программа задается скромная (95 тыс. тонн, 
хотя при 3-х сменной прокатке стан мог бы пропустить от 100 до 115 тыс. 
тонн): с другой стороны, сортопрокатный (сутуночный и мелкосортной станы) 
и листопрокатный явно нуждаются в переоборудовании, которое затруд­
няется отсутствием разработанного плана и сомнениями о целесообразности 
частичных затрат (на механизацию и т. п.) в связи с возможностью коренной 
ломки.
44. Количественные выходы годного проката понижаются прежде всего 
из-за указанных выше неполадок в мартеновском производстве. По рель­
сам, например, констатировано обследованием весьма крупное количество 
так называемых заводских рельс, т.-е., неудовлетворяющих требованиям 
механических испытаний приемки НКПС; во время приемок число таких 
рельс доходит до 20—30 проц. Велики размеры брака рельс по планам, 
усадочной раковине, рванинам, из-за заката песку, только по этим причинам 
с 16 по 31 мая забраковано 13 проц. рельс, пред‘явленных к  осмотру; велико 
количество рельс, идущих в рубку и правку, не проходящих через отчеты 
(до 10 проц. из пред'явленных за день к осмотру). При надзоре за прокатом 
и мартенами мог бы быть значительно сокращен удельный расход слиткгв.
45. По производству сутунки и последующим переделам сказывается 
присутствие мартеновской земли, недоливы слитков, недочеты раскислителя, 
плохое наблюдение за развесом слитков. В отношении проката наблюдается 
недостаточное внимание мартеновских цехов к  потребителю и отсутствие 
жестко проявленных требований к качеству (как  со стороны доменнь::; 
к  мартеновскому производству). В отношении развесов сутунки и, следова­
тельно, кровельного железа наблюдается слабая дисциплина цехов; обыч­
ное явление недокат легковесов, за  счет других более тяжелых л исто;;, 
видимо, с целью показать больший процент выполнения программы по тон­
нажу.
Изложенное усугубляется отсутствием достаточных запасов сутунк:-.
46. Совершенно ненормальной является прокатка сутунки из так назы­
ваемых блюмсов, практиковавш аяся на Надеждинском заводе; вместо си­
фонной мелкой болванки, неприятной для плохо работавшего мартеновского 
цеха выпускалась крупная болванка, обжимавшаяся на «блюмсы» в рельсо­
прокатном стане и затем шедшая на кровельную сутунку. Не говоря о стои­
мости (сифонная болванка I и II квартала 28-29 года—73 р. 96 к. и 83 р. 9 0 к., 
а блюмсы— 94 р. 50 к. и 102 р. 29 к. за тонну). Эти блюмсы резко охлаждались 
водой для возможности погрузки и транспорта, принимали своеобразную 
закалку  и повышали брак и сутунки, и листового ж елеза.
Отчасти работа на блюмсах об'яснялась бывшими временными за ­
труднениями на канаве в мартеновском цехе, но далеко не в тех размерах, 
как  это было на практике: здесь также наблюдается цеховое стремление по­
высить тоннаж выплавки на мартенах, не считаясь с последствиями, и слабая 
реакция руководящего персонала для устранения этого явления. Необходимо 
в дальнейшем совершенно запретить фабрикацию этих «мягких блюмсов».
47. Необходимо обратить внимание на повышение выходов вообще по 
прокату, на уменьшение обрези какгіри резке сутунки, так и листопрокатных 
цехах, наблюдение за режимом нагрева листов. Одним из обстоятельств, 
понижающих производительность листопрокатных устройств и выхода 
годного, является несомненная трудность обеспечения квалифицированными 
рабочими. Вопрос о их подготовке приобретает тем более важное значение, 
что в дальнейшем роль листового проката будет также весьма значительна. 
Однако, ссылки заводов на эту причину, как на единственную, в оправдание 
недочетов листокатального производства недостаточно вески.
Надеждинский зав., расположенный в неблагоприятных климатических 
и друг, условиях, имеет в листопрокатном цехе около 5 проц. местных рабо­
чих и тем не менее благодаря хорошему цеховому руководству в последние 
годы резко поднял производительность на клеть и стоит впереди всех заводов 
в этом отношении. Т ак в 25-26 году производительность сутки-клеть 14,2 
тонны, 26-27 года— 15,9 тн., в 27-28 году— 17,0 тн. и в 1 полугодии 28-29 года 
— 18,75 тонн, между тем общая производительность на сутки-клеть по Тресту 
в 1926-27 году— 13,1 тн ., в 1927-28 году— 13,58 и 1 полугодии 28-29 г о д а -  
14,48 тонн. Самое повышение трестовских средних цифр в немалой части 
об'ясняется работой Надеждинского листопрокатного цеха. По другим за­
водам сдвиги чрезвычайно малы. Особо неблагополучно дело на Н.-Тагиль­
ском заводе, где в 27-28 г. установлены новые клети, при чем программа 28- 
.29 года намечала очень скромное поднятие производительности (12 тонн на 
старых клетях и всего 14 тонн на новых, а фактически в 26-27 году произво­
дительность 12,24 тонны, в 27-28 году— 11,93 и в 1 полугодии 28-29 года— 
всего 12,36 тонн на сутки-клеть (при чем во 11 квартале уже всего 11,92 
тонны).
На том же заводе исключительно мал выход кровельного железа 1-го 
сорта, не достигающий 30 проц. Обследованием Обл. РКИ в I квартале 28- 
29 года приводятся за 16 дней, например, такие цифры:1 сорта—23,44 проц.. 
2-го сорта—53,61%, брак крозельный— 11,32%, брак поделочный— 11,63%. 
К 3TJMy следует добавить, что самый учет произвэдства и сортировка листов 
и на Н.-Тагильском и в Алапаевском оказались неудовлетворительными: 
постановка учета производства по прокату вообще требует упорядочения в 
целях выявления слабых сторон производства и причин брака.
48. Медленно идет дело по улучшению печного хозяйства: даже в тех 
случаях, где упорядочение этой части начинается по инициативе цеха и под­
тверждается на опыте,—дальнейшее улучшение растягивается на длитель­
ный период (Надеждинск). Такой же затяжной характер носят бесспорно 
необходимые работы по частичному улучшению и усилению цехового обо­
рудования, даже в том случае,когда оно может быть выполнено силами самого 
завода (кран в листопрокатном в Надеждинске дело заказа и изготовления 
тянется с конца 1927 года и кран будет готов, повидимому, лишь к  августу 
1929 года; станина для клети—с марта 1928 года и не готова в июне 1929 г.; 
новая 13-я клеть должна быть готова в 1928 году,не могла быть пущена даже 
в июне 1929 года и т. д.).
49. Большинство заводов отмечают затруднения в работе прокатных 
цехов из-за сырых дров; это является следствием отмеченных уже неполадок
и затруднений в лесном хозяйстве. Необходимо в дальнейшем использова­
ние доменного газа на тех немногих заводах, где имеется полный цикл 
производства, а равно ускорить разработку и пргвгдение в жизнь минерали­
зации топлива для нагревательных печей.
49-а. Одной из основных причин недочета в прокатных производствах 
является острый недостаток тех.-персонала и слабая квалификация низшего 
техперсонала.
50. Кроме упорядочения производства в основных металлургических 
цехах, необходимо обратить внимание на кузнечно механические и связан­
ные с ними литейные цеха. В условиях развивающегося капитального строи­
тельства, рационализации и расширения производства эта часть заводского 
хозяйства требует не меньшего надзора и руководства, чем основное произ­
водство. К сожалению, даже на наиболее оборудованном в этом отношении 
Надеждинском заводе положение совершенно неудовлетворительно, вызы­
вает недовольство всех без исключения цехов и многократно отмечал ась 
рабочими. При совершенно неудовлетворительном темпе выполнения внут­
ризаводских заказов на ремонты, изготовление частей оборудования для 
цехов и т. д ., дело доходило одновременно до отсутствия работы у рабочих 
и паники в цехе. Временная рабочая комиссия, обследовавшая в декабре- 
январе 1928-29 года положение в литейном и кузнечно-механическом цехах 
обнаружила огромное число дефектов, из коих в важнейшие: полное отсут­
ствие планового распределения заказов и наблюдения за их выполнением 
вплоть до полного незнания в'каком  состоянии тот или иной заказ, громад­
ные перерывы исполнения от операции до операции, взаимная неувязка 
между литейными и кузнечно-механическим цехами, большой брак, плохой 
контроль за своевременным снабжением материалами, небрежность и отсут­
ствие проверки в чертежах, выдаваемых рабочим, и к ак  следствие всех 
указанны х и ряда других недочетов— большие накладные расходы и доро­
говизна изделий. Н еурядица ведет к  образованию кустарных мастерских 
в основных цехах, затяж ке улучшений и даже к  ослаблению инициативы 
цехов по npoLедению улучшений, затягивающ ихся на громадные сроки, если 
это связано с дачей заказов литейному и кузнечно-механическому цеху. 
Улучшение даже после вмешательства рабочей комиссии проходит весьма 
медленно, что пришлось констатировать РКИ  при обследовании в июне 1929 
года. Необходимо серьезно поставить вопрос о руководстве этими цехами и о 
помощи со стороны Треста.
51. Производство огнеупорных изделий чрезвычайно распылено по 
всему Уралмету; этим занимаются 20 заводов с общей выработкой за 27-28 г.1 
в 74,4 тыс. тонн, при чем, если не считать Надеждинска (12,9 тыс. тонн за 27- 
28 год)—остальные заводы в большинстве дают 4-^-2 тыс. тонн и даже 
менее (200;600;900 тонн). Ж алобы на качество огнеупоров имеют место на 
большинстве заводов, несмотря на самообслуживание. Н а установление про­
граммной выработки по заводам Трест влияет мало, предоставляя это в зна­
чительной степени заводам, а в некоторых случаях не вполне осведомлен с 
положении вещей на месте. Представляется целесообразным проработать 
вопрос концентрации выработки огнеупорных изделий как  с целью сниже­
ния стоимости, так и достижения лучшего качества при возможности обеспе­
чить технический надзор и руководство.
С е б е с т о и м о с т ь .
1. Важнейшим условием нормальной калькуляции себестоимости про­
дукции является правильная постановка первичного цехового учета на заво­
дах. Между тем цеховой учет на большинстве заводов Уралмета постав­
лен недостаточно удовлетворительно. Важнейшая причина этого заклю ­
чается в крайне слабом весовом хозяйстЕе большинства уральских за­
водов.
а) В значительной части доменных цехов взвешивание шихты происхо­
дит неудовлетворител ьно. Отчасти это связано с обычным для заводов тяж е­
лым состоянием рудных дворов. Недостаток места на эстокадах приводит 
к невозможности достаточной сортировки руд различных сортов. На Надеж­
динском заводе руда принимается и сваливается вместе без учета сорта и ка­
чества.
Анализы руд от рудной инспекции Уралмета (кстати, имеющейся не 
на всех рудниках) нередко поступают с опозданием на месяц и более, что 
приводит к необходимости беспаспортного расходования руды. А так как  
рудное хозяйство Ураллсета находится в весьма тяжелом положении и за ­
пасы руд на заводах обычно недостаточны, то указанный порядок расхода руд 
об'ективно принимает систематический характер.
Такой характер приемки руд в доменных цехах лишает очень часто 
заводы возможности выверять правильность приходных документов от 
поставщиков, правильность выходов и составления шихты. Последнее 
усугубляется разногласиями в анализах благодаря недостаточно удов­
летворительному качеству анализов.
На некоторых заводах руда в шихте, хотя и подвергается взвешиванию, 
однако, результаты взвешивания нигде не отмечаются. Если.к этому приба­
вить, что не во всех доменных цехах имеются специальные весовщики 
и взвешивание производится каталями, то станет ясно, что во многих слу­
чаях состав заданной шихты не может быть подвергнут последующей про­
верке. Даж е в тех доменных цехах, где имеются специальные весовщики, 
нередко учитывается только общий вес заданной руды, что же касается от­
дельных сортов руд, то количество их принимается на-глаз, последнее проис­
ходит в силу территориальной отдаленности весов от эстокады (например, 
Тагил).
При этих условиях учет шихты в конторе доменного цеха ведется по 
теоретически заданному рецепту, составленному зав. цехом; документальная 
же проверка заданной шихты становится невозможной.
Таким образом не исключается возможность очень значительных от­
клонений при завалке печи от заданной шихты. Практика доменных цехов 
в обследованных РКИзаводах действительно подтверждает весьма частые 
отклонения в фактическом питании печей от задаваемой шихты. Не касаясь 
в данном месте результатов такого положнения для хода печей, следует
Здесь отметить, что с точки зрения калькуляции это создает чрезвычайную 
условность показателей, характеризующих себестоимость чугуна.
б) Хотя прием угля носит сравнительно более точный характер, од­
нако, количество угля также принимается без веса или обмера, при чем 
приемщик на-глаз определяет в какой доле загружена коробка. Потери от из­
мельчания угля иногда принимаются стандартным процентом. Учет качества 
принимаемого доменным цехом угля практически часто невозможен.
в) Весовое хозяйство мартеновских цехов также неудовлетворительно. 
Распределение шихты по печам в Надеждинске производится на-глаз. Во 
многих случаях учет флюсов и заправочных материалов лишь частично 
производится через перевеску, г , главным образом, происходит теоретиче­
ски по об'ему мульд. Обследование ОблРКИ заявляет о мартеновском цехе 
Тагильского завода: «весовое хозяйство в цехе отсутствует».
Дрова обычно принимаются в цехе решетками по установленному 
об‘ему и также списываются на генераторы. В Надеждинске крупная болнан- 
ка приходит с производства без фактического взвешивания; рельсовая бол­
ванка сдается рельсо-прокатному цеху по среднему несу; мягкая крупная 
болванка— по об‘ему. В свою очередь рельсо-прокатный цех относку на мартен 
полученных слитков ведет путем учета выхода рельс: из слитка должно 
получиться 6 рельс по 12 метров; если такой рельс не получится, разница 
переводится на болванку и заявляется мартену, как  недосданный металл. 
Отправка слитков без точного веса вызывает перманентные разногласия 
между цехами, в результате затемняется установление фактических расхо­
дов материалов и выходов годного.
Отсутствие упорядоченного весового хозяйства приводит по характер­
ному заявлению завед. .мартеновским цехом Надеждинского завода к стрем­
лению списать на производство излишнее количество лома и т. п. с целью 
обезопасить администрацию цеха от возможных нехваток материалов на 
складах. С другой стороны, по этим же причинам цех стремится уменьшить 
выход и отпуск произведенных слитков.
Все это приводит к искажению выходов и себестоимости.
г) В большинстве обследованных заводов весовое хозяйство прокат­
ных цехов также неудовлетворительно (рельсо-прокатный Надеждинский, 
листо-прокатный Тагильский).
д) В вспомогательных цехах положение еще менее удовлетворительно. 
Литье учитывается и расценивается одной средней ценой (Алапаевский). 
Обычно литье приходуется по теоретическому весу, а затем исправляется 
в случае перевески получателем, что неминуемо происходит в следующие 
месяцы. Неточности, допускаемые при задаче материалов в передал, а такж е 
ошибки в определении полученной продукции создают невозможность пра­
вильного учета выходов и искажают калькуляцию , что особенно болезненно 
сказывается при мелком литье. В Надеждинске бывали случаи, когда ошибки 
доходили до 40 проц.
е) Кузнечно-механические цеха нередко работают без предварительных 
калькуляций, которые позволили бы цехам потребителям заранее учитывать 
стоимость сдаваемых кузнечно-механическому цеху заказов и оградили бы 
их от произвольных накладных расходов.
2. Учет распределения электро-энергии страдает значительными де­
фектами. Относки энергии на основные цеха часто носят более или менее 
произвольный характер. В Надеждинском заводе ремонты цехозьх моторов 
и проч. электро-оборудования производятся газо-электрическим цехом и от­
носятся на стоимость энергии. Содержание моторщиков по цехам также 
ложится на стоимость электро-энергии. При таком порядке расходы,произво­
димые на установки и ремонты по отдельным цехам,обезличиваются и падают 
на всю электро-энергию. В том же Надеждинском заводе исчисление потреб­
ления газа отдельными цехами носит теоретический характер. Такой порядок 
в этой части расходов искажает калькуляцию и устраняет стимулы к улучше­
нию газового хозяйства. Обычно учет воды и пара носит условный характер.
3. В обследованных РКИ заводах складское хозяйство оставляет ж е­
лать лучшего. В некоторых случаях хранение материалов организовано 
недостаточно хорошо.
■ 4. При существующем положении весового хозяйства единственным 
об'ективным методом проверки является балансовая сверка приходо-рас­
ходных документов с движением фактических материальных остатков. 
Однако, приходится констатировать, что в ряде случаев с‘емка материаль­
ных остатков носит приблизительный характер (руда, лом и т. п.). Нередко 
такое явление, когда цеха корректируют данные технического журнала на 
основании приблизительной оценки материальных остатков, при чем на осно­
вании обнаруженной разницы, между данными технического журнала и 
натуральными остатками вводятся дополнительные поправки в произведен­
ный расход шихты. Даже инвентаризация, несмотря на циркуляр У рал­
мета от 25-ѴII— 1928 года за № 138 на обследованных завода (Надеждинск), 
носила формальный характер, не сопровождаясь реальным учетом наличных 
остатков (руда, лом). Но даже формальная инвентаризация, совершенно 
неудовлетворительная по существу, привела, например, в Надеждинске 
к необходимости дополнительных значительных списаний на счет производ­
ства руд, брикетов, угля и т. д. Вообще дополнительные списания мате­
риалов на счет производства представляют обычное явление.
5. При существующем положении первичного цехового учета в связи 
со слабостью весового хозяйства. Трест не ведет калькуляции себестоимости 
продукции отдельных доменных и мартеновских печей.
6. Приходится отметить на некоторых заводах недостаточное внимание 
цеховой администрации к постановке первичного цехового учета.Успешное 
руководство производством, переход цехов на самостоятельный хозяйствен­
ный расчет, действительно-эффективное руководство заводами со стороны 
Уралмета требуют в самый короткий срок упорядочить введение первичного 
цехового учета и в первую очередь обязательно наладить весовое хозяй­
ство.
7. Постановка анализа себестоимости, а равно руководство работой 
заводов по снижению себестоимости в самом Тресте не может считаться 
вполне налаженным. Точно не разграничены сферы деятельности между отде­
лами, вследствие чего непосредственное наблюдение и руководство ра­
ботой заводов по себестоимости недостаточно осуществились. В ТПО нет 
специальной ячейки, занятой вопросами себестоимости, ТПО ограничивается 
заключениями, даваемыми попутно с рассмотрением технических результа­
тов работы заводов при заслушивании отдельных докладов.
Со своей стороны, плановый отдел также не имеет непосредственных 
сношений с заводами в связи с текущим положением себестоимости.
Плановой отдел составляет анализы по Тресту в целом, однако ,в Тресте 
не применялся систематический анализ с-и продукции отдельных заводов, 
увязывающий движение с-и с осуществлением заданного технического плана, 
намеченных капитальных работ предприятий, и, в связи с этим, не давалось 
систематических указаний отдельным заводам.
Правление Треста уделяет больше внимания руководству деятельностью 
зачодов по снижению себестоимости путем заслушания периодических 
докладов или посылкой специальных комиссий, как это имело место в теку­
щем году. Однако, при большом количестве заводов, об‘единяемых Трестом,
отдельный завод может быть заслушан в правлении не более одного-двух 
раз в год.
Необходимо в кратчайший срок усилить и систематизировать руковод­
ство по себестоимости. Текущее руководство работой по себестоимости в 
рамках утвержденного плана должно быть поручено ТПО, который должен 
организовать систематический технико-зкэномический анализ движения 
себестоимости на каждом отдельном заводе, на плановый же отдел должны 
быть возложены программные методологические вопросы, систематическое 
изучение и подготовка контрольных цифр, увязка движения себестоимости 
с кон'юнктурой трестовского и народного хозяйства.
8. Анализ движения себестоимости продукции предприятий ныне об‘ - 
единяемых Уралметом за длительный период времени осложняется тем об­
стоятельством,что методология составления калькуляции по бывшим Трестам 
Урала до об'единения их Уралметом (т.-е.,до  27-28 года) была различна. 
Общезаводские расходы некоторые Тресты распределяли не на стоимость пе­
редела, как это предложено приказом за № 11, по ВСНХ СССР, а на сумму 
всех расходов, за исключением стоимости сырья и полуфабрикатов. П рак­
тиковался принцип обложения общезаводскими расходами конечного пере­
дела товарной продукции, без обложения промежуточных переделов. 
По кровельному железу в 1925-26 и 26-27 годах было три передела: 1) про­
катка, 2)пробивка и обрезка, 3) сортировка и укупорка, ныне же существует 
тоже три передела, но сортировка отнесена ко второму переделу. Вторые 
сорта сортового железа за  это же время калькулировались в составе годнэго 
продукта. Бороздовой чугун,годный в передел,до 27-28 г., принимался как 
возврат, ныне же считается годным. Некоторые Тресты калькуляцию произ­
водили с упалой стоимости от браков и возвратов. Возможно, что имели ме­
сто и некоторые другие индивидуальные особенностл в методах калькуляции. 
Указанное необходимо иметь в виду,при сопоставлении себестолмости зар я д  
лет.
9. Кроме того, состояние материалов в тресте лишает возможности про­
извести анализ целого ряда важнейших моментов, характеризующих себе­
стоимость.
а) Составление аналитических таблиц себестоимости по главнейшиж 
видам продукции в среднем по тресту за 1926-27 год не может быть произведе­
но, в виду отсутствия материалов, указывающих количество условного то­
плива; количество поденщин по статье «зарплата производственных рабочих», 
количество «добавочных материалов».
б) Отсутствуют материалы, позволяющие составить калькуляцию 
главнейших видов продукции, с разложением затрат по элементам, включая 
цеховые расходы и текущие ремонты. Это относится в 1925-26 г., 1926-27,
27-28 и к  смете на 28-29 год.
в) Разложение себестоимости на расходы зависящие и независящие 
от производства не может быть произведено, т. к. получаемые от заводов каль­
куляционные листы предусматривают только расходы по наименованию 
статей.
г) Отсутствует за весь указанный период сравнительная бюджетная 
калькуляция.
Показатели по разложению издержек по элементам затрат и показатели, 
позволяющие произвести разложение всех издержек как цеховых, так и ком­
плексных на зависящие инезависящ ие от производства за 1927-28 г. и 1928- 
1929 год отсутствуют в калькуляционной отчетности потому, что Правление 
Треста получает от предприятий отчетность в об'еме и по формам,установлен­
ных приказом ВСНХ СССР № 1133 от 30-го октября 1926 года.
10. До сих пор калькуляции заводов в особенности по цеховым расхо­
дам не носят однотипного характера, в разноске ремонтов, дутья, списание 
изложниц и т. п. Допускаются отдельными заводами различные отступления 
от принятой Трестом системы.
РКИ приходилось отмечать при обследовании заводов, что некоторые 
наряды на капитальные работы выписываются несвоевременно, произведен­
ные расходы списываются на счет производства впоследствии сторнируются, 
что, естественно, искажает себестоимость во времени (например, ремонт 
парового крана в мартеновском цехе в Надеждинске и т. п.).
Учет сдельных работ поставлен не всюду достаточно удовлетворительно. 
Бывает, что на одну работу выписывается два наряда, наблюдение мастеров 
за произведенными сдельными работами и их оформление происходит недо­
статочно своевременно.
Имеет место перебрсска электро-оборудования из цеха в цех, из'ятие 
с производства и сдача в ремонт без оформления документами (Надеждинск). 
На отдельных заводах технические журналы ведутся небрежно (Тагил, 
Надеждинск). Также представление цеховой отчетности в бухгалтерии сильно 
запаздывает (например, Алапаевск). Необходимо, в первую голову, добиться 
однотипности заводских калькуляций. Должен быть усилен инструктаж 
заводов со стороны бухгалтерии Треста.
11. Планирование себестоимости было поставлено ненормально. За  все 
годы имеют место крупнейшие отклонения. Как видно из прилагаемой таб­
лицы, за исключением 1927-28 года имело место систематическое превышение 
себестоимости по всем без исключения видам металлургической продукции.
Это превышение в 25-26 году достигало до 34 проц. (чугун) и вообще носило 
чрезвычайно резкий характер. Даже в 1927-28 году отклонение от сметы ко­
леблется до 10 проц. Характерно, что отклонение себестоимости от плана но­
сило более резкий характер, чем отклонение других показателей, в частно­
сти,выпуска продукции. По отдельным заводам эта картина повторяется,при 
чем отклонение порой еще более разительно.
12. Д ругая любопытная черта планирования себестоимости заключается 
в том, что по большинству видов продукции плановая себестоимость каждого 
следующего года выше, чем в предыдущем:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1928-29 г.
план план план ндав факт, за Ча г.
Ч у г у н .'/-У'' •
На смешанном топливе 
Слитки мартенов. . .
Сутунка .....................
Кровельное . . . . :
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56 -10  
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Чугун н а  смешанном топливе . . . . 4633 6213 34,10 57,63
Слитки мартоповскио ............................ G806 7895 116,00 77.57
С утун ка................................................ 8 9 -4 6 10172 113,70 9972
Красные листы .................................... — 14871 — —
Пробивка, обрезка и сортировка . . . . _ 18320 — —
Укопорка кровельн. железа ................ 15673 18G80 115,28 18143
Желозо мелко-сортное............................ 11827
8844
13321 112,63 13127
Жчлезо средн есортное........................ 11507 130,11 11679
Рельсы типа Ша: Надежд, зав.
П р о к а т к а .................................... ... 1 _ — 9641
Отделка • • ............................ ,  • . ----
10883
10008
Ипстр. прием............................................. 10214 106,55 11190
Б а л л ......................................................................... 1 ___ 12 86 ___ 1 11372
Швеллера ........................................ . 12386 — 11790
Железо котельное ............................ 16341 — 17441
Лысьвенский завод. 1і
Отжиг грѵбой жести ........................................... : 20933 — 1 __
Отправка с д. и скрап.............................. 1 — 29934 _ 30494
Укопорка .......................................... . ( 25802 29862 115,74 30879
Сталь мелкосортная.
Златоустовский метал...............................
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! _
» механич .................... — 23305
Сталь среднесортная.
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8251 106,37 8140 8045 9883 7401 8130 Ю9,8
10613 106,43 10348 10406 100.56 94,00 10340 110,0
15675
5
150671 5161 100,62 36,83 15154 110,9
19170 _ 18368 18564 101,07 16777 18431 119,8
19653 108,32 17798 18922 Ю0,69 170,64 18770 110,0
13402 102,09 13033 12675 97,45 .112,35 12606 112,8
12630 108,14 11538 11311 98,03 101,84 11047 108,5
'
9747 101,10 10686 9947
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93,08 9527 10530 110,6
10053 100,45 10982 10280 93,61 9843 10927 111,4
11165 99,79 2336 11349 91,95 10768 12257 113,3
2609 110,88 11945 11491 96,20 105.42 11488 108,7
3535 114,80 12410 11641 93,80 104,65 11276 107,2
19015 109,19 15499 17152 110,67 150,24 17002 113,3
20785 22699 20189
27355 89,712 7415 26760 97,61 240,75 27868 111,2
27402 88,742 7422 27130 98,94 253,18 28145 111,0
16724 ' 15590 173,77 13500 77,0
24886 - 2681-1 — 236,05 28674 121,0
17920 15833 150,40 16411
24541
‘
25638 209,13 25381
•
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Такая же картина по ряду других видов.. Только в 1928-29 году на­
мечается иная тенденция. В этом году впервые план ниже плана предыдущ. 
го да. Однако, даже план 28-29 г. не только выше плана 25-26 года, но по 
чу гуну, слиткам, рельсам он весьма близок к плану 26-27 г. Что же касается 
фактической себестоимости за 1-е полугодие 28-29 года, то она выше плана 
з а  любой год.
Еще более интересно, что по некоторым видам продукции, по железу 
средкесортных рельс, обручному, котельному, оцинкованному—с мета 26-27 
года и 27-28 года выше нежели фактически достигнутая себест оимость в 
предыдущем году. На некоторых из обследованных заводов эта те нденция, 
выступала еще более ярко. На Надеждинском заводе, дающем по чугуну свы­
ше 20 проц. всей выплавки У рал а, мы імеем следующее; смета 26-27 года Е ы ие  
фактически достигнутой себестоимости и 25-26 г.—по слиткам на 0,13 коп. 
(0,24% ); по рельсам на 3—07 к. (1,63 %); по красному железу на 4-76 к. 
(3 .24 нроп.); сутунке на 0,80 к. (0,77 проц.); по кровле на 9—04 (4,76 проц); 
в 27-28 году ььіше і о слиткам на 0-51 (0,67 проц.); рельсам 2,02 (1,81 проц.). 
Н о даже в 27-28 году по Тресту план намечгл ничтожное снижение против 
фа ткической себестоимости 26-27 года по главнейшим видам металлургиче­
ской продукции: слитки на 3 проц.; сутунка 2,5 проц. и т. д. Особенно ха­
рактерно указанное по мартену и ближайшим переделам болванки.
Таким образом на ряду с более или менее об'ективными причинами 
и еблагоприятное влияние на движение себестоимости должно было оказать 
такж е отсутствие плана снижения себестоимости. Более того, сам план 
помимо резких отклонений от действительности обнаруживает тенденцию 
стимулировать повышение себестоимости.
.. иМы увидим далее, что такая политика отчаст проявляется даже в 
контрольных цифрах на 29-30 од.
г
13. Планирование себестоимости в Уралмете построено на принципе 
2 -х  планов: один план согласовывается с ВСНХ, другой, значительно от­
личный, задается заводом. Сопоставление обоих планов обнаруживает еле-- 
д ующее:
Наиме иовапие изделий
Смета па 
1928-29 г. 
главчерм.
Смета на 
; 1928-29 г. 
і заводск.
В процентах
Гл. норм. см. 
к 27-28 г.
Зав. см. 
к 27-28 г.
Чугтн на. смешанном топлив* . . . 56— 10 5 3 -6 1 95.0 90,8
Сиггки мартен, обыкнов..................... 7 8 -0 0 7 4 -0 1 97,0 92,0
Сутупка обыкновен............................... 96—57 9 4 -0 0 92,8 90,2
Железо кровельное......................... 177—08 170—54 93,6 90,1
» обручное ......................... 142— 12 145 -0 5 92,8 92,5
мелкосортное ......................... 119—00 112—35 93.9 88,6
среднесортное . . . . . 105—98 1 0 1 -8 4 93,7 90,0
> котельное ............................. 1 5 5 -8 9 1 5 0 -2 4 90,9 87,6
> оцинкованное ..................... 2 5 6 -4 4 253—18 94,5 93,3
Быки на кр. с т а н е ......................... 110—31 105-42 95,9 91,7
Швеллера............................................... 108—11 104-65 92,9 89,9
1 1 0 -0 4 1 0 7 -G8 У7,0 94.9
Снижение по чугуну сметой ВСНХ дается на 5 проц. Трест намечает 
на 9,3 проц., по слиткам 3 проц. и 8 проц. и т .д .,т.-е.Трест намечает снижения 
себестоимости вдзо ; и втрое бо іыне :,ч..м ВСНХ. По У ралмету в целом ВСНХ 
наметил снижение на 6,5 проц. Трест задал заводам 9,03 проц.
Система 2-х планов безусловно вредна. План при таких условиях не 
является серьезно (научно) проработанной директивой и неизбежно теряет 
свое дисциплинарное и организующее значение,порождая и питая «плановую* 
безответственность.
Необходимо с 29-30 года перейти на единый план.
В равной мере необходимо повысить качество плана. Не может считать­
ся нормальным существующий порядок, когда планов, отдел составляет сме­
ту  лишь на основании обще-трестовской калькуляции без детального анали­
за заводских калькуляций, и лиш ь затем «разассигновывает» получающуюся 
себестоимость по отдельным заводам, в порядке взаимного соглашения.
14. Необходимо отметить не везде достаточное знакомство цехового пер­
сонала со сметной себестоимостью.
Перелом в этом отношении является первейшим условием повышения 
качества планирования и успеха в снижении себестоимости.
15. По Тресту в целом снижение себестоимости в 27-28 году сосгавлио:
(к 26-27 г.).
По валовой металлург, продукции (18 видов).......................................4,01 %
ГІо товорпой металл, продукции (18 видов) ....................................... 4,43 *4
По товарной металл, продукции с метизами (71,9 всей продукции 
Т р е с т а ) ............................................................4 ....................................... 4,7
По последней группе против сметы снижение составило,................. 2,33 %
На полгода 1928-29 г. себестоимость составила по отношению к 27-28 г.:
По вазовой металлург, продукции (18 видов) ..............................  0,61 %
» товарной » » с м е т и з а м и ...................................0,02 %
» і> » » » ..........................  0,01 %
За 8 месяцев по тем же груп п ам ............................................................ 1,17 X
2,54 s, 
2,21 %
При этом следует иметь в виду, что с апреля месяца, согласно приказ* 
ВСНХ, себестоимость подсчитывается по иному принципу (рудо основные 
материалы принимаются по сметной, а не действительной себестоимости). 
Разница дает 1,8— 1,9 проц. снижения. Т .-е ., реальное снижение себе­
стоимости за  8 месяцев значительно ниже.
З а  полгода против сметы ВСНХ повышение себестоимости составило
5,8 проц. против сметы заводской 9,06 проц. В абсолютных суммах перерас­
ход составил против сметы ВСНХ— 4036 тысяч рублей, против заводской 
сметы 5.562 тыс. рублей.)
Н а металлургической продукции разрыв со сметой больше (10,5 проц. 
к заводской смете за у2 года).
16. З а  последние годы движение себестоимости важнейших видов 
.металлургической продукции происходило следующим образом:
З а в о д с к а я  с е б е с т о и м о с т ь
Наименование продукции || Расходы на единицу в копейках
* I
і 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-2S г.
І-е полуг 
28-29 г.
Ч угун  ли т ей н . и передельн. , '
На минеральном топливе . . . . 7195 5794 5297 5185
> древесном » ................. 6014 6423 6107 6233
> смешанном > . . . . 6213 6281 5905 6047
Слитии мартенов, обыкн..................... 7895 8251 00 О их 8130
Сутунка для кров, железа . . . 10172 10613 10406 10340
Прокатка красных листов . . . . 14871 15675 15161 15154
Пробивка, обрезка п сортиров. . , 18320 19170 18564 18431
Укупорка кровельн. железа . . . . 18680 19653 18922 18770
Железо мелкосортное......................... 13371 13402 12575 12806
> среднесортное ................. 11507 12620 11311 11047
Рельсы типа Ш-а.
П р о катка .............................................. — 9747 9947 10530
Отделка . . . .  ................................ - 10053 10280 10927
і
Инспекторская приемка..................... 108283 11166 11343 12257
В а л к и  ............................................. 12386. 12609 11495 11488
Ш веллера..................... ......................... 12368 13536 11641 11276
Железо о б р у ч н о е .............................. 14418 16280 15204 15550
Железо к о тел ьн о е ......................... 16341 19015 17152 17002
Ж елезо  оцинкован.
Отжнг жести грубой .......................... 20933 20785 22699 20189
-
Травление, оципков. и сортировка . 29934 27355 26760 27868
29934 27355 26760 27868
Укупорка .................................................. 29862 27402 27130 28145
Сталь мелкосортная.
1. Златоустов, механпч........................ . — 16724 15590 13500
3. Златоустов, металлич...................... 23305 24886 26814 '* 28674
Сталь среднесортн.
1. Златоустов, механич. . . . . . 20635 24521 25638 25381
2. „ металлич..................... — 17920 15833 16411
Динамика себестоимости, выраж енная в  процентах к  предыдущему году 
и к 25— 26 году дгет более ясное представление об основных тенденциях 
движ ения себестоимости:
Наименование продукции 1 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
Ч у г у н .
На минеральном топливе ................. 100 80,5 91,4 98,1
% к 19 с-5-26 г.......................... 100 80,5 »3,6 72,1
На древесном т о п л и в е ................... 100 106,8 95,1 103,7
% к 1925-26 г.............................. 100 106,8 101,5 105,3
На смешанном топливе . . . . . 100 101,1 95,0 102,4
к 1925-26 г.............................. 100 101,1 95,0 97,3
Мартеновские слитки .................■. . 100 104,5 97,5 101,1
к 1925-26 г.............................. 100 104,5' 101,9 103,0
Сутунка для кровельного железа 100 104,3 98,1 99,4
.. к 1925-26 г .............................. 1001 104,3 102,3 101,6
-
Прокатка красных листов................. 100 105.4 96,7 100,0
% к 25-26 г. . . . . 100 105,4 101,0 101,9
Пробивка, обрезка и сортир. . . . 100 104,6 96,8 99,3
к 25-26 г................................... 100 104,6 101,3 100,6
Укопорка кров, ж елеза...................... 100 105.2 96 2 99,2
100 105/2 101,3 100,5
Железо мелкосортное.......................... 100 100,6 96.6 89,5
к 25-26 г.................................. ню 100,6 95,1 94,6
100 109,7 89.6 97.7
„ к 25-26 г...................... - . .
і Рельсы  типа Ш-а.
100 Ю9,7 93,2 95,0
Прокатка ........................................... 100 — 102,6 105,9
% к 25-2В г. ..................... 100 . — ---
100 — 82,2 106,3
ню
-
Инспектор, прием.................................. 100 102,6
102,6
101,6 108.1
100 104,2 112,6
■
Б а л к и  ...................................... 100 101,8 91.2 99,9
% к 25-26 г................................... 100 • 101,8 92,8 92,7
Ш веллеру............................................... 100 109,3 86,0 96,9
% к 25-26 г. . ...................... 100 109,3 94,0 91,0
Железо обручное ..............................
% к 25-26 г...................................
100 112,9 94,0 101,6
100 112,9 106,1 107,9
Железо к о т е л ь н о е .............................. 100 116,4 90,2 90.1
к 25-26 г................................... 100 116,4 105,0 104,0
Ж елезо оцинкованное.
Отжиг жести г р у б о й .................
% к 25-26 г. . . . . .  .
Травление, оцанков. н сортиров. 
% к 25-26 г..............................
У к у п о р к а .............................
X к 25-26 г..............................
Сталь мелкосортная.
Златоустов, металлур........................
.  к 25-26 г. ................................
Златоустов, механич........................
% к 25-26 г..............................
Сталь средиесортная.
Златоустов, механич........................
% к 25-26 г..............................
' Златоустов, металлур.......................
% к 25-26 г..............................
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.
100 99,3 109,2 88,9
100 99,3 108,4 96,4
100 91,4 87.8 104.1
100 91,4 89,4 93,1
100 94,2 99,0 103,7
100 94.2 90,8 94,3
100 93,2 85,6
100 — ■— —
100 106.8 107,7 106,9
100 106.8 115,1 123,0
100 118,8 104,5 99,0
100 118,8 124,2 123,0
100 _ 88,3 103,7
100
-
Несмотря на то, что за  эти годы имел место очень значительный рост 
выпуска продукции и несмотря на то, что с 24-25 года по 27-28 год включи­
тельно в предприятия Уралмета было вложено с округлением около 100 мил. 
руб. капитальных затрат себестоимость важнейших видов металлургиче­
ской продукции в 28-29 году выше нежели она была в 25-26 году.
При этом имеют место два характерных обстоятельства: 
а) как указывалось выше в разделе «капитальное строительство» 
наибольшее затраты произведены по заводам:
Надежди н е к и й ............................. ............................. 12710 тыс. руб
Чусовской ................................... ............................  4043 » »
Алапаевский ................................ ............................  6496 » »
Н .-Тагильский ........................... ............................. 4751 » »
Аша-Балашевский . . . . ............................  3140 » »
Лысьвенский . . . . . . . ............................  10025 » »
В .- И с е т с к и й .................................. ....................... 4509 » »
Кроме того, крупнейшие затраты пали на Златоуст (точной суммы нет).
Примерно по этим же заводам, поглотившим более 50 проц. общей сум­
мы затрат, имеем наибольшее увеличение себестоимости при сопоставле­
нии 28-29 г. с 25-26 годом.
В самом деле по чугуну, слиткам, сутунке и красным листам рост се­
бестоимости за указанные годы имеет место по следующим заводам.
При этом только по 2 заводам (ВИЗ и Златоуст) повышение связано с 
производством квалифицированных сталей.
Чугун Слнткп Сутунка Красн. лист.
Лащеждипский....................................... 57— 96 75 - 88 1 0 3 -0 6 147—06
5 9 - 3 6 80—08 107—90 160—01
А дапаевский.......................................... 54—41 71—05 92—93 1 4 8 -8 9
65 -99 75—34 9 7 -8 0 153—84
Чусовской............................................... 71—84 8 6 - 9 4 _ -
!
1
73 00 88—74 -- -
Тепдогорский ...................................... 61—47 --- ---
64 08 —■ -- ---
Ч ерм озский.......................................... 5 9 -0 5 7 5 -9 9 94—41 134 -3 2
6 2 - 0 8 81— 23 103-00 1 4 5 -8 6
Вніимбаевский .................................. 4 8 -8 9 __ _ _
5 4 -6 8 — -
Златоѵстовский .................................. 6 2 -4 0 65—54 _
. 67—71 104— 63 — ; —
С а п о ш с к и З ........................................... 52— 24 ._ . , .
60—17 — — •
Н .-Тагильскпй....................................... __ 70— 12 93—64 1 3 5 -5 9
- 79—55 107 - 04 154—63
В .-И сетскпй........................................... 71 81 9 6 -8 4 146—80
- 80—94 103—83 149—10
А ш а-Б алатевскн й .............................. _ 70—59 _ __
- 72 24 — -
Катав-Ивановский ......................... __ 7 7 - 3 0 _
- 79—54 — -
Недостаточно благоприятную динамику показывают мартеновские 
цеха и ближайшие к ним передельные (сутунка, красные листы, рель­
сы и некоторые другие).
Недостаточно обычное указание, что чем глубже передел, тем 
лучше положение с себестоимостью. Н а самом деле важнейший фактор, 
влияющий на себестоимость всей продукции, заключается в скверной ра­
боте мартеновских цехов.
Этот вывод подтверждается анализом работы цехов.
17. Существенное влияние на движение себестоимости оказало по­
ложение с сырьем и топливом.
Себестоимость дров и угля по годам показывает неуклонный рост 
того и другого, кроме себестоимости дров в 1927-28 г., когда она несколь­
ко снизилась. Рост себестоимости выражается в следующем виде:
Г-
\пСМітНСМсъ
г-Н 19
25
-2
6 
г. Юся
т*СМ
«
19
26
-2
7 
г.
:
% 
к 
25
-26
 
г. с
юм
В процентах к
00<м1г-СМ 26
-2
7 
г.
24
-25
 
г.
28
-2
9 
г.
27
-28
 
г.
24
-2
5 
г.
1 2 3 4 • 5 6 7 8 У 10 11 12
Дрова. ' ;
Сметная . . 65 1,65 100 2,39 714,5 145 2,42 101,4 147 2,48 102,с 150,3
Отчетная . . 77,4 2,43 '71,37 2,75 113,2 155,6 2,71 98,2 152 2,78 101,2 150,7
Уголь.
Сметная . . 3,12 2,97 95,2 3,853 129,7 123,5 4,016 1.04,2 128,7 99,3 142,0 —
Отчетная . . 2,97 3,79 128 4,08 107,4 137,3 4,17 102,3 140,4 4,24 101,6 142,8
Сметные предположения два раза пытались понизить себестои­
мость угля в 1925-26 г. на 4,8 проц. и на текущий 1928-29 г. довольно ос­
торожно на 0,5 проц ., но оба раза неудачно,— в первый раз уголь нме:то 
удешевления вскочил на 20 проц., по сравнению с прошлым годом, 
а з а  8 месяцев текущего года на 1,6%. В общем на 4,5 года цены на дрова 
в заводах поднялись на 5,7 проц. и на уголь на 42,8 проц. Однако, вздоро­
жание продукции заводов нельзя всецело относить на поднятие стоимости 
топлива (дров и угля), как это обычно делается.
Обычное ценное указание на то, что чугун дорог из-за угля, уголь 
из-за дров, а дрова вследствие недостатка и дороговизны рубщиков и пони­
женной производительности их труда; в первой причине не совсем соответ­
ствуют действительности, т. к. себестоимость дров в лесу, т.-е., только 
нарубленных, а в действительности снижается. Куб. метр стоит фактически 
по отчетам 1926-27 г.—98 коп.; 1927-28 г.—93 коп. и за 8 месяцев 1928-29 г. 
89 коп., правда, снижение слабее, чем то предусматривалось сметали 
(в 1927-28 г.—90 к., и на 1928-29 г.—81 коп.), но оно все-таки имеется, 
при чем стоимость самой рубки (зарплата) в этой себестоимости составляет: 
в 1926-27 г.— 43 коп.; в 1927-28 г.—42 коп., и в 1928-29 г.—41 коп.
Следовательно, причину удорожания угля и дров в заводе нужно искать 
не в заготовке дров и рубщиках, а в организации дальнейших операций по 
доставке материалов к местам потребления и разделке, что главным обра­
зом, об‘ясняется увеличением средних расстояний.
Стоимость дров в заводе по способам доставки за 1926-27 и 1927-28 года 
представляется в следующем виде:
Гужевая Жел. дор. Сплавом Средн.
1926-27 г........................
1927-28 г. . . • . . .
2 р. 49 к. 
2 р. 44 к.
2 р. 
3 р.
02 к. 
05 к.
2 р. 67 к. 
2 р. 61 к.
2 р. 76 к. 
2 р. 71 к.
Отсюда, самыми дорогими дровами до настоящего времени яв­
ляются пока еще дрова, привезенные по жел. дороге, а самыми дешевыми 
гужевые.
Урылет, з&к. Л° 7107. 4
До настоящего времени механизированная вы грузка давала такж е 
более дорогие дрова, чем ручные, только в текущем году это дело было 
более правильно организовано, почему механизация и дала свой эффект. 
Стоимость выгрузки по отчетам выразилась:
В 26-27 г. В 27-28 г. За І-е пол. 28-29 г.
Механическ....................
Ручной ..........................
49 коп. 
32 коп.
37 коп. 
26 коп.
24 коп. 
43 коп.
М еханическая разделка долготья и до настоящего времени дороже 
ручной.
1 В 26-27 г. В 27-28 г. За I -с пол. 28-29 г.
Механическ.................... j
Р у ч н о й .......................... 1
75 коп. 
46 коп.
65 коп. 
41 коп.
62 коп. 
40 коп.
Все эти данные вполне определенно указываю т на сильную недо­
статочность организации механизированных процессов, что подтвержда­
ется и кеудачей с Чусовской дровораздело ной станцией, построенной 
в 1924-25 г ., и приведенные примером с выгрузкой, уж е давшей положи­
тельные результаты , если даже считать стоимость ручной выгрузки в 
текущем году ненормал. но повышенной, ибо стоимость механизированной 
выгрузки в текущем году ниже прошлогодней ручной, самой низкол за 
данные три периода.
18. Аналогичную с дровами картину имеем и по себестоимости угля 
в то время к ак  в заводе стоимость угля неуклонно повышается, стоимость 
его в местах заготовок такж е неуклонно снижается: в 192 -27 г. она 
была 2 р. 44 к ., в 1927-28 г .—3 р. 37 к ., за  1 полугодие 1928-29 г.—
3 р. 33 коп ., несмотря на то, что зарплата в данном случае повышается: за  
те ж е годы соотве.ственно 36 коп., 39 коп., и 40 коп. Д аж е еще у  линии
ж . д. угол имеет тенденцию к понижению, такж е при повышении стои­
мости самой перевозки: в 1926-27 г.— 4 р. 05 коп., при зарплате 52 коп., 
в 1927-28 г.— 3 р. 92 коп. при зарплате 66 коп. и за  1 полугодие 1928-29 г. 
З р .  78 коп. при зарплате 58 к о п .З д е  ь существенную роль играет сниже­
ние цеховых расходов— гри  выжеге они соответс венно по годам составляли 
26 к ., 18 коп. и 16 коп., при перевозке к линии ж . д. — 21 к ., 17 к. и
11 коп. Таким обра ом и в  угле повышение его себестоимости зависит 
от повышения стоимости транспорта как  гужевого, так  и железно-дорож- 
ного, при чем здесь естественно последний дешевле первого, что об‘- 
ясняется отчасти повышением тарифов.
Таким образом в отличие от положения с рудой здесь проблема 
рационализации транспорта и организационные моменты приобретают 
первостепенное зналение.
19. Д и н а м и к а  с е б е с т о и м о с т и  ж е л е з н ы х  р у д  
ф р а н к  о - р у д н и к  ш т а б е л ь  з а  п о с л е д н и е  т р и  г о д а  
характеризуется такими данными:
За 1926-27 г. За  1927-28 г. За 1У28-29 г. по 11 июня
Наименование предприятии
в К»=! в «и в н•=«
О е О иЯС£і
О е
р о о Ю
Тагильский округ.
1. Надеждпнский..................................
2. Алапаевский ..................................
3. Тагило-Кушвинский .....................
6 14 
3—76 
3 - 2 0
5 - 8 9
4 - 4 9
3 -5 9
6 - 3 6  
3 88 
4 - 5 3
5 - 3 2  
4 -  68 
4 - 7 3
5 - 7 4  
4 02 
4—10
6 - 87 
5 34 
1—91
И того................. 3 - 8 9 4—27 4 - 7 0 4—83 4—27 5 -  21
Свердловский округ.
1. У ф алейский.....................................
2. Билимбаевский.................................
3. Синарск. р у д н и к и .....................
4. Старо-Уткинский.....................
5 - 0 3
5—69
6 - 7 6
3—33
4 - 9 5  
3 50
6 - 5 8  
3 05
5 - 0 2
3 —16
3 —16
5 - 9 8
6—56
3—25
3 —31
9 - 3 6
Итого . . . . 5 —27 5 - 1 0 4 - 2 5 4 - 9 0 4 -0 1 3 - 8 6
Златоустовск . округ.
1. Златоустовский..................................
2. Бакальск. Рудоуправі......................
3. Кусинский . . • .............................
2—30
6 - 1 9
4 - 0 6
3 - 0 6  
чб —17
4 - 5 8
3—42 
5 -0 1
4—33
4—53 
6 - 0 5
5 - 6 2
1—93 
5 —
3 - 5 1
5—19
Итого . . . . 5—99 5 - 8 9 4 - 9 6 6 -0 1 4 63 5—10
Всего по Тресту . . . 4 - 5 3 4—76 4 - 19 4—70 4 34 5— 12
Уже в 27-23 году по важнейшим рудникам (особенно Тагил о- 
Куігвинским) наметилось крайне неблагоприятное положение с себестои­
мостью, хотя в целом по Тресту себестоимость не повысилась.
а) Рост себестоимости за истекшие 7 мес. в 1928-29 операцион­
ного года по руде сырой— 108,58 пооц. к 27-28 г. и 157,5 проц. к смете
28-29 г., по руде, обогащенной 128,04 псоц., к  27-28 г. и 163,19 проц. 
к  смете 28-29 года и по конечной продукции 108,94 проц. к  
27-28 году и 118 проц. к  смете 28-29 года показывает, что общее 
неустройство в работе рудников (отсутствие механизации, плохая работа 
обогатительных фабрик, отсутствие жилищ, слабая труддисциплина и 
г. д. и т. д.) крайне отрицательно отражается на себестоимости руды, 
влияя на ее повышение.
б) Элементы, слагающие себестоимость сырой руды, характеризуют­
ся следующими данными;
7 мес. Смета Проценты
1927-28 г. --------------
1928-29 г. 1928-29 г. К смете К 27-28 г.
Д о б ы ч а :
Подготовптельн. р або ты ......................... 1 - 17 0—69 1—20 -- _
Производственные р аб о ты ..................... 0 -8 3 0 - 6 3 0 72 — -
Цеховые расходы ................................. 0—54 0—34 0 - 4 4 - ---
Общезаводские р а с х о д ы ......................... 0 - 2 3 0—14 0—25 -- --
Прочие „ ........................ 0 - 9 0 0—53 0 - 7 7 --- -
Итого . . . . 3 - 6 7 2—33 3 - 3 8 157,51 108,58
Эти данные показывают, что наибольшее повышение дают расходы, 
в которых существенным элементом входит зарплата, а также, что делу 
снижения общезаводских расходов рудники не уделяют достаточного 
внимания.
Удорожание по статье «Прочие расходы» идет за  счет удорожания 
взрьівматериалов и увеличения их потребления в зимнее время.
в) Элементы, слагающие себестоимость обогатительной руды (мытья, 
обожженая и a m :ом раты), ви ны из нижеследующей таблицы:
7 мес. Смета Проценты
1927-28 г.
1928-29 г. 1928-29 г. К  смете К 27-28 г.
Обогащение.
Произвол, зарп лата .................................. 0—78 0 34 0—39
Цеховые р асходы ..................................... 1—07 0 55 0 -4 1 — -
Общезаводские р асх о д ы ......................... 0 - 54 0 - 2 2 0—31 — -
Прочие „ ......................... 5 28 3—59 4 - 8 8 -■*
Итого • . . ■ 7—67 4—70 5 - 9 9 163,19 128,04
Н а себестоимость обогащения руд в сильной степени отразил сь 
неудовлетворительная работа Гороблагодатских обогатительных фабрик, 
а такж е и перерасходы по зарплате, общезаводским расходам и т. п.
г) Динамика средней себестоимости тонны руд по главнейшем) 
району добы и руд—'I агило-Кушвинскому— где добывается свыше 40 проц. 
от всей добычи руд на Урале,— покпзывает:
Фактически Фактически Фактически
Фактическч По смете
за 8 месяцев
з» 25 26 год. за 26/27 год. за 27/28 год.
28 29 год.
28 29 год.
3-71 3—59 3—63 4-91 4— 10
При чем за  истекшие 8 мес. 1928-29 операционного года себестоимость 
руд Еысокогорского рудоуправления равна 3 р. 61 коп. за тонну, а 
себестоимость руд Гороблагодатского рудоуправления равна 9 р. 62 коп. 
и в среднем по району эта себестоимость равна 4 руб. 91 коп. за 
тонну.
Повышенная себестоимость Гороблагодатских руд об‘ясняется не­
удовлетворительной работой Гороблагодатских обогатительных фабрик.
20. Крайне неблагоприятное влияние на сбестоимость чугуна на 
заводах имеют следующие обстоятельства:
а) Ухудшение качества железных руд по содержанию в них же­
леза, вызывающиеся плохой сортировкой руд на рудниках и увеличением 
добычи более бедных руд.
В 1927-28 году, содержание железа в Тагило-Кушвинских рудах 
в среднем было 58,1 проц., а за полугодие 28-29 года это содержание 
равно 56,02 проц., в Бакальских рудах содержание ж елеза в 27-28 г. 
в среднем было 52 проц., а за  полугодие 28-29 года оно равно 47,4 проц. 
в Алапаезских рудах было 43 проц., а за полугодие 28-29 г. равно только 
38,82 проц.
Задача снижения себестоимости тонно-процента руд на заводах 
настоятель::© выдвигает вопрос о производстве дробления и тщательной 
сортировки руд ка  рудниках, что сократит непроизводительные перевозы 
и тем самым сильно оздоровит себестоимость.
б) При большом разнообразии перевозных плат и огромном влия­
нии их на стоимость руды франко-завод проблема максимально целе­
сообразного районирования снабжения рудами имеет весьма важное 
значение. Между тем напряженное положение, сложившееся с дефицитным 
рудным балансом, усугублялось частыми срывами плана порайонного 
снабжения рудами.
Это приводило к большому количеству получаемых некоторыми за ­
водами (Надеждинск) сортов руды и нецелесообразному районированию 
руд, когда себестоимость руды при доставке ее на завод только по одним 
платежам, железной дороге почти удваивается.
Т ак , например: за 1 полугодие 28-29 года Теплогорскому заводу 
было доставлено 18733,62 тн. бакальских руд при стоимости их в 
среднем за 8 мес. в размере 5 р .  19 коп. за тонну.
Надеждинскому заводу этих же Бакальских руд, за первое же полу­
годие было доставлено 12756,10 тонн при цене руд 5 р. 19 коп. фран- 
ко штабель рудник и при стоимости перевозки их в размере 5 р. 94 коп. 
за тонну.
Таким образом только стоимость перевозки Бакальсклх руд в 
тонне чугуна для Надеждинска отразится в размере свыше 10 руб. и для 
Теплогорского завода свыше 9 руб., а потому обеспечение заводов рудою, 
близко находящейся от них, является настоятельно необходимым.
Вопрос районирования требует особого внимания также вследствие— 
недостаточно благоприятных перспектив рудного баланса.
Х арактерно, что неблагоприятное районирование руд намечается 
в течение ближайшего пятилетия, когда дефицит в этих рудах предпола­
гается покрывать рудами, добытыми: на Бакале, на Магнитной ин аП оле- 
таевских ж елезны х рудниках и когда предполагается доставлять эти 
руды на заводы Среднего и Северного Урала и в частности до Н адеж­
динска.
21. Одной из важнейших статей удешевления себестоимости про­
дукции за  27-28 год явилось снижением общезаводских расходов на 12,5 проц. 
Таким образом из общего снижения себестоимости на 4,69 пр, и.— 1,07 проц. 
приходится за  счет снижения обл езаводских j асходов. При этом против 
сметы г о общезаводские расходам имел место перерасход на 7 проц. 
сверх резерва Уралмета соста ляющего 5,5 проц., причем н.записящие 
расходы дали смете 96,4 проц., а зависящие 111,3 проц.
По отдельным заводам  превышение сметы достигло недопускаемых 
размеров, доходя до 180 прсц. СспсстаЕлсние по отдельным заводам дало 
общезаводских расходов, падающих на тонну продукции, безусловно, дока­
зы вает, что по этой статье имеются серьезные рекорды.
1927-28 год
Общезаводские расходы на тонну
Тагил Чусовской
Ч у г у н ................................................... 85 2 -4 3
Слитки ................................................... 1—89 3 - 6 9
Сутупка................................................... 86 2 12
В 28-29 году положение с общезаводскими расходами существенно 
ухудшилось. К  общей стоимости Еыпуска товарной продукции обшеза- 
водские расходы составляют за 1927-28 г.—7,95 проц. По смете на 28-29 г. 
7,67 проц., за  1/2 года 28-29 г.— 8,67 проц.
Зависящ ие общезаводские ра ходы составили к  цеховой себестои- 
шости за  27-28 г.— 6,45 проц., за  28-29 г.— 7,36 проц.
При этом за полгода общезаводские расходы составили 53,6 проц., 
доходя по отдельным заводам до 66 проц.
В общезаводских расходах имеются существенные размеры, на этот 
вопрос Уралмету надлежит обратить серьезное внимание.
22. Движение технических показателей по главнейшим видам метал­
лургической продукции характеризуется приводимыми ниже данными.
Наименование продукции
Суточная
произвол.
Израсход. на 1 тонну годн. Выход 
годного В-
па 1 аг- 
греі ат Шихты Условп.топлива Поденщ.
% % от 
заданного
Ч у г у н .
Всего по Тресту (на печь тонн)
25-26 оп. г о д ........................................... 61,88 1,911 — 2,329 52,32
26-27 „ ........................................... 66,24 1,909 — 2,551 52,38
27-28 „ ........................................... 77,04 1,904 — 2,058 52,52
За  8 мес. 28-29 г.................................... 31,37 1,900 — 1,919 52,63
В т о м  ч и с л е :
Н а  древесном то п л и в е :
25-26 оп. г о д ........................................... 62,69 1,934 7,760 2,725 51,71
60,6126 27 ,  ........................................... 63,52 1,976 7,696 2,587
27-28 „ ........................................... 73,80 1,940 7,343 2,104 51,55
3» 8 мес. 28-29 г . .............................. 72,30 1,923 7,249 1,987 52,0
Наименование продукция
”. /
Суточная
производ.
Израсход. па 1 тонну годн. Выход 
годного в
на 1 аг- 
грег^т Шихты Условн.топлива Подепщ.
% % от
заданного
Н а минеральн. топливе:
25-28 оп. го д ..........................................
26-27 „ ..........................................
27-28 „ ..........................................
За 8- мес. 28-29 г...............................
59,02
74,66
88,80
109,49
1.827 
1,734 
1,795
1.827
1,346
1,232
1,173
1,121
3219
2,457
1,920
1,704
54.73 
57,67 
55,71
54.73
М артеновск. металл:
(в делом по Тресту) на 1 печь тонн
25-26 оп. г о д ..........................................
26-27 „ ...........................................
27 28 „ ......................................
За 8 мес. 28-29 г...................................
61,84
64,99
68,90
74,27
1,128
1,130
1,128
1,114
(но аейст. 
печей)
0,324
0,304
0,292
2,545
2,234
2,156
2,045
89,87
89,68
89,86
89,85
С у т у н к а :
(в целом по Тресту) на 1 ст. тонн
25-26 оп. го д ...........................................
26-27 „ ..........................................
07-9 Я
За 8 мес. 28-29 г...................................
138,19
146,71
156,79
171,51
1,105
1,103
1,108
1,102
0,136
0,142
0143
0,141
0,803
1,544
1,653
1,521
90,54
90,62
90.29
90,73
К ровельн ое ж елезо:
(в целом по Тресту) на 1 кл. тонн
25-26 оп. го д ...........................................
26 27 „ ..........................................
27-28 „ ...........................................
За 8 мес. 28-29 г...................................
12,558
13,13
13,537
14,38
1,110
1,111
1,110
1,108
0,245
0,237
0/222
0,210
5,36
4,790
4,560
4,195
89,51
89,99
90,05
90,21
С редн есортн . металл:
(в целом по Тресту) па 1 ст. тонн
25-26 оп. ю д ......................................
26-27 „ ...........................................
27-28 „ - .......................................
За 8 мес. 28-29 г....................................
53,29
53,83
61,20
1,339
1,377
1,324
0,202
0,202
0,186
4,719
4,149
3,855
74,70
72,64
75,46
М елкосортны й металл:
(в целом по Тресту) на 1 ст. тонн
25-26 оп. го д .......................... ....
26-27 » ............................................
27-28 „ ...........................................
За 8 мес. 28-29 г....................................
47,96
47,36
49,52
1,127
1,199
1,246
0,199
0,218
0,205
5,044
5,062
5,087
88,76
83,45
82,30
Рельсы  т я ж ел о го  т и п а : '
(в целом по Тресту) на 1 ст. тонн '
25-26 оп. го д ............................................
26-27 „ ............................................
27-28 „ ............................................
За 8 мес. 28-29 г....................................
338,44
307,27
309,30
1,502
1,475
1,601
0,112
0,116
0,138
2.291 
2,128
2.292
67,15
67,72
67,44
Б алки и ш веллера:
?* целом по Тресту) на 1 ст. топн
Рвзульт. 
всех пвчеб
35-26 оп. г о д ...............................................
26-27 ,  ...............................................
37-28 ,  ...............................................
За  8  нес. 28-29 г......................................
186,88
205,72
200,04
1,224
1,251
1,330
0,266
0/237
0,242
3,045
2,622
2,680
79,98
75,14
При этом обращают внимание такие обстоятельства:
а) Незаметно улучшаются только показатели, носящие экстенсив­
ный характер—растет суточная производительность агрегатов и уменьша­
ется расход поденщины-т., е ., показатели, непосредственно обращаю­
щие производственные капитальные затраты, пуск в действие нового 
оборудования или расширение мощности действующего.
б) Значительно худш ую динамику обнаруживают показатели, но­
сящие интенсивный характер.
Выход годного ухудш ился по чугуну на минеральной плавке, по 
мелкосортному ж елезу, по рельсам, по балкам, по другим видам выход 
лиоо остался стабильным, либо изменился весьма незначительно.
Расход топлива ухудш ился по сутунке, мелкосортному, рельсам, 
балкам— по другим видам улучшение незначительно, причем абсолютные 
нормы расхода чрезвычайно высоки.
в) Технические показатели по заводам характеризую тся значи­
тельной пестротой, зависящ ей не только от различий в оборудовании и 
снабжении, но в очень большой степени, отражающей колебание в ка­
честве работы заводов, что является результатом разного уровня техни­
ческого его руководства, слабого об.мена опытом и пока все еще недоста­
точного технического руководства со стороны Треста.
г) Особенно недостаточны технические результаты по мартеновским 
цехам, количество горячих суток ненормально мало, суточная выплавка 
неудовлетворительна, продолжительность плавок и выход годного не 
дают улучш ений, расход топлива слабо улучш ается.
Помимо недостаточно удовлетворительной работы мартеновских це­
хов (как  это указано в разделе о производстве) причины заключаются 
такж е в непропорционально малых затратах на мартен. Так, за  26-27 г. 
капитальные работы по мартену составили 399 тыс. руо.. при затратах 
на прокатные цеха 2570 т . р., на металлообработку 1570 тыс. руб ., на 
доме: ные цеха 1118 тыс. руб. и л и те 'н ы е  288 т. р ., хотя в 27-28 г. за ­
траты по мартену поднялись до 2562 т. р. ,  но они все таки отставали, так 
как затраты  на прокат дали 3109 т. р ., на металлообработку 2370 т. р. 
и т. д.
З а  1926-27 г. крупнейшие работы по мартену свелись к приобре­
тению парового .крана «Д ;ма-» на Кушвинском заводе и к переводу печи 
№ 3 на нефть на Верх.-Исетском заводе.
В 1927-28 г. вош :а  новая печь № 4 в А лапаевске, велась рекон­
струкция печи №  2 в Аша-Балашевском заводей  установленазавзлочная 
маши а в Куш ве, в 28-29 г. ведутся работы в Надеждинске и входят в 
действие печь №  4 на В И З‘е и № 4 в  Златоусте.
Мало того, начинаемые в 29-30 г. работы по прокату оцениваются 
в 51238 тыс. руб., по металлообработке 13786 т . р ., а по м а р т е н у -  
16340 тыс. руб.
М ежду тем уже сейчас работа мартена не только задерживает пол­
ное использование обору ования прокатных цехов, но и является важней­
шим препятствием к серьезному снижению себестоимости всей металлургиче­
ской продукции.
Точные результаты влияния технических показателей на себестои­
мость в 27-28 г. не могут быть определены вследствие состояния мате­
риалов в Тресте, грубо ориентировочно они оцениваются Уралметом в 
пределах до 3,5 проц., а за  вычетом повышения цен, около 2 проц.
23. Динамика себестоимости чугуна на смешанном топливе за  по­
следние годы представляется в следующем виде (как указано выше,
анализ себестоимости по элементам, определение влияния зависимых и 
независимых расходов произвести по материала'-! Треста невозможно.
Наименование нро- 
дукц.
Название зав. за 
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Среднее по Тресту j
.
■ •!
на смешан, топливе 1 - ■
1
25-26 оп. год . . Тонн 15,55 0/77 31,58^ 4,18 2,29 0,29 0,72 5,11 62,13
26-27 > . . . . :! .  : 16,35 0,95 33,31 3,59 3,04
0,44 0,82 2,91 62,81
27 28 > > . . . 16,06 0,80 31,09 - 3,10 3,10 0,45 0,79 1,08 59,05
1 иолуг. 28-29 г. . 17,13 0,75
'
31,26: 2,99} 3,29
; •
0,50 0,75 1,61 60,47
Себестоимость чугуна в 27-28 г. против 26-27 г. понижена на 3 руб. 
76 коп. (или на 6,0 проц.).
Главнейшее удешевление призошло по статьям:
а) материалов основных— на 29 коп., вледствие удешевления 1-йтн. 
шихты (8 р. 44 коп., вместо 8 р. 56 коп. и уменьшения расхода шихты 
на 1 тн. чугуна (1,904 т. вместо 1,909 т.);
б) материалов добавочных— на 15 коп.
в) топлива— на 2 р. 22 коп. вледсгвие значительного снижения расхо­
да условного топлива на 1 т. чугуна (1,032 тонны вместо 1,113 т .), 
при незначительном удорожании 1 тонны условного топлива (30 р. 12 коп. 
вместо 29 р. 92 коп.);
г) цеховых расходов в связи с увеличением выплавки чугуна про­
тив 26-27 года;
д) общезаводских расходов— на 1 р. 23 коп.
Себестоимость чугуна против сметы понижена на 62 коп. (или на
1,0 проц.). Главнейшее удешевление произошло по статьям:
а) материалов добавочных на 16 коп.,
б) топлива на 95 коп. вследствие удешевления 1 тонны условного 
трплива (30 р. 12 коп. вместо 31 р. 01 коп.), при почти одинаковом рас­
ходе условного топлива на 1 тонну чугуна (1,032 т. вместо 1.033 т.).
в) зарплаты  производственных рабочих на 11 коп.;
г) общезаводских расходов— на 75 коп.
Удорожание по статье «материалов основных» на 53 коп. об‘яс- 
няется удорожанием 1 тонны шихты (8 р. 44 к. вместо 7. р. 91 коп.), 
при снижении расхода шихты на 1 тонну, чугуна (1,094 т. вместо 1,912).
Более здоровые тенденции имели место по минеральному чугуну, сни­
жение себестоимости которого произошло за 'счет топлива на 2 р. 18 коп. 
(причем цена условного топлива повысилась с 2 0 р. 45 коп. до 23 р. 75 к .)  
изасчет цеховых расходов на 1р. 33 коп., по древесному чугуну сниже­
ние произошло по топливу на 1 р. 92 к. (цена условного топлива снизи­
лась с 34 p .  36 к. до 32 р. 84 коп), к по общезаводским расходам 
н а 1 р . 50 коп.
24. Первое полугодие 28-29 года дало существенное ухудшение 
себестои ости чугуна, характеризующееся таким образом:
Себестоимость ' угуна на смешанном топливе возросла к  27-28 г. 
на 2,4 проц., при чем II квартал дал рост на 4,5 проц. и к  заводской сме­
те на 12,6 проц. п ри росте е о  II квартале на 15 проц.
Ч угун на минеральном топливе дал снижение против 27-28 года на 
2,12 і роц. и к  заводской смете рост на 5,19 проц.
Д ревес оугольный чугун дал к  27-28 г.— 3,7 проц. и к заводской смете 
— 15,16 проц.
П ри этом I квартал дал по минеральному чугуну к 27-28 году—
1,2 проц.. а II квартал—2,9 проц., а к  смете соотвеіственно— 6 проц. 
и —  4,26 проц. Тогда к ак  древесноугольный чугун л ал к  27-28 году—
0,7 проц. и —  6,12 проц., а к  смете 12 г р. и 17 85 проц.
Таким образом II квартал по минеральному чугуну дал к  I квар­
т а л у  удешевление на 1,6 проц. Наоборот, по древесноугольному чугуну 
11 квартал  дал рост на 5 проц.
25. Рассм ѵгривія причины роста себестоимости чугуна, мы сталкива­
емся со следующими данными:
1927—28 ГОД і 1 полуг. 28-29 г.
|! Разница,
На 1 тонну ] На 1 тонну
Цепа Колич Сумма
Цена
Кодпч. Сумма
на тонну
О сновны е материалы  . . 8-44 1,904 16-06 8—99 j 1,906 17— 13 1,07
Удорожание от ц е н ы .............. — — — — 1 —
— 1,09
» колнч..................... (-) 0,02
М еталлы  добавочны е . . 3—78 0,213 0-80 3—89 1,194 0 —75 (-) 0,05
От цепы . . . . (-) 0,02
От колич......................... (— ) 0,07
Т о п л и в о .............. 30-12 1,032 31 09 31 - 03 I 1,007 31 -26 0,17
От цепы........................ - 1 — 0,92
От колич......................... - __ — - і (-) 0,75-
В о з в р а т ы  ................... з -id
I1 2 - 99 0,11
От цены . . . . . . -  ! 1 — —
От колич......................... !| — — 1 — — .
~
Р я д , п р ои зв . р абочи х . . 1-95 1,589 3-10 2-31 j 1 «427 3 - 29 0,1»
От цены........................ — — — I " -51
От колич......................... — — — i _ (-) -32
Начисления на зарплату . . . . .— 0—45 — 0 -50 0,05
Цеховые расходы ..................... — — 8 18 — I — 8-17 {-) 0,01
Амортизация ............................ — — 0—79 — — 0—75) { - )  0,04
Общезаводские расходы . . . . — — —
1 ~
1— 61 (— ) 0,07
Заводская себестоимость . — 59—05
1 -
60—47 1.41
Группируя причины, зависящ ие от изменения цены и прочие причины 
получаем:
В ТОМ Ч И С Л Е:
От ц е н. 
Сумма проц.
254 178-87
К  себестоимости 1927-28 г.
4,30
О т  п р о ч и х  
Сумма проц.
( - )
112 78-87
( - )
1.90
2,40 проц.
Себестоимость чугуна возросла на 2,4 проц., при чем рост цен дал 
плюс 4,3 проц ., прочие причины— 1,9 проц. П ри этом технические коэфи- 
циенты дали снижение себестоимости на 1,97 проц.
По древесноугольному чугуну рост цен дал рост себестоимости на
4,26 проц.; прочие причины— 0,55 проц., при чем расходные коэфи- 
циенты уменьш или себестоимость на 0,9 проц.
По минеральному чугуну рост цен привел к  незначительному уве­
личению на 0,19 проц.; прочие причины дали— 2,3 проц., причем расход­
ные коэфициенты дали— 1,34 проц.
Таким  образом мы приходим к  весьма важному выводу: если суще- 
стЕенная причина неблагополучного положения с себестоимостью в 28-29 г. 
заключается в росте цен на руду и топливо, то другая и при том, важ ­
нейшая причина заключается в неудовлетворительной работе доменных 
цехов, выразивш ейся в неблагоприятной динамике технических косфи-
циентов.
Особенно неудовлетворительные результаты дают доменные печи 
на древесно-угольном топллве. В самом деле уменьшение расхода основ­
ных материалов дал в стоимости процент 1 тонны чугуна снижение на 
б коп., по добавочным материалам н а ’7 коп., по топливу на 30 коп., по 
расходу рабсилы на 12 коп.
По минеральному чугуну расход основных материалов увеличился 
на 1 рубль 88 копеек, расход добавочных материалов уменьшился на 10 коп.. 
расход топлива снизился на 1,71 коп. Расход рабсилы на 78 коп.
26. Х арактерно при этом, что цеховые расходы на древесном топливе 
выросли на 12 коп ., а общие заводские упали на 4 коп., тогда, как в ми­
неральном чугуне цеховые расходы отразились снижением на 41 коп. 
и общезаводские на 14 коп.
Что важнейш ая причина неблагоприятных результатов себестоимости 
чугуна заклю чается в неудовлетворительной работе доменных цехов пока­
зывает такж е сопоставление технических показателей со сметой.
1 Н а древесн. ІІа минер. В процен.
-|| Угле угю к смете
Суточная произвол. | — 4,3 4- 4,8
Расходы шихты . . . -f- 3,37 4- 3,30 —
Расходы топіива . . \  Н +  4,9 — 0,65 —
Расходы поденщин . . К -j- 4,5 +  1,6 —
Х арактерно при этом, что цеховые расходы по древесноугольному 
чугуну превысили смету на 11,8 проц. и по минеральному чугуну на
11,6 проц.
27. З а  полгода 28-29 года только два завода на минеральном топ­
ливе (Н .-С алда и Куш ва) дали снижение себестоимости чугуна против
27-28 года и 6 заводов на древесном топливе (Н .Сергинский, Ст.-Уткинский, 
К усинский, Чусовской, Чермозский и Билимбаевский). Н иже сметы 
вышли 2 завода за  I квартал (Теплогорский и Кусинский) и 2 завода за 
2-й квартал  (Билимбаевский и М айкорский).
Н а  ряду  с вздорожанием руды, топлива и рабсилы и некоторым 
ухудш ением качества шихты важнейшее влияние на себестоимость ока­
зал а  неудовлетворительная работа доменных цехов, слабое техническое 
руководство, подробно охарактеризо анные в разделе о производстве.
28. Себестоимость мартеновских слитков за  последние годы изме­
нялась следующим образом:
Расходы на единицу готового в рублях
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Среднее по Т ресту :
За 25-26 опер, год . . . Тонн 51,50 1,30 0,05 1,87 2,44 2,28 5,29 15,65 0,72 3,54 78,95
За 26-27 » . . . V 54,31 1,54 0,07 1,96 2,81 0,42 0,08 15,41 0,85 2,98 82,51
За 27-28 » . . . ?> 54,83 1Д9 0,03 1,81 2,92 0,45 5,83 13,47 0,71 2,63 80,40
За 1 подуг. 28-29 оп. г. »> 55,19 1,41 0,03
•' г
1,71 3,41 0,53 5,78 13,45 0,73 2,48 81,30
Себестоимость слитков 27-28 г. п р о т и в  26-27 г. понижена на
2 р. 06 коп. (или 2,5 проц.).
Главнейшее удешевление произошло по статьям: материалов доба­
вочных на 15 коп., топлива для печей н а -5  коп., вследствие у м е н ь ­
ш е н и я  р а с х о д а  т о п л и в а на 1 т. м талла (0,327 т. вместо
0,346 т .), цеховых расходов на 1 р .  94 коп., общезаводских расходов 
на 35 коп.
Удорожание по статье «материалов основных»— на 52 коп. об‘- 
ясняется удорожанием 1 тонны шихты (43 р. 27 к. вместо 48 р. 66 коп.), 
зависящим о т  у в е л и ч е н и я  с о д е р ж а н и я  ч у г у н а  в 
ш и х т е  (52,14 проц. вместо 47,98 проц.), при удешевлении самого чугу­
на в некотором уменьшении шихты на 1 тонну металла (1.113 т. вме­
сто 1.116 т.).
Себестоимость слитков против сметы понижена на 95 коп. (или на
1,2 процента).
З а  последние годы только в 27-28 #году имелось снижение себе­
стоимости слитков на 2,5 проц., все остальные годы дают системати­
ческое повышение. Себестоимость 1 полугодия 28-29 года на 3 проц.
в ы ш е  с е б е с т о и м о с т и  25-26 г о д а .  Главная причина этого 
заключается в н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  д и н а м и к е  
т е х н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й .
29. Себестоимость слитков за  1 полугодие 28-29 г. на 1,1 проц. выше, чем 
в 27-28 г. и на 10 проц. выше заводской сметы.
При этом группировки количественных и ценностных факторов пока­
зывают следующее:
1927— 28 год I плуг. 28-29 г.
Разница
На 1 тонну На 1 тонну
Цена Кодич. Сумма Цепь Колич. Сумма
на топну
О сновны е м атериалы  . . 4 9 - 2 7 1.113 54—83 49— 46 1.116 55— 19 — 36
Удорож. от ц е н ы ............................ — — — — — — — 21
> от колич.............................. — — — — — --- — 15
М атериалы  добав оч н . . . 8 - 5 7 0.16*2 1 - 3 9 8 —65 0.163 1— 41 — 02
Удорож. от ц е н ы ............................ — .— - — — — - 0 1
> от колич............................... — — — — — — — 01
Т о п л и в о .................. 17—81 0.328 5 - 8 6 18—16 0.320 5 - 8 1 ( - > - 0 5
Удорож. от ц е н ы ............................ — — — — — — 0 09
» от колич.............................. — — — — — — ( - ) - 1 4
В о з в р а т ы  . . . . 3 3 - 0 1 0.055 1— 81 3 2 - 5 6 0.053 1— 71 -  10
Удорож. от ц е н ы ...................• . — — — — — — 03
» от колич.............................. -— ■ — — — — — — 07
З а р п л а та  п рои зв . рабоч. 2 - 1 7 1.345 2 - 9 2 2 - 9 2 1.167 3— 41 — 49
Удоролс. от ц е н ы ............................ — — — — — — - 8 8
» от колич..............................j •— — — — — — ( - )  - 3 9
Начислен, па зарплату . . . . _ __ —  45 __ — - 53 - 0 8
Цеховые расходы ....................... — — 13— 47 — — 13—45 ( ) 02
Амортизация ........................... — — — 71 — — -  73 -  02
Общезаводская расходы . . . . — 2— 63 — 2— 48 (—) — 15
Заводская себестом. . . — —  '80—45 
1
— 81— 30 - 8 5
Разделение причин независящих от изменения цен и прочие об­
наруживает:
В ТОМ ЧИ СЛ Е:
От цены От прочих
Сумма проц. Сумма проц.
1—22 143,53 (—) 0,37 43,53
( - )
К  себестоимости 27-28 г. 1,52 0,46
1,06
Повышение ц е н  дало у д о р о ж а н и е  н а  1 ,5 2  проц., прочие 
причины дали снижение на 0,45 проц., при чем у л у ч ш е н и е  р а с ­
х о д н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  д а л о  с н и ж е н и е  н а  0,37 п р оц.
Расход шихты и добавочных материалов увеличился. Расход топ­
лива ум ен.ш ился на 14 коп., расход поденщин меньше на 3 коп.
Абсолютный перерасход против заводской сметы по слиткам выше, 
чем по какой-j ибо другой продукции, при чем доля зависящего пере­
расхода 44,3 проц. выше, чем в остальных цехах.
И з общего удорожания стоимости передела на 3,32 коп.—69,5 проц. 
падает на рост цеховых расходов и 19,5 проц. на топливо.
По мартеновским слиткам более отчетливо чем по другим видам 
продукции видно, что удорожание против 27-28 г. и невыполнение сметы 
явил .с ь р е з у л ь т а т о м н е у д о в л е т в о р  и т е л ь н о й  р а б о т ы  
ц е х о в ,  конкретно охарактеризованной в ра деле о производстве.
30. Сопоставление наиболее важных цеховых расходов по завода/л 
намечает значительную пестроту:
Надеждппский Комб. 
Алапаевский завод. 
Н.-Тагдльский 
Н.-Салдпискпй 
В -Салдинский 
Ь'ушвппский 
Лысьвенский 
Чусовской . 
Чермозекпй 
Добряпский 
В.-ІІсетскпц 
Н-Серганскпй 
УфалеЗский 
П.-Уральский 
Златоустовский мех 
„ мет.
Аша-Балагаевский 
Катав-ІІвановскпй
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173
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246
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318
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81
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69
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58
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Помимо об'ективных, связанных с локальными условиями отдельных 
заводов, причин, разнообразный расход изложниц, резкие колебания рас­
хода на ремонты, на транспорт, на содержание цеха явля  тся результатом 
недостаточного об‘единения опыта заводов, слабости и п рой полного 
отсутствия рационализаторской работы, слабости технического руководства 
заводами со стороны Треста.
Типично в этом отношении положение с расходом изложниц.
Р а с х о д  и з л о ж н и ц  н а  1 т о н н у  г о д н о г о :
Наименование заводов
В % % к металлу По смете
1927-28 г. 1 полугод 28 29 г.
I  полугод. 
28-29 ..
Надеждинский . . . .  * . . . 2,86 2,83 2,50
Алапаевсішй . * .......................... 1,07 1,76 1,10
В.-Синячихинский.......................... 2,76 1,80 1.75
1,54 0,86 1,18
Н.-Салдинский ............................... 1,44 1,07 1,5
Кушвинский ............................................ 1,74 1,99 1,5
Лысьвенский ....................................... 1,13 1,29 1,10
Чусовской . . . . . .  • . . . . 1,60 1,44 1,40
В.-Исетский ..........................’ . . 2,25 2,56 1,85
II -Сергинский....................................... 1,30 1, 8 1.4
ІІ.-Уфалейский.............................. 1,54 1,26 2,56
Златоустовский металлургич. . . . 2,95 3,60 3,00
„ механический . . 3,29 3,38 3,00
Ашпнский....................................... ...  . 0,71 0,07 0,79
К атав-И вановский............................... 0,65 0,58 0,79
В.-Салдинский ................................... 1,04 0,95 1,10
Чермозекпй ....................................... 1,45 1,31 1,49
П.-Урадьский тр-пров.......................... 1,45 1,65 1,19
Добрянский ........................................... 1.69 2,41 1,7
По большинству за'&одов расход изложниц растет, порой достигает 
-совершенно недопускаемых размеров.
31. По большинству видов проката себестоимость в 1927-28 году 
понизилась в за  ис мости от условий снабжения мартеновскимл слитками 
и степени углубленности передела, механически наслаиваясь, в связи 
с большими ф ;рмами расхода основных материалов и их полнейшим 
удельным весов в каждом следующем квартале.
Все ж е им^ло место повышение себестоимости по рельсам ж . д. 
на 1 р. 77 коп. или 1,5 проц., в связи с удорожанием слитков для про­
катки (76 руб. 30 коп. вместо 75 р. 65 коп.), а также увеличение рас­
хода сллтко і  на точну годного (1,158 т. влест) 1 5 ;> ). По ре ь : і і  лег­
ковесным на 3 р. 95 коп. или 2,9 проц. в связи с удорожанием блюм­
сов (92 р . 10 коп. вместо 32 р. 86 коп.).
По жести грубой на 16 р. 87 коп. или на 7,7 проц., главным обра­
зом, вследствие увеличения расхода сутунки (1 552 вместо 1,456 тн.).
По жестяному железу на 9 р. 48 коп. или 5 проц., в связи с удорожа­
нием слитков 67 р. 97 коп. вместо 83 р. 28 коп.
Кроме того, повышалась себестоимость сталей Златоустовского за ­
вода, хотя себестоимость обручного железа горячей прокатки и снижа­
лась на б проц. при удорожании металла и увеличении расхода (1,165— 
J ,159), но это имело место отчасти вследствие иного способа калькуляции 
возвратов, (введение в возвраты ж елеза 2 сорта по цене 134 р. 47 к.).
Снижение себестоимости по другим видам проката стоит в связи:
По сутунке на 2 р. 07 коп. или 7 проц. с удешевлением слитков 
(81 р .  46 коп. вместо 82 р. 55 коп., частично парализованным увели­
ченным расходом свитков (і 107 вместо 1,102).
По красным листам на 5 р . 14 коп. или 3,3 проц. с удешевлением 
‘сутунки (105,53— 107,47 коп.) при росте расхода сутунки (1,113— 1,111).
По кровельному, ж елезу (укупор :ьнсму) на 7 р. 31 к о п . (3,7 проц.), 
на которых 6 р. 21 к. падает на удушевление основных материалов.
Н а оцинковг.ном на 7 р. 72 коп. (1 проц.), с удешевлением кро­
вельного ж елеза.
По мелкосортному на 7 р. 77 коп. ( 5,4 проц ), с удешевлением метал­
ла (87 р. 38 коп.—92 р. 28 коп., при увеличении расхода 1,178— 1,167).
По обручно-холодной прокатке на 19 р. 83 коп. (8,1 проц.), 
с громадным удешевлением обручного ж елеза, идущего в холодную про­
катку при увеличении расхода (1,056— 1 030).
Только по балкам, швеллерам, среднесортному, накладкам и под­
кладкам имело место снижение себестоимости при удешевлении металлов 
и }меныпении расходных козфициентов.
Таким образом ни по своим размерам, ни по своей структуре 
достигаемые результаты не могут быть признаны достаточными.
32. По всем видам проката 1 полугодие 28 года дает неудовлетво­
рительные покгзатели себестоимости. При этом весьма характерна связь 
себестоимости с движением возвратов и изменение расходных норм.
П ри работе себестоимости рельс на 9 р. 14 коп., возвраты растут 
на 6 р. 65 коп., из которых 4 р . 45 кап. за  счет увеличения количества.
По балкам себестоимость снижена на 7 коп., возвраты упали на 
6 р. 26 коп.
По шзеллерам себестоимость снижена на 3 р. 65 коп., возвраты 
уменьш ились на 8 р. 40 коп.
Приведенные примеры являю тся иллюстрацией того, что главные 
причины результатов себестоимости заключаются не столько в о акторах, 
н езави сящ и х  от производства (цены, снабжение и т .д .) ,  сколько в работе 
самих цехов.
П ри этом на результатах последних переделов в уральских усло­
виях особено сильно отраж ается работа мартеновских цехов.
33. Движение себестоимости по месяцам 28-29 г. характеризуется:
С н и ж е н и е  с е б е с т о и м о с т и  п р о т и в  27-28  г о д а .
Месяц С началагода
X—28 г................................................. 2,27
ХІ-28 г..................................................... 2,28 2,70
ХІІ-28 г..................................................... 2,26 2,60
1-29 г...................................................... 0,27 2,04
11-29 г. . . 0,19 1,65
111-29 г..................................................... 2,34 0,91
1V-29 г................................... 4,26 3,14
Ѵ-2Э г......................... 4,45 2,25
Так к ак  на апрель и май себестоимость калькулируется, исходя из 
сметных цен на закупное сырье, то следует сравнить, что наметившийся 
порядок совершенно недостаточен.
34. Движение себестоимости главнейших видов продукции 27-28 г. 
к плану дает следующее:
В и д ы
1927-28 и 28-29 г.г. 1-е полугод. 1928-29 г. % к 
промфин 
плануФактич. Смета Фактич. % к 27-8г. % к смете
Ч у г у н
На древесном топливе . . . 6107 5485 5333 103,7 111,8
„ на минеральн. тоіхл. . . 6397 4332 8185 83,1 105,1 —
» смеш. топливе ................. 5995 5261 5647 102,4 ' 112,6 107,8
Мартеновск. слитки . . . . 8045 7401 8130 101,1 110,0 104,2
С у т у н к а 10406 9400 10340 99,4 19,00 —
Красн. листы кров................... 15161 13683 15154 100,0 110,7 —
Пробивка, обрезка и сортир. 18564 — 18431 99,3 — —
Укупорка кров, железа . . . 18922 17064 18770 99,2 110,0 106,0
Железо мелкосортное . . . . 12676 11235 12606 99,5 112/2 105,9
„ среднесортное . . . 11311 10184 11047 97,7 108,5 104,2
Рельсы  группы  Ш -а  
Н адеж ди н , за в о д
П р о к а т к а .................................. 9947 9527 10530 105,8 110,5
Отделка....................................... 10280 9843 10927 106,3 111,0 —
Инспектор, приемка . . . . 11343 10763 12257 108,1 113,8 111,4
Балки........................................... 11491 10542 11488 100,0 109,0 104,1
ІПвеллера .............................. 11641 10465 11276 96,9 107,7 104,3
Железо обручное..................... 15304 14505 16550 101,6. 107,2 109,4
Железо обручное..................... 15304 14506 15550 101,6 107,2 109,4
„ котельное . . . . . 17152 15024 17002 99,1 113,2 109,1
— . — ' ---
Л ы сьвенск. за в о д
Отжиг, груб, лсести . . . 22699 -- 20189 88,9 _ _
Травление, оцинк. и сорт. . 26760 24975 27868 104,1 111,6 108,7
У куп орка.......................... — — ---
Сталь м елкосортн.
Златоустов, металл.................... 15590 17377 13500 86,6 77,7 ---
„ мехаяич. . . . . 26814 23605 28674 106,9 121,5
Сталь ср ед н есор т .
Златоустов, металл. . • . . . 15833 15040 16411 103,7 109,1 ■ • С  ;
25638 20913 25381 99,0 121,4 1"1 • ѵ;
Уралмет, зак. 7107 .
35. По заводам движение себестоимости дает (по неполному валовому 
вбороту):
Наименование заводов
К прошлому 
1927-28 г.
К  смете 
1928-29 г.
В процентах
Надеждинский.................................. 106,29 115,17
А л а п а е в с к и й .......................... ... 98,22 110,88
Н.-Тагильский . . .  ................. 104,99 110,95
Н.-Салдпнския...................................... 97,68 106,47
В.-Салдинский...................................... 93,30 115,72
К уш винский......................................... 101,56 10,89
Н.-Туринский . . . . . . 102,85 113,34
Дысьвенский . . . . . . . . 96,23 120,9
Чусовской . . . .  ................. 97,34 112,05
Нытвенский.................................. .... . 99,71 107,51
Ііаш и й скн й .......................................... 106,78 121,72
Т еп л о ю р ск и й ...................................... 102,46 100,55
Чермозский ...................................... 94,53 103,0
Д обрннский....................................... 94,45 103.68
П авловский........................................... 103,26 120,25
В.-Исетский . .......................... 98,17 105,51
В.-Сергинский . .................................. 94,39 102,48
Уфалейский . . • .............................. 98,48 ЮН,98
Ліихайловский...................................... 94,35 109,68
Билимбаевский...................................... 98.13 103,67
Ст.-Уткинский....................................... 94,54 105,03
П.-Уральский ................................... 99,20 107,25
Завод <Сіалькан» .............................. 97,87 105,16
Ьаслинский з а в о д .............................. 89,11 188,18
Златоустовский металлургич. . . . 111,46 116,19
А ш а-Балаш евсккй.......................... 100 67 109.6S
С аткинский...................... . . . 101,59 119,10
Катав-Ивановский .............................. 101,17 112,16
Ьусинскиа ........................................... 96,37 102,49
Златоустовский мехапнч...................... 97,96 116,17
У сть-К атавский.............................. 103,32 105,87
• М агн ези т» ........................................... 102,18 114,17
Миасскин .......................................... 97,27 100.80
Юрюзанский ...................................... 90,81 107,17
А р т и н с к и й .......................................... 90,51 101,28
Особенно неудовлетворительное положение по крупнейшим пред­
приятиям , имеющим доменные и мартеновские цеха, что стоит в связи 
отчастл с удорожанием сырья итоплива, но, главным образом, об'ясняется 
неудовлетворительной работой этих цехов.
36. Обследования заводов показали, что одн да из важнейших обстоя­
тельств, вляющ их на себестоимость продукции, почти всюду служит остро 
неудовлетворительное положение внутризаводского транспорта, особенно 
надо обратить внимание на затруднения при передаче болванки в про­
катные цеха, которые (затруднения) могут быть устранены при небольших 
затратах.
Н а ряду с этим необходимо отметить неудовлетворительное со­
стояние снабжения вспомогательными материалами. Положение с огне­
упорными материалами, магнезитом, а такж е валиками, изложницами 
и т. д. требует улучшения.
37. В годовом отчете Треста за  1927-28 год указывается, что з а  год 
проведено по заводам большое число рационализаторских мероприятий
и приводятся итоги эффективности этих затрат. Обследования РК И  на з а ­
водах приводят к  Еыводу, что подсчеты результатов рационализатор­
ских мероприятий поставлены плохо, что суммы, ассш нованные на ра­
ционализацию, иногда тратились не по прямому назначению, и что самые 
аппараты по рационализации крайне слабы и по числу (1—2 человека на 
заводе) и по составу. Не охвачены этими аппаратами ни основные цеха, 
ни тепло-силовое хозяйство, не говоря уж е о вспомогательных цехах 
и транспорте. Самое положение этих бюро или отделов рационализации 
двусмысленное при неизжитых традициях обособленности цехового хо­
зяйства.
П ринимая Ео внимание состав цехового персонала, его загруж ен­
ность повседневной работой и, с другой стороны, на многочисленность и на 
стематично;;ь отдельных проводимых мероприятий, при огромном поле 
для этой работы, следует признать необходимым уделить м ак имум 
внимания созданию достаточно сильных рационализаторских бюро, хотя бы 
на наиболее крупны х заводах.
38. А нализ вопроса труда чрезвычайно затруднен разноличием 
и несогласованностью материалов, имеющихся в Тресте. И в учете вало­
вой продукции, и в учете рабочгй силы в Тресте применяются разные и 
несогласованные меж ду собою методы. Валовая продукция исчисляется 
методами статистическими и бухгалтерскими.
Метод исчисления валовой продукции, применяемый статистикой, 
отличается от метода исчисления, применя мого бухгалтерией, тем, что 
учету статистики не поддается производство вспомогательных цехов на 
помещаемых в карточки срочного донесения.
Вторым отличием методов является включение бухгалтерией 
в валовую продукцию продукции лесного хозяйства, такж е неучитываемой 
карточками среднего донесения.
Третьим отличием является учет статистикой продукции отдель­
ных заводов независимо от вхождения таковых в об'единение заводо­
управления; бухгалтерия считает продукцию по об‘единениям, исключая 
внутренний передел.
Это дает разницу в определении об'ема продукции в 14 мил. руб. 
для 28-29 года (по заводской смете).
39. П реж де, нежели парейтн к  рассмотрению данных о динамике 
производительности труда и заработной платы, необходимо иметь в виду 
следующие особенности имеющихся материалов:
а) Цифры, фигурирующие в годовом отчете Треста за  27-28 год 
по прои водительности труда и заработной плате, не являю тся действи­
тельно отчетными. Д л я  годового от.ета валовая продукция взята по 
статистическим данным с внесением в них последующего корректива на 
сумму около 8 м ил. руб. по данным бухгалтерии. В результате получен­
ная цифра составлена по разным источникам и качественно не однородна.
Если продукция, принятая по данным статистики, была бы принята по 
данным бух алтерии то имела бы место известная разница как  в силу раз­
ницы в ценах, так  и в силу об'ема продукции (об екты учета бухгалте­
рии и статистики не одинаковы, например, кро ельное ж елезо принимается 
в статистике по средней взвешенной за  26-27 г. цене, одинаковой для 
всех сортов, бухгалтерия не учитывает по цене каждого сорта).
б) Х отя данные отдела гкономики труда, значительно отличающиеся 
как  для 27-28 года, так и для 28-29 года от данных, опубликованных в го­
довом отчете и от данных планового отдела, по своим источникам должны 
были бы быть более достоверными, однако, ими нельзя пользоваться в силу 
неоднородности учета для разных лет и проистекающей отсюда невозмож­
ности получить сопоставимые динамические ряды.
в) Данные ОЭТ составлены по годовым отчетам предприятий, при чем 
основная разница падает на разный об'ем внутренних переделов, так  как 
статистика учитывает продукцию по предприятиям, а бухгалтерия по каби­
нетам, имеющим самостоятельные балансы.
г) Заводам не было преподано на 27-28 г. к отчету общей формы исчис­
ления Еало ой продукции, поэтому не исключена возможность разных 
методов исчисления в отчетах заводов.
д) Данные 26-27 года не могут считаться точными и однотипными.
е) ОЭТ принимает рабочих без частично отвлекаемых на строитель­
стве,не включая случайно поденных, а статистика действует как  раз наоборот.
ж ) Разница в зарплате по данным ОЭТ 2 р. 10 коп. и по данным годово­
го отчета 2— 17 коп. на 1 человека за 27-28 год об'ясняется тем. 
что годовой отчет составлен без отчетных данных заводов лишь по текущей 
статистической отчетности.
з) Тресту необходимо обратить внимание на упорядочение существую­
щего учета и отчетности по вопросам труда. Достаточно сказать, что за  8 мес.
28-29 г. различные отделы треста дают следующие данные:
По дан. По дап. В проц.
Пл Отд. ОЭТ 27-28 г.
Зарплата на челов. 'в день . . . 115,09 114,29 —
Пронзвод. па чел. в день . . . 102,8 113,56 —
Разница носит такой характер, что речь идет не о незначительной ошибке 
а о различной оценке коренных тенденций.
40. По данным годового отчета, (качество материалов которого охарак­
теризовано выше), динамика производительности труда и зарплаты представ­
ляется  в следующем виде:
■
26-27 г. 27-28 г. В % %
Зарплата на челов. в день . . . 1—96 2— 17 110,72
Выработка на чел. в день . . . 9—75 10—95 112,31
Достигнутое превышение роста выработки над зарплатой должно быть 
принято совершенно недостаточно.
По основным цехам, динамика производительности труда в натуральном 
выражении (в тоннах на отработанные поденщины) представляется в следую­
щем виде:
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Чугун (всего по тре­
!
сту) . . . 0,353 0,392 j 111,05 0,486 123,98 137,68 0,521 107,20 132,91 147,59
В том числе:
На древесн. топливе 0,367 0,3871 105,45 0,475 122,74 129,43 0,503 105,89 129,97 137,07
На минер, топливе 0,311 0,407j 130,89 0,521 128,01 167,52 0,587 112,67 144,22 188,75
Мартеновск. металл
(в целом по тресту) 0,393 0,448| 113,99 0,464 103,57 116,07 0,489 105,39 109,15 124,43
Сутунка (в целом по
тресту) . . . . 0,535 0,648) 116.75 0,605 93,36 109,01 0,657 108,60 101,39 118.38
!
Снова обращ ает на себя внимание отставание показателей по мартену.
41. В 28-29 г. за 8 мес. производительность труда и зарплата по-
каз л , •:: . \
F-
% за 8 ОS3
27-28 г. 28-29 г. мес. к
смете
Зарплата на челов. в день 1 2—14 115,09 102,9
Выработка на чел. в день 1 0 -7 5
}
1 0 -9 3
■
102,3 93,12
Н еблагоприятное соотношение между выработкой и зарплатой при­
няло угрожающ ий характер в 28-29 году. В числе причин, обусловивших 
неблагоприятное положение с производительностью труда должно быть 
отмечено:
а) Повышение числа рабочих против плана, составлявшие за  27-28 г.
10,7 проц. В 28-29 г. за 9 месяцев число рабочих к 27-28 году составляет
109,26 проц. и к  смете 103,64 проц.
Избыток рабочей силы имеет место почти на всех предприятиях Треста 
и только по части об'ясняется рядом более или менее об'ективных причин 
(резервами в связи с прогулами, сельхозработами, введением военизирован­
ной охраны в 27-28 году, а такж е текучестью рабсилы на отдельных заводах, 
превышающей 100 проц.), а, главным образом, должен быть об'яснен недо­
статочно жестоким внедрением плана и дисциплины со стороны заводоуправ­
лений и Треста.
б) Тресту надлежит разработать длительные мероприятия по борь(к 
с текучестью рабочей силы, которая в уральских условиях при сравнительна 
низком техническом строении капиталов является величайшим злом.
в) Нормирование труда пока поставлено недостаточно. Всего охвачено 
техническим нормированием 18 проц. рабочих. Пересмотр норм выработки 
достиг в отдельных производствах весьма значительных размеров до 30 и бо­
лее процентов. Однако, произведенное уже в текущем году хронометрирова­
ние рабочего времени в Надеждинском Комбинате показало недостаточность 
существующих норм, большую недогрузку рабочего времени;так в доменной 
цехе загрузка рабочего дня не превышает в среднем 40—45 проц., в мартене 
менее 40 проц. Необходимо усилить штат нормировщиков; в среднем на 1-го 
нормировщика приходится 523 рабочих, в Катав-Ивановском заводе 2130, 
в К уш ве 1581, в Чермозе 1208, в Саткинском заводе 692 и т. п. Руководстве 
со стороны треста делом нормирования недостаточно: в самом тресте только 
один инженер-нормировщик на всех заводах, в ОЭТ имеется 3 инженера 
(Надеждинский, В.-Исетский, Златоустовский).
г) Падение трудовой дисциплины, простои оборудования, прогулы по 
всему тресту носят крайне серьезный характер и не показывали признаков 
улучшения вплоть до апреля—м ая текущ. года, по заводам прогулы по неува­
жительным причинам несколько возросли (1,63— 1,67 проц.).
42. Д оля зарплаты в себестоимости продукции продолжает"увеличи­
ваться и по расчету на 100 руб. валовой продукции доля зарплаты увеличи­
лась за 7 мес. 28-29 г. против 27-28 г. на 4,71 проц.
43. Положение с вопросами труда на рудниках находится в совершенно 
неудовлетворительном состоянии:
По вегм остальным рудникам в первом полугодии 28-29 г .1 количество 
рабочих составляло 142,11 проц. к смете (9453 чел. вместо 6654 чел. 
сметных).
а) Выработка сырых руд на среднего фактического рабочего за 1-t 
полугодие 28-29 года равнялась только 79,3 проц. от заданий по смете.
б) В силу плохих жилищ ных условий на рудниках, на Б акале, напри­
мер, на одного живущего приходится жилой площади только 2,34 кв. м.. 
текучесть рабсилы огромная.
З а  истекшие полгода обновление состава рабочих равняется: 
но Высокой— 75 проц.,по Л ебяж ке— 100 проц., по Алапаевским рудникам 250 
проц. и т. п.
г) Труддисциплина на рудниках стоит много ниже среднего уровня по 
Тресту.
Прогулы по неуважительным причинам достигают 5— 6 и выше процен­
тов. Зарегистрированы случаи пьянства на производстве, порче оборудова­
ния, небрежного отношения к  работе и т. д.
д) Обеспеченность рудников У рала техперсоналом следует считать 
совершенно неудовлетворительной, ибо на 670 человек рабочих приходится 
только один инженер.
Все это вместе взятое отражалось на себестоимости руды в сторону ее 
повышения в той части этой себестоимости, которая падает на уплату трудз 
и связанные с этой оплатой расходы.
44. В числе важнейших причин;влияющих на неблагоприятное положе­
ние, осложнивш еся в области себестоимости, на одно из первых мест надо по­
ставить исключительно острый недостаток квалифицированного техниче­
ского персонала. Число инженеров на всех заводах У ралмета по отношению 
к числу рабочих составляет около четверти проц нта. Некоторые заводы не 
имеют технических руководителей, во главе многих крупнейших цехов нет 
инженеров. Н а таком заводе, как  Н .-Тагил непосредственно в цехах есть 
только один инженер.
Вопрос о техническом персонале на заводах Уралмета должен быть 
поставлен в полном об‘еме.
45. А нализ себестоимости за  длительный период времени не может 
быть основан только на анализе текущей калькуляции.
С точки зрения текущей калькуляции намечается три узловых момен­
та, влияющие на себестоимость металлургической продукции: неблагоприят­
ное полож ние с сырьем, неудовлетворительная работа важнейших цехов 
в особенности мартеновских, неблагополучное положение в области труда.
Однако, коренные вопросы себестоимости уральской металлургии 
заключаются в наличном и отчасти углубляющемся противоречии меж ду 
необходимым темпом роста заработной платы и недостаточным темпом 
развития производительности действующего оборудования.
По счету производства доля заработной платы рабочих, служащ их 
с учетом накладны х на зарп лату  расходов составляла:
Уралмет Югостадь
Союзн. пром. 
группа
В 26-27 г....................... 62,6 — —
В 27-28 г....................... 64,03 45,8 —
В 28-29 г. (план) . . 66,26 — 44,3
К ак  известно, металлургия отличается наиболее высоким органиче­
ским строением капитала, между тем строение капитала уральской метал­
лургии значительно ниже, нежели по союзной промышленности групп А. 
включающей ряд  отраслей с гораздо более низким строением капитала, по 
сравнению с развитой металлургической промышленностью.
Под этим углом зрения следует подойти к  динамике важнейших техни­
ческих показателей за последние годы.
Д л я  уральской металлургии обеспеченное длительное снижение 
себестоимости требует особо четкой рационализации производительных 
процессов, особо обдуманного и согласованного капитального строительства, 
направленного к  устранению тех технических диспропорций, которые в изо­
билии имеются на уральских заводах.
46. Н аметка себестоимости на 29-30 год в некоторых цифрах У ралмета 
вызывает недоумение и серьезные опасения.
Сопоставление контрольных цифр с 29-30 года по пятилетке по себе­
стоимости и по выпуску продукции показывает:
1) Заводская себестоимость:
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Слдтки мартенов. . . . ..................................... 78 74.53 76,80 98,5 103,0
Кровельное железо . ....................................... 177,08 165,95 173 97,7 104,2
Мелкосортное........................................................... 119 110,55 116 97,5 105,0
Рельсы 1 сор............................................................. 110,04 103,56 108 97,8 104,-3
2 1 Выпуск продукции в натуральном выражении.
В тыс. тонн. 
(Ожид. за 28-29 г.). (К ожид. за. 28-29 г.).
790 925 954 120,7 103,1
Слитки мартенов. . . ......................• . . 965 1018 1 1084: 112,4 106,5
Кровельное ж е л е з о .............................................. 293 280 303; 103,3 108,2
Мелкосортное....................................................... 83 91,9 93.
j
112,0 101,2
Рельсы тяжел, т и п а ............................................... 85 82,2 85| 100,0 103,4
Таким образом несмотря на то, что намеченное контрольными цифрами 
производство, значительно превышает предположения пятилетки. составлен­
ной в апреле—мае 28-29 года, себестоимость намечается резко увеличенной 
против 29-30 г. по той же пятилетке, а по чугуну даже выше, нежели наме­
чен промфинплан 28-29 года.
Такой план совершенно неудовлетворителен и не может быть принят.
Грубо ориентировочные подсчеты произведенные комиссией и ходящие 
из той производительности и технических коэфициентов, которые указаны 
в разделе о производстве и применении цены, принятые в 5-тилетке, приводят 
к выводу, что себестоимость чугуна на 29-30 год может быть определена 
порядка 50—51 р. за тонну и себестоимость мартеновских слитков около 
70 р. за  тонну.
Комиссия не рассматривает эти цифры, как вполные точно и допускает 
возможность колебания в пределах около 2 проц., однако, следует считать, 
что при осуществлении мероприятий, указанных в разделе о производстве, 
данная себестоимость может быть достигнута.
Затраты и ход капитального строительства
Общая сумма и рост затрат на строительство. '
1. У ральские Горнометаллургические предприятия до 1-Х—27 года 
находились в ве і,ении нескольких (13) трестов союзного и местного значения.
С 1-Х— 27 года был образован укрупненный трест «УРАЛМЕТ», в ко­
торый и вошли почти все предприятия, входив лие ранее в вышеупомянутые 
тресты.
Затраты  Уралмета и ранее существовавших трестов на капитальное 
строительство об‘е щняемых ими предприятий за 1924-25—27-28 г .г ., атак ж е  
и распределение затрат по основным видам строительства, выражаются в сле­
дующих суммах (в тыс рубл.):
Новые и реконструктивные работы . 
Капитальные ремонты . . . .  
Жилстроительство.......................................
1924 25 г. 1925-26 г.! 1926-27 г.
■ 1 '
1927-28 г. Всего
10140 
1462 
не вы
20187
2710
делепо
18566
4906
2907
26693
5017
4889
75586
14095
7796
И т о г о  
Прирост в % к предыдущ. году . .
11602 22897
98
26379
15
36599
39
97477
З а  эти годы наиболее значительные затраты были произведены на строи
тельство следующих заводов (в тыс. руб.):
Наименование заводов 1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. Всего
Надеждин, иов. . . .  ...................... 1085 1426 1403 4330 8244
кап. р е м о н т .......................... 77 193 633 '683 1586
жилстроительство . . . . 565 979 711 625 2880
В с е г о  . . . 1727 2598 2747 5638 12710
Нов. раб. . . . . . .  . . . . . 175 418 1217 1395 3205
Чусовск.: капит. р е м о п т .......................... 162 71 185 56 474
жилстроительство . . . . 558 516 64 131 1269
В с е г о  . . 895 1005 1466 1582 4948
Алапаевский і всего ).................................. 825 1474 1396 2799 6495
Н.-Тагильскив » ................................... 420 585 977 2769 4751
Н.-Салдинский » .............................. 91 62 778 767 1698
Аша-Валашевскнй....................................... 378 904 722 1145 3149
Л ы сьвенский............................................... 1252 2084 3251 3438 10025
287 1073 1438 1711 4509
2. Из приведенных справок видно, что общая сумма затрат на строи­
тельство росла сравнительно мекленно. В 1925-26 г. и 26-27 г. она была почти 
стабильной и заметно возросла лишь в 27-28 г. В общем затраты на У раль­
скую металлургию росли значительно м ед л ен н й , чем на металлургию 
Юга. Расходы на последнюю (в проц. отношении) за  указанный период 
ежегодно возрастали не менее, чем на 50 проц. и за  4 года возросли в 5 раз 
(с 15 до 76 мил.), тогда к ак  по У ралу о^и возросли в 3 раза.
Расходы на капитальные ремонты в 1924-25 и 25-26 г. г. по У ралу равня­
лись 12— 13 проц. от общей суммы затрат. В 1926-27 и 1927-28 г. ремонтные 
расходы равнялись 18,14 проц.
Распределение затрат на реконструктивные и ремонтные работы 
в 1924-25 и 1925-26 г.г. носило весьма условный характер (чем и о б го ­
няется значительный рост ремонтных затрат в 1926-27 г.). вследствие чего за 
эти годы соотношение затрат по отдельным видам работ (новые— ремонт же) 
нельзя считать показательным. В 1927-28 г. затраты  на капитальные ремонты 
в суммарном выражении почти не увеличились, в процентном же отношении 
снизились с 1 8 / о  14 проц. и в этом году строительство уже бесспорно раз­
вивалось преимущественно по линии реконструктивных работ.
По отдельным заводам наибольшие затраты были произведены на строи­
тельство Надеждинского, Лысьвенского, Златоустовского, Алапаевского, 
Чусовского и Н .-Тагильского заводов. Наиболее интенсивно возросли 
затраты на Н.-Салдинский (с 91 до 767 т. р .); Н .-Тагильский (с 420 до 2769 т.) 
и В.-Исетский (с 287 до 1711 т. р.) заводы. Наиболее медленно увеличились 
затраты по Чусовскому заводу, которые за  4 года возросли с 995 т. р. до 
1582 т . р. В то же время по этому заводу совершенно изменился и характер 
затрат— в 24-25 и 25-26 г .г . свыше 50 проц. расходовалось на жилстроитель­
ство; в 1926-27 г. затраты на промстроительство по этому заводу с 418 т. р. 
возросли до 1217 т. р., но зато затраты на жилстроительство с 516 т. р. упали 
до ничтожной суммы в 64 т. р.
Планирование строительства.
3) Число эксплоатируемых предприятий в 1924-25 и 27-28 г. г. было 
около 50, а с консервированными их было около 60 единиц, лежащ их в раз­
личных районах по всему протяжению области и об'единязш ихся до 27-*28г. 
13 трестами различной подчиненности (союзные —  местные). Сами за­
воды в большей части были незначительной мощности и не редко не имели 
законченного цикла даже основных производств и, в сущности, являлись 
заводо-цехами, иногда разобщенными значительными расстояниями. При 
таких условиях вопросы планирования капитального строительства Прио­
бретаю т особо важное значение и потому в своем осуществлении встречают 
значительные трудности.
4) Капитальное строительство У ральских Горнометаллургических 
заводов в 1924-25— 27-28 г .г . протекало без достаточно определенных пер­
спектив развития всей У ральской металлургии и к разрешению этого 
вопроса приступлено лиш ь в 1927-28 г.
5) Вследствие этого даже по основным линиям хозяйства (горной и ме­
таллургической) строительство велось без достаточной согласованности и 
соблюдения соответствующего темпа в развитии рудных и металлургиче­
ских предприятий.
Т ак , например, по всем предприятиям, вошедшим в У ралмет по рас­
ширении и реконструкции основных производств, в 1926-27 г. было израс­
ходовано 6157 т. р ., а в 1927-28 году уже 10041 т. р. В том числе на развитие 
доменного производства в 1926-27 г. было израсходовано 1118 т. р. и
в 1927-28 г.— 1761т. р. Н а развитие рудного хозяйства в 1926-27 г. было 
израсходовано 3611т. р. ,  а в 1927-28 г.—2127 т. р. ,  при чем затраты были 
направлены, главным образом (свыше 1500 т. р .), на строительство обога­
тительных фабрик, а не на развитие добычных работ, например, общая сумма 
затрат по Бакальским  рудникам (на нов. работы и кап. ремонты) изменя­
лась так:
Н а Надеждинском заводе в 1927-28 г. один из рудников был консерви­
рован, а на развитие остальных 4-х рудников израсходовано менее 10 т. р.
В результате такого несоответствия в направлении затрат на развитие 
рудных и металлургических предприятий, для последних создалась опас­
ность в ближайшем будущем остаться без достаточного обеспечения руд­
ным сырьем.
6) Вследствие опоздания и несогласованности сроков постройки район­
ных электростанций с развитием металлургичесних заводов, последним при­
ходится производить работы и нести значительные затраты по расширению 
собственного силового хозяйства. Т ак , из-за опоздания Губахинской 
электростанции Лысьвенский завод был вынужден расширить собствен­
ную котельную  с затратой в 1200 т. руб. По окончании постройки электро­
станции и при подаче ею тока на завод работы по расширению заводских 
установок могут оказаться излишними, а произведенные затраты в значи­
тельной части— ненужными.
7) П ри отсутствии общеуральского плана развития металлургии вы­
бор места для развития некоторых новых производств, сделанный ранее су­
ществовавшими трестами, оказывается недостаточно обоснованным, а целе­
сообразность и своевременность ранее произведенных затрат иногда вызы­
вает серьезные сомнения. Т ак , в 1924-25 г. было решено строить в М иньяре 
болтовой завод, даны были заказы  и в 1926-27 и 1927-28 г.г. уже поступило 
импортное оборудование на сумму свыше 5С0тыс. руб. В вилу недостаточной 
загрузки  имеющихся заводов, возникли сомнения как  в срочности постройки 
этого завода,так  и в выборе места и определении об'ема производства.. 
Вследствие этого строительство завода было приостановлено, а оборудование 
остается неиспользованным.
Выбор Златоустовского завода для развития нового для него косного 
производства с затратой свыше 700 т . р. также вызывает сомнения и даже 
возникают предположения о переводе этого производства на П авловский 
завод. ♦
Вообще предполагаемое, а частью уже осуществленное на Златоустов­
ском заводе введение многих мелких производств по металлосбработке (сто­
лярные инструмент, вилы, лопаты, машинки для стрижки волос) вызывает 
сомнение, на < то и указы валось НТС при обсуждении вопроса о введении 
производства строительного инструмента. Повидимому, введение этих 
производств в значительной мере об‘ясняется не планом развития за ­
вода, а желанием так или иначе дать нагрузку заво у .
£) По той ж е причине и намеченный Уралметом в 1927-28 г. выбор пунк­
тов для постройки новых, значительных заводо-цехов, такж е оказывается 
недостаточно обоснованным. От выбранных пунктов прихогится отказы­
ваться и переносить намеченное производство в другие места. В связи 
с этим начатые или произведенные проектировочные работы нуждаются 
в переработке, применительно к вновь іыСранному пункту. Постройка но­
В 1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
512 » 
1425 » 
768 »
195 тыс. руб.
вого цеха для производства цельнотянутых труб была намечена при Аша- 
Балашевском заводе, теперь ж е местом постройки намечается Надеждин­
ский завод.
Новый осе-бандажный цех в 1927-28 г. предполагалось строить при Н а­
деждинском заводе, который уже затратил на его проектирование свыше 
Ю т. р. В настоящее время постройка этого цеха в Надеждинске признается 
нецелесообразной, местом постройки намечается Н .-Тагил. М осю -ол цех 
сн ічдла пред то и га  ю ;ь стоолгь з Н .-Т а и і і ,  а з н ісго іщ із вр;мя мзсгом 
і: о стр ой к  'л и. б лана Н .-Салда, где уже намечался,фактическая закладка цеха.
9) Капитальное строительство на существующих заводах во многих 
случаях ведется не только при отсутствии общего плана и техни .еског > 
проекта реконструкции заво а в целом, но иногда не имеется даже и твердого 
промышленного задания, определяющего об‘ем и характер будущих произ­
водств.
Т ак , промышленные задания для некоторых реконструируемых заводов, 
на которых уже ведется значительное строительство, до самого последнего 
времени (10-ѴІІ—29 г.) не были намечены (Златоуст). По Н.-Тагильскому 
и Надеждинскому заводам оно окончательно наметилось лишь в первых 
числах июля с. г.
По Надеждинскому заводу выплавка чугуна определялась от 240 до 
360 тыс. тн. Создавшееся на данном заводе положение осложняется тем, 
что намечается коренное изменение ассортимента вырабатываемой им про­
дукции, с ликвидацией рельсэ-прокатного производства, составляющего 
около 35-40 проц. всей продукции завода, а вопрос о замене выбывающей 
продукции не разрешен. О намеченных и частью уж е отпавших вариантах 
замены упоминалось ранее (по тройка трубного и осе-бандажного цехоз),
10) В настоящее Бремя, с приступом к  весьма значительным нозым ра­
ботам, необходимость общего плана переустройства заво ов становится осо­
бенно неотложной, т. к. без разрешения этого вопроса нет уверенности в це­
лесообразности принимаемых, а частью уже и осуществленных решений по 
основным вопросам строительства. Например, в Надеждинском заводе в те­
кущем году, в связи с постройкой доменной печи №  7 и новой группы кау ­
перов, е о з н и к  вопрос о реконструкции всего доменного цеха и о его будущем 
территориальном расположении. В декабре 1928 г. решено было новые 
печи строить в одну линию с существующими и приступить к постройке 
немедленно. В дальнейшем этот вариант отпал и окончательного решения 
расположении нового цеха до после него времени (V II— 1929 г.) не было, 
что, в свою очередь, весьма затрудняет и осложняет выполнение работ, уже 
іжлюченных в программу 28-29 г. (переустройство рудн. двора, устройство 
кауперов, под'емников) и, напр., к переустройству рудного двора и каупе­
ров до июня 1929 года не приступалось.
В 1924-25— 27-28 г. г. тем же заводом частично осуществлено пере­
устройство и расширение литейного цеха, а в дальнейшем намечаются еще 
более значительные работы. Расширение велось без определенного решения 
вопроса,— в какой мере данный цех будет чисто-вспомогательным цехом 
для обслуживания нужд завода и в какой мере должен давать товарную 
продукцию как  непосредственно в виде литья, т а к и  в виде полуфабрикатов 
для вальцетокарного и механического цехов. Расширение литейного цеха, 
естественно, ставит вопрос и о расширении механического и вальцетокарного 
цехов. При чем по расширению іальце-тскарного цеха в 27-28 г., в спешном 
порядке, сверх программы, уже произведены значительные работы по при­
способлению помещения с затратой около 80 тыс. руб., сделан заказ и уже 
поступило оборудование на 150 тыс. руб. В настоящее время расширение
производства в?лков на Надеждинском заводе уже не предполагается, 
следовательно, сделанные затраты, если не бесполезны, то, во всяком слу­
чае, преждевременны.
Н а общий характер переустройства наличие расширенной литейной 
также не может не ок з .т ь  влияния и вопрос о дальнейшем расширении 
литейного и машиностроительного цехов должен будет решаться исходя из 
существующего положения.
В прошлом году строительство Лысьвенского завода частью было при­
остановлено такж е из за  отсутствия плано-реконструкции.
11. Технические задания по постройке отдельных цехов и аггрегатоз 
были не точны и неустойчивы, что отражалось на проектировании этих 
работ.
Т ак , по доменному цеху Чусовского завода решено было намеченный 
об'ем продукции производить не на 4, а на 3 печах и в таком духе по­
ручено переработать проект. Н.-Сергинскому заводу поручено было со­
ставить проект и устано ить у  себя 7 дровяных генераторов, в дальнейшем, 
когда уж е был составлен проект, решено было строить буроугольные гене­
раторы, для чего и поручено составить новый проект.
По Златоустовскому инструментальному заводу номенклатура продук­
ций Н 1С  признается не установленной. По Лысьвенскому инструменталь­
ному заводу неуточненность номенклатуры признает и Уралмет, а по З л а ­
тоустовскому машино-строительному цеху :;ех. совет отмечает, что «не на­
мечена», д .ж е  в грубо.сриентировочном виде, — продукция завода».
Проектирование и технико-экономическое обоснование 
строительства
l l -а. Проектирование ье^ется рядом организаций— непосредственно 
заводами и Т і О треста. Уральским и Ленингра ским отделениями Гипро- 
меза, ГЭ Т‘см и j ругими организациями, а некоторые проекты решено раз­
работать или купить заграницей (дро. оразде; ка). Проекты на работы стои­
мостью до 50 тыс. р. рассматриваются и утверждаются непосредственно 
заводами, а свыше этой суммы— рассматриваются Тех.Советом У ралмета 
и долимитные —  утверждаются трестом, а сверхлимитные НТС и Глав- 
черметом и Главмашиностроем ВСНХ.
12. При рассмотрении заводских проектов веьсма часто отмечается 
их схематичность и недостаточная разработанность и даже полная неудов­
летворительность.
Т ак , по Надеждинскому заводу отмечается, что проект доменной печи 
№ 3, ввиду полного несоответствия требованиям, пред'являемым в настоя­
щее Еремя к  основным деталям проекта, и вследс вие нево можности испра­
вить недостатки путем от ельных замечаний— вернуть проект для пере- 
составления (прот. ТС № 421, V—28 г ) .  Целый ряд не менее характерных 
заключений отмечается и по другим проектам этого завода (дом. печи № 7, 
буро-угол; ные генераторы, печи на центральном углел жении и пр.).
По Чусовскому заво у, при вторичном рассмотрении проекта моска­
тельного цеха (стсимость работ свыше 100 тыс. руб.} отмечено,что указания 
треста, сделанные по первому іар ш  нту не приняты во внимание. При осмотре 
работ на месте установлено, что заводом выбран самый неЕыго, ный ва­
риант, но так  как, несмотря на отсутствие разрешения треста, заводом зна­
чительная часть работ была уже исполнена, пришлось согласиться с реше­
нием и проектом завода, предложив ему впредь не допускать этого.
Подобные ж е замечания имеются и по проектам других заводов (Тагил, 
Златоуст).
13) Заводами и Уралметом недостаточно тщательно определяются дей­
ствительный характер намечаемых переустройств, а такж е и стоимость пред­
полагаемых работ, вследствие чего представляемые при начале работ проекты 
классифицируются не соответственно действительному значению и стоимость 
намечаемых работ, вследствие этого, и самый порядок рассмотрения проектов 
не соответствует их действительному значению.
Т ак ,заво д ы , пользуясь правом утверждения проектов на работы до 
50 тыс. р у і . ,  осуществляют отдельные работы, являю щ иеся частями зн а­
чительного переустройства. Иногда осуществляется ряд отдельных работ, 
утверждаемых трестом, общая ж е их стоимость в конце концов делает работу 
сверх лимитной и утверждение проекта перехо дат в  Ц ентр, но уже тогда, 
когда значительная часть работ заводом выполнена. Таким порядком про­
веден Надеждинским заводом проект переустройства мартеновского цеха 
со стоимостью работ в 3500 тыс. руб. тогда как в начальной стадии работа 
рассматривалась как золимитная и разреш алась трестом (V II—28 г.). В н а­
стоящее время работы по реконструированию доменного цеха рассматри­
ваются по их стоимости как  толимитньіе (1325 тыс. руб.). Но даже и сам 
Комбинат не отрицает, что фактически работа сверхлимитная и проект 
уж е теперь ж е должен бы «идти в Москву».
* Работ л по переустройств/ Н .-Салдинского и Алапаевского заводов 
рассматривались трестом как  реконструктлвные, фактически же создаются 
новые заводы, а например, при рассмотрении проекта Алапаевского завода 
сначала и сам Тех. Совет считал, что строится новый, а не расш иряется 
старый завод, и это было отмечено, но затем исправлено даже и в протоколах 
Совета.
14. Экономического обоснования целесообразности и выгодности осу­
ществления намечаемых разот в большинстве случаев при проектах не име­
ется или ж е оно недостаточно разработано и проекты нередко проходят без 
освещения этого вопроса.
По Чусовскому заводу по ранее упоминавшемуся строительству мо­
стового цеха, при вторичном рассмотрении проекта, экономических обо­
снований переоборудования представлено не было. По проектам работ по 
реконструкции доменного цеха Надеждинского завода Тех. Совет отме :ает, 
что ѵвопросы недостаточно проработаны и проекты состоят из одних черте­
ж ей без Есяких экономических обоснований, а Зав . ТПО треста тут ж е ука- 
. зывает, что при общей неопределенности перспектив завода и форсирова­
ния строительства» приходится идти на не совсем рациональное технико­
экономическое разрешение некоторых вопросов» (пр. №  57). По проекту 
Златоустовского завода наждачных кругов указывается, что он треЗует 
доработки в части разрешения сырьевой проблемы и подбора оборудования.
Вследствие такого состояния технической и экономической части 
представляемых до последнего времени заводских проектов, инженеры 
треста (Ш ляпников и Б алакин), рассматривающие и дающие по ним пред­
варительные заклю чения, 29-IV 1929 г. обратились в  Тех. Совет с заявле­
нием. что в проек ах предприятий наблюдается отсутствие многих необхо­
димых данных, без которых трудно дать заключение о технической целе­
сообразности и выгодности того или иного проекта и, что особенно отме­
чается в проектах, при стоимости ниже ^00 т. р. По этому поводу было ре­
шено послать заводам циркуляр «о столь небрежном отношении к  делу 
строительства», так  что и в данное время заводское проектирование остается 
іа л еко неудовлетворительным.
Годовые планы работ, истребованные раз'ассигнования и 
использование кредитов.
15. Составлявшиеся заводами и Уралметом годовые планы работ еже­
годно подвергались многократным изм нениям и более или менее твердые 
титульные списки утверждались в третьем кварт, года (в мае).
По Надеждинскому заводу титульный список за  1927-28 г. до м ая 
месяца 1928 г. был пересмотрен 4 раза и общая сумма колебалась от 3160т.р. 
до 4905 т. р ., при чем при пересмотрах общая сумма кредитов изменялась 
как в сторону увеличения, так  и в сторону уменьшения и, например, 
в данном случае минимальным был 3-й (апрельский) и максимальным 4-й 
(майский) вариант, т.ч. в мае кредиты были увеличены более чем на 50 проц. 
При такой неустойчивости и позднем утверждении кредитов срок исполне­
ния даже наиболее значительных работ, вводимых последними вариантами, 
сводится к  3— 4 месяцам, причем, благодаря неопределенности с утвержде­
нием списков, гести подготовительные работы и заготовлять материалы 
также почти невозможно. Это об‘ясняется в значительной мере частыми 
изменениями и поздними назначениями, производимыми в ВСНХ.
16. Титульные списки, составляющиеся заводами и трестом, прораба­
тывались недостаточно тщательно, например,в начальные осно ные вариан ы 
заводских списков на 27-28 г. не входили работы уже начатые в предыдущем 
году и заводы давали приказы о их  приостановке, с тем, чтобы путем ис- 
ходатайствования дополнительных кредитов вновь продолжать приоста­
новленные р а 'о ты  (Алапаевск, Л ы сьва). Вследствие этого иногда ставились 
под удар самые необходимые работы и, например, в ноябре 1928 года по 
Алапаевскому заводу были назначены к прекрадени о  даже и разведоч­
ные работы по Горному Отделу.
Имевшееся в наличии и ожидавшееся к получению импортное и вну­
треннее оборудование не было обеспечено кредитами на строительные работы.
На Надеждинский завод в марте 1928 года прибыли (импортные) 
газодинамо и воэдухо увки, стоимостью свыше 1000 т . р., но в имевшемся к 
этому времени титульном списке работ установка этого оборудования 
(и самое оборудование) не значилась и включена была в мае.
17. Ассигнование и использование средств, отпускав пихся на строи­
тельство всех уральских горно-металлургических заводов за 1924-к5—
27-28 г. г. выражается в следующих суммах (в тыс. руб.):
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Аесиг. Нсп. Ассиг. Исп. Ассиг. Исп. Ассиг. Иен.
17250
1655
10140
1462
24431
2912
20187
2710
23024
3338
24731
5049
31582
5017
34627
4Ы4
И т о г о . • • j 18905
і Ост
73
11602
аток
03
27343
Ост
44
22897
аток
46
26362
Пере]
34
29780
засход
18
36599
Пере
28
39441
расход 
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И з этой справки видно, что к началу развертывания уже начинавше­
гося большого капитального строительства (в 1924-25 г.) уральские тресты 
оказались совершенно неподготовлені ыми и около 40 проц. кредитов осталось 
не использованными. В 1925-26 г. такж е оказался остаток, но уж е меньший 
(16 проц.), а 2^-27 г. был закончен даже с перерасходом (11— 12 проц.). 
и 1927-28 г. вновь заканчивается с перерасходом (7 % ). По утвержденному 
Главчерметом промфинплану об‘ем работы на 1927-28 г. определен суммой 
в 37352 т. р ., а потому недовыполнение будет 750 т . р. или 2 проц. Затрудне­
ний и перебоев в финансировании строительства не наблюдается и,в общем, 
ж е капитальное строительство страдало не от недостатка денежных средств, 
а от неготовности заводов к  их использованию.
18-а. В 1927-28 и 1928-29 г.. раз'ассигнование кредитов и об‘ем работ, 
назначенный Уралметом для своих заводов, не соответствовал ассигнова­
ниям кредитов и об‘ему работ, назначенному Главметаллом для треста 
в целом. Т ак , в 1927-28 г. об‘ем работ по промстроительству Главметаллом 
был о п регелен (в денежном выражении) в 32421 т . р. ,  трест ж е назначил 
заводам 34510 т. р . ,  т. е. на 2089 т. р. больше.
В 1928-29 г. повторялась та ж е картина. В июне 29 года в обиходе треста 
было два вида титульных списков: «московский», утвержденный Главчер­
метом с объемом работ в 52.655 т. р. и «заводский» на 55.236 т. р ., т. е. тре­
стовский план, так ж е к ак  и в 27-28 г., был больше на 2581 т.р . Такое созда­
ние «сверх-планов» должно быть прекращ ено, полнота ж е выполнения нор­
мального плана должна обеспечиваться не излишними заданиями, а свое­
временной подготовкой и интенсивным выполнением намеченных работ.
б) Помимо таких ш ироких нарушений планово-бюджетной дисци­
плины имели место и менее значительные: отдельные кредиты использова­
лись не по их прямому назначению и производились «безтитульные ра­
боты». Т ак  по Надеждинскому заводу в 1927-28 г. за  счет средств, отпущен­
ных на рационализацию производства, строится паровозное депо и вальцето- 
карн я. В Лысьве за  счет «рационализаторских» кредитов трестом в 27-28 г. 
предполагается покрыть расходы на постройку лесопилки. Н а Михайлов­
ском заводе листоотделочная печь восстанавливается частью за  счет «рацио­
нализаторских» кредитов, а частью за счет кредитов для другой печи. В 
Златоусте организация производства нержавеющей стали относится на 
кредиты по организации холодной прокатки и т . д. Бескредитные рабтгы 
по Надеждинскому Комбинату за  8 мес. 28-L9 г. превышают 300 т. р. (валь- 
цетокарн. стан 180 т .р . Казармы на заводе и в лесах  60 т .р . вагоны 90т.) Ра­
боты по расширению литейной (107 т .р .— в 26-27 г.) были проведены за  счет 
мартеновского цеха и т. д.
Ход строительства.
19. Основным дефектом строительства (с экономической точки зрения) 
является медленность его осуществления.
Н а недовыполнение годовых планов работ уж е указывалось ранее. От­
дельные работы такж е развертывались и выполнялись медленно и иногда 
без необходимости затягивались на ряд лет.
Т ак , задание листопрокатного цеха Тагильского завода, начатое 
в 25-26 г ., затем приостановлено и осталось не законченным на 192 -29 г.
Златоустовская огнеупорная фабрика начата постройкой в ѴЪ году 
и будет закончена не ранее 29-30 г. Здание динамного цеха на В.-Исетскол 
заводе было начато в июне 25 г. и к 1-Х 28 г. было окон .ено на 98 проц.,
т. е. постройка длится более 3-х лет, при этом цех начал частично работать 
летом 1927 года.
Ш тамповочный цех Лысьвенс! ого завода был закончен постройкой 
с опозданием на 9 месяцев и ( ыл готов к  1-ѴІІ 28 года вместо 1-ХІ—27 г.
Постройка жестеотделочного цеха и ряд других работ в 27-28 г. были 
прекращены и остал .сь невыполненными.
На Н деждинском заводе печь Вельмана строилась свыше 2-х лет, 
турбонасос устанавливался более года. Ремонт доменной печи №  3 длился 
более 1 5 года и т. д.
20. Медленность развертывания и исполнения работ обусловливается 
рядом причин.
Прежде ісего  нед четами планирования как  по линии перспективных, 
так и по линии годовых планов и, например, по Лысьвенскому заводу, в 
связи с планом рек нструкции завода, в 1927-28 г. было приостановлено 
производство некоторых р бот по жестяному прои водству. Приступ к  
работам по , оменному цеху Салдинского и Надеж^инского заводов в т. году 
задерживается по той же причине.
Не включение в списки или позднее назначение кредитов по годовым 
планам р бот такж е соответственно отражались і а ходе работ. Например, 
кредит на усиление силового хозяйства на Лысьвенском заводе был открыт 
20-ѴІІ—28 г. О неклю чении кредитов на установку оборудования на Н а­
деждинском заводе \ поминалось выше. По тому ж е заводу ряд работ по 
прокатному цеху в 27-28 г. остался невыполненным из-^а поздняго назна­
чения кредитов (е мае).
21. Не менее важной причиной медленности работ была несвоевремен­
ная готовность (и отсутстЕиг) проектов.
По Алапагвскому заводу ряд работ не закончен и частью не начат 
совсем, из-за запоздания проектов (канифоль з-д); на Лысьвенском заводе 
цех по извлечению олова не начат по той-же причине. Перечень проектных 
запозданий может быть продолжен до бе конечности, ибо запоздания были 
на всех заводах и иногда носили массовый характер, как  на Златоустовском 
заводе.
Затем медленность и опоздание работы вызывались недостатком м а­
териалов, несвоевременным исполнением заказов на оборудование, а такж е 
недостатком и текучестью рабсилы.
По поводу несвоевременного изготовления оборудования необходимо 
отметить, что это относится к ак  к заказам , переданным заводам других тре­
стов (ГЭТ, Краматорский), так и к  заказам, исполняемым в пределах У рал­
мета и даже одного и того ж е завода.
Т ак  Лебяжинскую  рудообогатительную фабрику в 27-28 г.—не удалось 
закончить вследствие невыполненияТагильским заводом заказа налог-уошер.
Н а Алапаевском заводе листообделочная печь не была закончена 
из-за неполучения литья из собственного чугуно-литейного цеха.
Н а Надеждинском заводе задерж ка с установкой газодинамо об'яс- 
няется задерж кой изготовления крана в собственном и машиностроительном 
цехе, который вообще приобрел репутацию чуть ли не «могилы» для заказов.
В общем, рассматривая причины замедленного темпа работ,мы видим, 
что значительная часть причин относится к вопросам планирования и орга­
низации (составление и тщ ательная проработка годовых планов, усиление 
проектных аппаратов). Эти причины, а такж е внутри-трестовское и внутри­
заводское снабжение оборудованием, материалами и услугами— почти 
всецело поддаются воздействию треста и в значительной мере могут быть 
устранены его непосредственными мероприятиями.
Уралмет, зак. № 7107. 6
22. К  наличным причинам, тормозящ им строительство и находящимся 
почти вне сферы влияния треста, относятся: острый дефицит проектиро­
вочного и строительного техперсонала дефицит стройматериалов и, главным 
образом , крайне длинные сроки исполнения заказо в  на внутреннее оборудо­
вание и крайне длинный сложный путь прохож дения импортных заказов, 
вы нуж даю щ ий заказы вать  импортное оборудование вперед за  I V — 2 года.
Зн ачи тельн ая  часть работ начиналась и велась (а иногда и заканчива­
лась) без утверж денны х проектов и сме^, что отчасти об‘ясняется ранее 
описанным состоянием проектного дела на заводах . Отсутствие проектов и 
смет сыло настолько повсеместным и часто повторяю щ имся язлением  (по 
строительству Златоустовск. М еталлург, и нескольких других заводов к 
1-Х— 27 г. не было ни одного законченного проекта или сметы). В приве­
дении отдельных примеров с указанием  длительности запоздания,— нет не­
обходимости.
Помимо «безпроектных» работ имели место и работы со значительными 
отступлениями от проектов или производивш иеся без учета указан и й  тех- 
совета, а  иногда без разреш ения П равления Т реста, т а к  наприм ер,на Аша- 
Б алаш евском  заводе к  ремонту доменной печи было приступлено без проекта. 
Работа велась без учета указан ий  техсовета и со столь значительными от­
ступлениям и от представленного про t та, что была образована особая 
комиссия для  установления наилучш ей конструкции и чтобы с наименьшими 
переделкам и и опозданием осуществить работу. Т равильная  на Миньярском 
заводе так ж е строилась без учета указаний  Техсов та. К  дооборудо­
ванию мостового цеха н а  Чусовском заводе такж е было приступлено без 
проекта и без разреш ения П равления. В готовности проектов в текущем
28-29 г. достигнуто улучш ение.
23. В качественном отношении по ряду работ отмечаются значитель­
ные дефекты. Т ак ,по Б акальским  рудникам постройка плотины (при осмотре 
ее специальной комиссией) признана не удовлетворительной (главным об­
разом  и з-за  недостатка технадзора). П лотина построена на слабом грунте, 
а  сам ая  кладка произведена технически неграмотно, что подтверждается 
и заклю чением строительного отдела треста при рассмотрении отчета 
рудников з а  27-28 г.
В строющемся мостовом цехе Чусовского завода установлен компрес­
сор (4-й). П ри осмотре цеха инженером реста последний отмечает, что уста­
новка сделана так , что на ней хорошо и долго работать нельзя , крэм е того 
она будет и дорога в эксплоатации. Гороблагодатская ф абрика в ию е 
28 года простояла 54 проц. всего рабочего времени, что было вызвано полом­
кой механизмов, кан атн ая  ж е дорога (из за  кривизны  путей) простояла 0 % 
времени.
Качественные недостатки отмечаются и по постройке мартеновской 
печи А лапаевского завода. По ж илстроительству там ж е намечаются не мень­
ш ие дефекты, которые указаны  в разделе ж илстроительства.
Импортное оборудование.
24. К  1-Х— 27 г. оставалось на складах заводов: а ' н е  установлен ого 
импортного оборудования на 1737 т . р ., в течени года поступило на 3912 т.р. 
И спользовано для работ на 2325 т . р . и осталось не установленного оборудо­
в ан и я  н а 1-Х— 28 г. на 3324 т. р .,  т . ■. стоимость установленного оборудова­
н и я  составляет менее 40 проц. имевшегося в наличности оборудования, 
вс едствие чего, по истечении года, остаток неустановленного оборудования 
почти удвоился.
К ак уже упоминалось выше, основной причиной неиспользования 
оборудован ля в общзм являлось невключение его и связанных с ним монтаж- 
нэ-сгролггльяэіх работ в оснозной план работ 27-28 г., вследствие чего, 
напр імер,по одному Надежд некому заводу из прибыва ощего оборудования 
^на 1400 т. р.) спользованы лиш ь паровозы, для ввода которых в эксплоа- 
тацию подгогоз ітел >h j x  работ не требозалось, все ж е остальное оборудова­
ние осталось не использованным, узеллчлз оста ’ок более чем на 1.000 т . р.
б) Д ллгельность хранения отдельных неиспользуемых аггрегатов 
определяется следующими сроками:
Наименование завода н оборудования Время in иб. Стоимость (тыс руб.) Когда использ.'
Л ы сьвен ск и й .
Стаи для холодной прокатки................. 26-27 г. 128 1929-30 г.
М иньярский.
Оборудование для болтового завода . до 27-28 г. 200 В зависимости от вопро­
в 27-28 г. 300 са о постройке завода.
Зл ат оуст овск и й .
Трубовоздуходув........................................... I кв. 27-28 г. 55 К концу 28-29 г.
К атав -И в ан ов ск и й . 150 Неизвестно
Оборудование для цементн производства [ кв. 27-28 г. 85 1929-30 г.
Н адеж ди н ск и й .
Газо-динаыо . ..............................................
28 г.
770
327
В конце 28-29 г.
Из данной справки видно, что иногда оборудование значительной 
стоимости не используется 2 и даже 3 года, а. напр.: станок для обточки ва­
лов Златоустовский завод не надеется использовать, предполагая передать 
его строящемуся Свердловскому заводу.
25. В 1928-29 г. предполагалось дать заказов на импортное оборудо­
вание на 3774 т. р ., из них в 28-29 г. предполагалось получить н а 2977 т. р ., 
а остальную часть в 1929-30 г.
До настоящего времени в счет выполнения плана 28-29 г. получено ли­
цензий на 1430 т. р. и сверх плана по особому соглашению, для Аша-Бала- 
шовского Лесохимического завода на 1360 т. р. По имевшимся у  треста све­
дениям, к  І-Ѵ іі-29 г. по лицензиям 1928-29 г. удалось разместить заказов 
на 632 т. р ..т . е. пока реал зовано менее 50 проц., отгружено же на 67 т. По 
лицензиям прошлых лет (1076 т.) удалось разместить заказов на 771 т. р ., а 
выполнено и отгружено на 565 т. р. Из этих сведений видно, что как 
получение лицензий, так и размещение заказов протекает весьма медленно 
и надеяться на значительное поступление оборудования по лицензиям и 
заказам 28-29 г. весьма трудно, что впоследствии создаст неувязку в 
сроках готовности строительных работ, со сроками прибытия оборудования.
Реализация лицензий прошлых лет идет более успешно и фактически 
строительство в текущем году (до 1-Х) может более уверенно расчитывать 
лишь на прибытие оборудования по заказам прошлых лет.
Стоимость работ и осуществление строительства в 1927-28 г.
26. Неорганизованность и качественное состояние проэктного и сметного 
дела отражались как на успешчо т и , т а к и  на стоимости строительства. При 
отсутствии проектов и смет работы начинались без точного определения их 
действительного об‘ема и стоимости. Ориентировочная стоимость, заявляв­
ш аяся  при включении работы в титульный список и план работ, обычно 
значительно возрастала при составлении проектов и производственных 
смет. Сами сметы составлялись спешно и страдали значительными дефектами, 
особенно в определении действительного об‘ема работ.
Т а к , по Чусовскому заводу отмечается, что по всем главнейшим, про­
изводивш имся в 27-28 г. работам, производственных смет к концу года еще 
не было, а в ориентировочных сметах допускались грубейшие ошибки.
Сметы Златоустовского завода на организацию  нержавеющей стали 
Т ех. Советом треста были признаны неудовлетворительными.
Смета А ш а-Балаш овского завода на организацию  кирпичного произ­
водства была признана высокой, но о причинах судить было нельзя  за  от­
сутствием материалов.
Уфалейский завод, характери зуя ход работы и причину перерасхода 
на установку ножниц в листоотделочном цехе (при кредите в 4СС0 р . из­
расходовано 9000 р .), сообщает, что работа велась без проекта, а предвари­
тельная емгга была подогнана к  ориентировочной заявк е .
27. П ри наличии такой  сметной подготовки и при той организованности 
работ, к ак ая  была на заводах, работы во м ногих случаях  заканчивались 
со значительными перерасходами к а к  против ориентировочных заяво к , так 
и против производственных смет. Т ак , н а ір  мер:
Наименование работ
Стоимость Факти­
чески
ГІерерасх.
против
сметы
Примечание
По заявке По смете
Н адеж ди н ск и й  за в о д .
Газодинамо Т н. с.......................... 635 870 иезак. — Обойдется около
Воздуходувка Т и. с..................... 335 442 » — 1000 т.
» Клейн........................ 90 100 119 — Обойд. около 500
Реконструкц. март.......................... 1969 3607 незак. —
Н .-Т аги л ь ск и й  з а в .
Плотина . • ............................... --- 500 764 234 В т. ч. от наво*.
87 т. р.
Склад для д а м п ............................... --- 43 59 16
Дистокатальн. ц е х .......................... — 588 743 155
А л ап аевск и й  за в о д .
Мартеновская печь (40 т.) . . . _ 400 692 292
Рел домен, п е ч н .......................... --- 90 138 48
Гороблагод. обог. ф-ка . . . . 2500 4830 5498 668
Ч ер м озск и й  за в о д .
Ремонт дом. печп в Майк. . . . — 56 81 25
У ф ал ей ск и й  за в о д .
Ножницы и листообр. ц................ і - 4 9 5
И з этой ведомости видно, что перерасходы наблюдаются во многих слу-
ч аях  и в равной мере относятся к ак  к  работам сложным и значительным 
по об 'ем у , т а к  и к  работам простым по исполнению и незначительным по 
о б 'ем у . В денежном выраж ении перерасходы достигают 50— 70 проц. (даже 
более) сметных сумм.
Т а к  к а к  У ралметом начинается ш ирокая реконструкция своих заводов 
и в производстве находится (и намечается) масса работ, с общей стоимостью 
в сотни миллионов рублей, а потому продолж ение таких  перерасходов »
дальнейшем может создать серьезнейшие затруднения для успешности и 
сроков выполнения намеченной ре инструкции, а потому необходимо тщатель­
нейшее выяснение и анализ действительных причин и сумм перерасходов.
28. В 1927-28г. рассматривая представлявшиеся ему производственные 
сметы и отмечая их дефекты Техн. Сов. обычно рекомендовал заводам об­
ратить внимание на тщательное составление исполнительной отчетности, 
но т. к ., повидимому наблюдения за выполнением этого пожелания не было, 
то и исполнительных смет ни по одной работе не оказалось, а потому точно 
установить действительные причины перерасходов во многих случаях не 
не представляется возможным.
29. В общем перерасходы обусловливаются рядом причин: наряду с 
недоброкачественностью сметных материалов оказывается длительность 
осуществления работ, вследствие чего в окончательной стоимости работы 
(особенно в специально-организованных строительствах) явно возрастала 
доля административно-организационных расходов, а при «многолетней» 
длительности построек это Обстоятельство уже значительно удорожает 
работы, напр ., по Гороблагодатской обогатительной фабрике организацион­
ные расходы выразились в 532 т. р. вместо предполагавшихся 370 т. р.
Несвоевременное развертывание работ и недостаточное использо­
вание сезона заставляло вести работы зимой, что отра алось на их стои­
мости. Затем  неналаженность снабжения и недостаток материалов иногда 
вели к  прямому повышению цен, или (железо) вызывали утяжеление и 
удорожание конструкций.
30. Вследствие отсутствия исполнительных смет определить и учесть 
влияние отдельных элементов (материалы, рабсила -накл. р.) и видов 
работ (каменно-земельные, плотничные и т. д.) на удешевление или удоро­
жание работ в целом— не представляется возможным.
Полученные Правлением Треста справочные сведения за 1926-27 г. 
о стоимости некоторых единичных работ по отдельным заводам дают та­
кую картину:
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Рытье котлованов под фуп- 
дамен 1 м3 . . . 0,72 1,58 0,60 1,42 0,70 1,47 0,91 0,95 2,78
Приготовл. и укладка бе­
тона 1 м3 . . . 21,95 34,95 31,75 17,50 50,60 35,00
Кирпичная кладка стен 1 м:!і 26,72 — 24,90 26,85 39,50 24.80 — 34,90 19,50
Покрытие крыши железом 
по деревян. строиилаы 
1 м 2 ........................ 4,12 2.53 3,50 3,18 3,30 2,51 4,78 3,80 3,30
Из приведенной справки видно насколько значительны и трудно об‘- 
яснимы были столь резкие колебания стоимости единичных работ по от­
дельным заводам. Но так к ак  эти сведения выбраны из сообщений заводов 
и самим трестом не проверялись, характеристика ж е работ недостаточна 
(котлованы— их глубина, грун ', бетон его состав и т. д .), а потому судить 
по ним о сравнительной экономичности или дороговизне работ на отдельных 
завода :— невозможно хотя выяснение причин таких колебаний для треста, 
казалось, было бы весьма и весьма полезно.
31. З а  1927-28 г. и подобного рода сведения, за  непредставлением их 
заводам и ,— отсутств ют, а поте м у сравнить их  и иметь хотя бы какое либо 
суж дение об удеш евлении или удорож ании работ не представляется воз­
м ож ны м . П олученные нами сведения о движ ении стоимости единичных 
работ по Н адеж динскому заводу за  1925-26— 27-28 г.г. такж е не являются 
вполне достоверными. В общем по Н адеж динскому заводу отмечаются ста­
бильность или незначительные изменения к ак  в сторону удеш евления, так 
и в сторону удорож ания отдельных работ, заметного ж е удеш евления ра­
бот в 1927-28 г. по этим сведениям установить н ельзя  Сне удалось).
32. В ы полняя П равительственную  директиву об удеш евлении стои- 
мости строительства и вы явл яя  удеш евление достигнутое в 27-23 г. П равле­
ние У ралм ета в своем отчете за  1927-28 г. сообщ ает, что в среднем по тре­
сту в 1927-28 г. стоимость строительства уд ш евилась на 8 про . В каче­
стве обоснования этого утверж дения указы вается, что «на двух крупнейш их 
завод ах  треста— Н адеж динском  и М агнезите б ы л и - сделаны специальные 
изы скани я в отношении сниж ения стоимости строительства».
В результате сделанны х изысканий по Н адеж динском у заводу  сни­
ж ение определено в 14,45 проц. или по М агнезиту в 15,62 проц. в под­
тверж дение чего трестом произведены и расчеты Н адеж динского завода, 
на основании которы х было выведено это сниж ение.
33 . Ввиду важ ности и актуальности вопроса о снижении стоимости 
строительства и так  к  к  самим рестсм анализа и оценки этих «специальных 
изысканий» повидимому не делалось, то приходится несколько ближ е кос­
нуться и осветить достоверность и обоснованность заводских расчетов.
34. Н адеж динский Комбинат считает, что в 27-28 г. на заготовке и за- 
к у гк е  , атериалов им получена экономия в 28 проц. от стоимости материа­
лов. В суммовом выраж ении экономия определена в 257 т. р. и по отноше­
нию к  общей стоимости работ дала снижение почти в 5 проц. Но в своих 
расчетах  Комбинат исходил из справочных цен О К Р И Н Ж ‘а , которые 
являю тся  предельными фактическое ж е изменение заготовительны х и 
покупны х цен по Комбинату за 1925-26, 26-27 и 27-28 г. дает такую 
картин у:
Наименование
материалов
Ед
ин
, 
из
ме
р.
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Способ
пркобр.
П
от
ое
бл
еп
ие
 
в 
27
-28
 
г. По сравнен, с 26-27 г.
Удеш. Удор.
Лес круглый . . . і к б .  М. ! 4 21 4 56 6 96 собств. 12000 28800
пиленый . . . j 9 - 96 1 0 -5 6 13 76 произвол 6000 — 19200
Кирпич красный . ; тыс. 31 02 33 75 31 76 2275 — 2275
„ шамотпый — 51 20 5 8 - 7 6 » — — --
огнеупо н. 34 45 3 <—69 9f ■ — --
Камень бутовый кб. м. 4 03 4 84 3 22 700 1050 --
Железо кровельн. . ТО БИ 1 8 9 -6 4 1 9 9 -0 5 164 00 ?* 140 4900
Цемент . . . . »» 67 64 6 0 - 0 0 49 00 покуші. ism : 16500 ---
Стекло оконное . . яіцпк.! 76 68 57 60 55 94 >5 іоо! 100
Железо котельн. тонн 1 6 0 -6 5 158 00 180 - 00 1200J -- 26400
В своих расчетах наибольш ую  часть экономии Комбинат выводил от 
изменения цен именно на вы ш еуказанны е материалы (по лесу 150 т . р .) по 
ж елезу  котельн. (47 т. р .) из справки ж е видно, что больш ая часть этих л а- 
териалов у  комбината вздорож ала, при чем особенно вздорож али к а к  раз 
.материалы собственного производства.
35. От сокращения административно-организационных и социальных 
расходов комбинат показывает экономию в 159 т. р ., т. е. в 3,4 проц. от 
стоимости работ и производит такой расчет:
Наименование расходов По смети, пор.
Социалмше и накладн............................... ...........184
Админист, ация орган1 . ................. .......... 323
На материалы ( I %) .............................. ...........34 .
Н епредвиденны е...................................... ...........12
552 322
Экономия 159
Здесь в первую очередь следует отметить, что сокращение социальных 
расходов произошло автоматически, изменением норм, и к  числу достиже­
ний строительства отнесено быть не может.
Расчет по снижению чисто административных расходов построен на 
двойном недоразумении. Комбинат исходит из 7 проц. нормы администра­
тивных расходов начис я  ее на суммарную стоимость строительных работ 
и оборудования, н эта норма была установлена только для расходов на 
чисто строительные работы, но не для начислений на стоимость устанавли­
ваемого дорогого оборудования. Кроме того, оборудование в наибольшей 
своей части осталось не установленным, а потому из общей стоимости про­
изведенных работ подлежит исключению. Затем п_>длеж л’ исключению и 
подрядные работы, как почти не требовавшие накладные расходов со сто­
роны Комбината. Исключая стоимость оборудования (2215 т. р.) подряд­
ные работы и самые административные расходы реальная стоимость строи­
тельных работ снизится до 2120 тыс. руб. По отношению к  этой сумме 
административные расходы составят уже не 5,3 проц., как  считал, выводя 
экономию, Комбинат, а 13 проц., так что по данной статье получается уж е 
перерасход в 130 т .р .. а потому и выведенное Комбинатом снижение в 3 ,4%  
совершенно нереально.
36. Затем  в отчете Комбината указывается, что путем лучшего регу­
лирования работ и конструктивными улучшениями при проектировании 
достигнута экономия в 6 проц. При этом конкретных фактов и расчетов, 
подтверждающих этот вывод,комбинатом не приводится, а потому как  уста­
новление самого факта снтокения и, особенно, точное определение размера 
полученной экономии не поддаются проверке, а потому и этот элемент сни­
жения, к ак  недостаточно обоснованный, нельзя вводить (особенно в таком 
размере) в расчет достигнутого снижения стоимости строительства.
И з сделанного обзора видно, что почти все основные положения, исходя 
из которых Комбинат определял удешевление строительства, в значитель­
ной части основаны на недоразумениях; самые расчеты более чем условны 
и при проверке дают совершенно иные, частью даже диаметрально противо­
положные результаты, а потому можно констатировать, что в 27-2з г. ре­
ального удешевления строительства по Надеждинскому Комбинату не про­
изошло, а даже есть некоторые основания полагать, что имело место и ча­
стичное удорожание такового (от удорожания материалов собственной 
заготовки).
37. По приведении расчетов Надеждинского комб. о 14% удешевления- 
строительства, и отмечая отсутствие определенных ответов и расчетов по 
другим заводам, общее средне-трестовсксе удешевление строительства на 
8 проц. в течение отчета реста обосновывается тем, что «условия производ­
ства работ позволяют считать, что и на этих (прочих) заводах достигнуто
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удешевление, в среднем, на 8 проц., т. к . заводы своевременно и бесперебойно 
ф инансировались. Заводы , имевшие возможность непосредственно оце­
ни ть эти условия, характеризую т их совершенно иначе (Н.-1 агил, Лысьва), 
да и в строительно 1 отчете реста, в прав х его разделах, эти условия ха­
рактеризую тся так, что даже учитывая значение бесперебойности финансиро­
вания, к сделанному выводу об 8 проц. удеш евления строительства при-.ти 
весьма трудно, ибо в 27-28 г. «положение с проектами и сметами находилось 
в тяж елом  состоянии)'; в части снабжения отмечается,что «все крупные строи­
тельства в более или менее острой форме испытывали недостаток почти по 
всей номенклатуре стройматериалов», в области улучш ения техники строи­
тельства < в отчетном году сделано не много». К ак  можно видеть аргумента­
ц и я  треста весьма недоказательна, расчеты ж е Надеждинского завода при 
их проверке дают основания думать об удорожании строительства, а потому 
и средне-трестовское 8 проц. удешевление строительства нельзя считать 
реальным, и директива П равительства о 15 проц. удешевлении стоимости 
строительства оказывается не выполненной. Д аж е более того, учитывая 
подгото ку  и условия, при которых протекало строительство Уралмета 
можно опасаться, что удорожание строительства имелось не только по На 
деждинскому Комбинату, но и по другим заводам треста.
Учиты вая значение приводимых в отчетах сведений, являю щ ихся ос­
новными показателями состояния данной части хозяйства, необходимо 
обратить внимание заводов и треста на обоснованность и всевозможную 
точность сообщаемых ими сведений, для чего необходимо проработать 
и уточнить методологию стоимости строительства.
Ход строительства в 1928-29 г.
38. По предварительной заявке треста желательный об'ем работ на 
1928-29 г. им определялся в 58.000 т. р. По контрольным цифрам намечалось: 
по бронированному минимуму 35500 т. р. и по расширенному варианту 
45.500. Окончательное определение об'ема и ассигнуемых на строительство 
средств и в текущем году сопровождалось обычной изменчивостью и запоз­
данием. К  настоящему времени имеется несколько вариантов титульных 
списков. По последнему из них общетрестовский об'ем работ установлен б 
сумме 52.499 т . р ., но и этот вариант нельзя считать окончательным, т. к. 
в него все еще вносятся изменения и, напр., п конце июня получено извеще­
ние, что об‘ем работ Главчерметом уменьшается на 1811 т. р.,  сам ж е трест 
в конце м ая возбудил ходатайство об увеличении об'ема работ и о допол­
нительном отпуске кредитов в сумме 7306 т. р.
Установление об*ема работ для отдельных заводов сопровождалось еще 
большей изменчивостью и уж е 20-Ѵ—29 г. в Уралмете имелось 6 последо­
вательно менявш ихся вариантов по заводского распределения работ и кре­
дитов, при чем основная схема работ в главных цифрах сказалась неизмен­
ной.
39. Проработка титульных списков была попрежнему недостаточной. 
В отношении об'ема и не сложности включаемых в список некоторых 
даже важнейш их работ твердой уверенности не было. Например, по Надеж- 
динскому заводу в нескольких вариантах списков значится кредит на ус­
тановку нового сутуночного стана стоимостью в 3400 т. р. Кредит менялся 
от 150 до 50 т. р. и, наконец, исключ и совсем. Кредит на доменную 
печь №  7 менялся от 400 до 800 т .р ., а по последнему варианту 
ассигновано 625 т . р .
Включение работ в список бронируемого минимума такж е не гаранти­
рует их безопасности и неотложности. По тому же Надеждинскому заводу 
в числе брони, уемых работ значилась постройка огнеупорной фабрики с за­
тратой 150 т. р. По февральскому списку кредит был увеличен до 172 т. р ., 
а в мае исключен совсем. По всему тресту сумма кредитов, входивших в бро­
нированный, минимум и затем совершенно исключенных из плана работ, на 
текущий год определяется в сумме около 600 т. р. или сколо 2 проц. от сум­
мы бронминимума.
Необходимо также отметить и имевшую место иногда медленность 
разреш ения вопросов по регулированию строительства при рассмотрении 
их трестом, так, например, программа строительства Надеждинского Ком­
бината Техническим Советом Треста была рассмотрена 15-111— 29 г., а П рав­
лением треста утверждена только 18-Ѵ—29 г.: затем протокол в ошибочной 
редакции сообщен был Комбинату и затребован обратно, в окончательной 
же редакции получен Комбинатом 24-Ѵ—29 года. Д вух и трехнедельная 
задержка утверждения протоколов Тех.Совета наблюдается весьма не редко.
40. Своевременность и бесперебойность снабжения основными строи­
тельными материалами далеко не обеспечена и уже отмечается их недостаток
Особенно серьезно стоит вопрос о снабжении строительства кирпи- 
чем, годовая потребность в котором Уралметом определена в 39400 т. шт. 
В наличности на 1-Х—28 г. было 2600 т. шт. и надлаж л.о заготовить 38.800 
тысяч ш тук.
В счет этого количества предполагалось выработать на собственных 
заводах 20800 т. шт. и закупить на стороне 46С00т. Точных све ений о 
ходе выработки и поставки не было, но уже с самого начала сезона 
строительств) Уралмета стало испытывать недостаток в кирпиче. Т ак , 
Уралметстрою, производящему наиболее значительные работы реста для 
планового развертывания и обеспечения работ требовалось получить к 
1-ѴП красного кирпича 546 > т. Фактически же поступило не более 10% 
эт)Го количества (около 600 тыс.). Обеспеч нность кирпичем Надеждин- 
схого завода была слабой и «Промстрой».ведущий жилстроительство завода, 
в назначенные сроки кирпич от завода не получил, что, конечно, отд іляет 
готовно іь  разот и даег повод для спразда..ия просроіек и со стороны 
подрядчика.
Н а Нижне-Сапдинском заводе обеспеченность материалами была та­
кова: на 1-ѴІ при годовой потребности кирпича в 1200 т. шт. к  1 июня бы ло 
заготовлено 160 гыс. ш т., а в 20 числах июня наличного кирпича на за ­
воде совершенно не было. Пиленого леса на заводе такж е недостаточно и 
І-ѴI было заготовлено из 1800 кб. мт. только 329 м . и в остатке на 1 -V11 бы­
ло всего 28 кб. .мт. В текущем 28-29 г. фест принимает меры к уменьше­
нию д фицита красного кирпича, путем полумиллионных затрат на произ­
водство своих фабрик.
41. Е два ли не еще более остро стоит вопрос о снабжении строительства 
Уралмета цементом.
Годовая потребность треста 200.000 бочек, в счет этого количества 
занаряжено к  поступлению по 1-Х— 29 г .166.000 бочек, из них с заводов 
Стромсиндиката 86.000 бочек (в том числе с Вольского завода 40.000 б. и 
с Невьянского 46.000 б.), остальные 80.000 бочек предполагалось получить 
с собственного К ата -Ивановского завода, который креме этого количества, 
должен был отгрузить для других потребителей (по нарядам Стромсинди­
ката) около 115.00О бо ^ек.
Цемент, идущий с Вольского гав ., должен был быть (полностью) отгру­
жен в мае, фактически же отгрузка началась только в конце июня и до 
24-ѴІ имелись сведения об отгрузке только 21500 бочек.
С Невьянского завода предполагалось получать ежемесячно (с І-Ѵ) по 
14000 боч. Фактически завод в июне отгрузил тслько 250С0 б., а всего по 
1-VI1 около 16000 бочек, так что недогруз к  1-ѴІІ достигает 12СС0 бсч. 
В июне на улучшение погрузки Невьянского цемента Уралмет не надеется 
и считает, что к августу недогруз возрастет до 21.000 бочек.
С собственного Катав-Ивановского завода по 1-ѴІІ отгружено для 
заводов Треста 64700 боч., но, в свою очередь, завод (Уралмет) по нарядам 
Стромсиндиката не погрузил в срок около 50.000 боч.
Из приведенных справок видно, что снабжение цементом идет созначи- 
тельным запозданием и что всякая плановость в получении цемента от по­
ставщиков ( так и в выполнении собственных обязательств) в корне нарушена 
и что если Трест и сможет более или менее удачно покрыть собственную 
потребность, то это будет достигнуто за счет успешности и своевременности 
снабжения других строительств.
42. Точных сведений о реальном об'еме работ, исполненных в отчетном 
году, пока не имеется и о степени выполнимости программы в целом,—можно 
лишь ориентировочно судить по сумме произі еденных расходов. На І-ѴІ 
было произведено расходов 25.600 т. р., следовательно, в течение остающихся
4 мес. придется выполнить работ на сумму около 25 миллионов рублей. 
Учитывая ход снабжения основными стройматериалами, недополучение ко­
торых за  истекшее время если и удастся компенсировать, то только в конце 
года. Необходимость усиленного развертывания работ в IV квартале, 
в свою очередь, значительно обострит вопрос о рабсиле, недостаточность в 
которой чувствовалась (и даже задерживала развертывание работ) уже в на­
чале сезона, а потому при создавшейся кон'ю нктуре как  в части обеспе­
ченности и своевременности снабжения строительства материалами и раб­
силой, так и в части своевременного развертывания работы и полноты ис­
пользования сезона существуют опасения, что программа текущего года 
в полном ее об'еме может оказатіся  невыполненной и часть затрат (около 
10 проц.) перейдет на будущее время. Что касается выполнения программы 
по вещественному об‘ему работ, то по значительной части наиболее крупных 
работ уже наметились перерасходы (сзыше 800 т. р.), а потому об'ем выпол­
ненных работ не будет соответствовать сумме затрат в недовыполнен ой 
программе и в проц. выражении может оказаться еще несколік-) больше.
43. Виды на удешевление строительства и в текущем году продолжают 
оставаться весьма неутешительными.
По имеющимся заводским сведениям динамика стоимости строитель­
ных материалов, поступающих на заводы в 1 полугодии, дает довольно пе­
струю картину, но, в общем, \ д -шевления по сравнению с 27-28 г.— не на­
блюдается.По рабсиле сравнение цен еще менее благоприятно. За  И полугодие 
1927-28 г. средняя поденная плата была равна 2 р. 6 3 коп. ,по телеграфным 
сведениям заводов за 1 полугодие текущего года она определяется в 2 р. 69 к. 
и динамика ее такова:
I кв. 2 р. 60 коп. Апрель ......................3 р. 00 коп.
11 кв. 2 р. 72 коп. М ай ..........................2. р. 80 коп.
Т ак  как  значительная часть работ подлежит выполнению в IV квар­
тале, в котором обычно цены на рабочие руки значительно повышались, а по­
тому и к концу нынешнего сезона они повидимому также дадут то или иное 
увеличение. Н а основании приведенных сведений и соображений и в текущем 
году на удешевление строительства надеяться весьма трудно.
План работ на 1929-30 год.
44. По существующим заводам желательный об‘ем работ на 29-30 іѵ 
определяется трестом в 125456 тыс. р. и по новым заводам в 21603 т. р ., а 
всего 147.019 т. р.
По поводу плана в целом и намечаемого позаводского распределения 
затрат и работ необходимо отметить следующее: гп  большинству заводов 
разработанных и утвержденных планов реконструкции еще нет, тогда как  
на них намечается введение ряда н о е ы х  производств (болты, стол, инстр. и т . 
далее) и, кроме того, предполагается приступить к  постройке нескольких 
новых цехов, располагаемых такж е при существующих заводах. Все проекты 
находятся в разработке и, по заявлению треста, будут закончены к  октябрю 
1929 г.
Выбор места для п о с т р о й к и  нового цеха или введения нового производ­
ства уже значительно пре/ опр д ляет характер развития данного существую­
щего завода, и может .затруднить составление плана его реконструкции. 
Насколько тот или иной намечаемый выбор места нельзя считать достаточно 
обоснованным можно судить уже по тому, что новый осе-бандажный цех, на- 
м.ч кн . й по глан у  в Надеждинске, предполагается перенести в Н .-Та- 
гил. О п р ім  Н: места для постройки трубо-прокатного цеха (вместо Аши 
в Надеждинск ) уж е упоминалось ранее и посколько нет плана реконструк­
ции и Надей дин кого завода, то и Надеждинский вариант нельзя считать 
окончательнным. Целесообразность развития некоторых новых производств 
и выбор для них места при том или ином из существующих заводов тоже 
н ль; я счи а ь вг олне доказанным. Так, уже несколько раз возбуждался 
вопрос о разви и л болтового производства на Миньярском заводе, но при рас­
смотрении в ИТ С этот вопрос не получал положительного разрешения, т. к . 
при существующей потребности в болтах Торецкий и Саратовский заводы 
загружены не достаточно. Д ля обслуживания нового Н.-Тагильского вагон­
ного завода предполагается организовать болтовое производство, при том 
же, в текущем году для Миньярского болтового цеха уже разрешено произ­
водить подготоЕительные работы и с будущего года предполагается начать, 
постройку, но соображения, высказывавшиеся при рассмотрении этого 
вопроса ранее, об отсутствии необходимости в срочном развитии этого про­
изводства, нз утратили своего значения и теперь. Кроме того, болтовое про- 
извода в в М иньяре предполагается вести,потребляя качественный др е зесно- 
угольный чугун, в чем нет необходимости. Учитывая эти соображения и те­
перь н отложность постройки Миньярского болтового цеха нельзя считать 
бессі орной,принятое же в текущем году решение о неотложности постройки, 
повиди.иому, в значительной мере обусловливается желанием использовать 
давно завезенное (в 25-26— 27-28 г.) на Миньяр импортное оборудование.
Эта работа значится в плане как переходящая от прошлых лет, с за ­
тратами дэ 1-Х—29 г. 600 т. р . в какой сумме и оценивается импортное обо­
рудование.
Развитие чугуно-литейного производства на Надеждинском заводе 
сво и ся к  постройке нового цеха, с тем, чтобы существующий использо­
вать в качестве сталелитейного, т. е. фактически строится почти новый 
ц х. Введение на Златоусте новых трудоемных (полукустарных) произ­
водств (стал, инстр.) такж е не было одобрено планом и, конечно, не будет 
способствовать специализации этого перегруженного производствами завода.
45. Со стороны концентрации средств на возможно меньшем числе 
об'ектов, предлагаемый трестом план также является совершенно не­
выдержанным.
В плане намечено начало многих новых работ. Полная стоимость 
каждой из них оценивается в 2000-3000 т. р. и более, на которые в 1929- 
30 году испрашиваются ничтожные сравнительно суммы.
Наименование работы П оін. стоим. Испраш. не, 29-30 г.
Трубо-прокати, цех Надсждинского за 
вода . . .  .................................. 10500 1000
Сутун. стан Н.-Тагильского завода . 4800 300
» » Алапаевского > 5000 800
» > Надеждинск. > 5000 600
Труболнтейн. цех Синяіихииск. зав. 2200 100
Осе-бандажн. цех Надежд, зав. . , . 2800 100
Настоящий список мог бы быть значительно длинней, но и по приведен­
ным примерам можно судить о степени концентрации средств. Испраши­
ваемые кредиты, в возможно значительной части, назначены на расходы 
по проектированию, но такие расходы можно было бы об'единить 
в едином титуле «составление проектов», не заполняя плана рядом ра­
бот, к  реальному осуществлению которых в данном году и приступить 
не предполагается.
46. По отдельным производствам, в данном году особенно зна­
чительные работы начинаются по прокатному производству и по ме­
таллообработке. По прокатному производству вновь начинаемые работы 
исчисляются в 51238 т. р ., а всего (с переходящими от прошлых лет) бу­
дет находиться в постройке на 69.000 т. р. По металлообработке— новых 
на 18786 т. р ., а всего 23112 т. р.
По доменному и мартеновскому производствам соответствующие цифры 
будут таковы: по цементному цеху новых 12393 т. р ., а всего 38704 т. р., 
по мартеновскому —  новых 16340 т. р ., а всего 20266 т. р.
По прокатно.му производству в 1929-30 г. предполагается одновре­
менно начать затраты на установку 4 сутуночных станов нового типа. 
Целесообразность одновременной установки их уже обсуждалась ИТС 
и посколько работа новых станов в наших условиях не проверена, еди­
н о врем ен н ая  установка и затраты на 4 стана признаны рискованными.
О недоучете указаний ИТС упоминалось и выше, так что и в этой части 
план нуждается в более детальном просмотре и коррективах. По меха­
низации лесозаготовок предполагается такж е одновременно строить
3 центральных дрозокольных станции (Н адеж ., Ч у : . ,  Алап.);вопросы сплава 
долготьем еще недостаточно разработаны, а работа станций (стоющих около 
1000 т . р. каж дая) в наших условиях не проверена, а потому целесооб­
разней было бы ускорить постройку одной из них, а затем, учтя опыт 
постройки и результаты эксплоатации первой станции, строить осталь­
ные.
47. Что касается обеспечения намечаемых в плане вновь начинае­
мых работ проектами, то трестом представлен список, в котором ука­
зываются организации, которым предполагается поручить составление 
проектов и срок их выполнения. Всего по сверхлимитным и по наибо­
лее важным долимитным работам требуется изготовить свыше 160 про­
ектов, из них наибольшая часть поручается заводам (по сверхлимитн. 
15 и по долимит. 53)==68, У рілгипромезу (29 +  9 )= 3 8 , изготовляется Тре­
стом (11 + 4 ) = 1 5 .—Совместно с заводами и Трестом (3 +  10) =  13 и остальные 
—разным организациям. Со стороны посторонних проектирующих органи­
заций каких-либо материальных гарантий срочности выполнения про­
екта не имеется. Затем Ленинградское отделение Гипромеза, ранее ис­
полнявшее часть проектов, в- настоящее время, из-за перегруженности, 
от дальнейших работ отказалось. Уральское Отделение гипромеза также 
перегружено работами (как по планам реконструкции, так и проект­
ными). Слабость заводских проектно-сметных аппаратов характеризо­
вана выше, а потому все работы, намеченные в списке, едва-ли могут, 
быть своевременно обеспечены проектами, следовательно и с этой стороны 
план надо считать слишком напряженным.
Механизация лесозаготовок.
48. Н а механизацию лесозаготовок в 26-27 и 27-28 г. г. по креди­
там на капитальное строительство было израсходовано 2471 т. р. Х арак­
тер работ и  сумма затрат на отдельные е и д ы  механизации—более по­
дробно будут освещены в части доклада о лесном хозяйстве треста
Жилстроительство.
<9. Обігая су? ма капитальных зат іат на жилстроительство по тре­
сту Упал лет п іед т в іяе я  в <л дующгм FHie:
Ассигновано
Израсходо­
вано
% ассигно­
вания
Сдано в 
экснлоатац.
X сдачи от 
израсх.
В т ы с я ч а х р у б I  { й
1927-28 г........................ 4481 4889 109,1 4410,1 90,2
192^-29 г. (за 7 меся­
цев) ..........................
на год 
5319
за 7 месяц. 
2808,3 52,8 — —
И з приведенных данных видно, что использование средств на жилстрои­
тельство в 27-28 году на 9,1 проц. выше ассигнований на те же работы, 
причем если учесть переходящий остаток от прошлых лет, то сумма затрат 
по жилстроительству с переходящими остатками от 26-27 г. увеличится 
на 1-Х— 28 г. до 6.824,2 тыс. руб., а соответственно этому сравнительно вы­
сокий (90,2 проц.) процент сдачи в эксплоатацию упадет до 64,6 проц. от 
израсходованных с переходящим остатком средств в 27-28 году.
5 ). Расходы на жилстроительство по наиболее крупным заводам выра­
ж аю тся в следующих цифрах:
1927-28 г. 1928-29 г.
Ассигновано
Ассигновано Израсходов. па 29-30 г.
Ассигновано Израсход.*) па год за V, года
В т ы с я ч а х р у б л е й /
Надеждинск. зав. . 650 679,9 1048,7 333,2 1280
Алапаевск. > . . . 407,5 654,1 320 86,2 825
Н.-Салдинсв. > . . . — 65 38,1 480 '
Лысьвепск. » . . . 1065 886 1199,9 450,6 2000
Чусовской > . . . 374 123,5 553 327 1070
В.-ІІсетский > . . 500 765,6 500 370,8 360
З.іатоустовск. » . . . 1009,1 1009.9 1092,4 622,7 2020
Аша-Балашев. « . . . 175 145,9 150,2 34,9 510
Магнезит > . . . 16,5 59,6 125 0,2 480
Таг.-Кугав. рудн. . . 170 123,6 313.7 81.8 620
Бакальскпе > . . . 215,3 140 10,0 600
*) В израсхолованпые суммы вошли затраты в 27-28 г. по работам, оставшимся не- 
оконченными от прошлых лет.
Одним из главн х факторов медленной сдачи в 27-28 г. в эксплоата- 
цию жилищ  является скопление неоконченных работ прошлых лет.
Особенно неблагоприятны были в этом отношении Лысьвенский и 
Златоустовский заводы где: а) на первом— скопилось в 27-28 г. строитель­
ных работ почти на 2 миллиона рублей (13 дерев, и 5 кирпичных домов от 
26-27 года и начатые постройк й в сезон 27-28 года 16 дерев, и 3 кам. дома),
б) н ■ втором— работ скопилось до 1600 т. руб. Аналогичное явление наблю­
дается и на других заводах треста (по Бакальским рудникам, Аша-Балашев- 
скому за в ., Таг.-К уш винск м рудник і. ).
О с н о в н а я  п р и ч и н а  м е д л е н н о г о  т е м п а  ж и л ­
с т р о и т е л ь с т в а  27-28 г. и с е з о н а  28-29 г. л е ж и т  в н е д о ­
ч е т а х  п о д г о т о в к и  к  с т р о и т е л ь с т в у .
П оследнее выразились:
а) В длительности переговоров между Уралметом и Уралпромстроем в 
1927-28 году; Уралметом еще до заключения договора был выдан Уралпром- 
строю аванс на закладку фундаментов для 9 домов в Златоусте, Надеждин- 
ске, а переговоры по договорам затянулись до конца 28 года, ибо заявлен­
ные Уралпромстроем цены на кубометр жилого дома значительно превышали 
как ссуду Ц К Б ан ка на этот кубометр, так и цены кубометра прошлого 
(27-28) года.
б) В запоздании в 27-28 г. по некоторым заводам (Ст.-Уткинский завод) 
изготовления проектов, рабочих чертежей и смет ( лз за  недостатка техпер­
сонала).
в) В дефектах составления проектов, рабочих чертежей и смет (по 
Ст.-Уткинскому, Билимбаевскому заводам—технически неграмотные ри­
сунки, благодаря чему на Долгогорсксм руднике и Плюснинской группе 
углежжения (в 28-29 году) допущено безграмотное устройство перекллтий 
печей и коренных труб. Об‘ем работ по жилстроительству на указанных 
заводах незначителен.
г) В отдельных изменениях титульных списков.
д) В неукомплектованности, неподготовленности, низкой квалификации 
и даже полном отсутствии строителей и сметчиков на заводах (Н .-Т агиль­
ском, Бйлимбаевском, Старо-Уткинском, Чусовском и Бакальских руд­
никах и т . д .).
е) В недостаточном использовании зимних сезонов для заготовки 
материалов (неиспользование санного пути в 27-28 г. по Лысьвенскому 
и др. заводам; по Бакальским  рудникам время подготовки упущено, сан­
ным путем не воспользовались, мест застройки не намечено; по Б лаго- 
д тским рудникам 3 двухэтаж н. 8-ми квартирн. дома не начаты, т. к . нет 
лесных материалов.
ж) В недостаточной заготовке отдельных строительных материалов.
з) В напряженном положении с доставкой продовольствия и ф ураж а.
и) В недостатке свободной рабсилы (переманивание рабочих различ­
ными строющими организациями, как  в Чусовском районе).
52. В 1927-28 году а) отсутствие достаточней подготовленной прора­
ботки вопросов жилстроительства, как  со стороны Уралпромстроя, так и з а ­
водов, б) недостаточный учет реальных возможностей (заводами, Уралпром- 
строем и другими стройорганизациями) к своевременному выполнению 
строительных программ привели к нарушению сметных дисциплин и сроков 
выполнения работ по ж  лстроительству (недорасходы по Чусовскому заводу 
263, т. р ., по Надеждинскому зав .— 184,8 т. р ., по Лысьвенскому заводу—
752,9 т. р. и т. д .). В то ж е время по работам прошлых лет произведены 
расходы, кредиты по которым строительной программой не были предусмот-
рены (по Надеждинскому заводу 192,7 т . р ., по Лысьвенскому заводу— 
503,1 т . р. и т. п.).
Сроки выполнения работ Уралпромстроем (в 27-28 году он е ы п о л н я л  
28 проц. всей строительной программы жилстроительства по Уралмету) 
видны из нижеследующей таблицы:
Наименование зав. п построек Срок окончания по договору Фактическое окончание
1. Н адеж динский К ом бинат
3 кам. 3-х ѳтажн. дома по 12 квартир ЬѴ ІІІ-29 г. По состоянию работ яе оу
дут выполнены.
2. Л ы сьвенский  зав о д .
16 дерев. 8-мп кварт, д о м а .................. 1/IV-29 г. Не окончен.
Ю „  „ „ „ ............... 1/VII-28 г. Декабрь 28 г.
3 . Ч у іо вско й  зав о д .
7 дерев. 8-ми кварт, д о м а ..................... 1/IV-29 г. Не окончен.
4 . Златоустовски е заво д ы .
5 камен. 2-х этажн. д о м а ...................... 1/Х-28 г. Апрель 1929 г.
1/V1II-29 г. Не будет окончен.
5 . П равление тр е ста .
Один ѵеменный д о м .................................. 1/1-28 г.
і
28/11-28 г.
53. Работа по деревянному жилстроительству в период 25-28 годов в 
значительной своей части имеет многочисленные дефекты, вследствие при­
менения сырого леса, недостаточного надзора и небрежного отношения как 
со стороны Уралпромстроя, Псрмокрстроя, так  и заводоуправлений:
П о  Ч у с о в с к о м у  з а в о д  у—(работы Пермокрстроя, Урал­
промстроя) никуда негодна пригонка полов, грубая остружка, плохая от­
делка, постройки домов из сырого леса, щели, печи малы и сложены плохо 
и т . д .
П о  Г о р о б л а г о д а т с к и м  о б о г а т и т е л ь н ы м  ф а б ­
р и к а м  и р у д н и к а  м—фундамент для двухэтажного общежития 
рабочих сложен на растворе из плохой извести, кладка слаба и местами 
разбирается руками, неграмотное выполнение некоторых конструкций, как 
то: стропил, полы 1-го зтаж а, лестницы.
П о  Б  а к а л ь с к и м  р у д н и к а  м— постройки 1926-27 года из 
сырого леса (осадка домов, выпучивание наруж ных стен, чрезмерные щели) 
и дома только что выстроенные требуют большого ремонта.
П о  З л а т о у с т о в с к о м у  з а в о д у  (работа УПС) накаты, 
отсутствие отвесности в стенах и трубах.
П о  Н а д е ж д и н с к о м у  з а в о д  у— (работа УПС) грубая руб­
ка стен, печи сложены неудовлетворительно (дали трещины и отклонения от 
вертикали).
Аналогичные дефекты имеются и по другим заводам (В.-Исетскому, 
Лысьвенскому).
Ч асть дефектов устраняется до сдачи домов, но большая часть, благо­
даря с л а б о й  п р и е м к е  заводами или трудности исправления (по­
следствия сырого леса), остается не исправленной. Все это приводит (бла­
годаря пере ,е. кам) к  удорожанию жилстроительства и оттягиванию сро­
ков сдачи в эксплоатацию.
54. Медленность темпа жилстроительства не только не уменьшается, 
но имеет по сравнению с 26-27 годом тенденцию к большему замедлению, 
что ярко характеризуется динамикой переходящих остатков затрат на 
жилстроительство по наиболее крупным об'ектам:
Переход.
&
% отношен. Переход. °/о отношен.
остаток на к затрат, на остатков на к затрат, на
1.Х-27 г. жилстроит. 1/Х-28 г. жилстроит.
в тыс. руб. 26-27 г. в тыс. руб. в 27-28 г.
Надеждинск. Комбинат 390,5*) 43,6 485,0*) 67,6
Златоустовск. завод . 98,8 18,6 617,4 61,1
Таг.-Кушв. руд». . . . 100,7 72,2 118,7 87,5
Алапаевский зав. . . 246,1 96.5 33,5 4,9
Аша-Балашевск. зав. . 55,4 29,9 84,1 50,6
В.-Исетский > 136,7 27,4 369,6 76,5
.Іысьвенский » 365,1
72,4
445,7 49,5
Чусовской > 51,6 121,7 91,3
Указанное положение отчасти об'ясняется увеличением об'ема и вве­
дением кирпичного двухсезонного строительства.
По Лысьвенскому и Чусовскому заводам в таблице отсутствуют от­
дельно затраты по заводам, т . к .  они,по отчетности быв. Пермского треста, 
были об'единены; 72 проц. составляет общий процент ко всем затратам на 
жилстроительство быв. Пермского треста.
55. Д инамика отстраиваемой площади представляется в следующем
виде:
27-28 г.
1 полугодие 28-29 г.
По ваводам...................... 27452 8689
> рудникам . . . . 4737 —
» лесному хоз ву 5540 740
Итого . 37729 9429
Отсутствие в тресте данных по заводам за прошлые годы не дает воз­
можности судить о деятельности бывших трестов (об'единенных Уралметом) 
в области жилстроительства.
56. В 1927-28 г. жилищ ная площадь по всем 39 заводам Уралмета со­
ставляла 260037 м 2. При общем числе рабочих в 80853 человека было удовле­
творено жилплощадью 20,47 проц. со средней жилплощадью на 1 человека 
4,73 кв. метра Распределение жилплощади по отдельным наиболее крупным 
заводам и рудникам видно из приводимой ниже таблицы:
*) В тыс. руб. 
Урынет, *ак. J6 7107.
Жилплощадь 
в 27-28 г.
Число рабо­
чих в 27-28
% удовлетво­ Жилплощадь па 1 челов. 
в 27-28 г.
ІІостроево 
кв. мѳтр.
в кв. метр. году рения в кв. метр. в 27-28 г.
Надеждинский . . . . 88617 9560 54,16 5,5 551В
Алапаевский................. 14488 6113 19,89 4,67 •3790
Н.-Тагилі ский . . . 4868 2915 5,66 8,29 —
Н -Салдинский . . . 4010 2333 3,34 9,35 —
Лысьвенский . . . . 38730 9815 23,31 3,68 7467
Чусовской..................... 22180 3425 44.35 3,69 3031
В.-Исетский . . . . 11888 2728 38,05 3,77 3025
Златоустовский . . . 14000 9076 6,93 5,98 6039
Аша-Балашевский . . 10209 1355 31,96 5,52 443
Магнеэит ................. 2043 1308 5,12 9,46 552
Таг-Кушвин. рудн. 5350 1764 44,67 4,65 5435
Бакальск. > 11393 1614 82,28 2,26 2206
Из таблиц видно, что из крупных заводов наибольший процент удов­
летворения жилплощадью имеют Надеждинский, Чусовской, Верх-Исетский, 
А ша-Балаш евский и Лысьвенский заводы, а из рудоуправлений Бакальские 
рудники, но в то же время пр іходящ ая;я  по этим предприятиям жилплощадь 
на 1 человека значительно уступает установленной норме и особенно это 
наблюдается по Бакальским  рудникам, Лысьвенскому, Чусовскому и Верх- 
Исетскому заводам.
57. Средняя норма жилплощ ади по тресту Уралмет— 4,73 кв. мтр. на
1 человека значительно ниже нормы южных заводов (6,19 кв. м.) и на основа­
нии имеющихся данных увеличение этой голодной нормы до установленного 
предела еще долго будет предметом особо усиленных забот треста, т. к. 
по некоторым обследованным заводам наблюдается не увеличение жил­
строительства, а обратное явление, так:
П о  Н а д  е ж д  и н е к о м у  з а в о д  у— (без лесозаготовок) вы­
строено жилплощади в 25-26 году 8150 кв. м етр., в 27-28 г.—5516 кв. метр., 
приходящ аяся жилплощ адь на 1 человека соответственно 4,38 кв. м. к 
4,78 кв. мтр.
П о  Ч у с о в с к о м у  з а в о д  у— выстроено новых домов с жил­
площадью в 25-26 году 8365 кв. мтр., в 27-28 году— 426 кв. м.
П о  В е р  х-И с е т с к о м у  з а в о д  у— выстроено новых домов 
с жилплощадью в 25-26 году— 4164 кв. мтр., в 27-28 году— 1594 кв. мтр., 
а приходящ аяся на 1 человека жилплощ адь уменьшилась с 4,3 кв. м. до
3,9 кв. мтр. Необходимо добавить, что указанные заводы по пятилетнему 
плану расширяют свое производство и при таком темпе еще долго не будет 
изжита средняя голодная норма (не говоря об отдельных случаях, когда 
фактическая норма жилплощ ади значительно ниже средней, как  по В.-Исет- 
скому и Чусовскому заводам).
Нади констатировать, что ассигнований, отпускавшихся тресту на 
жилстроительство ежегодно, было совершенно недостаточно, и жилищные 
условия исключительно неблагоприятны на целом ряде предприятий и 
крайне влияют на производство.
58. Д о 1927-28 года жилстроительство велось каждым заводом по типу, 
выбираемому самим заводом, а с 27-28 года начинается типизация домов- 
Из 16 проектов, получивших одобрение в техсовете ВСНХ СССР, было вы­
брано Уралметом 4 основных типа:
1) 2-х этажи, шлако-бетон. дом на 6 квартир,
2) 3-х этажн. кирпичный дом на 12 квартир,
3) 2-х этажн. деревянный дом на 8 квартир,
4) 2-х этажн. деревянный—общежитие на 40 человек, но в процессе 
работ наблюда ,тся и дополнительные варианты крупных построек (Лысьва, 
В.-Исетский завод), не говоря о более мелких. '
В настоящее время получено (специально по заказу Уралмета) 12 
проектов новых типовых ж илых домов для жилстроительства 29-30 года, 
т. к. прошлые проекты устарели и не отвечают новым нормам.
59. Жилстроительство треста до 27-28 года производилось исключи­
тельно из дерева и только в 27-28 г. было приступлено к  постройке камен­
ных многоэтажных и 2-х шлако-бетонных домов. Успех шлако-бетонных до­
мов, с одной стороны, и дефицитность красного кирпича, с другой, дали воз­
можность в 28-29 г. довести количество строющихся шлако-бетонных домов 
до 13-ти с одновременным увеличением этажности этих домов (вместо 2-х 
строить 3-х этажные дома).
Развитие каменного и шлако-бетонного строительства характеризуется 
нижеследующими цифрами:
(в процентах) 
Кирпичные Шл. бетонные Деревянные
1927—28 г........................ 47,2 13  51,5
намечено в 28— 29 г. . 39,8 12,2 48,0
В запроектированных домах жилая площадь колеблется от 65 до 84 проц.
60. Стоимость кубометра построек 27-28 года в сравнении со стоимостью 
26-27 года и ссудами Ц К Банка видна из следующей таблицы:
Деревянные дома.
Отчетные на 26-27 
и 27-28 г. средняя 
себест. кубометра
Оплата кубо­
метра ЦКБ 
по договору
Д еревянны е дома. .дѴ’ :Y'
Ііадеждшіск ................. 2(5-27 г. 13 91 —
2 7 -2 8  , 11 88 12 - 80
Л хап д оп ск ..................... 26 27 „ 14 23 1 1 -5 0
27—28 „ 13 59 12 57
Jijcbn<i .................................................... . 26 27 „ 21—72 16 21 
15 27
. 2 7 -2 8 18—11 15 00
. 26 27 .. 2 0 -4 6 13 59
К ам енны е дома.
27 28 18 71
. ' • . "г ■ . \
15 00 
14 15
Л ы с ь в а ......................... . 2 6 -2 7  „ 27—17 *-
2 7 -2 8 23 45 21—50
Златоуст, зав.................. . 2 6 -2 7  „ 25 47 1 8 -5 5
2 7 -2 8  „
1
22—89 21 - 50
К ак видно из таблицы, стоимость куб. мтр. обходится (кроме Надеждин- 
ска) дороже стоимости, о ределенной по ссуде Ц К Банка. Что же касается 
снижения себестоимости 1 кубометра жилстроительства, то другая группа
заводов показывает цифры иного характера, чем выше приведенная табли­
ца (4-х кварт, одноэтажн. дерев, дома на А ип-Балаш евском заводе— стои­
мость 1 куб. мтр, в 26-27 г. 12 р. 65 к. и в 27-28 г. 12 р. 72 к ., в Чусов­
ском заводе стоимость 1 кубометра: 2-хэтаж н. 2-х кварт, дома в 26-27 г.— 
15 р. 44 коп., в 27-28 г.— 18 р. 91 к ., а 2-хэтаж н. и 4 -х  квартирн. в 26-2? .'оду 
— 14 р. 99 к .; в 27-28 г. 18 р. 26 коп.
Необходимо отметить, что правильно судить о себестоимости жилстрои­
тельства не представляется возможным, т. к. отдельной отчетности по жил­
строительству на заводах не велось и только в 28-29 г. ее начали вводить. 
Такое положение искажало действительную стоимость жилстроительства, 
т. к . заводами не редко списывались на жилстроительство расходы ничего 
общего с жилстроительством не имеющие (материалы, заготовленные 
для строительства, перепутывались и расходовались на производство и 
обратно— Златоустовский завод и т. п.).
61. Тип домов, выбранных трестом из утвержденных техсоветом 
ВСНХ СССР, оказался в некоторых случаях недостаточно удобным (нет 
выходов во двор).
Не учтены местные условия некоторых заводов (Надеждинск, Чусовая), 
на которых вслед твие недостатка продовольствия (из за  нерегулярного снаб­
жения) обзаведение домашними животными (коровой, козой) является необ­
ходимостью, а соответствующих служб при новых домах не имеется (договор 
с Ц К Банком  предусматривает только сараи).
Имеющиеся в домах теплые люфт-клозеты из-за недостатка кладовых 
(или из за  неудобства кладовых имеющихся под крышей—Чусовской завод) 
живущие уничтожают, обращая их в кладовые и делая примитивные отхо­
жие места.
Иногда при постройке не учитываются природные и санитарные усло­
вия (общежитие в Надеждинском заводе построено в 28-29 году на сплошном 
болоте с кочками и водой между ними).
Упомянутые дефекты отчасти об'ясняются тем, что проекты домов и 
планы жилстроительства не передаются на обсуждение рабочих, на себе 
испытавших все неудобства строющихся домов.
Пользование квартирами во многих вновь построенных домах не упоря­
дочено и санитарное состояние домов неудовлетворительно.
62. Местные (заводские, профсоюзные и партийные) организации,-вы­
сказываясь по поводу неудобства избранного трестом типа домов, дают 
характеристику и всему заводскому жилстроительству, отмечая, что до 
сего времени (VI—28 г.) «нас за  жилищное строительство рабочие вполне 
справедливо ругают, построенные дома действительно не имеют самых элемен­
тарных удобств, а строющиеся в нынешнем году дома, по конкурсным проек­
там, будут еще хуже».
ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
62. Капитальное строительство находится в ведении Технико-Производ­
ственного отдела, в составе которого имеются Строительный под'отдел и 
технический проектный под'отдел.
Технический под'отдел составляет планы реконструкции некоторых 
заводов и изготовляет проекты на отдельные работы. Пом;мо под‘отдела 
проектные работы поручаются ряду других организаций и кроме того на 
наибольшую часть работ долимитного характера проекты составляются 
самими заводами.
В задачи строительного под'отдела входит: а) планирование строитель, 
•ства, в части составления и наблюдения за изменениями титульных списков- 
увязка годовых планов рабвт с заказами на импортное оборудование, б) про­
верка представляемых заводами смет на строительные работы, в) инспектиро_ 
вание работ и в этом же под'отделе находится заведывание под'ездными пу 
тями заводов.
63. Н а местах заведывание и руководство строительством, осуществля­
ется самыми различными способами: на некоторых небольших заводах 
нет никакой строительной ячейки и работами ведает тех-рук или механик 
завода (У .-К атав.), на некоторых кмеется ремонтно-строительный цех 
(Юрюзань), на некоторых наиболее крупных заводах еще с 1927-28 года 
существуют специальные строительные под'отделы. Однако, при обследова­
нии Надеждинского завода (на котором значилась такая форма заведыва- 
ния строительством) оказалось, что действительно, в марте 1928 года был 
издан подробный приказ, но осуществлен он не был. Наконец, в текущем 
году на заводах стали создаваться строительные отделы даже с самостоя­
тельными балансами (чего нет пока и в правлении треста).
До настоящего времени определенной формы руководства строитель­
ством заводов, в зависимости от их мощности, трестом не установлено.
64. Техническим персоналом строительные и проектные ячейки заво ­
дов и треста укомплектованы слабо,т. к . привлечение технического персонала 
сопряжено с большими затруднениями, благодаря чему, например, на Надеж­
динском заводе целый год по издании соответствующего приказа не удава­
лось создать строительного отдела.
65. Строительные работы производились на заводах, по большей части, 
хозяйственным способом, силами собственных цехов. Довольно значительную 
часть производит специальная строительная контора «Уралметстрой» соз­
данная при правлении «Уралмета». По жилстроительству часть работ (око­
ло 30 проц.) осуществлялась подрядным способом, через местную строитель­
ную организацию «Уралпромстрой».
66. В общем, в организационном отношении, управление и руководство 
строительством как  в правлении треста, так и на местах не получили долж­
ного оформления, соответствующего значению и об'ему этой части хозяйства. 
В планировании, проектировании, снабжении строительства не было долж­
ной четкости и взаимной увязки (качественное состояние и запоздание 
проектов, несогласованность сроков импорта с ходом работ и т. д.).
Организация учета работ (бухгалт. и техн.),раз‘ассигнование кредитов, 
наблюдение за ними и увязка их со сметами как на заводах, так и в тресте 
наход тся в зачаточном состоянии.
Своевременность исполнения заказов и способов расчета с цехами за 
работы (и услуги), производимые ими для строительства также не налажены, 
что, с одной стороны,задерживает осуществление строительства и, кроме того, 
неурегулированность способа расчетов дает возможность обслуживающим 
цехам почти бесконтрольно расценивать свои услуги и работы,что отражается 
на стоимости строительства.
67. Организованность строительства достаточно характеризуется за ­
водами и самим трестом. Один из значительных заводов пишет, что: 
«отсутствие самостоятельной строительной организации безусловно отра­
жалось на ходе работ как на темпе, так и на качестве и учете». Бесконечная 
переписка из за  неимения одних сортов материалов и замена их другими, и 
связанные с этим переделки рабочих чертежей, а отчасти даже и готовых 
изделий, сильно отражались не только на стоимости работ и сроках их вы­
полнения— но подавляюще действовали на самих участвующих в строитель­
стве работников.
О состоянии трестовского руководства сам строительный под'отдел 
в июне с. г. пишет, что «постановка дела руководства строительством Урал­
мета нуждается в коренной реорганизации и требует экстренных мер в этом, 
направлении».
Эффективность затрат на капитальное строительство.
68. Вопросы эффективности капитального строительства в отчете тре­
ста не получили должной разработки и освещения.
В качестве показателей эффективности затрат на строительство в от­
чете треста даны сведения об общетрестовском увеличении выработки и 
изменении себестоимости продукции, но оба показателя обусловливаются 
рядом причин (качество и цены сырья, производительность труда, общеза­
водские и трестовские расходы и проч.); влияние же капитальных затрат 
на изменение приведенных показателей, особенно в части себестоимости, 
иногда мож ет отражаться в довольно незначительной степени.
69. Затем приведены сведения о количестве, себестоимости продукции, 
выработанной отдельными цехами (производствами) и отдельными аггре- 
гатами, которые подверглись наибольшему переустройству, при этом выво­
дится, что во всех случаях капитальные затраты дали чрезвычайно значи­
тельный эффект (чугун из Кушвинской домны удешевился на 26 р ., из Сал- 
динской— на 4 р.; топоры— на Златоустовском заводе удешевились на 26 коп. 
и 12 коп. на штуку; косы должны стоить—35 к. и т . д .). Влияние капиталь­
ных затрат на производительность и изменение себестоимости продукции, 
вырабатываемой отдельными цехами и аггрегатами, поддается уже более 
конкретному выделению (и учету) из ряда других параллельно действовав­
ших причин.
К  со жалению, попытки изолировать и учесть факторы, зависев­
шие от строительства,—в отчете не сделано и указанные сведения приведены 
без анализа калькуляции (сырье, зарплата,производительность труда и пр.). 
без освещения степени использования аггрегата и без сопоставления с сум­
мой вложений, потребовавшихся для достижения данного эффекта, а потому 
в качестве показателя действительной эффективности капитального строи­
тельства и эти данные приняты быть не могут.
Следует отметить, что методология исчисления эффективности капи­
тальных затрат до сих пор не разработана и В С Н Х н е  преподавал по этому 
поводу никаких указаний.
70. На ряду с работами, давшими тот или иной положительный эффект, 
имели место и работы неудачные, или же неосвоенные и до сих пор не давшие 
Эффекта:
Г о р о б л а г о д а т с к а я  о б о г а т и т е л ь н а я  ф а б р и к а  (построй" 
ка которой обошлась 5500 т. р.) даёт ничтожную производительность 
(в 1927-28 г. 30.300 тонн), а себестоимость мытой руды в 27-28 году обхо­
дилась по 8 р. 82 к . за тонну, вместо ожидаемых 2 р. 98 к. В 1928-29 го­
ду производительность фабрики определена в 170000 тонн, а себестоимость 
в 3 р. 34 коп., фактически же выработано за 1 половину 28-29 года всего 
5700 тонн, по 11 р. 27 к.
З л а т о у с т о в с к и й  к о с н ы й  ц е х  законченный постройкой 
в 1927-28 году и обошедшийся около бООтыс. рублей при сравнении с суще­
ствовавшими заводами дает такие результаты:
1927-28 г. 1928-29 г .  полугодие % выходя.
Л
Колич.
(тыс.)
Стоим. 
]  шт. Колич. Стоим.
Го
дн
ог
с ■в
О ,
в
СО
О
СО У
га
ра
Златоустовский зав. . . . 43,5 1— 54 170 1,60 40 49 11
Артинекий > . . . 2873 0,36 1747 0.32,5 84 6 10
Павловский » . . . 2220 0,41
'
1380 0,41 79 9 12
К ак можно видеть, работа Златоустовского косного завода носит явно 
разорительный характер и об'ясняется неналаженностью и неуменьем 
освоить производство, т. к. Златоустовский завод настаивал на введении 
этого производства, совершенно не располагая соответствующей рабсилой.
П е ч ь  В е л ь м а н а н а  Надеждинском заводе. Печь используется 
преимущественно для грубого чугунного литья и результаты эксплоатации 
видны из приводимой справки о сравнительной стоимости этого литья из 
вагранки, отражательной печи и печи Вельмана
Печь Вельмана■ .. ?-ѵ В а г р а н к а Отраж печь
Наименование .читья
27-28 г.
1 полугод. 
29 г. 27-28 г.
1 полугод. 
29 г. 27-28 г.
1 полугод. 
29 г.
Машинное . . . . 1I 401 05
- 233—03
1
—
Изложницы . . . Чѵгѵнн.
1
>
136 31 154-52 118-54 136 - 01 — —
В а л ы ..................... 1 6 5 -8 7 149— 14 142 16 116 12 160-92 1 4 5 -3 0
Машинное . . . . 
Валы . . . . . .
1 гj  Стальн.
210 67 
1 9 2 -3 8
2 1 3 -2 7  
182 82 —
-
При данных условиях работ и ассортименте литья себестоимость про­
дукции, даваемой печью, оказывается дороже ваграночной и эксплоатация 
печи является нерентабельной.
В о з  д у х о д у в к  и. Комбинатом в 24-25 году была получена и уста­
новлена старая воздуходувка с Дружковского завода, а такж е смонтирована 
воздуходувная часть к существовавшему Клейновскому электромотору. 
Стоимость 1000 кб. мтр. воздуха, даваемого ранее существовавшими и вновь 
смонтированными установками, такова:
Стоимость 1000 кб. -мт. воздуха
Новые установки Ранее существовавшие
Дружков. Клейн. Турбовозд. Кертинг.
В 1927-28 г. ..............................  .
За 1 полугодие 28-29 г......................
1 - 1 5
1 -0 7
0 - 5 5
0 - 4 4
0—51
0—49
0 - 3 4
0 - 3 4
И в данном случае работа вновь устаногленной «Дружковка» была явно 
убыточной. Клейновская воздуходувка экономии на себестоимости литья 
такж е не дает и стоит в одном уровне сгурбовсздуходувкой. Положительное 
влияние этих установок сказывается по линии увеличения производства, 
обеспечивая дутьем 5 работающ іх и 6-ю намечаемую к  пуску домну. Друж- 
ковская вощ уходуж а, в виду ее неэкономичности, преимущественно 
используется в качестве резерва.
Из приведенных примеров видно, что в капитальном строительстве 
У ральских заводов имеется ряд работ, давших отрицательные результаты, 
или ж е затраты на которые пока не оправдывают возлагавшихся на них ожи­
даний.
При этом надо иметь в виду, что некоторые установки, оказавшиеся 
недостаточно экономичными, обусловливались необходимостью обеспечить 
увеличивающееся производство.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ НАДЕЖДИН-
СКОГО КОМБИНАТА.
Л е с н о е  хоз яйс тво .
1. В уральских условиях годовая программа заготовки дров, при­
уроченная к операционному году, должна строиться с таким расчетом, чтобы 
остаток на 1-е октября давал покрытие потребности минимум на ^ м е ­
сяцев, учитывая, что дрова должны быть минимум годовалой рубки, а вы­
возка из лесу возможна около конца декабря.
2. Насаждения по породам в дачах, находящихся в распоряже­
нии комбината, состоят из 53 проц. сосны, 21 проц. лиственных пород 
и 4 проц. прочих. Средний запас древесины на гектар— хвойных пород 
200-250 куб. м. и лиственных 125-155 куб. м. Прирост на гектар опре­
деляется в 2,2 куб. м. в год, что дает количество ежегодной вырубки
2.526.000 куб. м. плотной древесины, ил’и 3.940.000 кб. м. складочной 
меры. Однако, эта цифра является огульной, которая практически дол­
жна быть снижена, ибо часть массивов находится в недоступных для 
эксплоатации местах. Учитывая доступные места и те, которые станут 
доступными после работ для приведения рек в состояние, годное для 
сплава, можно считать достижимым получением в год 3.275.000 куб. мет­
ров. Цифра эта, однако, подлежит уточнению.
3. Заготовки современные еще далеко не дошли до этой цифры, но 
уже терпят ряд затруднений: в 27-28 году назначено было 2.039.730 ку ­
бических .метров, нарублено лишь 78 проц., вывезено к  сплавным и 
железнодорожным путям 90 проц.; в 28-29 году программа—2.500.000 
куб. метров; рубка за 1-е полугодие дала всего 46,5 проц.; лучшие ме­
сяцы потеряны; перевозка дров—70 проц. Завод очутился перед необхо­
димостью вести летнюю рубку, при чем нужно нарубить около 1.000.000 
куб. метров. К 1-му мая было дров доступных (у берегов рек, подве­
зенных к линии жел. дор.)— 1.071.000 кубических метров; заводский 
расход по 1-е октября 1929 года—896.000 куб. метров; остаток (без 
учета потребления лесничествами) к  1-му октября—около 175.000 куб. 
метров, т. е., примерно, на месяц. Без летней заготовки и вывозки за ­
вод должен бы остановиться. Пришлось ходатайствовать о разрешении 
дополнительной рубки вблизи линий ж . д ., в ударном порядке забо­
титься о разрешении привлечь зырян-рубщиков из области Коми, но 
пока надежды на это' слабы, т. к. в самой области Коми идут лесосеки; 
остается привлечение башкир и работа труд-заключенных, требующих 
больших забот о продовольствии и дающих малую производительность. 
Поэтому реальная возможность летней рубки оценивается Лесным Отделом 
не выше 600—700 тысяч куб. метров. Что касается вывозки, большая часть 
надежд возлагается на работу декавильками с помощью тракторов;
о реальности вывозки сказать трудно, так как опыта такой возки слиш­
ком мало.
4. Основной причиной слабой заготовки дров зимой является все 
тот же недостаток рабсилы, так как для крупного масштаба заготовок 
число квалифицированных рубіциков-зырян недостаточно, а непри­
вычные рубщики или дают малую производительность, или уходят, не 
выдерживая условий климата, и т. п. На 1929-30 год заготовки намечены 
также в 2.500.000 куб. метров, которые к началу след^юдего года 
будут составлять обеспечение на 14 месяцев лишь в том случае, если 
удастся за лето 1929 года пополнить запасы с доведением общего ос­
татка к 1-му октября 1929 года до 2.479.000 кубических метров. Опыт 
последних двух лет показывает, что масштаб рубки и вывозки уже 
подходит к пределу со стороны обеспечения рабсилой и возможности 
использовать санные пути для вывозки. Дальнейшие надежды комби­
ната базируются на заготовке и сплаве дровяного долготья с последую­
щей механической распиловкой и на механизации вывозки (пробовали 
тракторы с санями на ледяных дорогах и намечается комбинация де­
кавилек с тракторной тягой). Эти вопросы еще начинаются разработ­
кой, опыта крайне мало, судить о практических возможностях но 
имевшимся частично неудачам— рано, но особенно важно, в случае 
применения тракторов, хорошо проработать вопрос об их использо­
вании в течение круглого года (обеспечив, например, их сдачу летом 
в аренду), так как в противном случае накладные расходы, отнесен­
ные на зимнюю работу, окажутся велики и дрова обойдутся дорого. 
Экономическая сторона механизации должна быть тщательно прове­
рена.
5. Общее положение с лесным хозяйством таково, что намечае- 
.чая пятилеткой выплавка 300.000 тонн чугуна на одном древесном 
топливе, с прекращением в ближайшее время минеральной плавки, не 
может считаться обоснованной при современном состоянии разработк 
комбинатом перспектив снабжения древесным углем. Даже при нынеш 
ней выплавке, не достигающей 200.000 тонн, завод терпит крупные за­
труднения, с другой стороны, вести частично плавку на сибирском 
коксе, обходящемся 24 рубля тонна, вряд ли целесообразно для На- 
деждимского завода, находящегося на крайнем севере У рала. Поэтому 
и перспективах дальнейшего развития доменной плавки (и прочих це­
ховых) должен быть соблюден максимум осторожности при экономич­
ности обоснования расширения и реконструкции завода.
Вообще необходимо подчеркнуть, что завод, производя практи­
чески реконструкцию и расширение цехов, совершенно не имеет до­
статочно разработанных перспектив всего своего топливного хозяйства 
(древесный уголь, кокс и брикеты).
Рудное хозяйство.
J . Общее положение собственной рудной базы Надеждинского 
завода признавалось угрожающим еще в 1926-27 году (записка бывшего 
технического директора тов. Анитова). При зксплоатации всех дейст­
вующих рудников имеющихся запасов их хватит всего на 6-7 лет. 
при условии, что более половины руд идет покупных со стороны, при 
чем количество последних, с увеличением выплавки чугуна, до сих пор 
продолжало расти.
2. В составе комбината—6 рудников: Ауэрбаховский, Покровский, 
Баяновский, Воронцовский, Троицкий и Самский. Из них последний 
закрыт в средине 27-28 года. Большинство работ открытого типа (кроме 
Самского). Точные запасы на имеющихся рудниках не вполне выявлены. 
В данное время общие запасы исчисляются без Самского рудника всего 
в 884.128 тонн, из них 414.500 тонн на Ауэрбаховском, 272,8 тысяч тонн 
на Воронцовском, 115 тысяч тонн на Покровском, 39,7 и 41 тысяча на 
Баяновском и Троицком. Разведочные работы не были поставлены 
вплоть до последнего времени; вполне твердых данных комбинат не имеет; 
некоторые руды (Троицкие) настолько бедны железом (27-30 ироц.) и бо­
гаты по кремнезему (22-27 проц.), что целесообразность их добычи 
(развиваемой в последнее время) находится под сомнением. С другой сто­
роны, закры т в середине 27-28 г. Самский рудник с рудой (бурые ж е­
лезняки), содержащей 38—42 проц. железа, по типу и хорошей восста­
новимости оцениваемой не ниже покупных алапаевских руд.
3. Что касается запасов на Самском руднике, то по прежним до­
военным данным они исчислялись в 1.432.500 тонн, т. е. более, чем со­
временный запас на всех имеющихся остальных рудниках; но эти дан­
ные, по заявлению технического директора комбината, не верны, т. к. 
на использованных участках запасы оказались ниже, чем следоЪало бы 
ожидать по прежним исчислениям. Руководствуясь процентом ошибки 
на большом разработанном участке, комбинат, без твердых обоснований 
и проверки разведочных данных, распространяет этот процент ошибки 
на все месторождение, считая вероятным запас на руднике в 500-550 ты­
сяч тонн. Следует признать, что такое уменьшение возможных запасов 
руд не может считаться сколько-нибудь серьезно обоснованным. Пред­
ставляется крайне необходимым, в целях уточнения возможностей соб­
ственной добычи, тщательно и срочно поставить разведки текущего года 
на этом руднике за счет имеющихся ассигнований.
4. Добыча на Самском руднике развивалась вполне успешно:
25-26 г.— 58,4 тыс. тонн, 26-27 г.—82,0 тысяч и 27-28 г.—34,6 тысяч тонн 
за неполный год. Уже в 26-27 г. Самский рудник вышел на первое ме­
сто по размеру добычи, обогнав Ауэрбаховский рудник. Себестоимость
руды Самского рудника была ниже общей средней стоимости своих руд, 
несмотря на дальность и неблагоприятные условия возки. Стоимость же 
на месте добычи, несмотря на подземные работы, была ниже, чем на 
других рудниках: 26-27 и 27-28 г. г. на Самском—5 р. 95 коп. и 5 р. 98 
коп. тонна, а на важнейшем Ауэрбаховском 6 р. 80 коп. и 6 р. 58 коп. 
Согласно данных отчета 27-28 года закрытие Самского рудника создало 
напряженное положение во второй половине 27-28 г., т. к . усиленная 
добыча на Ауэрбаховском и Воронцовском рудниках не могла покрыть 
дефицита, а с покупными рудами было напряженное положение.
5. При этих условиях закрытие Самского рудника следует при­
знать необоснованным и хозяйственно нецелесообразным. Уже в 29-30 
году Уралмет и комбинат включают в свою программу пуск рудника 
снова и намечают добычу не менее 35.000 тонн. Потребление самских 
руд могло бы уже в 29-30 году достигнуть 75.000 тн. с полной заме­
ной алапаевских руд, существенным облегчением хозяйственного по­
ложения комбината и ослаблением напряженности рудного баланса 
Уралмета.
6. Наиболее важным обстоятельством, связанным с эксплоатацней 
Самского рудника, следует признать вопрос о Самской ж . д. Эта до­
рога (79 километров) выстроена вчерне, путь не забалластирован, мосты 
в неважном состоянии; окончание ее, по соображениям технического 
руководителя комбината, потребует около 1.500.000 рублей, а для при­
ведения в рабочее состояние— около 150.000 руб. Однако, следует от­
метить, что до закрытия рудника дорога все время эксллоатироза- 
лась. Что касается затрат на Самскую дорогу, то расчеты должны учесть, 
что все имеющиеся пока перспективы возможного увеличения собствен­
ной добычи руд базируются на районе к  северу от Самского рудника,
и, в случае подтверждения этих предположений, Самская дорога должна 
быть продлена далее, даже независимо от перспектив самого Самского 
рудника; следует также учесть, что перспективы приобщения новых 
лесных массивов, обеспечивающих развитие выплавки чугуна сверх 300- 
350 тысяч тонн, предполагают безусловную эксплоатацию Самской же­
лезной дороги.
7. Рудные перспективы Северного района основываются на дан­
ных довоенного времени и отчасти 1923 года (район Талой). Более твер­
дые данные имеются, в сущности, лишь о первом Северном руднике 
(80 километров севернее Самского), где обнаруживаются, приблизительно, 
около 1,6 миллионов тонн запаса хорошей руды (анализы, правда, раз­
личны, но есть ряд анализов с содержанием ж елеза в 65-66 проц.). Кроме 
того, в том же районе по тем же данным имеется марганцевая руда 
с содержанием марганца от 38 до 48 проц. Общее количество руд же­
лезных марганцевых ориентировочно определяется комбинатом в этом 
районе около 7.000.000 тонн. Есть предположение о большой рудо- 
носностп всего района к  северу от Самы, но сами по себе поверх­
ностно выявленные количества еще далеко недостаточны для решения 
вопроса о перспективах Северного района, связанных с постройкой 
дороги по безлюдному краю, с необходимостью жилищного строительства, 
привлечения рабочих рук и т. д., с перспективой возки руды на 160 
километров в Надеждинск. По мнению технического руководителя ком­
бината на эти крупные затраты можно решиться, если будет выяснен 
запас около 30-35 миллионов тонн. С другой стороны, все планы пяти- 
-летки и развитя завода до выплавки 300 и даже 400 тонн чугуна
в год и соответственного развития прочих цехов базируются именно 
на Северных рудниках. Разведочные работы не велись и лишь в те­
кущем году начинается магнитометрическая с'емка для определения 
мест, подлежащих дальнейшей разведке. Общего плана разведки еще 
нет, разведочные работы должны будут продолжаться 3 года, а подго­
товка и эксплоатация рудников, при благоприятных показателях, учиты­
вая дорожные и строительные работы, возможны лишь через 3-4 года 
при усиленном темпе работ. Таким образом, вопрос с рудной базой 
Надеждинского завода чрезвычайно слабо разработан, вследствие со­
вершенно неудовлетворительной постановки разведочного дела до сего 
времени.
Постановка срочных разведочных работ в достаточном масштабе 
представляется первостепенной, неотложной задачей.
Ход производства и использование основ­
ных цехов.
1. Д о м е н н ы й  ц е х  Надеждинского завода самый крупный на 
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Полезные об‘емы взяты по данным характеристик печей. В отчетных 
данных они принимаются несколько выше, и коэффициенты использования 
об'емо { будут хуже указанных в таблице на 2—3 проц. Данные об ис­
пользовании о5‘емов печей нельзя считать удовлетворительными за 27-28 г., 
а в половине 28-29 года доменный цех работал совершенно нормально, да­
вая частую, редко пониженную суточную производительность отдельных 
печей.
2. В марте 1929 г. произошла смена руководителя цеха; неудовлет­
ворительные результаты производства за  прошлое время зависели от целого 
ряда обстоятельств, в значительной степени имеющих место до настоящего 
времени.
3. Правильное ведение печей затруднялось теснотой существующих 
эстокад для хранения руды и флюсов, так как при постепенном увеличении 
об‘ема печей и общей валовой выплавки—эстокады оставались в прежнем 
об'еме. К  этому прибавилось отсутствие наблюдения и надзора за состоянием 
и учетом по сортам руд на побочных складах, находящихся в разных местах. 
К  1 апреля 1929 года общее количество железных руд на заводе определилось 
по крайне небрежному книжному учету в 58,5 тыс. тонн, из них до 16.000 
тонн пассивных руд ра бросанных в разных местах и зачастую переме­
шанных между собою. Поверочного учета руд не производилось. В отдель-
— I l l
ных местах (за Дружковской воздуходувкой почти у самого цеха) наблюдает­
ся совершенно не опустимая беспорядочная свалка самых разнообразных 
руд в одну кучу. Н а эстокадах у печей было то ж е явление перемешива­
ния руд (мартиты с б/рыми железняками и т. п. ). Лиш ь в последнее 
время у  печей введен некоторый порядок в распределении сырья по эстока­
дам и наблюдение за разгрузкой. Шихтовки задаваемых в печи руд по сор­
там (в соответствии с их анализами и физическими свойствами), а равно и 
расчета количества флюсов с сущности не было. В печь попадала шихта 
случайного состава и плавка давала такие же случайные результаты как по 
производительности печи, так  и по химический составам чугуна.
4. До настоящего времени по журналу плавок проводится расход 
руд и флюсов по данным шихтам; весы имеются у каждой домны, но весов­
щиков нет, и фактически попадающийся в печь состав шихты сильно за ­
висит от добросовестности каталей, взвешивающих свои вагонетки без 
постоянного контроля. Не исключена возможность пополнения в вагонет­
ках недогруженной руды излишним количеством флюсов, лежащих в ку ­
чах у весов.
5. Разработанного проекта переоборудования рудного двора нет до 
сих пор; существует свыше 1 у2 десятка вариантов разных схем, включая 
и применение механизации: один из них № 7 выбран в последнее время, 
как подлежащий разработке, но при ближайшем рассмотрении в заводе 
порядка его осуществления этот вариант оказался также недостаточно 
продуманным. Крайняя необходимость упорядочения рудного складского 
хозяйства следует уже из того, что завод в своем списке остатков имеет 
свыше 30 подразделений руд, различных по химическим и металлургиче­
ским свойствам. Настоятельной необходимостью является деловая прора­
ботка Уралметом вопроса о максимальном сокращении слишком большого 
числа видов покупных руд, расходуемых в размере свыше 50 проц. общего 
количества.
6. Кроме проработки вопроса о сокращении числа видов покупных 
руд, связанного с общим распределением добычи Уралмета, не менее не­
обходимо внести плановость в снабжение по количествам. Месячные разна­
рядки руд и фактическое выполнение расходятся между собой даже в общих 
месячных суммах не говоря уже о значительных колебаниях поступающих 
суточных количеств, срывающих постепенное упорядочение эстокад при 
печах. Например:
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У казанны е цифры не исчерпывают всего разнообразия расхождений 
по покупным рудам.
7 . Покупные руды оцениваются по анализам Инспекции Уралмета; 
поступают эти анализы не со всех рудников, при том с опозданием и слу­
ж ат лиш ь базой для коммерческих расчетов. Н а вагонных наклейках отме­
чается наименование руды; никаких данных об анализе нет.
Д л я  производства анализа не могут быть использованы, так  к а к  по­
ступают после того, как  руды выгружены, смешаны и даже проплавлены. 
Контрольные заводские анализы внушают сомнение в об'ективности, так 
к ак  показывают ни шие проценты ж елеза против инспекторских проб.
Взятие проб находится в руках доменного цеха, что следует при­
знать нежелательным; следует проработать вопрос о передаче дела взятия 
проб в нейтральный аппарат (заводскую лабораторию ). Масштаб расхо­
ж дения анализов трудно установить, так  к ак  заводские пробы относятся 
к партиям, смешанным из разных инспекторских партий. Расчета среднего 
проц. ж елеза в поступивших или израсходованных за  месяц рудах не 
ведется. Поэтому оценивать технические результаты плавки (проц. выхода) 
за  определенный период крайне затруднительно. Ж алобы завода на сни­
жение менее богатыми рудами не имеют конкретного обоснования.
При попытке получить средний проц. ж елеза в поступивших рудах 
в Комбинате не оказалось данных по ряду руд, а по другим вместо 
отсутствующего средне-взвешенного процента сообщены лишь средне-арифме­
тические цифры отдельных анализов без учета количеств, к  которым 
эти анализы  относятся.
8. Сортировка руд на местах добычи, отбор породы требуют упоря­
дочения. В частности, необходимо в первую голову добиться улучшения 
этого дела на собственных рудниках Комбината, обратив особое внима­
ние на недопустимость погони за количеством отправки в ущерб качеству. 
П лохая сортировка, повышение весового количества отправки с рудников 
за счет примесей пустой породы, смешение являю тся одной из причин ко­
лебаний анализов руд и вредно отражаю тся на управлении доменным про­
цессом.
П ри приемке руд на заводе случаи плохой сортировки руды должны 
отмечаться и становиться известными администрации для возможности упо­
рядочения работ рудников.
9. Кусковые руды дробятся; количество руд, подвергающихся дроб­
лению. значительно; по данным цеха через дробилки проходило в октябре 
28 г. 30,8 проц., ноябре— 37,5 проц., январе— 46 проц., феврале— 61 проц. от 
количества прибывших руд. И звестняк весь своей заготовки; дробление 
такж е ведется в заводе. Д робилки старые, работают от общей трансмиссии, 
установка неряш ливая в смысле монтажа, о стоимости дробления никаких 
данных нет. По данным нового руководителя цеха через дробилки шли 
то кусковые, то мелкие руды и отвалы после отбора ската.
П ри таких условиях одно из важных требований ровного хода печей— 
возможная равномерность верно не соблюдалась.
10. Наличие значительного числа печей настоятельно требует для 
нормального надзора установки об'ективных контрольных приборов, в том 
числе самопишущих, для наблюдения за  дутьем. Наличные кривые темпера­
тур дутья свидетельствуют частью об имевшем место небрежном управле- 
ни і нагревательными аппаратами, частью об излиш них расходах на по­
догрев (работа на больших кауперах).
11. Отсутствие об‘ективных данных для систематического изучения 
наиболее целесообразных шихт, отсутствие систематических записей резуль­
татов наблюдений, особенно необходимых при разнообразии сортов сырья, 
неизбежно приводит к чрезмерной страховке от неожиданностей, повышен­
ному расходу топлива, к совершенно случайным анализам чугунов и шлаков 
и к неровному ходу печей.
Анализы чугунов, как правило, и в настоящее время делаются лишь 
для продажных сортов или по специальным заданиям.
Главный потребитель чугуна—мартеновский цех—получает жидкий чу­
гун неизвестного состава (анализов совершенно не делается); косвенно по 
ряду анализов твердых чугунов, попавших в мартеновский цех в качестве 
передельного, можно судить, что химический их состав не отвечает необхо­
димым требованиям.Чугуны идут крайне неравномерного состава, часто кр ем­
нистые и, как  правило, с малым содержанием марганца (редко выше 0,7%  
и очень часто в пределах 0,4— 0,6 проц. вместо желательных 1,5—2 проц.). 
Характерно, что даже имеющаяся часть известных анализов (для твердых 
чугунов) остается, как правило, неизвестной потребителю—мартеновскому 
цеху.
Н а заводе совершенно отсутствует поэтому обычное для заводов Юга 
явление— немедленное обнаружение ненормальных чугунов и требование 
главного потребителя (мартена), к доменному цеху, о соответствии постав­
ляемого чугуна нуждам производства, обоснованное анализами чугунов (твер­
дых и жидких).
Систематического взятия анализов доменных шлаков также не было 
(за исключением плавок на минеральном топливе последнего времени).
12. Упорядочение производства, изучение шихты, нахождение наи­
более выгодного типа плавки, требуют не только надзора за поступлением 
в печи заданного состава сыпи, но и правильной записи в журнал плавок 
действительного состава заданной шихты. Практикующееся в отдельных 
случаях добавление железной части шихты (стружка), не числящейся 
на учете, без записи в журнал следует прекратить, так к к этот прием иска­
жает действительную причину повышения проц. выхода годного.
13. Дутьевые средства сами по себе в общем достаточны, а с оконча­
нием ведущейся установки новой газовоздуховки печи не должны испыты­
вать недостатка в дутье. Н а потери дутья внимания ранее не обращалось; 
по данным доменного цеха эти потери очень велики, так как путем косвен­
ных опытов и подсчетов они оцениваются в размере 40—50 проц. вместо 
нормальных 12— 15 проц. Причины потерь не исследованы. К этому сле­
дует добавить, что в силу неудачного места забора воздуха (под полом ма­
шинного зала) он содержал излишнюю влагу, накоплявшуюся в воздухопро­
водах и попадавшую в домны.
14. Несмотря на хорошее в общем качество древесного угля, опре­
деляемого качеством леса, описанные выше обстоятельства неизбежно вели 
к перерасходам горючего. При тщательном наблюдении за ходом плавки* 
упорядочении рудного вопроса, доведении страховки от неожиданностей 
до целесообразного предела, настойчивом продолжении начатой борьбы 
с нед жогами угля, у завода имеются большие возможности по сокращению 
расхода топлива на тонну чугуна. Паралле ьно с этим должна быть про­
ведена отсутствовавшая работа по выяснен то н иболее экономически 
выгодной шихты на основе действительно возможного состава получаемых 
РУД-
15. Рудные аггломераты Гороблагодатскэй фабрики поступают пока 
на завод в небольших количествах. Содержание железа— около 64 проц. 
Работа с ними дает удовлетворительные результаты; недостатком является
Уралыет, зак. 7107. 8
значительное количество пыли (ниже 2 проц4. доходившее до 40 проц., и до­
вольно большое количество закиси ж елеза (16,3 проц., а впы ли до23проп.). 
Со снижением количества пыли и удешевлением стоимости, по мере раз­
вития производства, аггломерат будут еще более желательной составной 
частью шихты.
16. Комбинат имеет маленькую брикетную фабрику на Богословских 
угольны х копях. Д ело это пока совершенно не налажено; при малом мас­
штабе производства (около 20 тонн, в сутки) стоимость, конечно, чрезвы-. 
чайно велика (в 1927-28 году до 77 руб. тонна в то время как  кокс обходился 
в 23 р. 91 к  тонна). О проведении их при плавке судить трудно, так как 
систематически проведенных испытаний нет; данные о чрезвычайно высоком 
удельном расходе в 2,2 на тонну чугуна при проплавке целиком на брике­
тах  носят случайный характер . Число анализов брикетов крайне мало, 
(зольность, около 25 проц.). П равильная постановка исследсвани т брикетов- 
настоятельно необходима (в частности, определение возможности рас­
трескивания при температурах верхней зоны печей); скорейшее всестороннее 
систематическое исследование брикетов с соответствующими корректива­
ми в их производстве, могло бы при благоприятны х результатах значи­
тельно облегчить для  завода топливные задачи; однако, продолж ая даль­
нейшие опыты с использованием брикетов, Комбинату не следует, поскольку 
эти опыты неизбежно потребуют длительного времени, строить свой 
топливны й баланс на брикетах для ближайшего времени.
17. П одача древесного угля  идет с угольного склада по канатной до­
рож ке к  колош никам; руды , флюсы и минеральное топливо— по вертикаль­
ным под'емникам (3 наличных и четвертый строится). Неудобство обслужи­
вания цеха: канатная дорож ка в состоянии питать около 4,5 печей; следо­
вательно, при работе 6 печей (возможной в 29-30 году), при современных чрез­
мерно высоких удельны х расходах древесного топлива и работе одной печи 
на минеральном топливе, создавалась бы необходимость частичной подачи 
древесного угля  для пятой печи по рудному под'емннку. Практически эго 
осуществимо, но создалось бы некоторое неудобство в эксплоатации, учете 
и надзоре (второй небольшой склад древесного у гл я  у печей и т . п .).
У читы вая вполне возможное значительное сокращение удельного 
расхода топлива, необходима тщ ательная проверка возможности усиления 
пропускной способности дорож ки, принятия мер к  сокращению простоев, 
упорядочения ремонтных работ для избеж ания указанны х неудобств. Ко­
ренное ж е разрешение вопроса связано с проектом переоборудования руд­
ного двора и всей подачи к  печам, до сих пор не начатого детальной разра­
боткой (как  уже сказано выше), несмотря на настоятельную необходимость 
обеспечить наилучшее использование переоборудуемых и строящ ихся пе­
чей.
18. Н а Н адеждинском заводе совершенно исключительно велики пе­
риоды бездействия доменных печей после выдувки. Печь №  5 выдута в ян­
варе 1927 г ., задута вновь лиш ь в марте 1928 года; печь №  3— выдута в июле
1927 года и буде задута лиш ь в июле 1929 г. Н а  южных заводах большие 
печи (с об'емами, вчетверо превосходящими надеждинские) в условиях 
переоборудования (изменения горнов, профиля и т . п.) простаивают от 
выд-’вки до задувки 3 ,— 4 месяца, а простое восстановление даж е до 2 у2 ме­
сяцев. т. е . в  несколько раз быстрее, чем в Н адеж динске. Не гозоря уж е о не­
использовании печей и потерях в выпуске м еталла, растянутость восстанов­
ления печей на многие месяцы долж на неизбежно отраж аться на стоимости 
работ .
19. Каупера отапливаются грязным газом, что влечет низкий коэффи­
циент полезного действия. Совершенно не велась, в полную противополож­
ность Ю гу, работа по улучшению кауперного хозяйства (изменение типов 
насадок, уменьшение потерь газа и проч.). Об‘яснение этого следует искать 
в отсутствии рационализаторского аппарата в Комбинате. Практические 
предложения о рационализации исходят от цехов, но в данном, случае вслед­
ствие совершенно ненормального произвольного порядка исчислеі и і рас­
хода доменного газа потребителями, доменный цех не заинтересован в сни­
жении потребления газа у себя в цеху; при таких условиях трудно ожидать 
инициативы и настойчивости со стороны цеха для необходимого снижения 
своего расхода газа с целью болын й отдачи прочим потребителям, снижения 
стоимости чугуна и улучшения общего хозяйства завода. С другой стороны, 
Комбинат, учитывая жалобы цехов на недостаток газа, шел не по пути 
улучшения использования газа, а з ь  ходил из затруднений путем постройки 
добавочных генераторов в разных местах, покрывающих недостаток домен­
ного газа в други к цехах, таким образом принятая произвольная система 
разнесения газа по потребителям, произ£ол в исчислеьиі стоимости отдан­
ного в другие цеха доменного газа, скидываемой со стжмости чугуна, ве­
дут не только к искажению калькуляции, ной понижают стимулы к улучше­
нию топливного хозяйства каждого отдельного цеха, а следовательно, 
завода в целом.
20. Н асколько произвольны исчисления потребления газа между 
цехами, видно из того, что, например, в феврале, марте и апреле 1929 г. 
расчеты построены так, что в конечном итоге в доменном цехе должна была 
неизбежно получиться скидка (за возврат газа) со стоимости чугуна ровно
4 р. 20 коп., независимо от фактического улучшения или ухудшения исполь­
зования газа как  в самом доменном цехе, так и в прочих цехах потребите­
лях.
Д ля  3авода, идущего в значительной степени на газовом топливе 
(мартены, рельсопрокатный, газоэлекрический, сортопрокатный, частично 
чугуно-литейный цеха), является настоятельно необходимым коренное 
изменение существующего порядка путем создания хорошего теплосило­
вого б.оро, которому, в частности, должно быть поручено упорядочение учета 
количества газа, потребленного цехами постоянное наблюдение за колеба­
ниями фактических расходов, выяснение совместно с цехами причин ухуд­
шения и улучшения использования газа. Д ля создания нормальных условий 
независимости в этой работе бюро должно быть подчинено непосредствен­
но директору завода. С развитием рационализаторского аппарата это бюро 
должно явиться обычной составной частью отдела рационализации, подчи­
няющегося такж е непосредственно директору завода.
21. У казанная выше обстановка работы доменного цеха не могла, 
естественно, резко измениться после назначения в марте 1929 г. нового ру­
ководителя цеха. С конца мая, однако, уже определяется улучшение про­
изводительности печей. Учитывая возможность проведения ряда мер по 
оздоров ению цеха и устранению указанных ранее недочетов, лучшее 
обеспечение со стороны дутья, улучшения положение с под'емниками, воз­
можный выпуск доменного цеха определяется по соста у печей в следующих 
цифрах:
•
Полезн. об‘ем Ср. суточн. Коэффициентвыпуск псп. об‘ема
195,23 120 тонн 1,63 На минрр. топливе
» № 2 ......................... 190,74 100 „ 1,91 На древес, топииве
„ № 4 перестроенная 2 :0 125 1,83
„ № 3 . . . . .  . 169,87 100 1,53
„ № 5 ......................... 169,57 110 1,53
„ № 6 ......................... 195,33 115 1,70
» № 7 ......................... 230,0 130 1,76
Все цифры выплавки взяты на действительные сутки, исходя из 350 го­
довых и в переводе на передельный чугун. При выплавке того или иного 
количества литейных или специальных чугунов эти количества должны 
корректироваться согласно обычных поправочных коэффициентов.
Ухудшенные коэффициенты использования об'ема по некоторым пе­
чам взяты по следующим соображениям: печи № 4 и №  7 начнут компанию 
в 1929-30 г. и в первые месяцы будут давать несколько пониженную произ­
водительность, при чем №  4 будет работать со 2 полугодия; печь №  2 бу­
дет заканчивать к мпанию. При этих условиях, считая р аб о т /№ №  1, 3, 5,
6, 7 в 350 дней, а работу печей № 2 и сменяющей ее печи № 4 тоже в сумме 
350 дней на обе печи, общая возможная производительность цеха опреде­
ляется в 245 — 250,тысяч тонн передельного чугуна. Расход руды на тонну 
чугуна в среднем следует ожидать около 1 79; удельный расход древес­
ного топлива—7 куб. м. и смешанного минерального топлива (40 проц. кок­
са, 40 проц. угля и 20 проц брикетов)— 1,2 тонны с соответствующим кор­
рективом в случае изменений взаимного соотношения видов минерального 
топлива.
22. М а р т е н о в с к и й  ц е х .  Ко времени обследования имел 
в своем составе 8 печей: №  № 4, 5, 6, 7 по 30 номинальн. тонн («старый» 
цех) и № №  1, 2,  8, 9 по 50 тонн («новый) цех): Н а месте бывшей печи 
№  3 устанавливается миксер. Цех соединен с доменным тоннелем для жид­
кого чугуна, оканчивающимся между старым и новым цехом против буду­
щего миксера. В 1927-28 г. велись и в настоящее время продолжаются 
работы по переоборудованию цеха.
23. Характер работы в старом и новом цехах был совершенно разли­
чен. Н а малых печах—у зкая  рабочая площадка, ручная завалка, работа на 
твердом чугуне, разлив тележками (по 40 тонн), уборка 3 слабосильными 
и тихоходными катучими кранами. На больших печах—2 завалочные ма­
шины по 2,5 тонны, два 75 тонных крана для разлива (с ковшами на 60 тонн), 
уборочные краны во втором ярусе в 10 и 15 тонн. Заливка жидкого чугуна 
со стороны канавы. Ш ихта с шихтового двора подается на малых печах вер­
тикальным под'емник'м , на больших—2 кранами в 3 и 10 тонн.
24. Топливо смесь дсменного и древесноугольного генераторного 
газа. Н а малых печах 14 шахт генераторов—4 группы, каж дая обслужи­
вает свою печь. На новых печах— общий газопровод, обслуживаемый 8 но­
выми генераторами, но к №  № 1 и 2 подвода генераторного газа нет (один до­
менный газ). Строятся еще 4 новых генератора.
25. Нет места для склада слитков в случае их накопления, и таковые 
остаются в помещении литейного двора, загромождают его и мешают работе 
на канаве.
В ближайпее время склад слитков выделяется в особое помещение 
за канавой. Произведенные и намеченные работы по переоборудованию по­
зволяют создать однотипный по обслуживанию единый цех, с однородным
методом работы, устранят ручную завалку, и после окончания миксера (на 
250 тонн) обеспечат возможность работы с жидким чугуном на всех печах. 
В дальнейшем намечается переоборудование 3 малых печей (5, б и 7) на 50 
тонн. Минусом производимого переоборудования является размещение 
миксера на месте печи №  3, занявшего затем е а е  и половину печи № 4, так 
как габариг миксера не был достаточно учтен вначале, затем, в виду того, 
что печи 5, 6, 7 подлежат переоборудованию и укрупнению, а миксер занял  
больше первоначальной наметки по фронту печей,— придется вновь удлинять 
корпус для возможности размещения укрупненной крайней печи № 7.
В 1929-30 году цех как  со стороны рабочей площадки, так и канавы 
б 'дет находиться в значительно лучших условиях по сравнению с 1927- 
1918 годом.
26. З а  предыдущее время цех работал неудовлетворительно. В 1-м полу­
годии выполнено всего 89 проц. программы, несмотря на то, что в работе 
была не предусмотренная программой печь № 4 и сама по себе программа не 
являлась чрезмерной. Характеристикой создавшегося положения является 
то, что, вып стив за 1 полугодие 1928-29 г. 73 4 тыс. тонн, цех должен по 
последнему заданию во 2 полугодие выпустить 108,5 тыс. тонн,т.-е., 148 проц. 
от преды ущего. Недочеты работы отмечены ниже.
27. Все печи, за исключением №  6, идут с ненормальным тепловым 
режимом. Тяговые условия совершенно неудовлетворительны. Трубы 
на малых печах железные, нефутерованные (зимой длительные морозы до 
40 ), высотой всего 35 метров, а у переоборудованых больших печей сделаны 
лишь 10 метровые надставки. Пламя бьет на пере нюю стенку и наружу, 
соз авая тяжелые условия т р /д а  на площадке и преждевременные наносы 
арок с остановками на ремонты. Представляется целесообразным 
поставить водяное о -лаж  ение рам. Было пред оложено искусственно уси­
лить тягу  с помощью имеющегося в доменном цехе эксгаустера, но так и ос­
талось неразработанным. Судить о фактическом расход топлива не пред­
ставляется возможным (в виду казан  о г > выше произвольного отчетного 
распределения количества газа), но несомненно, что фактическое по peoj.e- 
ние газа значительно превышает нормальный расход при чем со с ороны це> а 
все время были ж гл ібы  на нед ста ок газа. Общее время плавок 
доходи ю на больших печа с свыше 20 часов,т.-е., за  3 смены едва выпускалась 
одна пла ка, средние месячлые дан іы; пес. раг такили цифрами, как  
15— іб ч а 'о з  на п.^азкѵ.
28. Организация работ, как  на канаве, так и на площадке, при системе 
приписки людей к  определенным печам была в корне неправильной, так 
как при указанных цифрах одна, а то и две смены уходили с работы, не дав 
ни одной плавки.
* 29. Газовое хозяйство технически недостаточно продумано. Новые 
дровяные генераторы (8 штук) были устроены 1і ;2 года назад, вследствие 
жалоб цеха на недостаток газа, наспех без дутья. Примыкая к  газопроводу 
доменного газа и не имея регулируемого давления, эти генераторы в слу­
чае превышения давлен ія со стороны доменного газа должны подавляться 
последними переходит^ на совершенно ненормальный режим работы, не 
говоря уже о совершенно произвольно,! составе газовой смеси при таких 
условиях и неровном ходе печи.
Анализы газа не берутся (если не считать нескольких случайных, 
взятых студентами). Цех фактически не знает с каким топливом он работает.
30. Ж алобы цеха на недостаток газа ощущаемый иногда даже в то время, 
когда на доменных печах явный избыток (горят свечи), заставляют пред­
полагать вредные сопротивления в подводящем газопроводе (возможное
засорение в нижнем колене под цехом). Устранение этого явления тем. 
более необходимо, что газопровод питает, кроме мартеновского, цеха еще и 
других потребителей. Исследование состояния газопроводов и устранение 
потерь должно бы стать ближайшей задачей завода: не лишена возможность 
заметного сокращения работ генераторов, пополняющих недостаток до­
менного газа.
31. Указанные выше тоннажи печей являются номинальными. Факти­
чески площади подачи и глубины ванн допускают большие садки и выпуски. 
30 тонные печи могут давать от оло 33 тонн выпуска за  плавку; это явля­
ется нормальным режимом. 50 тонные печи допускают выпуски свыше 
100 тонн за плавку при работе с ложными порогами. Повышение тоннажа 
выпусков на этих печах с разливом на 2 ковша началось около февраля 
1928 года, но делалось это в обстановке, исключающей правильное изучение 
и нахождение наиболее выгодной предельной садки, которая не только да­
вала бы хороший выпуск за одну плавку, но и наиболее экономичную ра­
боту на протяжении года (приемлемую стойкость печи, не слишком частые 
остановки из-за ремонтов, общий наилучший годовой выпуск). Важней­
шей ближайшей задачей цеха является нахождение практически допустимой 
максимальной садки: пока можно лишь предполагать, что выпуска, до­
ходившие на 50 тонных печах до 100 тонн за плавку, в / альнейшем до­
пускать не следует, и оптимум должен быть около 80 тонн за плавку.
32. Насколько ненормален ход больших печей, показывает то обстоя­
тельство, что малая печь №  6 дает иногда выпуск свыше 100 тонн в сутки, 
т. е. столько же и даже выше, чем большие (по существу 80 тонные печи), при 
чем стойкость малых печей (450— 500 плавок) от ремонта до ремонта почти 
вдвое превышает стойкость больших.
Слабое использование печей характеризуется следующими данными за
1 полугодие 1928-29 года.
№ Ле п е ч е й
Большие печп Малые печп
1 2 8 9 4 5 6 п*
Число плавок в действ, сутки .
Номинал, топнаж ..........................
Практическ. возм. тоннаж . . . 
Выпуск в действ, сутки . . . .
1,69
86,4
1,49
50
Около
98,0
1,63 
гопн 
30 топн 
111,8
1,71
110,5
2,12
Ок
65,8
.2,02 
30 - 
оло 33- 
65,8
2,34 
гопп 
—34 то 
76,9
2,17
ни
61,7
33. Совершенно неправильная постановка весового хозяйства, недо­
статочное внимание к этому делу и замена всякими приблизительными ме­
тодами учета производства приводила не только к произвольности 
калькуляций себестоимости, но и к вреду для производства. Цех не знает 
в сущности ни веса заданной ших ы, ни весового выпуска стали (по круп­
ным слиткам), а тем более не знает фактического проц. выхода годного 
из завалки . Учет брака является проблематическим, не говоря уже об уга- 
рах. Печь выплевывает сталь в зависимости от недостаточно известного 
количества завалки—50, 70 80, 90 тонн за плавку. Отсюда затяж ки плавки 
на неизвестной шихте, добавки чугунов после расплавления (судя по пробам)^ 
большие завалки руды в процессе кипения, затяж ки доводок, неожидан­
ности на канаве, в случае неподготовленности к  повышенному выпуску^
недоливы при сифонной болванке, лишний скрап и проч. явления анархиче­
ского производства.
34. Правильный расчет шихты с целью получить сталь определен­
ного состава, правильное раскисление, уменьшение полубрака, идущего на 
прокат другой, непредусмотренной текущим заданием продукции, отсутству­
ют в цехе. Ранее уже было упомянуто, что мартеновский цех не гнает хими­
ческого состава чугунов, идущих в плавку. Анализов шлаков такж е не 
ведется.
В общем записи о результатах производства в цехе являются отчет­
ностью ради отчетности, мало помогающей ориентироваться в технической 
стороне производства, а с другой стороны—к концу месяца задают сложней­
шую работу счетному персоналу по подгонке невяжугцихся между собой 
суточных записей.
35. Работа на жидком чугуне осложняется тем обстоятельством, что 
при практикуемой шихте на больших печах и малом тоннаже выпусков до­
мен (около 15 тонн) приходится подавать на завалку до 3 ковшей. При не­
упорядоченном ведении печей чугун в ковшах иногда простаивает, стынет, 
создаются настыли (козлы); с другой стороны доменный цех, не дождавшись 
требования мартена выпускает иногда чугун в изложницы, и очередная мар­
теновская печь должна или идти на твердой завалке, или задерживаться 
в ожидании выпуска. Коренное упорядочение в будущем году внесет мик­
сер, но до этого было бы полезно принять меры для максимально возмож­
ного согласования работы мартенов и доменного цеха. Необходимо такж е 
всемерно ускорить обеспечение мартена надлежащим количеством ковшей 
для жидкого чугуна.
36. Неудобства на канаве (слабые уборочные средства до переоборудо­
вания), несомненно, затрудняли разлив на мелкую сифонную болванку. 
С другой стороны мартеновскому цеху для по нятия отчетной производитель­
ности было выгоднее с узко цеховой точки зрения д~вать больше крупной 
болванки. Следствием об их  причин являлась отливка кроме крупной 
Ті. ердой рельсовой болванки еще и крупной мягкой, которая, в конечном 
счете, вместо прямого получения сутунки и далее, кровельного ж елеза, 
должна была проходить лишний передел через рельсопрокатный стан для об­
жима на так  называемые мягкие блюмсы. Вводился лишний передел, удоро­
жались сутунка и кровельное ж елезо, сокращался основной выпуск рельс 
на рельсопрокатном стане со всеми прочими последствиями для производства 
завода.
В виду устранения прежних недочетов на канаве необходимо совершен­
но прекратить выпуск мягких блюмсов, заставив цех упорядочить разлив 
на сифонные слитк і.
37. Цех не оборудован контрольными приборами, хотя некоторые" 
приборы получены. Необходимо принять меры для скорейшей установки их 
и вменить в обязанность регулярное наблюдение за  показаниями приборов 
и систематическую запись этих показаний для возможности об'ективного 
контроля и получения соответствующих сравнений и исследования.
38. Необходимо обратить внимание на сокращение простоев по холод­
ным ремонтам путем своевременной подготовки к  ним и организации ремонт­
ных работ, а такж е добиться сокращения чрезмерно частых остановок по 
несколько суток во время кампании печи, особенно на больших пе ах; боль­
ше внимания должно быть уделено сокращению простоев из за канавы, 
ковша и т. п. Д ля  ускорения времени завалки нужно обратить большое 
внимание на работу копрового отдела и приведение ломи в габаритный вид.
39. При условии устранения ряда отмеченных недочетов, и учитывая 
вступление в работу миксера, а равно усиление уборочных разли ных и за- 
грузо ных средств к  1929-30 г., возможная производительность цеха опре­
деляется исходя из следующих соображений: на малых печах— около 2,6— 
2,7 плавки в сутки с выпусками по 33—34 тонны, всего около 87 тонн в сутки 
на печь, а на больших (включая перестроенный № 1)—по 2,25— 2,3 плазки 
с выпусками по 80 тонн в плавку, а в сутки около 180 тонн на печь. Н а 4 пе­
чах больших общая производительность составит около 216 тыс. тонн и на 
3 малых (5, 6, 7)—около 81 т. тонн, а всего около 300 тыс. тонн. В этой цифре 
учтена работа миксера и задание чугуна до 70 проц.,но не входит намечен­
ная перестройка печ № 5 на большую печь. Указанные рас еты отвечают 
годовому числу плавок на малых печах— около 800 плавок, и на больших 
около—675 плавок. С дальнейшим упорядо ением раооты набо ьши пе а< 
следует добиваться количества плавок не менее 7 5—750 . аво в год. Прини- 
м я во внимание некотор > й период, необходимый для достижения пл вного 
хода производства, следует считать достижимой производительность цеха 
в ближайший год около 275 тыс. тонн (включая перестроенный № 5).
40. П р о к а т н ы е  у с т р о й с т в а  завода состоят из рельсо­
прокатного, сортопрокатного и листопрокатного цехов.
41. Р е л ь с о п р о к а т н ы й  ц е х  по оборудованию и механиза­
ции производит хорошее впечатление. Некоторым недочетом является 
обслуживание обжима и рельсобалочного стана одной машиной, что ставит 
станы во взаимную зависимость и несколько понижает общую производи­
тельность. Двигатель—паровая машина. Узкое место цеха—нагре ательные 
колодцы, что особенно сказы ается’ в условиях климата Надгждинска 
зимой в случае работы на холодной болванке. Колодцез три группы, трех 
разных температур: слитки при прохождении трех стадий нагрева задалжи- 
ваются на продолжительное время. В целях повышения производительности 
необходимо добитваься максимального сокращения работы на холодной бол­
ванке путем согласованности работы мартенов с рельсопрокатным цехом; 
тем более, что этой регулировкой можно добиться т к.ке сокращ у..я  
завалов х л дными слитк ми на к  наве в мартеновском цехе, стесняющих 
его работу (до постройки скл 'да слитков) Колодцы идут на смеси доменного, 
бурѵ угольного дровяного и генераторного г зов. С >четом газа и опре еле- 
нием расхода топлив < на единицу продукции немногим лучше, ■ ем о других 
цехах. В дальнейшем намечен і замена . р вяных генераторов цели -сом 
буроугольными. 3 новых генератора готовы, но установка их задерж ивался 
отсутствием законченного проекта.
42. Определение технических коэффициентов по 1 переделу (прокату) 
поставлено, вследствие фактического отсутствия весового хозяйства, таким 
образом, что в сущности цех работает по аперед заданному техническому 
коэффициенту годного. Если мартен не поставлял недоливок, которые дают, 
путем чисто арифметическихк, комбинаций некоторые колебания в выходах 
годного, то цеху пришлось бы изобретать прием, чтобы в техническом от­
чете не повторялась строго одна и та же цифра процентов выхода годного- 
Каково фактическое количество обрезков, угару, какое влияние производит 
чрезмерное сидение отливок в колодцах— сказать невозможно. Выход учи­
тывается по длине и теоретическому весу рельс, а вес пошедших слитков, 
если выход оказался меньше, берется не по накладной мартеновского цеха 
(тоже составленной по теоретическому весу), а исправляется за счет марте­
нов. Другими словами, если выход оказался меньше заданного проц., то
он подгоняется к  заданному за  счет мартена. В отчетах, естественно, выхода 
идут очень ровно, излишнего количества обрезков, а тем более брака, со­
всем нет.
43. З а  1 полугодие 28-29 года рельсопрокатный цех не гыполнил своей 
программы по рельсам(82,4 проц.); хотя программа не была жесткой цех 
шел с недогрузом. Основной причиной был недостаток болванки, из-за сла­
бой работы мартеновского цеха (приходилось, имея достаточно мощный 
мартен получать болванку с други х заводов, чтобы дать работу прокатным 
цехам) рельсопрокатный начал работать ъ три смены лишь в мае 1929 года. 
Второе ненормальное явление— загрузка цеха прокатом «мягких» блюмсов, 
о чем уже сказано ранее.
44. Суточные данные об осмотре и причинах брака рельсов более ясно 
показываеют фактическую работу, чем месячные отчеты, так  как в послед­
них совершенно не фигурирует значительное число рельсов, пошедших в 
рубку и правку, т. е., требующих новой работы и отчасти сокращающих 
в действительности выхо годного 1 сорта. И з пред'являемых к осмотру 
1000— 1100— 1200 рельсов за день брака, по этой причине бывает 110— 120— 
130 штук. Чрезмерно велико количество так называемых заводских рельсов 
не удовлетворяющих требованиям- механических испытаний приемки; в не­
которые приемки число их  доходит до 20 и дгже до 30 проц. Значительная 
доля вины относится здесь к  составу металла, выпускаемого мартеном по 
причинам, уж е указанным ранее. Велики и размеры брака по пленам, 
усадочн. раковине, рванинам, из-за заката песку. По этим толь о причинам 
например, за  время с 16 по 31 м ая забраковано 2224 штуки из пред'явленных 
к осмотру 17261 рельсов,т. е.,почти 13 проц. Установить какая часть из этих 
рельсэв относится к  вине проката — нельзя, так как более точного выяснения 
причин брака нет, а потому и о мерах к снижению трудно говорить кон­
кретно. Можно лишь сказать, что при лучшем наблюдении за количеством 
продукции мартенов и работой рельсопрокатного стана есть возможности 
повысить выход 1 сорта рельсов, сократив общий расход болванки на тонну 
годного 1 сорта вместо 1,47, к ак  принималось в программах, до 1,40— 1,42 тон.
45. Производительность прокатного стана при прокате рельсов и дан­
ном методе работы (обрезка переднего конца слитка у ножниц черновой 
клети и заднего конца у пилы возле колодцев) по диаграммам Аменецкого 
определяется в 81,8 слитка в 8 часовую смену.
Принимая кругло 81 слиток (средн. вес 2,86 тонн) получим при 2 и 3-х 
сменной работе пропуск слитков через станы за  рабочий день.
Теоретпческ. Максим, возмож. Средняя достижимая (при
г наблюден, за простоями)
При 2 сменах кругло 460 тонн 90 % — 415 тонн 83,5 " = 3 8 5  тн.=135 слит.
» 3 »
(143%) » 660 » 87 е., =  575 тонн 78 5-6 =515 тн .=190 •
Возможный выход 1 сорта по трем переделам следует считать в 70 проц., 
с расходом слитков 1,43 тонны на тонну 1 сорта, число рабочих дней в з а ­
висимости от интенсивности работы цеха составит при условии месячной 
стоянки цеха на ремонт; при работе прерывной (с праздниками)— 277 дней, 
при непрерывной ^важнейшие праздники)—319 дней. При этих условиях 
стан может дать:
2 с ы е и ы 3 е м е в ы
Прерыв. Непрерыв. Прерыв. Непрерыв.
Прокат слитков (ты­ 106 123 143 164
сячи тони) . . . 
Выпуск 1 сорта (709-6) 74,5 85 100 115
46. С о р т о п р о к а т н ы й  ц е х  об'единяет 2 стана: среднесорт­
ный 450 м ' . с 2 клетками обжима (550 мм.) и мелкосортный 320 мм. с об­
жимом (450 мм ) основное производство на первом стане-сутунка для кро­
вельного железа и подсобное главным образом, легковесное— 13 и 11 фунто­
вые рельсы, из так называемых твердых блюмсов, получаемых с рельсопро­
катного стана из твердой крупной мартеновской болванки, не отвечающей 
требованиям для рельсов нормальный колеи. Отделку ле ковесных рельсов 
приходится передавать рельсопрокатному цеху, так как  сортопрокатный 
не имеет соответствующего оборудования. Мелкосортный стан чрезвычайно 
мало загруж ен, вследствие того, что оба стана (450 и 320 мм.) сидят на од­
ном моторе 1200 сил. не позволяющем совместной работы. Практически 
мелкосортный стан пускается во время длительных остановок сутуночного 
и заполняет несколько потери на этих простоях. Сделать станы незави­
симыми, п тем установки самостоятельного двигателя на мелкосортноіѵі 
стане можно лишь с трудом и значительными затратами.
47. Весь цех очень слабо механизирован и устарел. Дальнейшее его 
будущее не ясно, так к ак  совершенно н определенными является до сих 
пор какое количество кровельного ж елеза войдет в будущую программу 
(пятилетки) производства завода, нужно ли и где придется строить 
новый сортопрокатный цех, следует ли и в каком масштабе целесообразно 
производить улучшение в существующем цехе. Следствием этого являются 
то частичные, при том неудачнь е попытки механизации отдельных частей 
процессов (подача к обжиму стана 450 мм.) то, при отсутствии .механизации 
внутри цеха и неизвестности его будущего возникает проект механического 
транспорта сутунки на большем расстянии из сортопрокатного в листопро­
катный цех по открытому месту в суровых условиях местных зим. То поло­
жение неясности и незнания своего ближайшего будущего, в котором нахо- 
д тся не только сортопрокатный, но и все прокатные цеха, следует признать 
совершенно нетерпимым. Основной причиной является плохая подго­
товка к  составлению обоснованной перспективы и плана производства 
завода на ближайшие годы.
43. Что касается текущего производства, то со стороны печей цех обес­
печен на полную возможную производительность. Узкое место цеха резка 
сутунки может быть ликвидировано установкой дополнительного пресса, 
что и намечается: по существу же следовало бы заменить существ ющце
2 пресса другими большей производительности, так  к ак  установка третьего 
пресса имеет свои неудобства в смысле расположения и хода операций, но 
более или менее крупные переустройства затрудняю тся все той ж е неопре­
деленностью ближайшего будущего.
49. Отмеченная уж е ранее ненормальная прокатка сутунки из блюм­
сов, давая мало выгоды на производительности, резко повышала стоимость, 
так  к ак  сифонная болванка для сутунки стоила в 1 и 2 кварталах 28-29 г.
73 p. 96 к. и 83 p. 90 к ., а блюмсы соответственно 94 р. 50 к. и 102 р. 29 к. 
Кроме того, подача горячих блюмсов из рельсопрокатного была совершен­
но немыслима, блюмсы резко охлаждались водой для возможности транспор­
та (складывать было негде) приобретали своеобразную закалку и хотя 
и получили затем новый отжиг, но металл во всяком случае не был под* 
ходящим для кровельной сутунки. В последнее время на складе сортопро­
катного цеха уже нет голода на мягкие слитки (запас их достигал на б-VI—  
2242 тонны).Этим обстоятельством следует воспользоваться для перехода 
к планомерной работе мартенов для удовлетворения прокатных цехов опре­
деленными видами слитков.
50. Сифонная болванка 8 и 7 дюймовая приходит из мартена очень 
часто с недоливами: хотя это и не отражается в отчетности, благодаря 
ее неточности, как  во всех прокатных цехах, но, несомненно должно влиять 
на выхода годного и частью на производительность стана. Взятые на выбор­
ку цифры весов слитков дают значительные колебания. Вес 8" слитка дол­
жен быть около 15 пудов; пробное взвешивание 14 ш тук гапо  средний вес 
245 клг. (около 13,2 пу а \  средние развесы ряда прокатных слитков в декабре 
и январе по сменам взятым на выборку, дали целый диапазон развесов-от 
183 до 230 клг. Независимо от указанных неудобств при прокатке разнока­
либерные болванки нежелательны и в процессе посадки и передвижении 
в печи.
51. Что касается самого сортопрокатного цеха, то он мало считается 
с развесами сутунки, требуемыми листопрокатным цехом на основе заданий 
Коммерческого Отдела. Из месяца в месяц сортопрокатный катает что ему 
удобнее, предпочитая, видимо, давать ту сутунку, которая повышает отчет­
ный тоннаж. Наблюдение за этой стороной, повидимому, очень слабо.
Например, в феврале 1929 года:
Р а з в е с а 9з,ч ф. П  Ф. И  3/4 ф. 12 ф. 141/* ф.
З ад ан о ......................... 500 1800 _ 2500 850 тонн
Вы полнено................. 272 712 3964 —
Те ж е явления в большей или меньшей степени и в других ме­
сяцах.
52. Со стороны общего выполнения тоннажа программы 1 полугодия 
28-29 г. цех является одним из немногих благополучных.
53. Общую, фактически возможную производительность цеха с уче­
том упомянутого повышения производительности резки сутунки можно 
считать около 90 тысяч тонн в год, включая подсобную работу мелкосорт­
ного стана.
54. Л и с т о п р о к а т н ы й  ц е х  имеет в своем ведении, кроме 
листокатального, листопробивного отделения и сортировочной, еще и 
склад готовой продукции. Цех тесен, поэтому плохо поддается меха­
низации и техническим улучшениям; много мускульной работы. Усло­
вия труда очень тяжелые, вентиляции нет; смены облегченные (в листо­
катальном 5 смен до 4 часа 48 м ., в листобойном 4 по б часов). Наиболь­
шие помехи производства— невыходы рабочих при работе артелями на 
каждой клети: из-за невыхода 2-3 человек, особенно квалифицирован­
ных, стоит целая клеть. Если даже этот простой и не оплачивается (когда 
остальным вышедшим не нашлось вспомогательной работы в цехе, или.
когда артель сама отказывается от посторонней работы, что также бывает), 
д о  производство тем не менее страдает по об'ему выпуска и, следователь­
но, по себестоимости. Вторым типично уральским затруднением является 
отсутствие местного кадра рабочих. По данным цеха, надеждинских ме­
стных жителей в его составе не более 5 процентов, остальные— приш­
лые, большинство Вятской губернии, и в летний период начинается 
снижение общей выработки из-за ухода рабочих. Созданию постоянного 
прикрепленного кадра, даже при условии его систематической подго­
товки, мешают жилищные условия.
55. Учет результатов производства по переделам, проценты вы­
хода годного, количество обрезков, браку, угаров представляют собой 
в сущности арифметические упражнения, ничего общего не имеющие с 
действительными результатами производства. Максимальную вероятность 
имеет лишь конечная цифра выхода годного, полученная в сортировоч­
ной, цифры отправки товара и общий расход сутунки в тех случаях, когда 
количество ее на складе падает до нуля. Все промежуточные цифры 
по отдельным стадиям процесса, характеризующие ход производства, 
которые нормально должны бы давать цеховой администрации средство 
для наблюдения и своевременного улучшения отдельных операций, ни­
чего дать не могут, так как цеховая администрация вынуждена под­
гонять промежуточные неизвестные ей цифры для сведения общего ба­
ланса. Теснота и общее расположение цеха делают почти невозможной 
правильную постановку учета. Администрация цеха, сознавая ненормаль­
ное положение, вынуждена отказаться от своевременных суточных запи­
сей, так как  это привело бы лишь к фабрикации цифр. При такой об­
становке создается возможность укрытия брака рабочими от администра­
ции, а для администрации— возможность составления недостоверных 
отчетов по производству, не говоря уже о трудности управления цехом.
56. Единственный 10 тонный кран для обслуживания клетей и про­
чего передвижения грузов явно недостаточен, а всякие его простои 
резко отзываются на производстве, вплоть до приостановки клетей из-за 
неподачи сутунки. Второй 15 тонный кран заказан  кѵзнечно механи­
ческому цеху после целого ряда писаний цеховой администрации и 
трех протоколов производственных совещаний. Чтобы дойти 'до заказа 
крана, понадобилось время с 21 декабря 27 г. по 18 апреля 1929 г. Кран 
будет готов, повидимому, в августе. Работа идет медленно.
57. Такой же характер носит положение со станинами для кле­
тей. Началось дело с марта 28 г. и продолжалось рядом заказов и на­
поминаний цеха. Наконец, сроки исполнения заказа кузнечно-механи­
ческим цехом были установлены: 15 февраля и 1 марта 1929 г. В апреле 
лопнула станина клети № 1, работает полстана, а станины в июне 1929 г. 
еще не было. Стойки к  молотам заказаны 5 июня 28 г. и не сделаны 
в течение целого года. Та же история с частями к ножницам: начата 
в июле 28 г., заказ дан в октябре 28 г. и до июня 29 г. не выполнен. Все 
эти заказы  сопровождались письмами в Правление Комбината, напоми­
наниями кузн.-мех. цеху и т. п.
58. Д ля усиления цеха к существующим 12 клетям ставится но­
вая клеть №  13 при наличии сильного мотора 650 сил (на прочих кле­
тях моторы разнокалиберные меньшей мощности). Клеть должна бы 
быть готова еще в 1928 г., но не была в работе до июня 1929 г. из-за 
отсутстз:іяг неотлитых нескольких частей и несборки ее кузнечно-ме­
ханическим цехом. Лебедка клети также не готова.
59. Рационализаторские мероприятия возникают в цехах и с боль­
шим трудом проводятся в ж изнь. Листопрокатный цех не составляет 
исключения: в листопробивном отделе печи не экономичны и слишком 
близко расположены к молотам. Цехом разработана и осуществлена 
новая печь, с одной топкой на 2 очелка, дающая удобство в работе и 
экономию топлива (по данным испытания 0,137 тонны условного топлива 
на 1 тонну красных листов против 0,155—0,158 средних по цеху). 
Вопрос о переделке прочих печей проходит с большим трудом.
60. Молотовое оборудование в конце текущего года будет уси­
лено еще одним молотом.
61. Какие-либо более серьезные меры для повышения количества 
и улучшения хода производства при неопределенном положении с буду­
щей программой выпуска кровельного железа предпринять трудно, так 
как для повышения производительности цеха его неизбежно придется 
в корне перестраивать.
62. Выпуск продукции по развесам не выдерживается, хотя общее 
количество по тоннажу в 1 полугодии выполнялось с превышением, не­
смотря на отдельные затруднения с недостатком сутунки. Прокатка 
кровельного ж елеза из недостаточно качественной сутунки (из блюмсов, 
неважная сутунка с других заводов, полученная из-за нехватки своего 
мартеновского металла) повышала брак в цеху.
В результате за 1 полугодие 1928-29 года выход 1 сорта получен 
всего 50,2 проц., 2 сорта— 23,0 проц., браку кровельного — 12,2 проц. 
к браку поделочного— 14,6 проц.
Учигызая пр екращение в дальнейшем надобности в привозной 
сутунке, а равно прекращения проката сутунки из блюмсов, следует 
полагать возможным и улучшение выходов 1 сорта до 55 проц., 2-го до
26—27 проц., брака кровельного до 8 — 8,5 проц. и брака поделочного до 
10—10,5 проц.
63. Производительность цеха после пуска 13-й клети можно опре­
делить по прокатке красных листов, исходя из средней годовой в 18 
тонн на клеть, числа действующих клетей— 12 и числа рабочих дней— 
303, в общей сумме около 65500 тонн красных листов, а кровельного 
железа—около 88,1 проц.—58500 тонн.
64. При ознакомлении с основными цехами обнаруживается обоснован­
ное недовольство -всех без исключения цехов, как  со стороны админи­
страции, так и рабочих, постановкой работы в литейном и кузнечно-ме­
ханическом цехе. Насколько ненормально было положение в этих цехах, 
свидетельствует то, что в декабре-янЕаре текущего года бьи.а создана 
временная рабочая комиссия для обследования причин перебоев в работе 
цехов, отсутствия работы у рабочих, одновременно с явным залежива­
нием заказов в этих цехах. Обследование с участием технической силы 
длилось месяц и выявило целый ряд крупнейших недочетов. Выявлено 
полное отсутствие планового распределения поступающих заказов, крайне 
плохое наблюдение за их исполнением, вплоть до полного незнания 
состояния заказа , прерывистый ход исполнения от операции к  операции, 
с громадными промежутками пролеживания заказов без движения, 
плохой контроль за  своевременным снабжением цеха материалами, 
неточность и небрежность в чертежах, выдаваемых рабочим, потеря 
времени рабочими на подготовку к  работе, большие количества про­
стоев, взаимная неувязка работы литеѵшо\о \\
цехов, большое количество брака и, как  следствие всех причин, боль­
шие накладные расходы и дороговизна изделий.
. - / . ѵ ' 4 , *Jl.' • \  . л
—  126  —
И з приведенных уже примеров по одному листопрокатному цеху
о выполнении заказов кузнечно-механическим и литейным цехом в 
средине 1929 г. следует, что улучшение проходит весьма медленно. Оба 
цеха, видимо, нуждаются в постоянном энергичном руководстве, усиле­
нии технического персонала, постоянном наблюдении за положением 
и ходом цеховых заказов, периодической поверке, с выяснением при­
чин задерж ек, и настойчивом устранении этих причин. Неурядицы в 
этих цехах, обслуживающих все основное производство, не только при­
водят к  размножению кустарных мастерских в цехах, но и подрывают 
энергию в проведении тех или иных улучшений в цехах, затягиваю­
щ ихся на громадные сроки, если они связаны с дачей заказов в куз­
нечно-механический или литейный цех.
65. П о  в с е м у  з а в о д у  ощущается пробел из-за
а) отсутствия:• организованного планового отдела и рационали­
заторского аппарата;
б) малочисленности, а в некоторой части недостаточной опыт­
ности технического персонала;
в) предоставления цехов самим себе в отношении проектирова­
ния отдельных устройств, приспособлений, составления расчетов, что 
при загруженности цехового персонала текущей работой часто невыпол­
нимо;
г) необходимость в условиях Надеждинска поддержки со стороны 
Треста к гк  в подыскании технического персонала, так и в совете и 
указаниях по отдельным вопросам производства, а равно налажива­
ния связи с техническими силами Уральского Политехникума, сооб­
щения результатов опыта и достижений отдельных заводов.
С е б е с т о и м о с т ь
1. Переходя к  рассмотрению с е б е с т о и м о с т и  металлургической 
продукции завода, необходимо прежде всего отметить крайнюю условность 
расчетов себестоимости, главным образом, в виду состояния первичного 
цехового учета. Коренной причиной этой условности калькуляционных дан­
ных является чрезвычайно слабое весовое хозяйство основных цехов з а ­
вода.
В силу этого не представляется возможным составить точную кальку­
ляцию себестоимости продукции отдельных аггрегатов, в частности, от­
дельных доменных и мартеновских печей.
Д алее, калькуляции отдельных цехов отчасти условны в силу отсут­
ствия точного учета при передаче из одного цеха в другой материалов. Н а­
конец, до некоторой степени условны калькуляции по отдельным кварталам 
в силу:
а) планово распределяемых ремонтов, не соответствующих срокам дей­
ствительного производства рем нтов;
б) наличи і резервов зарплаты и
в) дополнительных списаний расходов материалов в силу несовершен­
ства учетной системы.
Изложенное можно более конкретно проследить при рассмотрении цехо­
вого учета по отдельным цехам.
2. Д о м е н н ы й  ц е х .  Недостаток места на эстокадах приводит 
к необходимости сваливать получаемую руду различных сортов. Руда прини­
мается без учета сорта и качества.
Анализы руды от Рудной Инспекции Уралмета поступают с опозданием 
на месяц и более, что приводит к необходимости беспаспортного расходова- 
вания руды. Т ак  к ак  запасы руды меньше месячных, то такой порядок расхо­
да принимает систематический характер.
Своя руда поступает без предварительного анализа, лишь с указанием 
сорта. Своя руда не всегда разгруж ается отдельно.
Самый характер приемки руды в доменном цехе лишает завод возмож­
ности выверять правильность приходных документов от поставщиков, пра­
вильность вызодов и составления шихты.
Сопроводительные документы, акгы Инспекции Уралмета и анализы 
заводской лаборатории, как  правило, никогда не совпадают: за 3 месяца те­
кущего года содержание ж елеза в аггломератах по документам составило 
71,2 проц., по актам 65,14 проц.; в высокогорских мартитах мелких по 
Документам 36,2 проц., по актам—58,7 проц.
Расходование руды в шихте хотя и подвергается взвешиванию, однако, 
результаты взвешивани е нигде не отмечаются. Если к этому прибавить, что 
в доменном цехе нет специальных весовщиков и взвешивание производится 
каталями, то станет ясно, что никакой последующей проверке состаз задан­
ной шихты не может быть подвергнут.
Самый учет шихты в конторе доменного цеха ведется по теоретически 
заданному рецепту, составленному заведующим цехом. При этих условиях 
документальная проверка заданной шихты невозможна.
Таким образом,не исключается возмон н )сть очень значительных откло­
нений при завалке печи от заданной шихты. П рактика доменного цеха дей­
ствительно подтверждает весьма частые отклонения в фактическом питании 
печи от задаваемой шихты. Не касаясь в данном месте результатов такого 
положения для хода печей, следует здесь отметить, что с точки зрения каль­
куляции это создает чрезвычайную сложность показателей, характеризую­
щих себестоимость чугуна.
Мало того, имеет место добавление железной части шихты (стружки) 
до 8 тн. в сутки вообще без какой либо отметки о произв денном расходе.
При существующем положении единственным об'ективным методом 
проверки является балансовая сверка приходо-расходных документов с дви­
жением фактических материальных остатков руды.
Однако, проведенная в конце 1928 года проверка материальных остат­
ков носила формальный характер и не сопровождалась реальным учетом 
наличных остатков. По инвентаризации от 15-го октября 1928 года в доменном
цехе оказался недостаток руд:
Ауэрбаховских ................................................................  1302 тонн.
Воронцовских ................................................................1646 »
Алапаевских ...................................................................... 1917 »
Бакальских сырых .................................................... 1651 »
Бакальских обожженных ......................................... 592 »
В с е г о  ........................7110 тонн.
на общую сумму 66.366 рублей.
Одновременно оказался избыток:
Покровских ......................................................................  2949 тн.
Высокогорских магнит, желез. ..............................4161 тн.
7110 тн.
на сумму 57.357 рублей.
В результате этой инвентаризации оказалось.необходимым дополнитель­
но списать на счет производства 46.497 руб., из них 27.189 руб. (469 тонн) 
брикетов; 10.271 р. (2703 кб. м.) угля; 9000 руб. руд и т. д.
Необходимо категорически подчеркнуть, что эта инвентаризация как 
установлено опросом членов инвентаризационной комиссии, работников цеха 
и профуполномоченного, не сопровождалась реальным учетом наличных 
запасов.Между тем. как циркуляр Уралмета от 25-го июля 1928 года за №  138 
предлагал произвести фактическую проверку материальных ценностей, за­
пасного оборудования и т. п.
а ' З а  первое полугодие 1928-29 года имел место перерасход известняка 
на 756 тонн, что является одной из многочисленных иллюстраций того, что, 
как вес коробки дополнительно регулируется извести ком и флюсами.
б) Хотя прием угля носит сравнительно более точный характер, однако, 
количество угля также принимается без веса или обмера, причем приемщик 
на-глаз определяет, в какой доле нагружена коробка. Практически учесть 
качеств) получаемого угля на представляется возможным.
Потери от измельчания угля принимаются в размере 5 процентов за 
исключением угля Каквинских печей; эта норма носит стандартный характер. 
Уго ь учитывается в завалку по коробкам или вымеривается в зависимости 
от хода плавки.
в) Учета газа, пара в цехе нет.Возвраты принимаются по относке других 
цехов. Счет ика электроэнергии в цехе нет. Потребление газа регулируется 
без аппарата. Нет учета расхода газа на каупера, поэтому этот расход при­
нимается из месяца в месяц в количестве 35 проц. от общего расхода газа.
3 . М а р т е н о в с к и й  ц е х .  В распоряжении мартеновского цеха 
имеется три пары весов: одна пара предназначается для перевески шихгы; 
другая—для крупной болванки, отправляемой в рельсопрокатный цех, и 
третья—для перевески мелкой болванки, дазаемой сортопрокатному цеху. 
Все эти веса вагонеточные и находятся на территории мартеновского цеха. 
Большие вагоны пере ешиваются на железо-дорожных весах общего пользо­
вания. Ж идкий чугун вешается па весах, принадлежащих доменному цеху.
Ш ихта, отпускаемая на малые печи, пропускается чере ш ^хговочные 
весы и составляется по плавкам; в том случае, если по каким-лиЗо соображе­
ниям заваливается не вся взвешенная шихга — остаток определяется на-глаз 
и согласно эт^го определения пускается в следующую плавку: на большие 
печи шихга поступает частью на вагонетках по весу для отдельной плавки, 
частью в больших вагоках: Из больших вагонов распределение шихты по 
печам производится на-глаз.
Учет флюсов и заправочных материалов производится части :но через 
перевеску, а главным образом, теоретически по об 'ем ум ул ^д.
Д рова принимаются в цехе решетками по установленному об'ему и так­
же списываются нл енераторы. Доменный газ списызается на производство 
по распределению энерг.-бюро комбината.
Пар принимается согласно относок рельсопрокатного цеха без проверки 
правильности расхода.
М артеновская болванка приходуется с производства установленным 
средним весом для каждого сорта болванки без фактического взвешивания. 
Рельсовая болванка сдается рельсопрокатному цеху по среднему весу; 
мягкая крупная болванка—по об'ему. Сорто-прокатному цеху— сифонная 
болванка— по весу. Скрап и угар учитываются теоретической разницей ме­
жду ■ аданной шихтой и выходом годного, причем эта разница обычно принима­
ется установившимся процентом.
В свою очередь рельсо-прокатный цех относку на мартен полученных 
слитков ведет путем учета выхода рельс: из с итка должно получиться 
брельсо по 12,5 метра; если такой результат не получается, разница 
переводится на болванку и заявляется мартену, как  недосданный материал.
Такой порядок учета шихгы и отпуска болванкл вызывается отсут­
ствием весового и недостатком кранового оборудования.
Склады для материалов расположены с разных сторон цеха около ж е­
лезнодорожных путей. Ферромарганец и ферро-силиций хранятся частью 
в крытом здании, но не под замкем, а частью под открытым небом. Алюминий 
находится под наблюдением весовщика.
В силу такого порядка расхода шихты цеху ежемесячно приходится 
корректировать данные технического ж урнала путем с‘емки приблизитель­
ных (опять-таки) остатков. Н а основании обнаруженной разницы между 
данными технического ж урнала и натуральными остатками вводятся допол­
нительные поправки в произведенный расход шихты.
Отправка слілков без точного веса вызывает перманентные разногла­
сия между цехами, неминуемо затемня т установление фактических расхо­
дов материалов и выходов годного. Зимою, когда материалы находятся под 
снегом, с ‘емка натуральных остатков превращается в чрезьычайно условную 
операцию, устраняя даже тот приблизительный корректив, каким она являет­
ся в другое время.
Уралмет, зак. Л  7107. 9
Далеко недостаточное весовое хозяйство цеха находится к тому же в не­
сколько н исправном состоянии, тек что, в текущем году были такие периоды: 
когда в цехе не было ни одной пары работающих весов. Измерение газа не 
производится: газо-анализатора в цехе нет.
Списывание изложниц на производство происходит сразу при получе­
нии их из чугуно-литейного цеха, таким образом, эта статья расходов в 
калькуляции не отражает реальных расходов в смысле сроков и создает 
возможности маневрировать остатками.
Отсутствие упорядоченного весового хозяйства приводит по заявлению 
заведующего цехом к  стремлению списать на производство излишнее количе­
ство лома и т. п. с целью обезопасить администрацию цеха от возможных 
нехваток материалов на складах. С другой стороны по этим же причинам цех 
стремится уменьшить е ы х о д  и  отпуск произведенных слитков. Все это приво­
дит к значительному искажению выходов и себестоимости, открывая воз­
можность колебаний себестоимости в несколько процентов.
4. Во всех прокатных цехах полученная продукция, а равно и отходы, 
в виду невозможности взвешивания, приходуются теоретическим весом. Го­
товая продукция сдается складу готовых изделий по по-вагонным весам, 
которые достаточно часто бывают в неисправности, в результате чего прихо­
дится выверять сданную продукцию по данным склада, так как последний 
при отгрузке производит более точную перевеску.
5. В чугуно-литейном цехе почти все литье приходуется по теорети­
ческому весу и затем исправляется по перевеске получателя, что неминуемо 
происходит в следующие месяца. Неточности, допускаемые при задаче 
материалов в пере и л ,  а такж е ошибки в определении полученной продукции 
создают невозможность правильного учета выходов и искажают калькуляцию 
что, в особенности сильно сказывается при мелком литье.
6. Ь узнечно-механический цех заслужил жалобы других цехов завода 
по поводу производимой им оценки заказов. Попытка ввести системы предва­
рительных калькуляций, которые позволили бы цехам и потребителям 
гаранее учитывать стоимость сдаваемых кузнечно-механическому цеху зака­
зов и оградили бы их от произвольных накладных расходов, до сих пор не 
реализована.
7. Система учета, действующая в газо-электрическом цехе, не может 
считаться удовлетворительной. Газовое хозяйство находится в ведении трех 
цехов, а баланс газа составляется энерг-бюро.
Исчисление потребления газа отдельными цехами носит произвольный 
характер и происходит под углом зрения получения желательной калькуля­
ции. Такой порядок создает ложную калькуляцию и устраняет стимулы 
к улучшению газового хозяйства.
Учет воды и пара носит условный характер. Воздух частично учиты­
вается оборотами машин, частично счетчиками. Потери воздуха доходят 
до 40— 50 проц.; неудовлетворительное положение с клапанами ведет к  сме­
си воздуха и не дает возможности точно учесть работу воздуходувок для 
отдельных доменных печей. Непосредственно соединены с печами две 
воздуходувки № 4 и «Дружковка».
Рем нты цеховых моторов и пр. электрооборудования производятся 
газоэлектрическим цехом и относятся на стоимость энергии.
Содержание моторщиков по цехам также ложится на стоимость электро- 
энерги і. При таком порядке расходы производимые на установки и ре­
монты по отдельным цехам, обезличиваются и падают на в:ю  электроэнергию. 
С другой стороны, относки газоэлектрического цеха на другие цеха,повидимо- 
му, не всегда основаны на об‘ективных показателях счетчиков. Т ак , напри-
мер, на рельсопрокатный цех за  октябрь 1928 года, когда цех работал в три •  
смены отнесено 3298 к ів .-час, а за  декабрь, когда цех рабэтал только две 
смены и произвел около 70 проц. по сравнению с октябрьской продукцией 
—относка электроэнергии 3760 кил-час. Такие парадоксы отнюдь не носят 
единичного характера. В докладной записке, поданной заведующим до­
менным цахом в правление Комбината, мы читаем:
«Газо-электрический цех относит стоимость воздуха, пара и воды по 
установившимся нормам, не считаясь с действительным расходом таковых 
доменным цехом, одними и теми ж е суммами, не считаясь даже с количеством 
дней подачи (январь-февраль)=>.
Учет электрооборудования недостаточен. Переброска электрообору­
дования из цеха в цех, из 'ятия с производства и несдача в ремонт происхо­
дят без оформления документами.
8. Н аряды на капитальные работы выписываются несвоевременно, 
произведенные расходы списываются на счет производства, впоследствии 
■сторнировка, что, естественно, искажает себестоимость (ремонт парового 
крана в мартеновском цехе и т . п.).
9 . Имеет место несвоевременное представление приемочных актов на 
вступающ е в эксплоатацию имущество, а равно несвоевременное оформле­
ние ликвидируемого имущества.
10. Учет сдельных работ поставлен недостаточно удовлетворительно; 
бывает, что на одну работу выписывается два наряда; наблюдение мастеров 
за произведенными сдельными работами и их оформление происходят недо­
статочно своевременно.
Вообща приходится отметить совершенно недостаточное внимание, в 
первую очередь, цеховой администрации к постановке первичного цехового 
учета. Все это неизбежно искажает калькуляцию себестоимости продук­
ции и гное гт в нее элементы произвольности. В самый короткий срок 
должно быть упорядочено весовое хозяйство Комбината. К ак весовое, так  и 
складское хозяйство следует и з 'ять  из непосредственного ведения цехов и 
■об'единить в специальном аппарате Управления Комбината.
1. З а  последние годы движение себестоимости продукции основных 
металлургических цехов завода (доменного, мартеновского, рельсопрокат­
ного, сортопрокатного, листопрокатного) происходило следующим обра-
Таким образом, только в 1927-28 году имело место снижение себестоимо­
сти. Первое полугодие текущего года дает резкое возрастание себестоимости 
и еще более резкое неисполнение плана.
При этом следует иметь в виду, что снижение себестоимости в 1927-28 г .  
в значительной степени об'ясняется повышением удельного веса производ­
ства кровельного ж елеза, оказавшегося наиболее выгодным в этом году для 
Комбината. Экономия на продукции листопрокатного цеха составила за 
1927-28 год 550.566, а за  исключением металла 214.108 руб.
2. Динамика себестоимости основной продукции Комбината представ­
ляется в следующем виде (см. стр. 134).
11.
зом:
1926-27 г.
1927-28 г.
1928-29 г.
в % %  к предыдущему году.
+  2,96
— 4,95 
+  7,15
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  п о к а з а т е л и  
главнейших производств Надеждинского завода за период 1913, 1924-25, 1928-29 года.
Чугун на древесно-угольном топливе.
Суточная производительность на 1 печь . . .
Израсходовано всей шихты па 1 тонну чугуна . .
Израсходовано древесного угля в куб. метрах на 
1 тонну чугуна ........................................................
Израсходовано поденщин па 1 тонну чугуна . . .
Выход из 100 тонн шихты........................................
Чугун на минеральном топливе.
Суточная производительность на 1 .........................
Израсходовано всей шихты на 1 топну чугуна
Израсходовано минерального топлива на 1 тонну 
чугуна . ........................................................
Израсходовано подешцпп па 1 тонну чугуна , . .
Выход из 100 топн шихты........................................
Мартеновский металл.
Суточная производительность на печі.......................
Израсходовано условш го топлива на действие пс 
чей на 1 тонну мартеновского металла . . . .
Выход годного в % % . . . .............................
% чугуна в ш п х т о .....................................................
Израсходовано поденщин на 1 топну мартеновского 
металла .........................................................................
1913 г. 1923-21 г. 1924-25 г. 1025-26 г . ! 1926-27 г.
г . . _____
1927-28 г. Смета 1928-29 і
На 1-о 
полугодие 
.928-29 г.
66,898 90,532 93,58 90,41 85,17 100,54 100,0 95,25
1,92 2,00 1,99 1,99 2,07 1,903 1,857 1,907
8,47 8,13 8,13 8,77 9,30 7,775 7,5 8,009
— 2,79 2,18 2,47 2,41 1,896 1,875 1,997
52,18 50,00 50,31 50,33 48,34 52,55 52,43
102,36 97,29 99,84 105,89 105,83 100,72
— .... 1,70 1,74 1,81 1,719 1,857 1,784
,, . 1,11 1,22 1,295 1,218 1,192 1,362
___ - — 2,127 2,283 1,083 1,723 1,772 1,892
— — 58,83 57,26 55,24 58,20 56,05
72,08 69,028 84,64 75,36 82,88 85,70 97,50 84,85
0,269 0,276 0,273 0,265 0,275 0,250 0,261 0,276
94,70 90,49 90,87 90,45 90,40 90,77 91,00 90,35
78,77 53,94 58,96 54,11 53,68 57,76 67,88 60,77
;
3,14 2,17 2,52 2,14 1,994 2,029 2,191
озto
Рельсы типа ІИ -а.
Суточная производительность стана........................
Израсходовано болванки на 1 тонну годного от пилы
Израсходовано условного топлива на 1 тонну год- 
його от пилы .....................................................
Израсходовано поденщин всех рабоч. по цеху на 
1 тонну годного от пили .........................................
Выход 1-го c o p r a ............................................................
Выход годного от пилы в Ч, " , .................................
С у т у н к а .
Суточная производительность стана ............................
Израсходовано слитков и заготовки на 1 тонну годн. 
Израсходовано условного топлива на 1 тонну годного 
Израсходовано поденщин на 1 топну годного . . . .
Выход годного в г л ...........................................
Красное железо.
Суточная производительность на одну клеть . . • 
Израсходовано сутуики на 1 тн. годного . . .
„ условн. топлива па 1 тонну годного
„ поденщин на 1 тонну годного . . . .
Выход годного в % °о ............................................
Кровельное железо.
Суточная производительность на 1 молот ................
Израсходовано красного железа па 1 тонну годного 
„ условн. топлива на 1 тонну годного . 
„ поденщип но пробивке на 1 тп. годи. 
Выход годного в X % ......................... ■ ................
340,169 385,16 381,457 422,42 440,19 391,10 400,3 435,24
1,216 1,143 1,151 1,164 1,155 1,169 . 1,150 1,150
— 0,085 0,058 0,058 0,086 0,091 0,089 0,105
- 3,952 1,845 1,842 1,764 1,672 1,613 1,780
69,23 67,31 68,54 66,59 67,15 67,72 68,00 65,15
82,20 87,56 86,83 85,86 86,58 86,28 86,38 86,94
198,88 123,627 135,84 217,75 218,40 223,773 235,00 240,629
1,12 Ы 4 1,15 1,15 1,118 1,123 1,123 1,111
0,248 0,206 0,143 0,142 0,171 0,183 0,160 0,155
_ 4,63 2,87 2,04 1,89 1,916 1,825 1,732
89,63 87,36 86,71 86,81 89,41 89,03 89,00 89,96
12,79 13,006 13,591 14,162 15,89 17,00 17,00
18,75
Ы1 1,И 1,12 1,12 1,13 1,11 1,11
1,11
0,254 0,237 0,219 0,312 0,209 0,196 0,195
0,186
5,92 6,02 4,72 4,27
00СЪ 3,53 3,54
90,20 90,10 89,44 89,47 88,59 90,33 90,05
90,44
15,62 17,363 17,98 18,86 19,73 25,47
25,00 26,08
1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,133
1,135 1,135
0,236 0,230 0,207 0,206 0,203 0,184
0,185 0,179
5,78 4,63 3,47 3,05 2,47 2,42 2,36
85,38 85,98 86,09 86,10 86,55
88,28 88,08 88,08
сосо
За I тонну.
Чугун, древесп. угольп. 
„ минеральный 
„ в среднем . . . 
Мартеновский металл . 
Рельсы I сорта . .
Сутунка ........................
Мелкосортное железо . 
Кровельное „
Балки ........................
Гельсы рудничные . 
Руда железн. за тонну 
Каменный уголь . . . 
Дрова в заводе кб м.*)
Древесный уголь у печей
из углежжепия . . 
л е с н о й ................
1925 - 26 год 1926- 27 год 1927-28 год 1928 29 год
1924-25
год
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5 3 -5 8 5 8 -2 0 + 4 -6 2 108,62 6 1 -8 4 1т 3 64 106,25 5 5 -7 8 -  6 -0 6 90,2 5 9 -3 5 + 3 -5 7 106 4
61 47 5 6 -2 2 5 -2 5 91,46 5 8 -7 0 + 2—49 104,41 60 15 -  1 -4 5 102,47 6 2 -1 6 +• 2-01 103,34
54 88 57 9В + 3 - 0 8 105,61 61 33 ■f* 3 -3 7 105,81 56-01 — 5 32 91,32 5 9 -7 3 4- 3 -  72 106,6
73 81 7 5 -8 8 f 2 07 102,8 75 84 0 05 99,05 75 16 -  0 - 68 99,10 8 0 -0 8 + 4 -  92 106,54
102 99 108-83 Ь 5 84 105,7 111-66 +• 2 -8 3 102,6 113 43 -1- 1 77 101,58 122 57 4- 9 14 108,06
107 06 103-06 4 - 0 0 96,3 108-91 4- 5 -8 5 105,68 9 9 -5 3 — 9 -3 8 91,39 107 90 + 8 -3 7 108,41
154 86 131—64 - 23 22 85,01 120 35 — 11 29 91,43 132 59 -f- 1 2 -2 4 110,17 149-99 + 17-40 113,13
204-84 189 64 - 15—20 92,58 199-05 9 -4 1 104,97 180-28 18-77 90,57 187 -  78 + 7 50 104,16
118 82 
8 4 -0 9  
6—00 6 41 -Ь 0 -4 1 106,84
120-35
6 -4 2 f 0 -0 1 100,16
114-30 
137 32 
6 -2 4
+  16 - 97 
— 0—18
114,10
97,20
159—21
7—73
+
-1-
21 ■ 89 
1 -4 9
115,94
123,90
3 87 3 33 0 54 86,05 3 -9 6 f 0 -6 3 118,92 4 -1 3 +  0 -1 7 104,30 3 90 — 0 -2 3 94,44
1—82 2 -2 9 0 - 4 9 125,83 2 -3 1 f 0—02 100,90 2 - 26 * 0 -0 6 97,84 2 -3 7 0 -1 1 104,87
2 -73 3 22 + 0 49 117,95 3 -3 5 + 0 13 104,04 3 -4 5 f  0 10 102,99 3 -4 9 + 0 - 0 4 101,16
2 -2 2 2 -7 7 +■ 0 55 124,78 3 -0 5 + 0 28 116,11 3 18 -1- 0 -1 3 104,27 3 -4 2 4* 0 -2 4 107,55
Примечание: Руда показана франко-вагон рудник. 
Уголь — т о ж е .
Стоимость дров и угля за 1924-25 г. следует считать условной, так как при переходе на метрическую сетку могли быть допущены не­
правильные переводы из куренных саженей и коробов в кубические метры.
Приходится констатировать по главнейшим видам металлургической 
продукции непрерывное из года в год повышение себестоимости, причем даже
1927-28 год дал снижение себестоимости не по всем видам продукции. Т ак , 
в этом году себестоимость минерального чугуна возросла на 2,47 проц., се­
бестоимость рельс на 1,58 проц., себестоимость мелкосортного железа на 
10,17 проц.; рельс рудничных на 14,10 проц. Равно возросла себестоимость 
каменного и древесного угля.
Эта динамика станет еще более ясной, если мы расположим себестои­
мость продукции в процентах к себестоимости 1925-26 года, принимаемого 
за 100:
в процентах 1925-26 г.
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1 полугод. 1928-29 г.
Ч у г у н ................................................... 100,0 105,81 96.61 103,05
Мартеновский м е т а л л ..................... 100,0 99,95 99.05 105,54
Рельсы 1 -го с о р т а .............................. 100,0 102,6 104,23 112,63
Красное ж е л е з о .................................. 100,0 103.81 95,76 102.07
Сутунка................................................... 100,0 100,82 96,67 104,7
Кровельное железо.............................. 100,0 104,97 95,06 99,02
Таким образом, в среднем по указанным видам металлургической про- 
дукции мы имеем такую динамику:
в процентах В 1925-26 г.
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1 пол ѵ год. 1928-29 г.
100,0 102,8 98.14 104,69
М еталлургическая продукция заводов по себестоимости в 1-м полугодии
1928-29 года на 4,69 проц.выше нежели себестоимость продукции в 1925-26 г., 
и только в 1927-28 году себестоимость продукции была на 1,86 проц. ниже 
себестоимости 1925-26 года. Т ак как настоящие подсчеты по необходимости 
произведены статисти іески л путем, они, как и всякие средние расчеты сни­
жения себестоимости по нескольким видам продукции, не могут претендовать 
на абсолютн ю точность. Однако, динамику и тенденции эти данные 
характеризуют полностью.
Только кровельное железо показывает сравнительно благоприятные 
движения себестоимости. Х уж е всего следует признать положение со себе­
стоимостью рельс, которая возросла за  2 1/ 2 года на 12,63 проц.
Причина этого крайне неблагополучного положения со себестоимостью 
продукции в основном заключается в следующем:
а) Закончившийся в главнейших чертах процесс восстановления завода 
и крайне медленный темп развития основных цехов. Так,производство чугуна 
составило в 1925-26 году 131877 тонн, в 1926-27 году— 140044 тн., в 1927-
1928 году— 163"45 тн ., причем в 27-28 году вошла в работу 5-я печь с произ­
водительностью 36000 тонн чугуна в год. З а  вычетом этой печи производство 
чугуна стабилизировалось. Мартеновского металла было произведено в 
24-25 г.— 130214 тн., в 1925-26— 134017 тонн, в 1.26-27 году— 150847 тн., 
в 1927-28 году— 1549 5 тн. Производство рельс все эти годы держится на 
уровне 58— 59 тыс. тонн.
Единственной продукцией с 'льно развившейся за эти годы и более, чем 
удвоившейся, явилось производство кровельного ж елеза, поднявш е.ся с 16 
до 42 тыс. тонн.
б) Незначительный размер капитальных вложений, как это было 
охарактеризовано выше.
в) Крайне неблагоприятная динамика важнейш их технических показа­
телей. Эта последняя характеризуется такими данными (см. табл. на сгр. 14t)
К ак  видно из вышеприведенной таблицы важнейшие технические пока­
затели основных производств завода обнаруживают из года в год ухудшаю­
щуюся динамику, причем перелом наступил только в 1927-28 году. При этом 
следует отметить,что технические показатели по прокату рельс обнаруживают 
дальнейшее ухудшение даже в 27-28 году. Это относится к пониженной 
суточной производительности стана, к возрастающему расходу болванки 
на тонну годного, к ухудшающемуся показателю расхода топлива, наконец, 
к  уменьшающемуся выходу рельс 1-го сорта. Из всех производств лиш ь кро­
вельное железо обнаруживает иную динамику, давая систематическое 
улучшение основных технических показателей.
Планирование себестоимости показывает весьма любопытные черты.
Прежде всего, все последние годы, опять-таки, за  исключением 1927-
1928 года, мы имеем по заводу крупнейшие отклонения от сметы:
(См. табл. на сгр. 137).
Т ак  как Уралмет уже в течение 1928-29 года предложил Комбинату 
добиться дальнейшего снижения себестоимости, установив сметную себестои- 
имость тонно-рельсы в 107 р. 68 к. и тонну кровельного ж елеза в 165 р. 02 к. 
то разрыв между сметной и фактической стоимостью в 28-29 году оказывает­
ся еще более значительным. '
Д ругое обстоятельство, которое должно быть отмечено, заключается в 
следующем: сметная себестоимость каждого следующего года оказывается 
выше сметной себестоимости предыдущего года.
Т ак  чугун имеет сметную себестоимость в 1925-26 году 50 р. 72 коп., 
в 1926-27 году— 55 р. 15 коп., в 1927-28 году—56 р. 22 коп. Мартеновский 
металл соответственно: 71 р. 37 коп., 76 р. 06 коп., 76 р. 35 коп.То ж е самое 
имеет место с другими видами металлургической продукции, причем только 
по кровельному ж елезу иная динамика намечается с 1926-27 года.
Необходимо отметить, что для некоторых видов продукции сметная 
себестоимость следующего года сказывается даже выше фактически достигну­
той себестоимости в предыдущем году; особенно характерно это обстоятель­
ство для планирования себестоимости мартеновских слитков:
(См. табл. на стр. 138).
С М Е Т Н А Я  С Е Б Е С Т О И М О С Т Ь  И  Ф А К Т И Ч Е С К О Е  Е Е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П О  Г Л А В Н Е Й Ш И М  В И Д А М  П Р О Д У К Ц И И
НАДЕЖДИНСКОГО ЗАВОДА.
1 9 2 5 - 1 9 2 6 г о д 1 9 2 6 — 1 9 2 7 г о д
Сметная
себестоимость
Фактич.
себестоимость
Р а з н и ц а
Сметная
себестоимость
Фактич.
себестоимость
Р а з н и ц а
15 рублях В процеи. В рублях В процен.
Ч у гу н ............................................ 50 72 5 7 -9 6 +  7 24 +  14,27 55 —15 61—33 -f 6 - 18 +  11,21
Мартеновский м етал л ................ 71 37 75 - 58 + 4 51 -1- 16,32 76—06 75 84 +  0 -2 2 -  0,29
Рельсы 1 сорта . . . . 102-15 108 83 +  6 -6 8 +  6,54 111-90 111 60 — 0 -2 4 — 0,22
Красное железо............................ 133-80 147 06 Г 13 26 4- 9,90 151 82 152 66 - f  0 -8 4 +  0,55
Сутупка .................................... 93 18 108- 06 +  9 88 + 10,6 103-86 103 91 4  0 —05 f  0,05
Кровельное................ ................... 170—81 189-64 -і 18 83 4- 11,02 198 68 199-05 +  0 -3 7 +  0,49
В среднем .................... — — — -г 9,44 ѵ — — +  2,02
1 9 2 7 1 9 2 8 г о д 1 9 2 8 1 9 2 9 г о д
Ч у гу н ............................................ 50 22 56 01 — 0 —21 -  0,37 51- 00 59 73 8 -7 3 +  17,12
Мартеновский металл . . . . 76 35 7 6 -1 6 — 1 -1 9 -  1,56 71 59 80 08 +  8 -4 9 +  11,86
Рельсы I сорта ........................ 113 68 113-43 -  0 -  25 -  0,22 109- 00 122-57 + 1 3 -5 7 +  12,46
Красное ж е л е з о ........................ 143 07 140-83 -  2 24 -  1,57 130- 86 150-01 +  19-15 +  14,62
Сутунка .................................... 99 72 99 53 -  0—19 — 0,19 91 .09 107-90 + 1 6  81 +  18,45
Кровельное.................................... 182 83 180-28 -  2 55 — 0,39 168-00 187 78 + 1 9 -7 8 +  11,77
В среднем ........................ - — — -  0,97 — — - 4- 14,26
1926 - 1027 год 1927-1928 год За 1-ое полугодие 1928-29 г.
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В проц.
Ч у г у н ................ 57 96 5 5 -1 5 -  2 -8 1 -  4,85 61- 33 56 -22 -  5 -1 1 — 8,33 56 01 51—00 -  5 -0 1 — 8,94
Мартеновск. металл 7 5 -8 8 7 6 -0 6 +  0 - 1 8 +  0,24 ! 7 5 -8 4 7 6 -3 5 +  0 -6 1 +  0,67 7 5 -1 6 7 1 -5 9 -  3 -5 7 — 4,74
Рельсы 1-го сорта . 108-83 111-90 +  3 -0 7 +  1,63 111-66 113-68 +  2 -0 2 +  1,81 113-43 109-00 -  4 43 -  3,91
Красное железо . . 147-06 151-82 +  4 - 7 6 +  3,24 152-66 143-07 -  9 -5 9 -  6,28 140-83 130-86 -  9 -9 7 -  7,08
С ѵ тунка................ 103-06 103-86 +  0 - 8 0 +  0,77 103-91 9 9 -7 2 -  4 - 1 8 -  4,02 9 9 -5 3 91 09 -  8 -44 -  8,47
Кровельное ж-зо . 189-64 198-68 +  9 -0 4 +  4,76
1
199 - 05 182-83 —16— 12 -  8,15 180-28 168-00 - 1 2 - 2 8 -  6,81
Таким образом, наряду с более или менее об‘ективными причинами, на 
которые указывалось выше, неблагоприятное влияние на движение себестои­
мости оказывало также отсутствие плана снижения себестоимости. Более 
того, сам план помимо резких отклонений от действительности обнаруживает 
тенденцию стимулировать повышение себестоимости. Указанные обстоятель­
ства отражают недостаточную волю к  снижению себестоимости, что можно 
будет более конкретно проследить при рассмотрении положения отдельных 
цехов завода.
4. Х отя 1927-28 год обнаружил перелом в движении себестоимости 
тем не менее следует отметить, что уже со второй половины 3-го квартала, 
появляются чрезвычайно тревожные симтпомы, вполне проявившиеся лишь 
б текущем 1928-29 году. Если расположить себестоимость по кварталам 
прошлого и текущего года, то начавшееся в конце 1927-28 года ухудше­
ние выступит совершенно ясно.
1927-1928 год 1 1928—1929 год
I кварт.
I
II киарт. ] III кварт
t
IV кварт I кварт. II  кварт.
Чугун на древесп. топливе 
Тоже па минеральном . . .
5 5 -5 5 55—£8 55 78 5 6 -5 1
6 0 -1 5
53—78 
60 31
6 4 -0 9  
6 4 - 96
Средняя стоимость 5 5 -5 5 5 5 -2 8 55 —78 5 7 -2 2 54 82 64—99
Мартеновский металл . . . 7 4 -5 6 7 5 -0 4 74—65 7 6 -7 2 75 71 8 5 -0 6
Рельсы 1-го сорта ................. 113-81 113-12 112-54 1 1 4 -6 3 117—79 1 2 2 -9 7
Сутунка .................................. 9 8 -1 2 9 6 -6 9 9 8 -5 6 1 0 6 -8 3 102-63 1 1 3 -3 5
Мелкосортное......................... 1 2 6 -1 8 120 - 61 123 97 182 -4 2 149 - 79 1 5 0 -1 7
Кровельное железо . . . . . 179 03 177-27 178-87 1 8 7 -6 6 178-57 1 9 7 -1 5
Б а л к и ...................................... — — 115 36 114 -0 5 —
Рельсы рудн. отд.................. 131 68 122 - 33 123-22 2 0 7 -9 9 134—54 1 6 0 -4 5
Руда железн. фр. вагон . . 5 - 6 6 6 - 2 9 6 -1 1 7 35 6 - 5 4 8 - 6 6
КаѵенныЗ у г о л ь ................. 3 - 2 8 3 - 3 4 4—40 6 - 0 4 3—48 4—39
Дрова в заводе ..................... 2 - 43,5 2 -1 3 ,2 2 57 д нет 2 -4 5 д/нет
Древесный уголь у печей:
Центральн. углежен................. 3 --40 3 - 4 5 3 - 5 2 3 42 3 -5 1 —
По всем видам продукции 4-й квартал дает резкое увеличение себе­
стоимости.
1) Ч у г у н: а) Движение основных элементов, характеризующих стои­
мость чугуна за  последние годы, представляется в следующем виде:
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Чугун на древесном угле и 
минеральном топливе.
За 1925-26 опер, год . . 131876 16,65 0,75 30,08 3,34 2,48 0,38 6,89
/
0,46 3,61 57,96 51,07 48,93
„ 1926-27 ,  . . . 140044 17,83 0,83 35,26 5,09 3,04 0,41 7,24 0,73 1,08 _ _ 61,33 49.35 50,65
,  1927-28 „  . . . . 163545 17,24 0,70 30,48 3,99 3,63 0,48 5,84 0,00 1,03 — 56,01 52,82 47,18
Но смете 1928-29 оп. г. . . 179900 14,93 0,76 28,21 4,20 3,90 0,56 5,27 0,70 0,87 — 51,00 — -
За 1 кварт......................................... 44952 15,37 0,89 31,38 - 4,37 3,72 0,52 5,78 0,54 0,99 — 54,82 54,03 45,97
г. II  .................................. 42011 21,28 1,03 32,35 4,30 4,56 0,64 6,71 0,58 1,29 0,85 64,99 51,76
с
48,24
1926-27 год дал значительное повышение себестоимости. Только в 
1927-28 году имело место снижение себестоимости чугуна состазившее
5 р. 32 коп. или 8 67 проц. Решающую роль в снижении себестоимости чугуна 
сыграло снижение расходов на топливо, давшее экономию в 4 р. 78 к .; при 
этом следует иметь в виду, что цена угля несколько даже повысилась. Д ви­
жение цены угля по годам характеризуется следующ ім образом:
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г.
Уголь д р е в е с н ы й ............................. 3,39 3,73 3,83 3,83
» каменный Богослов . . ‘ 5,39 7,32 7,01 6,51
Брпкеты коксовые сыр. . 32,70 32,90 32,19 32,77
» » обожжен. - - 62,74 70,91
» угольные » . . - — - 77,54 36,79
Решающее значение имело снижение расхэдн х коэффициентов топлива. 
Расход древесного угля в кубометрах на 1 тонну чугунд изменялся так;
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8,13 8,13 8,77 9,30 7,775 7,5 8,009
Израсходовало древесп. угля в куб. мт. 
на, 1 тн. чугуна..................................
Движение других элементов себестоимости не нашло отражения в ко­
нечной себестоимости в виду того, что сокращение цеховых расходов ока­
залось перекрытым рісгом зарплаты производственных рабочих и снижением 
воз ратов с прэлззодсгва.
б) Уже в 1927-28 году со второй половины года появля стся признаки 
ухудшения важнейших технических показателей, прежде всего увеличива­
ется расход угля, который составил во втором квартале 7,35 куб. мт. на 
тонну чугуна, в 3-м квартале 7,39 куб. м т .,в  4 квартале 7,60 ку . м т .,в  1-м 
квартале 1928-29 года 7,8 куб. мт. и во втором квартале 8,103 куб. мт. 
В равноймере с третьего квартала растут цеховые расходы: 5,32 проц.; 5,79; 
5 ,7 j; 6,64. Расходы по переделу поднимаются за тотж е период с 9 р. 64 коп. 
до 12 руб. 66 коп.
1-ое полугодие 1927-28 года характеризуется резким увеличением себе­
стоимости, составившей 59 р. 73 коп. за тонну против 51 р. по смете и 
56 р .01 коп. в 1927-28 году удорожание против прошлого года дает6,64 проц. и 
против сметы 17,12 проц.
Таким o6pi3jM, удорожание против сметы за 1-е полугодие составляет 
8 р. 73 коп. на тонну или 759.187 руб. на всей продукции чугуна. Это удоро­
жание составилось следующим образом: по покупным рудам 289.116 р. 
(2 р. 77 коп. на тонну), по топливу 316.545 р. (3 р. 64 коп. на тонну), причем
удорожание топлива составило 165.322 рубля, а увеличение расхода топлива 
на 0,5 куб. мт. древесноугольного и 0,17 тонны минерального на тонну чугуна 
привело к  удорожанию на 151.223 р. стоимости передела и оказалось выше на
1 р. 61 коп., что дало удорожание на 140.000 рублей. С другой стороны, не­
сколько дешевле оказалась своя руда, уменьшились амортизационные отчис­
ления и незначительно увеличилась стоимость возвратов доменного газа. 
Даж е если руду и прочие покупные материалы считать по сметным ценам, 
а не по фактическим, то себестоимость чугуна составила 58 р. 01 коп.
в) Наибольшее значение для удешевления себестоимости чугуна в 
27-28 году имело улучшние снабжения рудами, что оказало решающее зна­
чение на уменьшение расхода топлива. Капитальные работы не могли ока­
зать влияния на движение себестоимости.
Наступившее в текущем году ухудшение положения себестоимости имеет 
своими главными причинами ухудшение качества руд, н&удовлетворительное 
составление доменной шихты, в связи с состоянием рудного хозяйства, 
обрисованным выше, ослабление технического контроля и, наконец, общее 
падение трудовой дисциплины.
Нгсомненные признаки перелома имеют место за  самые последние 
месяцы. Май дал расход угля 7,4 куб. мт. на тонну, первые дни июня 7,03 куб. 
метра. Это улучшение достигнуто усилением технического контроля, умень- 
шенлем кѵсковатости руд, дроблением, более внимательным составлением 
шихты, улучшением процесса завалки.
А нализ положения доменного цеха позволяет считать,что за остающиеся 
месяцы 1928-29 года себестоимость чугуна может быть снижена настолько, 
чтобы средняя годовая цифра приблизилась к смете. Следует считать, что 
за второе полугодие себестоимость чугуна может быть доведена до 48 р. 50 к. 
Непременным условием этого должно явиться: улучш ение снабжения Ком­
бината рудами со стороны Уралмета в рамках плана Уралмета; дальнейшее 
упорядочение составления шихты; доведение выходов до 55 проц. против 
53,90 сметных и 52,44 за пол ода; доведение расхода угля до 7,1 куб. мт.; 
снижение цеховых расходов к ак  вследствие увеличения производительности 
цеха, так  и путем сокращения расходов по перевозкам, текущим ремонтам 
и т. д.
Особое внимание должно быть уделено уплотнению рабочего дня и фор­
сированному переходу на прямую сдельщину.
Упорядочение цехового хозяйства и проведение рационализатор­
ских мероприятий, отм.ченных выше в разделе по производству, позволяет 
довести без особых усилий себестоимость чугуна в 29-30 году до 48 р. за 
тонну. П ри этом производительность цеха д'олжна составить 240.000 тонн 
в год;, расход руды 1,79 при 40 проц. своих руд и 60 проц. покупных и сни­
жении цен на руду всего на 2 проц.; расход угля 7 куб.мт. на тонну чугуна; 
цеховые расходы снижаются на 3 проц.
Такое снижение себестоимости следует признать безусловно достижи­
мым при элементарном упорядочении работы цеха.
Помимо указанного выше в этих целях следует установить измеритель- 
■ ные приборы, организовать на основе специального учета систематическое 
наблюдение за ходом печей, устранить потери воздуха, упорядочить газо­
вое хозяйство, провести проверку и сортировку рудных запасов.
2) С т а л ь  м а р т е н о в с к а я :  а) Динамика важнейших состав 
ных частей себестоимости мартеновских слитков представляется в следующем 
виде:
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Мартеновские слитки
(средн.).
8а 1925-26 опер, г о д .................... 134018 50,90 1,57 2,18 1,67 0,26 3,79 17,07 0,52 2,28 75,88 90,45 5,39 4,16
,  1926-27 ,  ........................ 150847 53,79 1,67 2,27 1,68 0,22 4,13 14,21 0,45 1,96 — 75,84 90,40 5,54 4,06
.  1927-28 „ ........................ 154955 53,13 1,36 1,24 1,86 0,25 3,76 13,63 0,39 2,42 — 75,16 90,77 5,42 3,81
По смете 1928-29 оп. г..................... 184000 51,82 1,58 1,98 2,79 0,40 3,74 11,16 0,47 1,61 — 71,59 91,01 5,31 3,68
За I кварт. . ................................ 36886 51,74 1,22 1,45 3,09 0,43
4
3,93 14,17 0,44 2,14 — 75,71 90,60 5,43 3,97
„ И  .................................... 32390 60,82 1,84 1,58 2,96 0,41 4,10 13,44 0,44 2,15 0,48 85,06 90,36
'
4,86 4,78
Все последние годы себестоимость мартеновских слитков держится при­
близительно, на одинаковом уровне, несмотря н а некоторое повышение 
производства цеха, имевшее место в 1926-27 году. Хотя суточная производи­
тельность на печь поднялась в 1927-28году до 85,70 тонны против 82,88 тонны 
в предыдущем году, хотя несколько уменьшился расход топлива и поденщин 
на тонну металла тем не менее, благодаря увеличению процента чугунов в 
шихте с 47,85 до 52,27 проц., при некотором уменьшении процента жидкого 
чугуна с 24,69 до 23,71 проц., себестоимость основных материалов осталась 
почти неизмен ! ной. Небольшая экономия на материалах и топливе пере­
крыта ростом зарплаты и обще цеховых расходов.
б) Состояние себестоимости слитков в 2S-29 году характеризуется 
таким ! данными:
За полугод. 
28-29 г.
[
1 Удорожание
По смете В 1927-28 г.і
!
Против сметы Против п| ошл. года
Мартеновский металл 80 08 71—59 ! 75 101
1
11,86 % 6,55 И
Мартеновские слитки оказались дороже сметы на 8 р. 49 коп. за  тонну, 
или на 588.153 р. Удорожание слитков имело место вследствие повышения се­
бестоимости чугуна, что составило 371.766 р. зследстзие уменьшения выхо­
дов годного до 90, 8 проц. против Схметных91 проц.: вследствие роста цеховых 
расходов, оказавшихся выше сметы на 24 проц. в связи с неудовлетворитель­
ной работо цеха и недовыполнением программы на 10,8 проц.
Ремонты печей и цехового оборудования превысили сметы на 100.000. 
Эти статьи были отчасти, компенсированы увеличением процента- железного 
лома в шихту, составившего 38,53 проц. против сметных 30,71 проц., что 
присело к экономии в сумме890С0 рублей. Важнейшими прич.шами, обусло­
вившими столь неблагоприятную динамику себестоимости. выявилось: 
значительное недовыполнение программы цеха, происходившая на ходу 
перестройка цеха, производство специальной стали и неудовлетзорителыш 
работа цеха в первом полугодии.
О резервах имеющихся в этсм цехе, можно судить по тому, что Комби­
нат намечает увеличение производительности цеха на второе полугодие на 
48 проц.. т. е. до 108,5 тысяч тонн со снижением себестоимости н а 7 р. 68 коп. 
или на 11 проц. и доведением ее до 70 рубл. 11 коп.. Следует признать, что 
себестоимость может быть снижена, примерно, до 68,50 рубл. за  тонну. Благо­
приятное положение со снижением ломо позволяет довести лом в шихте 
до 50 проц. при условии скорейшего установления третьей завалочной ма­
шины. Следует уменьшить расход изложниц, состав вшнх с начала года 
2,04 проц. при 2,5 сметных к весу металла. Н а средних іерманскпх заводах 
расход изложниц равен 0,7—0,8' проц. Можно считать, что расхо і излож­
ниц может быть безболезненно доведен до 1,5 проц. уже в текущем год/- 
Н а 29-30 год себестоимость слитков должна составить не свыше 67,50 коп.
Условиями для этого являются: доведение общей производительности 
цеха до 275.000 тонн в год, улучшение состава шихты с доведением в нем 
жидкого чугуна до 70 проц., улучшение подачи жидкого чугуна путем согла­
сования загрузки мартеновских печей с выпуском доменных печей, упорядо­
чение теплового режима, усиление оборудования по завалке и разливу, 
сокращение простоев для ремонта, уплотнение рабочего времени.
3) Р е л ь с ы .  Дв.іжение основных элементов себестоимости рельс 
первого сорта в последнем переделе характеризуется следующими данными:
Уралнет, 
зав. 
7107.,
145
Себестоимость рельс за  последние годы дает непрерывное увеличение, 
последнее имеет место, главным образом, вследствие ухудшения основныхтех- 
нических показателей. Т ак , в 1926-27 г. суточная производительность стана 
составила 440,19 тонны, а в 1927-28 году 391,10 тонны, расход болванки повы­
сился с 1.155 до 1.159, расход условного топлива поднялся с 0,086 до 0,091, 
выход годного от пилы уменьшился с 86,58 до 86,28, и это ухудшение техни­
ческих показателей происходило одновременно с уменьшением расхода по­
денщин на тонну годного. Совокупность этих обстоятельств заставляет ду­
мать, что этот сравнительно хорошо оборудованный цех сильно не использо- 
вывает имеющиеся у него технические возможности. За  первое полугодие 
себестоимость рельс обнаруживает следующее:
За полугод.
По смете 
t
В 1927-28 г.
Удорожание
28-29 г. Протпв сметы Против прошл. года
Р е л ь с ы .......................... 122—57 107—68 1 1 3 -4 3 13,83 8,94 %
Главнейшими причинами увеличения себестоимости рельс явилось 
удорожание болванки: выход 1-го сорта 65,15 против 68 сметных (при смете 
в 109 р ., впоследствии смета снижена до 107,68), увеличение зарплаты против 
сметы на 19,7 проц. и, наконец, огромное увеличение цеховых расходов? 
связи с ненормальной работой цеха в первом полугодии 28-29 года. Помимо 
рельс, два месяца в текущ. году— январь и февраль— цех катал качественную 
заготовку для ГОМ ЗЫ ; следует отметить, что до этого заготовка в цехе ката­
лась  только в 15-16 годах. Заготовка обошлась по 212 р. 96 коп. против 170 
сметных, при чем для ее прокатки пришлось заготовить специальные валки 
стоимостью около 50.000 р. Но и помимо этого цех не выполнил сокращенную 
программу производства рельс, дав тольчо 15 .981 тонны, или 82,4 проц. от 
сокращенной программы. Н а 2-е полугодие Комбинат намечает достигнуть 
себестоимости рельс 106 р. 55 коп. против сметных 107 р. 68 коп. и ниже 1 по­
лугодия на 11 рублей 33 коп.
Однако, учитывая полную загрузку цеха при 3-х сменной непрерывной 
работе следует считать, что себестоимость рельс может быть снижена на 105 р. 
за тонну. Это должно быть достигнуто путем: обеспечения полной загрузки 
цеха, подачи горячей болванки, сокращения брака упорно высокого и до­
ходившего до 30 проц. (Следует иметь вви д у , что при цене рельс 1-го сорта 
110 рублей 2-й сорт стоит 80 руб. и брак 65— 75 р.); увеличения выходов до 
70 проц., сокращения простоев, составляющих сейчас от 12 проц. до 22 проц- 
форсирования переустройства топок, что позволит удешевить пар сжиганием 
малокачественных сортов топлива; использования отработанной воды для по­
догрева питательной воды; уплотнения рабочего дня.
Следует считать, что систематическое проведение этих мероприятий, 
доведение производства цеха до 160.000 тонн при месячных остановках на 
ремонт обес.іечит в 1929-30 г. достижение себестоимости не свыше 102 р. за 
тонну рельс.
4) С у т у н к  а. Движение основных элементов себестоимости сутунки 
характеризуется следующими данными:
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Прокатка сутунки.
За 1925-26 опер, год . . . . 39483 89,42 4,38 4,29 0,66 2,55 8,92 0,42 1,18 103,06 86,81 9,11 4,08
У) 1926-27 „ . . . . 44553 86,04 — — 2,84 4,03 0,54 2,27 11,45 0,63 1,79 — 103,91 89,41 6,60 3,99
71 1927-28 „ . . . . 5І478 84,54 — — 3,00 3,92 0,53 2,40 8,97 0,53 1,64 _■ 99,53 89,03 7,04 2,93
Но смете 1928-29 оп. г. . . 64300 78,06 — — 2,76 3,62 0,51 1,56 8,26 0,58 1,25 — 91,09 89,00 7,00 4,00
За 17864 87,79 — — 2,52 3,72 0,52 1,91 9,32 0,36 1,53 — 102,63 90,06 6,33 3,61
И „ ........................ 17251 27,78 — — 2,62 3,64 0,51 2,23 9,43 0,37 1,63 0,38 113,35 89,85 6,65 3,50
В 1926-27 году себестоимость сутунки незначительно повысилась, в
1927-28 году снизилась на 4 р . :8  коп. Это снижение целиком достигнуто 
за счет уменьшения цеховых расходов на 2 р. 48 коп. и основных материалов 
на 2 р. 50 коп. при некотором повышении зарплаты и топлива. Снижение себе­
стоимости было достигнуто благодаря росту производства. В частности, 
благодаря увеличению суточной производительности стана с 218,40 до 223,77 
тонн несмотря на одновременно происходившее увеличение расхода слитков 
и заготовки на тонну годного (1 1.8,1,123), несмотря на рост расхода топли­
ва и уменьшение выхода годного.
В 28-29 году себестоимость сутунки показывает чрезвычайно резкое 
вздорожание как  против прошлого года, так равно и по сравнению со 
сметой:
За полугод. 
28-29 г.
Удорожание
По смете В 1927-28 г.
Против сметы Против прошд года
Сутунка......................... 107 90 91 - 09 99—53 18,45 8,41
Надо заметить, что, как  и по другим видам продукции, ухудшение 
началось с IV квартала; в самом деле, движение себестоимости по кварталам 
прошлого года было следующее: 98,12; 98,56; 106,83. Против сметы в 1928-29 
году тонна сутунки выросла на 16 р. 81 коп., что дает 590.283 рубля. 
Подавляющая часть этой суммы, а именно 542.977 р., падает на увеличение 
стоимости металла, полученного цехом с увеличением против сметы на 
13 р. 91 коп. на тонну. Особо необходимо отметить, что блюмсов прокатано 
8,075 тонн, тогда как по смете их предполагалось прокатать 2.846,— одно это 
привело к  удорожанию сутунки на 120.000 рублей. Одновременно необхо­
димо отметить увеличение выхода годного на 0,96 проц. за  счет сокращения 
брака на 0,51 проц. и уменьшения угара на 0.45 проц., что до некоторой сте­
пени компенсировал j уі е іичение стоі мости п:ре ела по сравнению со сме­
той. Необходимо свести до минимума и по возможности вообще отказаться 
от прокатки блюмсов, что даст существенное снижение себестоимости, так 
как блюмсы обходятся почти 18 р. 50 к. дороже, нежели сифонная болванка.
5) К р о в е л ь н о е  ж е л е з  о. Движение себестоимости кровельного 
ж елеза по последнему переделу характеризуется такими данными:
(См. таблицу на с ір . 146).
В 1927-28 году себестоимость кровли снизилась на 18 р. 77 коп. К ак 
указывалось уже выше, движение технических показателей по кровельному 
ж елезу обнаруживает наиболее благоприятную картину по сравнению с 
техническими показателями других видов продукции. Суточная произво­
дительность на молот поднялась в 1927-28 году до 25,47 проц. против 19,73 
в 26-27 году, расход топлива снизился с 0,203 проц.до 0,184 проц., упал рас­
ход поденщин, выход годного увеличллся с 86,55 проц. до 88,28 проц. 
Первое полугодие 1928-1929 года существенно ухудшило положение.
За полугод. 
28-29 г.
Удорожание
По смете В 1927-28 г.
Против сметы Против прошл. года
К р овельн ое ................. 1 8 7 -7 8 165 -02 1 8 0 -2 8 12,12 4,16
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За 1925-26 опер, год . . .  .
,  1926-27 „ . . . 3.3053,11 194,11 3,15
f ■
0,90 0,12 — 0,35 — 0,42 — 199,05 100 — —
. 1927-28 ,  . . . . 42096 175,53 2,67 _ _ 1,07 0,14 — 0,67 — 0,20 — 180,28 100 — —
По сието 1928-29 оп. г. . . 51000 163,41 2,59 — ~ 1,07 0,15 — 0,40 — 0,38 — 168,00 100 — —
За I  кварт.................................. 14226 175,00 1,64 — — 1,02 0,14 — 0,60 — 0,17 — 178,57 100 —
„ I I  .......................... 13996 192,87 1,91
.
1,12 0,16 — 0,80 — 0,22 0,07 197,15 100 —
Превышение себестоимости кровли составило 558.231 р .,-т. е., по 19 р„ 
78 коп. на тонну (расчеты проводятся против старой сметы, т.-е., 168 руб. за 
тонну). У дсрсж ание прсизсш ло исключительно вследствие роста стоимости 
сутунки, которую цех получил с превышением против сметы на 595.266 руб. 
Особо необходимо отметить ряд  достижений цеха примечательных на общем 
фоне 1928-29 года. По ряду статей цех сэкономил 84Л 29 руб., при чем умень­
шил процент обреза по красным листам на 0,39 проц ., сократил расход угля , 
уменьш ил стоимость передела по отделке и укупорке кровельного ж елеза на
1 р. 05 коп. за  тонну, уменьшил угар  при пробивке кровельного, добился 
уменьш ения материала для укупорки кровли. В значительной степени не­
благоприятно для цеха складывались расходы по обслуж ивав щі-:м цехам, в 
частности, необходимо отметить ухудшение качества валов:против нормально 
катаемы х на одном вале 350 тонн красных листов в 1928-29 году вал выдер­
ж ивал только 258 71 тонны. К  этсму надо прибавить, что в апреле 27-28 года 
вал стоил 577 руб. 10 коп., а в апреле 1928-29 года 653 р. 51 коп.
П ри усилении кранового и молотового оборудования и относке нагре­
вательных печей от молотов цех сможет достигнуть существенных результатов 
в снижении себестоимости. Необходимо усилить выхода 1-го сорта, доведя 
их до 55 проц. Рабочий вопрос в цехе заслуж ивает особого внимания, так  как 
рациональное использование рабочей силы для этого цеха имеет наиболь­
шее значение. Следует с осени провести на одном молоте опыт осуществления 
проекта отдела экономики труда.
IV.
Одним из важнейш их обстоятельств, обусловивших неблагоприятные 
показатели себестоимости до 1927-28 г., явился разры в между движением 
производительности труда и заработной платы. Д инам ика производительно­
сти труда по заводу характеризуется такими данными:
Выработка па 1 рабочего в день 
в рублях (по цепам на 1 /X- 
27 г.) по валовому обороту 
В проц. к предыдущ. году
Выработка па подепщпну в тон­
нах по дохам:
Доменному ( ч у г у н ) .....................
В проц. к предыдущ. году .
Мартеновскому (март, металл) . 
В проц. к предыдущ. году .
Рельсопрокатному (рельсы от
пнлы) ...........................................
В проц. к предыдущ. году
С. Прокатному (сутунка) . . . . 
В проц. к предыдущ. году .
Листопрокатп. (кровельн.) . . . 
В проц. к предыдущ. году .
26-27 г. 27-28 г.
23—65 27—41
115,9
0,425 0,530
124,7
0,504
95,1
0,468 0,502
107,3
0,456
90,8
0,567 0.597
105,3
0,562
94,1
0,528 0,522
98,9
0,577
110,5
0,327 0,405
123,8
0,424
104,7
1 полуг. 
28-29 г.
2 8 -1 1
102,6
С другой стороны, движение заработной платы шло следующим, 
образом:
Средний заработок рабочих завода на одну поденщину (человеко­
день).
Дневная зар­
плата
В проц. 
к 25-26 г.
В прод. 
к предыд. г.
З а  1925-26 г................. 1—97 100,0 —
» 1926-27 » . . . . 2—28 115,7 115,7
» 1927-28 » . . . . 2 - 6 2 133,0 114,9
» 1 нолуг. 28-29 г. . 2 - 8 9 146,7 110,3
Т о ж е  п о  ц е х а м .
1927-28 г. 1928-29 г.1 полугодие
В проц. 
к 26-27 г.
26-27 г.
Зарплата
В
к
проц.
предыд
году
Зарплата
В проц. 
к предыд. 
году
По доменному цеху . . . . 1—90 2—26 118,9 2 - 4 0 106,2 126,3
> мартеновск. » . . . . 2—38 2 - 7 0 113,4 2 - 9 3 108,5 123,1
> Р. прокатному цеху . . . 2 -5 1 2 - 6 2 104,4 2—78 106,1 110,7
> С. » > . . . 2 - 6 6 2 - 6 6 100,0 2—79 104,9 104,9
> листопрокатн. > . . . 2 - 8 2 3 - 4 8 123,4 3 - 8 8 111,5 137,6
До 27-28 года показатели производительности труда и заработной платы 
по заводу были весьма неблагоприятны, причеді ежегодно производитель­
ность труда отставала от роста зарплаты. Если рост производительности 
труда учитывать, принимая во внимание не всех рабочих завода, а лишь 
обслуживающих непосредственно производственные процессы (т.-е., за 
исключением работающих по строительству, которые расписаны по цехам, 
т. к. цеха сами производят строительную работу), то рост производительно­
сти труда составил по данным ОЭТ не 15,9 проц., как  указано выше, а 
22% приросте заработной платы на 15 проц.; несмотря на то, что в 27-28 г. 
имеет место несомненный перелом в соотношении производительности 
труда и заработной платы, тем не менее, достигнутые результаты 
являются абсолютно недостаточными. Сопоставление плана движения 
выработки с планом движения заработной платы по основным цехам 
обнаруживает, что тогда как  рост заработной платы систематически 
превышает плановые предположения, выработка по главнейшим цехам 
отстает от плана.
1926-27 год 1927-28 год 1 полугод. 28-29 г.
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Выработка на поденщи­
-
ну в тоннах по цехам:
Домен, (ч у г у н ) .................. 0,452 0,425 94,0 0,452 0,500 117,2 0,537 0,504 93,7
Мартен, (март.) . . . . 0,390 0,468 120,0 0,460 0,502 109,2 0,493 0,456 92,4
Р. Прокатный (рельс от
пилы) ............................... 0,533 0,567 106.4 0,559 0,597 106,8 0,620 0,562 90,7
С. ІІрокатн. (сутунка) . . 0,650 0.528 81,2 0,502 0,522 104,0 0,548 0,577 105,3
Лпстопрокатн. (кроведьн.) 0,270 0,327 121,1 0,337 0,405 120,1 0,413 0,424 102,7
Заработная плата на по­
денщину:
По доменному цеху . . . 1 - 6 6 1 90 111,4 2— 10 2 26 107,6 2 -3 6 2—40 101,7
» мартенов. » . . . 2 - 3 4 2—38 101,7 2 - 3 6 2 70 114,4 2—90 2 - 9 3 101,0
» рельсопрок. » . . . 2—26 2—51 111,0 2—52 2 62 103,9 2—79 2— 78 99,6
» сортопрокат. » . . . 2—55 2 66 104,3 2 - 6 8 2 - 6 6 99,3 2 -7 8 2 - 79 100,2
» дистопрок. » . . . 2 —50
-
2 - 8 2 112,8 2—77 3 -4 8 125,6 3 - 5 2 3 - 8 8 110,2
В соответствии с неблагоприятной динамикой производительности 
труда расход заработной платы на 100 руб. себестоимости продукции дает 
непрерывное увеличение.
1927-28 год 1 полуг. 28-29 г.
26-27 г. I
Зарплата
В проц 
к 26-27 г. Зарплата
В проц. 
к 26-27 г.
Доменный цех ..................
Мартеновский цех . . . .  
Рельсопрокатный цех . . 
Сортопрокатный » . . 
Листопрокатный » . .
8 —89
7 - 9 9  
6—99 1
8 —42 
1 3 - 3 2
8—65 
8 - 5 6  
7 51 
7 - 2 7  
1 5 - 0 2
97.3 
107,1 
107,4
86.3 
112,8
9 13 
9—63 
9 - 6 6  
5 83 
14—49
102.7 
120,5 
138,2'
69,2
108.8
В среднем . . . 8 -  95 j 
1
9 —38 104,8 10—00 111,7
Увеличение доли себестоимости продукции об 'ясн яется  всей сово­
купностью обстоятельств работы завода, обрисованных выше и привед­
ш их к  совершенно недостаточному темпу роста производительности труда- 
Н аиболее неблагоприятное положение имеет место по рельсо-прокатному 
и мартеновскому цехам.
К азалось бы, благоприятное положение в 1928-29 году в доменном цехе 
на самом деле является лиш ь кажущ имся и об‘ясняется очень значитель­
ным ростом расходов на руду и топливо.
Использование рабочей силы по заводу должно быть признано совер­
шенно неудовлетворительным. Это об'ясняется не только падением трудовой 
дисциплины, но главным образом, нерациональной организацией производ­
ственного процесса. К ак можно видеть из прилагаемых материалов, харак­
теризующих использование рабочего времени по данным хронометражных 
обследований, произведенных ОЭТ в конце 1927-28 года и начале 28-29 года, 
загрузка рабочего дня в доменном цехе не превышает в среднем 40—45 проц., 
в мартене она еще ниже, наиболее благоприятно обстоит дело в листопро­
катном цехе. Комбинат до сих пор не провел уплотнения рабочегоо дня по 
программе, согласованной с заводск імл профсоюзными организациями. 
Особенное внимание должно быть обращено на уплотнение рабочего дня 
и организацию использования рабсилы в дэмзнном и  мартеновском цехах, 
в частности, в последнем, где организацля труда, как  указывалось уж е 
выше, крайне нерациональна.
Следует такж е отметить, что действующая до последнего времени си­
стема заработной платы не могла способствовать увеличению заинтересован­
ности рабочего и непосредственно производимой им работе и тем самым сти­
мулировать повышение производительности труда. Проводимый только в 
последнее время переход на прямую сдельщину должен быть форсирован 
и должен охватить полностью основные группы рабочих цехов. Хотя орга­
низация труда в связи с состоянием всего хозяйства г авода являлась решаю­
щим обстоятельством, определившим недостаточный рост производительно­
сти труда, надо, однако, констатировать, что со стороны профсоюзных ор­
ганизаций не было принято достаточных мер для укрепления трудовой дис- 
ц п ш ы .  Сложные условия завода, текучесть рабочей силы, небольшой 
процент коренных рабочих, слабость ни шего и среднего технического пер­
сонала требуют, от профсоюзов весьма четкой линии в вопросах трудовой 
дисциплины.
В 1927-28 году в движении себестоимости имел место несомненный 
перелом. Этот перелом был достигнут без капитальных затрат, главным об­
разом, путем ряда элементарных рацио а изаторских мероприятий и усиле­
ния технического контроля. Рассмотрение положения отдельных цехов, со­
вершенно несомненно свидетельствует, что результаты 27-28 года могут быть 
не только закреплены, но и существенно расширены и углублены, даже до 
коренной реконструкции завода на основе дальнейшей рационализации 
производственных процессов, повышения трудовой дисциплины и усиления 
технического контроля. Завод имеет в смысле снижения себестоимости круп­
нейшие резервы, коренящ иеся, прежде всего, в улучшении работы цехов.
Затраты  и ход капитального строительства 
за  1924-25— 27-28 г. г.
Общая сумма затрат и распределение их по роду работ.
1) Затраты  на капитальное строительство по Надеждинскому Комби­
нату за  1924-25— 1927-28 г. г. выражаются в следующих суммах (в тыс. руб­
лей).
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Новые и реконстр. . . . 1230
ь
66 1426 55 942 41 3983 76 7581
Каппт. ремонт . . . . . 77 4 193 7 633 28 683 13 1586
Жилстропт............................. 565 30 979 38 711 31 625 И 2880
Всего по Комбинату 1S72 — 2598 2286 - 5291 — 12047
% отнош. к пред. году . 100
-
139 — - 90 — 231 — - —
И з приведенной таблицы видно, что за  24-25— 26-27 г. г. ежегодная 
сумма затрат на строительство возрастала сравнительно слабо (особенно по 
промстроительству) и заметное увеличение затрат (с 2286 т. р. до 5291 т. р.) 
произошло лиш ь в 27-28 году.
Что касается распределения затрат по роду работ (на новые работы, ка­
питальные ремонты) за 24-25— 2^-26 г. г. распределение сделано весьма услов­
но и указанные су.дмы не отражают действительного распределения затрат, 
чем и об‘ясняется незначительность ремонтных расходов в 24-25— 25-26 г. г. 
и их резкое увеличение в 26-27 году (со 193 т. р. до 633 т. р.). Вообще ж е к 
работам реконструктивного характера в заметном об'еме было приступлено 
в 26-27 году (мартен, цех). В 1927-28 году удельный вес реконструктивных 
работ еще более увеличился и они приобрели в строительстве преобладающее 
значение (затраты по мартен, и силов. цехам достигают 1500 т. р ., по 
транспорту около 500 т . р .).
Планирование строительства.
2) Строительство на заводе ведется при отсутствии не только общего 
плана реконструкции завода в целом, но не имеется и твердого промышлен­
ного задания, определяющего об!ем и характер производства. Проект ре­
конструкции поручено составить Уральскому отделению Гипромеза; 
срок представления проекта намечается в августе— сентябре, но твердой 
уверенности в соблюдении этого срока не имеется.
Создавшееся положение осложняется еще тем, что намечается корен­
ное изменение ассортимента выпускаемой заводом продукции, с ликвида­
цией рельсопрокатного производства (дающего около 35—40 проц. преды- 
дущ й), при чем вопрос о замене выбывающей продукции разрешения не 
получил. Имеются предположения о постройке трубного и осе-бандажного 
цехов, но об окончательном решении этого вопроса сведений в Комбинате 
не имеется.
3) В настоящее время, с приступом к  значительным новым работам, 
необходимость общего плана переустройства завода становится особенно 
неотложной, так  как без разрешения этого вопроса нет уверенности в целе­
сообразности принимаемых (а частью уже и выполняемых) решений по ос­
новным вопросам строительства. Т ак в текущем году, в связи с постройкой 
доменной печи № 7 , возник вопрос о реконструкции всего иеха и его терри­
ториальном расположении. Сначала решено было новые печи строить в од­
ну линию с существующими, но в дальнейшем возникли сомнения в целесо­
образности этого варианта, «о окончательного решения о территориальном 
расположении цеха до настоящего времени нет, что, в свою очередь, весьма 
затрудняет осуществление и прочих работ по цеху,—уже включенных в 
программу 28-29 года (руд. двор, каупера, под'емн.).
В 24-25— 27-28 г. г. заводом частично осуществлено переустройство и 
расширение литейного цеха, с затратой свыше 5С0 т. р. и намечаются новые, 
еще более значительные раГоты. Расширение велось без определенного ре­
шения вопроса, в какой мере данный цех является чисто вспомогательным 
цехом для обслуживания нужд завода, и в какой мере должен давать товар­
ную продукцию как  непосредственно в виде литья, так и в виде полуфабрика­
тов для товарной продукции кузнечно-механического и вадьцетокарного 
цехов. Расширение литейного цеха, естественно, ставит вопрос о расширении 
механического и вальцетокарного цехов, при чем по последнему цеху в
27-28 году сверх программы (без кредитов) уже произведены значительные 
затраты (около 80 т. р.) и сделаны заказы на оборудование на сумму свыше 
150 т. р.
Межцеховое распределение затрат.
4) Распределение затрат по отдельным цехам и видам производств вы­
ражается в следующих суммах:
(См. табл. на стр. 153).
Из таблицы видно, что затраты на чисто металлургическую часть Комби­
ната составляли от 50 проц. до 70 проц. от суммы затрат на промстроитель- 
ство. Затраты на работы по подготовке сырья и транспорт (преимуще­
ственно внезаводской) отвлекали от 30 проц. до 50 проц. средств.
Внутри завода в период 1924-25 — 25-26 г. наибольшая часть затрат 
была направлена на работы по доменному цеху (550 т. р.) и на расширение
1924-25 г. 1925 26 г. 1926-27 г. 1927 28 г. I В с е г о
Наименование цехов
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ьсоаво.
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И
Доменный . . . . 192 360 8 15 162 389 112 956 282
Мартеновский 29 — 44 — 5 246 434 193 512 439
Прокатные . . . . 109 11 117 4 63 — 245 61 534 76
(рельсо-сорто-листо- 
прокатп )
( иловые (паро-газо- 
электр.) . . . . 8 7 12 22 241 60 893 1 1154 90
Вспомогательн. . . 280 3 269 5 121 11 11 49 681 68
Кузнечн >- В-токар. 
лист. кирп. лесо­
пилка и телефон, 
служба 
Обще-завод. . . . 24 11 159 35 4 8 184 108 371 162
Охрана труда . . . — і — — — — — 157 — 157 —
ІІротивопож. меропр. — — — — — — 34 — 34 —
Рационализац. . . 234 234
Итого по зав. . 642 32 961 74 449 487 2581 524 і 4633 1117
Лесозагот. гг леей.
х о з - в о ................. 24 — 72 6 119 7 787 — 1 1002 13
Углежжение . . . 58 3 22 66 1 15 112 6 193 90
Годный отдел . . 75 *  13 108 35 59 73 190 145 432 266
Железная дорога . 431 29 263 12 314 51 313 1321 100
Всего (без жилстр) 1230 77 1426 193 942 633 3983 683 7581 1586
Жилстроительство . 420 145 930 49 612 99 625 — 2587 293
Всего по Комбин. . 1650 222 2356 242
-
1554 732 4608 683 10168 1879
чугунолитейного цеха (в 24-25— 25-26 г. г.— 480 т. р. и в 26-27 г.— 200 т. р.). 
о порядке развит.ія которого упоминалось ранее.
По силовому в 24-25— 25-26 г. г.затраты  вы раж ались в ничтожных сум­
м ах . В 27-28 г. эти затраты  резко увеличились и заняли  в этом году пер­
вое место (890 т. р.) По мартеновскому цеху (вви д у  начатой реконструкций) 
новые работы в 27-28 г. возросли до 434 т. р ., а с  ремонтами до 630 т. р. За­
траты  на прокатные цеха росли слабо и до 27-28 года ежегодно были в пре­
делах  100 т. р. и лиш ь в 27-28 году достигли 300 т. р.
Отпуск и использование кредитов.
5) Производимые Комбинатом затраты  на капитальные строительство 
обычно были меньше, нежели намечалось по промфинпланам и титульным 
спискам работ. Сопоставление затрат и открываемых Комбинату кредитов 
н а  строительство дает такую  картину:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. В с е г о
Наименование цехов
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Доменный . . . . 195 192 295 360 12 15 530 389 1032 956
Мартеновский . . 172 25 162 44 64 5 456 434 854 512
Прокатные . . . . 316 109 261 117 76 63 325 245 978 534
Силовые (паро, газо- 
электр ) . . . . 6 8 238 12 311 241 945 893 1500 1154
Бспомогат. цеха 701 280 331 269 70 121 25 11 1127 681
Обще-заводск. . . 17 24 132 159 35 4 245 184 429 371
Охрана труда . . — — — — — — 144 157 144 157
ІІротпвопож. мер. . — ’ — — — 75 34 75 34
Рационализ. . . . _ ~ — — — 234 — 234
Итого по зав. 1407
1
642 1419 961 568 449 2745 2581 6339 4633
% кредит................. —
■ S
46 — 68 — 79 — 94 — 75
Лесозаготов. и леен. 
х оз-во ................. 27 24 34 72 173 119 930 787 1164 1002
Углежжение . . . — 58 20 22 3
•
1 100 112 123 193
Горпый отдел . . . 107 75! 63 108 137 59 262 190 569 432
Жел. дорога . . . 557 431 223 263 265 314 172 313 1217 1321
Всего (без жплстр.) 2098 12301
1759 1426 1146 942 4209 3983 9212 7581
Я нсп. кредит. . . 59 ~ 81 — 82 — 95 — 82
Жилстропт............... 1054 420, 800 930 550 612 600 625 3004 2587
% пснользов. . . . — 40 — 115 — 111 — 104 — 86
Всего на новые раб. 
и реконстр. . 3152 1650 2559 2356 1696
1
1554| 4809 4608 12216 10168
% использов. . . . — 52 — 92 921 96 — 83
Капит. ремонт . . 275 222 358 242 634 732 635 683 1902 1879
% использов. . . - 81 — 68 — 115 — 108 — 99
Всего но Комбпн. . 3427 1872 2917 2598 2330 2286 5444 5291 14118 12047
% использов. . . — 55 — 89 — 98 — 97 — 85
6) К ак  можно видеть в 1924-25 году Комбинат оказался совершенно 
неподготовленным к  строительству, и 45 проц. (1.555 т. р.) из отпущенных 
Комбинату средств оказались неиспользованными. В 1925-26 году исполь­
зование повышается до 89 проц., а в 1926-27 году и 27-28 году достигает 
98 и 97% , т. ч., казалось бы, процент использования кредитов за последние 
годы можно было признать вполне благоприятным. К  сожалению, приводи­
мые в данной таблице и отчетах Комбината сведения о сумме расходов и сте­
пени использования кредитов далеко не дают правильного представления 
о сумме затрат на действительно произведенные работы.
Т ак , в 1927-28 году значится, что при 5.444 т . р. открытых кредитов в 
произведенные работы вложено 5.297 т. р. (97 проц.).Ф актически ж е произ­
ведено работ на гораздо меньшую сумму, т. к . в этот итог вошли не только 
затраты  на произведенные строительные работы и установленное оборудова­
ние, но и расходы на приобретенное, но еще не установленное оборудова­
ние.
Т ак , по отчету значатся следующие ассигнования и расходы (в тыс.).
Полная стои­
Асспгновапо
Израсходо­ % выполпенпя
мость работ вано По плану Фактпч.
Установка воздуходув.: 
Т иссена...................... 442 500 357 80 80
Усіановка газо-динамо 
Тиссена . . . . . . 870 895 852
1
95 90
Фактически по упомянутым работам на эту сумму было лишь получено 
и сложено к  месту постройки импортное оборудование, к  установке же его 
совершенно не приступалось. Введя поправку только по этим титулам, 
затраты на реально произведенные в 27-28 году работы уменьшатся на 1209 
т. р . и %  выполнения работ значительно уменьшится (до 75 проц.).
Бескредитные (внеплановые) расходы и использование кредитов не 
по их  прямому назначению такж е имели место и, например, в 1927-28 году 
кредиты на рационализацию производства (около 170 т. р.) израсходованы 
были на капитальное строительство вспомогательного характера (депо).
О бескредитности затрат по вальцетокарному цеху уж е упоминалось. 
Помимо того Комбинатом ведется строительство по кредитам «в счет будущих 
лет», погашение этих затрат пока точно не урегулировано.
7) Изменчивость и позднее утверждение строительных кредитов и ти' 
тульны х списков на Надеждинском заводе имели место едва ли не в большей 
степени, чем на заводах Юга Н а 27-28 год по первоначальному списку затра- 
.ты исчислялись в 3382 т. р. В марте кредит был увеличен до 3727 т. р., а 
в апреле вновь уменьшен до 3160 т. р. В мае кредит увеличен до 4 9 25 т. р. 
и в этом варианте списка оказались добавленными работы по установке газо- 
динамо и воздуходунки Тпссена и по листопрокатному производству. Изме­
нения имели место ежемесячно, до августа месяца включительно. При такой 
неустойчивости списков и и хп ощ н гм  утверждении срок исполнения даже 
наиболее значительных работ сводится к  3—4 месяцам, при чем, благодаря 
этой неопределенности, вести подготовительные работы и заготовку мате­
риалов такж е почти невозможно.
Медленность осуществления работ.
8) Строительство осуществляется медленно. Вследствие недостаточной 
подготовленности и согласованности в ходе работ, в уж е начатых работах на­
блюдаются перерывы и задерж ки и работы затягиваю тся на излишне дли­
тельный срок. Д лительность осуществления отдельных работ характеризу­
ется следующими сроками:
Время Срок окончания Длительн.
Стоимость в 
рублей
тыс.
начала работ •«03та
оно55 tr13
работ Предпол. Фактич. (месяцев) ОЭо
к
о
о
£3
8*каз
е
Печь Веяьмана ................. 24/5 Свед. нет 26/7 24—30 — 211 276
Устап. турбонас..................
ГІостр. здан. и устан. газо-
11-27
14іПІ-
— Ш -28 13 75
9U-L **)
92
динамо Тиссепа . . . . 27 г. ИІ-29 Нѳ окон. Свыше 635 989 —
Газовозд. Тиссен . . . . Ѵ-27 Ѵ-29 Окон. 24 335 401
110
—
Ремонт дом. печп Л° 3 . . ХІ-27 ІХ-28 Не окон 18—20 — —
„ март. „ Л? 8 . . 26/7 — 26/7 — 100 — 142
Устройство мпксера . . . Ѵ-28 — На складе — — 706 —
Моптаж воздух. „Клейн" . 
Постройка мартен, цеха
VI-27
Прекращ
Заготовки
ІІІ-28
ена в 1-5/6 
пспольз.
— — 100 119
(к рельсопрокатн.) . . 
У станов. лпстопрок. стана
24 5 
17/V III-
в 27- 28 г.
- ~
35
Ныт. тпп........................... 28 г. Не окоп. - — 21
И з приведенной таблицы видно, что более значительные работы затя ­
гиваются на 2— 2 уг года, намечавшиеся сроки окончания не выдерживаются 
и часть работ, начатых в 27 году, до сих пор не закончена. Установка газо- 
динамо и воздуходувки Тиссзна, прибывших в марте— апреле 28 года, была 
задерж ана из за  неготовности необходимых крановых устройств, изготовляв­
шихся механическим цехом завода, и задерж кл приезда немецких монтеров. 
Работы по устройству миксера задержались из-за медленности с заказом  
импортного оборудования; установка Нытвенского стана из-за задерж ки 
чугуио-литейным цехом необходимого литья.
В общем задерж ка в ходе работ, помимо внешних причин (заказы  
по миксеру), обусловливаются и причинами, зависящими от самого Комби­
ната.
9) В целом соотношение произведенных затрат к стоимости законченных 
работ за  1924-25— 1927-28 года определяется следующими данными:
**) Оборудов. полн. па сумму 110 т. р. получ. в марте—апр. 28 г.
***) В 27-28 г. пзрасход. 92 т. р. в 28-29 г. израсход. окою 40 т. р. Пуск предпол. 
1/Y II.
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1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. В с е г о
О
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X
V
сЗ ко
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х
о
Xо
сЗ кО
Ио
ев
сЗ СЗ се сЗ сі
& О Рч о Си !5 еъ О Он о
Нов. работы . . 1230 1733 1426 1385 942 1073 3983 1743 7581 5934
0/ о/ — 141 — 97 — 114 — 44 — 78
Капит. ремонт . . 222 198 242 283 731 715 .68.3 542 1879 1738
%Ь>................. — 89 — 116 — 98 — 79 — 92
Жиістроит................ 420 444 930 943 612 244 625 618
[
2587 2249
О/ O'Л  /о »  • • • • — 106 — 101 — 40 99 — 87
Всего . . . 1872 2375 2598 2611 2286 2032 5291 2903 12047 9921
• /* % ................. — 127 — 10і — 89 — 55 — 82
В 24-25 году высокий процент и значительная стоимость сданных работ 
об 'ясняю тся тем, что в этом году была сдана в эксплоатацию вчерне Сам- 
ская ж . д ., затраты по которой накапливались с 1922 года.
В 27-28 году, при учете затрат на работы, перешедшие с 26-27 года 
(852 т. р .), стоимость законченных работ с 55 проц. снижается до 47 проц. 
Такой низкий процент стоимости сданных работ, помимо медленности в ходе 
работ, об 'ясняется и характером производившихся работ, т . к . в этом году бы­
ли начаты значительные работы реконструктивного характера (мартен, цех., 
сил. цех), закончить которые в течение одного сезона и не предполагалось.
10. Составление и утверждение проектов и смет часто запаздывало и 
работы во многих случаях начинались и велись без утверждения проектов.
О времёни (и факте) утверждения,смет на работы, производившиеся в 
1924-25 году и 1925-26 году, сведений не имеется. Приступ к работам и свое­
временность утверждения проектов и смет в 1926-27— 27-28 г. г., видны из 
следующей справки:
Зданпе для газодппамо . . . .  
Установка турбонасоса . . . .  
Л’онтаж воздуходувки „Клейн"
Постройка миксера......................
Поли к я реконстр. мартен, цеха  
Ремонт домен, печи № 3 . . . 
Реконстр. чуг.-дптейн. цеха . .
Время утвержден, 
проектов
У 11-28 
11-28 
ѴІІ-28 
V 11-28 
Ѵ-29 
IV-2S 
Частич. 15/Y-29
Фактич. начало 
работ
Ѵ-27 
И-27 
V I -27 
Ѵі-28 
VI-28 
VI-27 
в 25-26
Сопоставление приведенных сроков показывает, что и в 26-27 и 27-28 г.Г. 
проекты и сметы запаздывали и иногда проект рассматривался после испсл-
нения значительной части (и даже по окончании) работ и в таких случаях 
вышестоящим инстанциям (Уралмет) приходилось в данной части проект 
и сметы утверждать, а постройки, как уже выполненные,—«принимать к 
сведению», рекомендуя Комбинату «впредь подобных пристроек не делать» 
(пр. № 44, 15-Ѵ—29 года.).
Импортное оборудование.
11) Значительных поступлений импортного оборудования до 1927-28 г. 
не было и остаток его не превышал 100 т. р. В 27-28 году импортного обору­
дования поступило на 1430 т. р. Оборудование .состояло из газодинамо, га- 
зовоздуходувки, 4 паровозов и разных мелких приборов. Газовоздуходувка 
и динамо, стоимостью около 1100т. р., прибыли в марте-апреле 1928 года, 
но до сих пор еще не введены в работу и монтаж их предполагается закончить 
в июле-августе т. г. О причинах задержки было упомянуто выше.
Стоимость работ и удешевление строительства 
в 27-28 г.
12) Вследствие запаздывания с составлением проектов и смет, работы 
нередко велись без точного определения их полного об‘ема и стоимости. В 
процессе осуществления работ выяснилось, что стоимость их гораздо выше 
и работы во многих случаях заканчивались с значительными перерасходами. 
Печь Вельмана, вместо 211 т. р ., обошлась в 276 т. р. Ремонт мартена № 8 
вместо 100 т. р. обошелся в 142 т. р. Установка газодинамо Тиссена, вместо 
725 т. р. обойдется не менее 1000 т. р. Реконструкция мартеновского цеха 
была начата, исходя из стоимости работ около 2000 т. р. в настоящее время 
стоимость работ определяется в 3607 т. р., т.-е., в конечном результате, за­
траты на реконструкцию почти удваиваются.
J 3 )  Исполнительных смет на законченные работы в Комбинате не со­
ставлялось и выяснить причины перерасходов и относительное удорожание^ 
и удешевление отдельных видов работ не представляется возможным. По 
имеющимся ориентировочным подсчетам стоимость единичных строительных 
работ за обследуемый период определяется в следующих суммах:
Рытье котлов 
Укладка бетона 
(1 км) . . . . 
Бутов, клад. (1 км.) 
Кладка стен:
1Я  кирпича . 
2
Настил полов . .
Уралмгг, іа к. JS 7107.
Полная стоимость
•те!МСП
юСМсэ
21—25
9—35
сосч
os
21—96
9 - 6 6
2 6 -6 0
2 5 -6 6
5—02
2 1 - 0 2
26—40 
25 27 
5 - 9 0
Расценка рабсилы
Ю
СМI
см
05
0 - 4 0
,3 -8 1  
1 — 41
сосч
05
00сч
0 - 4 5
4—28
1 - 5 9
4—06
3—47
1— 32
3 - 2 0
4— 37
3 - 6 4
Соот. 1:2:3
За 1 кб. мт. 
Кв. метр.
11
Приведенные сведения, конечно, не дают полного представления об 
изменениях в стоимости строительных работ, но, судя по приведенным дан­
ным можно полагать, что какого-либо заметного снижения стоимости работ 
за последние годы не произошло.
14) Удешевление работ, достигнутое Комбинатом, в исполнении дирек­
тивы о 15 проц. снижении стоимости строительства, самим Комбинатом оп­
ределяется в 14,85%., так что упомянутая директива им осуществлена как 
бы полностью. К сожалению, приводимые им расчеты и соображения при 
некотором их уточнении далеко не подтверждают этого вывода и даже дают 
основания говорить об удорожании работ.
15) Комбинат считает, что в 1927-28 году при заготовке материалов им 
достигнуто снижение в 28 проц. от их стоимости и полученную по этой статье 
экономию Комбинат определяет в 257 т. р., что по отношению к общей стои­
мости работ дает снижение почти в 5 проц. Но при этом расчете Комбинат 
исходит из справочных цен Окринжа, фактические же изменения заготовлен­
ных цен Комбината дают такую картину:
Единица
измерен
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
Способ
заготовки
Ко
ли
ч.
 
за
го
т.
 
в 
27
-28
 
г.
По сравнен, 
с 26-27 г.
5
Ос
оК Вз
до
ро
:к
.
Круглый лес . . кб. мт. 4—21 4 56 6 - 96 Соб.пропз.
1
12000' 28800
Пиленый „ >» 9—96 10—55 13—76 УУ 6000 --- 19200
Кирпич красн. . ТЫСЯЧ 31 02 33—75 34 76 ЗУ 2275 --- 2275
„ шам. . )5 — 51—20 58—76 УУ — --- —
„ огнеѵн. У) — 34 45 3 9 - 6 9 ЗУ 1 --- —
Камеиь бут. . . кб. мт. 4 - 0 3 4—84 3—22 УУ 700 1050
Железо кров. . тонн 1 8 9 -6 4 199-05 164—00 33 140 4900 —
Цемент . . . . >9 6 7 -6 4 60 00 4 9 -0 0 Покуп. 150Q 16500 —
Стекле окоп . . я щ п к 7 6 -6 8 57 -  60 5 6 - 9 4 3 ' іоо; 66! -
Железо кот. . . ' тонн 160—65 158—00 180—00 У} 1200;і
— 26400
Наибольшую часть экономии Комбинат выводил от заготовки выше­
указанны х материалов (по лесу 150 т. р., по ж елезу котел. 47 т. р .), но из 
приведенной справки видно, что большая часть этих материалов значительно 
вздорожала и в действительности, по сравнению с 26-27 г., по этой статье 
никакого удешевления строительства не произошло. Из этой же справки 
видно, что по материалам собственного производства (по лесу и кирпичу) 
Комбинат не только не достиг установленного СТО снижения цен на строи­
тельные материалы по лесу на 6 проц.,по кирпичу на 15 проц.,но как раз 
материалы собственного производства (лес, кирпич) и дают наибольшее 
удорожание, т. ч. и в этой части правительственная директива оказалась 
невыполненной. При этом нужно иметь в виду, что удорожание стоимости, 
лесолап. отчасти объясняется увеличением попенных обложений.
16) От сокращения административно-организационных и социальных 
расходов Комбинат показывает экономию в 159 т .р . ,т .-е .,3,4 проц.,и приводит 
такой расчет.
Сведение о количестве накладных расходов, отнесенных на строитель­
ство в 27-28 году (в т. р.):
Наименование расходов По сметным нормам Фактически
Сонпалыт. и наклади, па рабсилу . 184 114
Администр. и организац. рас. . . . 322 279
Непредвиденные................................. 12 —
На материалы (1 % ) ......................... 34 —
552 393
*-
Экономия . . . — 159
Здесь в первую очередь следует отметить, что сокращение социальных 
расходов произошло в общесоюзном порядке и в число достижений Комбината 
отнесено быть не может.
Расчет по снижению чисто административных расходов построен на 
двойном недоразумении. Комбинат исходит из 7 проц. нормы администра­
тивных расходов, исчисляя ее на всю сумму работ (5291 т. р.) данного года. 
Принимая 7 проц. норму для всех работ действительно получилась указан­
ная Комбинатом разница в расходах.
Но эта норма была определена только для расходов по строительным 
работам, но не для начисления на стоимость устанавливаемого дорого стоя­
щего оборудования. Кроме того, как  упоминалось выше, оборудование в 
наибольшей своей части в 27-28 г. осталось неустановленным, а потому из 
общей стоимости работ подлежит исключению. Затем подлежат исключению 
подрядные работы,как почти не требовавшие расходов со стороны Комбината. 
Исключив стоимость оборудования (2215 т. р.), подрядные работы (670 т. р.) 
и самые административные расходы, реальная стоимость строительных работ, 
исполненных Комбинатом в 27-28 году, выразится в сумме 2120 т. р. По отно­
шению к этой сумме административные расходы составят уже не 5,3 проц., 
как считал при выводе экономии Комбинат, а 13 проц., т. ч. по данной статье 
получается перерасход сверх нормы на сумму около 130 т. р ., и ясно, что 
и по этой статье вопрос об экономии отпадает и показанное Комбинатом 
снижение в 3,4 проц. нереально.
17) Затем Комбинат показывает в своем отчете, что путем лучшего 
регулирования работ и конструктивными улучшениями при проектировании 
работ им достигнута экономия в 6 проц. При этом каких-либо конкретных 
фактов и расчетов,-подтверждающих это заявление, не приводится, а потому 
как установление факта снижения и, особенно, точное определение размера 
полученной экономии, не поддаются проверке и могут вызывать серьезные 
возражения, а потому правильней было бы пока этот фактор не вводить 
в число элементов удешевления.
18) Из сделанного обзора видно, что почти все основные положения и 
расчеты, исходя из которых Комбинат определял удешезление строитель­
ства. в значительной части основаны на недоразумениях, самые расчеты 
более, чем условны и при поправках приводят к обратным заключениям,— 
уже то можно констатировать, что в 27-28 году реального удешевления строи­
тельства не произошло, а даже есть некоторые опасения, что имело место 
и частичное удорожание такового (материалы собственной заготовки).
Строительство 1928-29 года.
19) Общая стоимость намеченных работ по последнему варианту ти­
тульного списка исчисляется в 6971 т. р ., а с учетом предполагаемого уде­
шевления размер затрат снижается до 6488 т. р. Определение об'ема строи­
тельства и суммы ассигнуемых средств и в текущем году сопровождалось 
обычной изменчивостью i f  запозданием. К  настоящему времени имеется
5 последовательно менявшихся вариантов титульных списков работ, с 
колебанием годовой стоимости работ от 5100 т. р. до 7300 т. р.
В отношении об'ема и неотложности включаемых в список, даже зна­
чительных, работ у Комбината и Треста полной уверенности и ясности, 
не было и кредиты на них неоднократно изменялись и даже исключались 
а работы совершенно снимались с очереди. Н а реконструкцию доменной 
печи №  7 сначала вносилось 400 т. р., затем кредит был увеличен до 825 т. р 
а по последнему варианту уменьшен до 625 т. р.
Н а установку сутуночного стана испрашивалось сначала (сп. Б) 150 т.р. 
В списке «Д» кредит уменьшен до 50 т. р ., а затем исключен совсем. Отнесе­
ние работы к  бронированному минимуму такж е не гарантирует ее беспере­
бойности и неотложности: постройка огнеупорной фабрики была отнесена, 
к  работам бронированного минимума с кредитом в 150 т. р.; в феврале кредит 
был увеличен до 172 т. р ., а в мае работа была исключена из списка. 
Определенных мотивов исключения установить не удалось, но имеются ука­
зания, что таковыми были отсутствие местного сырья и неразрабо­
танность проекта фабрики.
20) Необходимо такж е отметить и медленность разрешения вопросов 
по регулированию комбинатского строительства, при рассмотрении их тре­
стом. Так, например, в основном программа строительства Комбината была 
рассмотрена техсоветом Треста 15-111—29 года. Правлением Треста протокол 
утвержден только 18-Ѵ. В ошибочной редакции он был сообщен Комбинату 
21-Ѵ и затребован обратно и в окончательной редакции получен только 
24-Ѵ. Проекты и сметы на работы, перешедшие с 27-28 года, Комбинатом со­
ставлены, но утверждение некоторых из них последовало только в 28-29 гД 
и работы в этой части велись без утвержденных проектов, благодаря чему 
не было твердой уверенности, в их очередности и работы иногда задерж и ва­
лись временно, а иногда прекращались совсем (постройка склада при марте­
новском цехе, оборудование для чугуно-литейной).
Проекты и сметы на работы, начинаемые в 1928-29 году разработаны 
недостаточно, особенно в части технико-скономических обоснований, и 
целесообразность намечаемых решений, и максимальный темп развертыва­
ния работ в должной мере ими не обеспечивается и работы частично задер­
живаются по образцу проект, прилагаются об'яснен. технич. днрект.
По доменному цеху в счет кредита в 625 т. р.смет утверждено пока на 
175 т. р. Несмотря на многовариантность проектов по переустройству цеха 
техсоветом отмечается, что вопросы недостаточно проработаны и проекты 
состоят из чертежей без всяких экономических обоснований. Зав. ТПО Тре­
ста указывает, что при общей неопределенности перспектив завода и при 
форсировании строительства «приходится идти на не совсем рациональное 
технико-экономическое разрешение некоторых вопросов» (протокол № 57).
21) Неотложность работ, оставшихся в списке небесспорна и при создав­
шихся условиях, вместо 3 кауперов, в текущем году Комбинат предполагает 
строить только 1. С другой стороны, с приступом к  некоторым работам Ком- 
бинзтом вообще допущено значительное запоздание: например, приступая 
в текущем году к постройке буроугольных генераторов, Комбинатом в 27-28 г.
и 28-29 г. строятся дровяные генераторы, на что уже израсходовано свыше 
70 т. р ., а всего потребуется свыше 100 т. р. Дровяные генераторы отяг­
чают древесно-топливный баланс Треста, затем, с постройкой буроугольных, 
становятся излишними. При*рациональном регулировании строительства 
и своевременной постройке буроугольных генераторов Комбинат избежал 
бы излишних затрат в 100 т. р. Изложенное обстоятельство отчасти о б г о ­
няется отсутствием общего плана реконструкции завода.
22) Обеспеченность Комбината основными строительными материалами, 
в общем, особых опасений не возбуждает, за исключением обеспеченности 
красным кирпичем и пиленым лесом. В своевременности поступления этих 
материалов, изготовляемых самим Трестом, имеются значительные сомнения 
(например, на жилстроительство в установленные сроки кирпич доставлен 
не был) и часть работ (жилстроительство и углежжение) могут затормозить­
ся и в текущем году в намеченном об‘еме выполнены не будут.
23) Рабочей силой Комбинат менее обеспечен и с вербовкой, и поступле­
нием ее уж е наблюдаются задержки. Так, в апреле предполагалось завербо­
вать квалифицированной рабочей силы 354 чел., в мае 100 чел. (помимо по­
ступления с местной биржи). В счет этой вербовки до 1 июня прибыло не 
более 5— 10 чел. Местной биржей пред*явленные требования удовлетворяют­
ся далеко не в полной мере и например, в счет затребованных Комбинатом 
в апреле 108 человек биржей прислано 68 человек. В мае, вместо затребован­
ных 189 чел., биржа смогла прислать только 131 чел.
24) Всего по 1 --IV—29 г. Комбинатом было произведено строительных 
работ на 2570 т. р., т.-е. выполнено около г/3 годового об'ема работ по их 
стоимости. Позлнейших сведений об общем об'еме исполненных работ к 1-Ѵі 
еще не было. К  настоящему времени (10-ѴІ) в развертывании сезонных, ч и ­
сто строительных работ, по ранее упомянутым причинам (рабсила, неготов­
ность проектов и материалов) уже наблюдается запоздание и в дальнейшем 
намечается необходимость 2-х сменной и даже 3-х сменной работы.
Такой порядок осуществления работ создает излишне организацион­
ные затруднения и затраты с срочным привлечением рабсилы, технадзора, а 
также вызывает сомнения и в своевременности исполнения намеченной стро­
ительной программы.
25) В части снижения стоимости строительных работ в 28-29 году при 
существующей подготовке возникают серьезные опасения. Р а б с и л  и ма­
териалы (особенно собственного производства) удешевления не обещают. 
Кроме того,одним из факторов удорожания строительства в 1927-28 и 28-29 го­
ду является неупорядоченность расчетов за продукцию и услуги других це­
хов, главным образом, механич. цеха. Цеха списывают на строительство 
расходы ежемесячно, а не по исполнении данного им заказа в целом. К ак  
определял и сам Комбинат, при таком порядке расчета цех не следит за  
стоимостью работ и совершенно безответственно расходует на них столько, 
сколько выйдет. Железные конструкции не взвешиваются и вес определяется 
по проекту, тогда как имеет место перемена ассортимента и такой расчет 
может быть весьма ошибочным. Были случаи двукратного отнесения мате­
риалов (в значит, количестве), неправильного отнесения цеховых расходов. 
В конечном итоге строй-отдел определяет, что в 1 полугодии 28-29 года про­
дукция механического цеха из-за роста одних цеховых расходов удорожается 
на 12 проц. Продукция и услуги этого цеха составляют значительную часть 
всех затрат на строительство и в 27-28 году оценивались около 1000 т. р. 
В текущем году с увеличением общего об‘ема работ потребность в услугах 
цеха будет еще значительней и переплаты по одной этой статье могут со­
ставить более 100 т. р.
Учитывая эти обстоятельства, возникают опасения, что себестоимость 
работ текущего года не только не даст снижения, но, возможно, что себестои­
мость работ даже и увеличится. о
Подготовка к строительству 1929-30 г.
26) В конце мая Трестом была прислана наметка работ на 29-30 год на 
общую сумму 14413 т. р.
К  проработке этой наметки и конкретному определению об‘ема работ 
по отдельным титулам Комбинат еще не приступал.
Н а продолжение и окончание работ переходящих с 28-29 г., намечается 
ассигновать около 2000т. р. и на жилстроительств 1675 т. р. Т ак как  целе­
сообразность этой части работ уже определялась при их начале, то вклю­
чение затрат на их продолжение и окончание можио считать необходимым 
и достаточно обоснованным.
Остальная часть предполагаемых затрат должна пойти на новые 
работы. Помимо переоборудования и расширения существующих цехов 
в 29-30 году намечается приступ к постройке 4 новых заводов— цехов: 
котельно-листокатального, осебандажного, трубного и лесопильного. 
Общая стоимость и отпуск средств на наиболее значительные новые 
работы в 29-30 г. определяется в следующих суммах:
Поля., стоим. Кредит. 29-30 г.
Ж елезокотельны іі....................................................... 4500 1000 .
Осе-бандажныЯ новые ц е х а ............................. 2800 100
Трубный > ............................. 10500 1000
Лесопильный > ............................. 650 300
lion , сѵтуноч.'стан » ............................. 5800 600
Посколько перспективы развития завода и определение основных 
видов и об‘ема продукции окончательно еще не установлены— о целесо­
образности намечаемых новых производств судить не представляется воз­
можны.*. Самое включение их в титульные списки (которое иногда давало 
повод и к началу намеченных работ, как это отмечалось ранее по литей­
ному цеху), при отсутствии даже эскизных проектов и смет,— несколько 
преждевременно. О реальности определения полной стоимости вновь 
намечаемых работ судить трудно, но можно ожидать, что приводимые 
суммы будут увеличены, как это уже и имеет место по сутуночному 
стану, полная стоимость которого в списках 23-29 г. определялась 
в 3400 т. р ., а псэтому варианту возросла до 5800 т. .р ., т. ч. и в этой 
части список нуждается в значительной проработке и уточнении.
Механизация лесозаготовок.
27) К ак уже упоминалось выше, значительная часть средств, от­
пускаемых Комбинату на капитальные работы, расходуется не па цехо­
вое строительство в заводе, а на работы по обеспечению Комбината 
сырьем и топливом.
Особенно остро стал вопрос с топливом, заготовка которого ранее 
практиковавшимися способами стала ежегодно более и более затрудни­
тельной и программы последних лет остаются в значительной части не
выполненными (в 27-28 г. на 20проц.) Вследствие этого Трестом в 1926-27 году 
был выдвинут вопрос о механизации лесозаготовок и на этот предмет 
Комбинату были ассигнованы значительные средства:
в 1926-27 г. было отпущено —360 т. р. 
в 1927-28 г. » » ' —855 »
в 1928-29 г. » » —718 »
В с е г о :  1933 т. руб.
28) Расходы на механизацию лесозаготовок показаны Комбинатом 
в следующих суммах:
в 1926-27 году—343 т. р. 
в 1927-28 году—717 »
В с е г о :  1060 т. р.
По . основным видам работ, произведенные затраты, распределяются так:
26-27 г. 27-28 г. Всего
Железные дороги:
Северо-Восточная ветвь . . . . 218 295 513
Пути к углежжению..................... ■— 106 106
Декавплысн...................................... --- 45 45
664
Тракторизация:
Приобретение тракторов . . . . 58 170 228
т е л е г ..................... 1 5 — 5
,, сан ей ..................... — 36 36
Устройство гараж ей..................... 6 -5_ 6
275
Элеваторы:
Электрпф. Чернояр. элеват. . . 50 30 80
Дровоппльн. с т а н ц и я ................. — 5 5
Разные р а с х о д ы ......................... — — 36
Приведенная группировка затрат прежде всего указывает на то, 
что почти две трети средств были израсходованы на развитие железно­
дорожного транспорта (С.-В. ветка ж.-д. пути к углежжению), т.-е., на 
работы, ничего нового в способы заготовок не вносившие. Эту часть 
работ, по существу, следовало бы включать и оплачивать за счет 
кредитов на транспорт и углежжение, так что на действительную меха­
низацию лесозаготовок из отпущенных в 26-27 и 27-28 г. 1215 т. р., 
израсходовано не более 400-450 т. р. (33-37 проц.).
29) Такое направление затрат и недостаточное использование 
средств по их прямому назначению в значительной части об'ясняются 
тем, что, приступая к механизации лесозаготовок, ни Комбинат, ни (по- 
видимому) Трест не имели определенного плана работ, проверенных 
опытом (в местных условиях) и могущих дать, при наименьшей сумме 
затрат, наиболее положительные результаты.
Так, кредиты на 1926-27 г. (360 т. р.) вообще были отпущены без ука­
зания рода расхода.
В 1927-28 г. сначала распределение затрат было намечено Трестом, 
затем по представлению Комбината кредит был перераспределен, фак­
тические же расходы не соответствуют ни тому, ни другому распреде­
лению.
о
• К р е д и т
Сумма затрат
с
о Наименование статей расходов Основп.
вар.
После пе- 
рерас. 1 
9/VII
■
Руб. Коп.
1 Постройка тракторп. саней . . . .  15000 56600 35912 83
2 „ дровоиплыг. станц. . . . 20000 20000] 4643 52
3 Хронометраж и опыты . . . 6600 6500|
зоооа
24200
17773 33
4 Постройка д е к а в и л е к ......................... 50000 44741 27
5 Гаражи и квартиры • ......................... 15000 6384 97
6 Электрификац. Чернолрск. элеватора — 18500j 30024 03
7 Приобретение тракторов..................... 122500 122500
2500
169848 13
8 Лееоэкономическое обследование . . 21500 665 69
9 Постройка под'ездных путей к угле- 
выжпг. печ............................" . . . 101000 101000 107824 94
10 Обучение трактористов . . . . 4800| 4896 50
И Корчевка пней ...................................... 3000 3000 15 14
12 ІІостр. гаван. на р. Сосьве . . . . 10000 3400 —
13 Северо-Восточная ветка ..................... 276000 291000 294410 77
14 Достройка лервопач. 15 клм............... — 45000 —
15 135000 98000 —
16 Моторная лодка ......................................
Треугольные полпвн. б а к и .................
5000 5000 —
17 — 5600 —
18 Ледяные дороги...................................... 5000 7300
I
1583 28
И т о г о  . . . . 855000 845000*
1
718724 —
На основании приведенной таблицы можно иметь достаточное пред­
ставление об устойчивости н согласованности планов Комбината и Тре­
ста. Трест на одно из первых мест выдвигает постройку лесопиль­
ного завода— Комбинат к постройке его не приступает. Электрифика­
цию Черноярских элеваторов Трест сначала совершенно не включает 
в работы этого рода, затем дает 18 т. р.—Комбинат расходует 30 т. р. 
На постройку декавилек Трест сначала ассигнует 50 т .р .— Комбинат в це­
лесообразности этих затрат уверенности не имел и по его представле­
нию кредит был уменьшен до 30 т. р. В текущем году на постройку 
декавилек, с применением тракторной тяги, Комбинат возлагает боль­
шие надежды и эти работы выдвигаются уже на одно из первых мест. 
По поводу постройки лесопильного завода надо отметить, что эту ра­
боту на кредиты по механизации относить не следовало—она в эту 
статью, такж е повидимому, включалась из-за невозможности использовать 
кредиты по их прямому назначению.
30) С программой работ на 1928-29 год повторилась подобная же 
история. В конце января Комбинату была прислана утвержденная Тре­
стом программа работ на 707 т. р. По значению в деле заготовок и по 
сумме затрат постройка центральной дроворазделочной станции зани­
мала в программе одно из ударных мест (около 200 т. р.) и Трестом для 
этой работы уже был намечен срочный заказ импортного оборудования. 
Комбинат, не отрицая, в принципе, целесообразности этой постройки,
считает вопрос недостаточно освещенным как в отношении выбора ме­
ста для постройки, так и в отношении ее стоимости. Связанный с этой 
работой вопрос о переходе на сплав долготья и окончательный эффект 
работы Комбинату также не ясны.
В апреле Комбинат посылает свой вариант программы (на 895 т. р.), 
в котором постройка станции не предусмотрена, но введен ряд новых 
работ (которые частично Комбинатом уже и проводились).
Возлагая на Комбинат ответственность за  производимые им ра­
боты и упрекая в замедлении отзыва на эскизный проект центральной 
станции, Трест утверждает новую программу, в которой постройка стан­
ции в 28-29 году уже отсутствует.. В данном случае необходимо от­
метить то, что Трест, как бы взявший на себя инициативу в проведении 
механизации, не имеет достаточной уверенности в предлагаемой им про­
грамме. Комбинат же, не отрицая программы в целом, задерживает 
оценку одного из основных мероприятий программы.
31) Из проведенных мероприятий по механизации наибольшее ко ­
личество затрат произведено на покупку и эксплоатацию тракторов. 
В 26-27 г. было приобретено 7 заграничных тракторов (6 тракторов марки 
по 28 сил и 1 «Фордзон»). В 27-28 году приобретено 9 тракторов Х арьков­
ского завода типа «Коммунар». Применение тракторов в тех условиях, 
как  это имело место, оказалось неэкономичным и перевозки обходились 
раза в 3 дороже, и в текущем году убыток от перевозок (включая 
организ. тракторн. базы) определяется в 25 т. р. В 26-27 г. тракторами вы­
везено 3300 кб. мт.,' в 27-28 г. около 10.000 кб. мт. Нерентабельность 
тракторных перевозок по ледяным дорогам об'ясняется краткостью ра­
бочего тракторного периода, недостаточностью древесины, пред‘явлен- 
ной для перевозки, высокими амортизационными расходами из-за невоз­
можности использовать трактора в летний период. Более целесообраз­
ным оказалось произведенное Комбинатов переустройство элеваторов. 
Экономия от электрификации определяется от 2 до 4 коп. на куб. мт., 
а годовая около 40 т. р. (при затратах в 78 т. р.). Кроме того, Комбина­
том, в настоящее время ведутся интересные работы по применению 
декавилек с тракторной тягой, а также делается опытная дровокольная 
станция, но данных, подтвержденных опытом, по этим работам пока не 
имеется, но которые ожидаются в течение ближайшего времени.
32) В организационном отношении дело механизации также не 
имеет законченной формы. Под'отдел механизации не имеет определен­
ного плана работ осуществления механизации, с тем, чтобы за своевре­
менность подготовки и успешность работ п-отд. сам нес полную ответ­
ственность.
В общем, заканчивая краткий обзор работ по механизации лесозаго­
товок, приходится отметить, что благодаря упомянутым ранее неувязкам 
(отсутствие плана и недостаіочная согласованность действий Треста 
и Комбината, неудача с применением трактороз), работы по механизации 
протекают медленно и пока ничего существенного не дали. В виду 
остроты вопроса с обеспечением завода топливом, на дело механизации 
необходимо обратить серьезнейшее внимание, ускорить проведение и 
использование опытов Комбината с декавилькамн и дровокольными аггре- 
гатами а, главное—окончательно рассмотреть и разрешить вопрос о 
заготовке древесины долготьем и о постройке центральной дровопиль­
ной станции. __________
Ж илстроительство
33) Движение затрат на жилстроительство за 24-25—27-28 г. при­
ведено в п. 7.
Наибольшие су/ямы затрат достигли в 25-26 г. (930 т.). В 26-27 г. и
27-28 г. расходы на новое жилстроительство снижаются и составляют 
612 т. р. и 625 т. р.
Состояние комбинатского жилищного фонда и степень удовлетво­
рения рабочих жилплощадью (из этого фонда) характеризуются следую­
щими данными.
^  Й* СМ л
W ЕЙ
п о с т р о ,е п о % удовлетв. Жилплощадь на 1 чел.
1 О й С-. Urn С->s< . ю сэ Г- со 00 L- ОС•—s >—« см см см см CM см СМ см
ю СО г— со СО
CM см С4! см см CM см СМ см
»
З а в о д ............................. _ _ 8150 _ 5515 Св. нет 41 4,38 4.78-
Лес. разработ...................... • 1 - 1800 — 4430 — — — —
Всего по Комбинату н 5330 9950 7470 9945і
В виду отсутствия сведений (до 27-28 г.) о %  отношении удовле­
творенных заводской жилплощадью, судить об обострении или смягчении 
жилищного кризиса не представляется возможным.
В общем, учитывая незначительность коммунального и частновла­
дельческого фонда, процент удовлетворения рабочих заводской жил­
площадью следует признать недостаточным. Ж илплощадь, падающая 
на 1 человека в 27-28 году с 4,38 к. м. возросла до 4,78 к. м ., но она ос­
тается явно голодной (особенно, если исключить квартиры техперсо­
нала) и напр, оказывается значительно ниже средней по южным за­
водам (6,19 к. м.).
До 1926-27 г. жилстроительство велось непосредственно Комбина­
том. З а  это время строились почти исключительно деревянные дома. 
Было испробовано несколько типов, но стандартного, наиболее удо­
влетворительного найдено не было. Отношение жилой площади к по- 
лезной в большинстве построенных домов не достигало 60 проц.
С 27-28 г. жилстроительство ведется «Уралпромстроем». Строятся 
многоквартирные деревянные и каменные дома. Тип домов был выбран 
Трестом и согласован с ЦКБанком. Процент жилой площади— в дере­
вянных 60 и в каменных 70 проц.
34) Тип домов, выбранный Трестом, также оказался недостаточно 
удобным и вызывает значительное недовольство со стороны живущих,.
Прежде всего указывается, что не учтены местные условия быта (по- 
лусельские), с недостаточно регулярным снабжением припасами. При 
таких условиях сезонность заготовок, а иногда и обзаведение коровой 
делаются необходимыми, а вновь строящиеся дома соответствующих 
служб не имеют. Вызывает неудобство— недостаточность выходов (нет 
выходов во двор) при многоквартирное™, входные' двери, не запира­
ются, вследствие чего наблюдаются частые хищения из сеней.
Имеющиеся в домах теплые люфт-клозеты, из-за недостатка к л а­
довых, живущие упраздняют, обращая освобождающуюся площадь под 
кладовки, устраивая примитивные надворные отхожие места. Иногда 
при постройке не учитываются природные и бытовые санитарные усло­
вия. Так, например, при осмотре общежитий для военизированной ох­
раны (построен в 28-29 г.) санитарный надзор отмечает, что «место по­
стройки»—сплошное болото с кочками и водой между ними. Между ка­
зармами проходят две сточные канавы, с загрязненными водами, не 
закрытые, распространяющие зловоние, «и рядом же расположен дымящий­
ся шлаковый отвал». В результате осмотра саннадзор постановил к 
I - IX—29 года казармы закрыть. Комбинат должен дать справку о 
сост. на лесозаготовки.
35) Местные заводские, профсоюзные и партийные организации 
в согласованном представлении по поводу неудобства вновь избранного 
Трестом типа домов, дают характеристику и всему заводскому ж ил­
строительству, отмечая, что «до сего времени (V 1-28 г.) нас за жилищное 
строительство рабочие вполне справедливо ругают, построенные дома, 
действительно не имеют самых элементарных удобств, а строящиеся 
в нынешнем году дома, по конкурсным проектам будут еще хуже». 
Далее отмечается, что проекты домов и планы жилстроительства не пе­
редаются на обсуждение рабочих, на себе испытавших все неудобства 
вновь строящихся домов. Приведенная характеристика жилстроитель­
ства остается в силе и до настоящего времени.
Организация строительства.
36) Подрядный способ работ (кроме жилстроительства) не приме­
няется. До самого последнего времени строительные работы Комби­
ната велись силами и средствами отдельных цехов (под общим наблю­
дением главного инженера), специального же ответственного, руково­
дящего строительством, отдела или цеха в Комбинате не было. По­
пытки создать стройотдел в 1928 г. из-за недостатка технического пер­
сонала успехом не увенчались и к фактическому выделению строи­
тельства в особый отдел приступлено лишь в конце мая текущего года. 
Организация отдела и теперь значительно осложняется отсутствием 
технического персонала, например, и в текущем году руководящий 
технический персонал пришлось выделить из основных производствен­
ных цехов. Положения или инструкции, определяющие круг деятель­
ности и отношения стройотдела с другими цехами, а также штаты и 
сметы на содержание пока не выработано. По заявлению Комбината 
строительный отдел организационное оформление закончит к 1-му июля 
текущего года.
Учет и отчетность по строительству поставлены весьма слабо. 
Отчет не дает представления о стоимости фактически выполненных ра­
бот. Нет должной увязки между счетами на отдельные постройки со 
счетами и титульными списками и т. д.
Эффективность затрат.
37) Большинство работ, производившихся в 24-25 г., носили ре­
монтно-восстановительный характер. При значительном об'еме хозяй­
ства Комбината затраты (в большей их части) распылялись на множество 
мелких работ и заметного производственного эффекта не давали. Ос­
новные работы, начатые в 26-27 и 27-28 г. г. и могущие существенно из­
менить производственные условия завода (переустройство мартенов­
ского цеха, установка газовоздуходувки и газо-динамо и пр.), до сего вре­
мени не закончены и в эксплоатацию не поступали, т. ч. результаты строи­
тельства этих лет скажутся (в большей части) не ранее 1929-30 г.
38) По работам, производившимся в 24-25-26 г.г. и уже законченным и 
сданным в эксплоатацию, предварительных расчетов эффективности за ­
трат не составлялось и сравнить проектные и фактические результаты 
не представляется возможным.
И з наиболее значительных работ этого периода, законченных и 
сданных в эксплоатацию, можно отметить следующие:
Ч
Время сдачи 
в эксплоат.
Сумма затрат 
(тыс.)
Самская ж. д..........................................
Печь Вельмана ..................................
1925 г. 
1926-27 г.
860
276
Всего с 1917 г. около 
1400 тыс.1
У стан, воздуходувки Дружковской . > 230 1
> » <Клейн» . . 1927-28 г. 100 Всего 164 тыс. руб.
1
39) Эксплоатация этих установок и сооружений дала следующие 
результаты:
С а м е к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а .  Рудник, для обслужива­
ния которого дорога и строилась, не эксплоатируется и из-за недостаточ­
ности грузов и убыточности работы в 27-28 г. дорога закрыта и вложен­
ные средства (всего около 1400 т. р.) остаются мертвыми.
П е ч ь  В е л ь м а н а .  Печь используется преимущественно для 
грубого чугунного литья и результаты эксплоатации видны из приводи­
мой справки о сравнительной стоимости этого литья из вагранки, от­
ражательной печи и печи Вельмана.
Наименование литья
Печь Вельмана В а г р а н к а Отражат. печь
1927-28 г. 1 иолугод. 192У г. 1927-28 г.
1 иолугод. 
1929 г, 1927-28 г.
1 иолугод. 
1929 г.
Машипное . . . . 4 0 1 -0 5 2 3 3 -0 3 _ •
тг Чугунные Изложницы . . . .  J J 136-31 154—52 1 1 8-54 136-01
В а л ы ..................... 1 6 5 -87 149—14 1 4 2-16 116 -12 160 - 92 1 4 5 -3 0
Машинное . . . . 210—67 2 1 3-27 _ _ _
Стальные :
В а л ы ...................... 1 9 2 -3 8 182-82 - -- --
При данных условиях работы и ассортименте литья себестои­
мость продукции, даваемой печью, оказывается дороже ваграночной и экс- 
плоатация печи является нерентабельной.
В о з д у х о д у в к и .  Комбинатом в 24-25 г. была получена старая 
воздуходувка с Дружковского завода и смонтирована воздуходувная 
часть к  существовавшему Клейновскому электромотору. Стоимость 
1000 кб. мт. воздуха, даваемого ранее существовавшими и вновь смон­
тированными установками, такова:
Стоимость 1000 кб. Новые устаповкп Ранее существовавш.
метр, воздуха Дружков Клейн Турбо воз д.
:
Кертннг
[
В 27-28 г...................... I 1 -1 5 0 -5 5 0 - 5 1 0 - 3 4
За 1 пол. 28-29 г. . .
L"-о1Т“Н 0 - 4 4 0 - 4 9 0 - 3 4
И в данном случае работа вновь установленной <<Дружковки>> была 
явно убыточной. Клейновская воздуходувка экономии на себестоимости 
дутья также не дает и стоит в одном уровне с турбовоздуходувкой. 
Положительное влияние этих установок сказывается по линии увели­
чения производства, обеспечивая дутьем 5 работающих и б-ю наме­
чаемую к  пуску домну. Д руж ковка, в виду ее неэкономичности, преи­
мущественно используется в качестве резерва.
40) В общем, переданные в эксплоатацию капитальные работы 
положительного влияния в части удешевления продукции пока не ока­
зали, что об'ясняется частью распыленностью и ремонто-восстанови- 
тельным характером работ, а частью вызвано неподготовленностью и 
неудачным направлением затрат или же явилось следствием неэко­
номичного использования и загрузки вновь построенного аггрегата не­
надлежащей продукцией (печь Вельмана). Положительное влияние за ­
трат сказывалось лишь на возможности увеличения валового выпуска 
продукции.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ В.-ИСЕТСКОГО 
ЗАВОДА.
Технические коэффициенты и себестоимость.
А. Динамика себестоимости по годам.
1. Снижение себестоимости всей продукции завода по годам, начи­
ная с 1925-26 года, выразилось в следующих цифрах: ( —  снижение, +  по­
вышение):
1925-26 г.—0,04 проц.
1926-27 г .+  7,77 проц.
1927-28 г.—5,89 проц.
1 полуг. 1928-29 г. фактич.—6,41 пр., внесистемная—7,38 пр.сметная—8,16 пр.
Себестоимость продукции на В.-Исетском заводе впервые испытала 
значительное понижение в истекшем операционном году. Снижение 27-28 и
1 полугодия 28-29 г. г. не достигают заданных, но приближаются к  ним. 
Если взять себестоимость 1 полугодия 28-29 г. с поправками на удорожа­
ние сверх сметы цен материалов, приходящих извне, то снижение себестои­
мости по заводу за 1 полугодие28-29 г. составит7,38пр., на 0,78 пр.меньше 
снижения, намеченного по смете.
2. Динамика себестоимости отдельных видов продукции по годам 
рисуется в следующем виде:
Сравнительная таблица цен с 1924-25 по 1928-29 г. т. е.:
Наименование 1924-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
1 полугодие 28-29 г.
Фактпч. Внесп-стемн. Смстпая
Слпткп обыкнов. . 
% к 24-25 оп. г. .
7 5 -2 6 71 81 
95,41
7 9 -9 8
106,27
7 6 -3 7
101,47
8 0 -9 4
107,55
79—59 
105,75
73—93
98,23
Слитки дпнамные . 
% к 24-25 оп. г. .
95 86 95—62
99,75
8 7 -8 0
91,52
84—98
88,65
86—92
90,67
8 5 -4 5
89,14
8 1 -9 3
85,47
Сдпткн трансформ. 
% к 27-28 оп. г. .
— —
-
101-61 86—26
84,91
8 3 -9 5
82,62
133-59
131,47
Сутунка обыкповен. 
*4 к 24-25 оп. г. .
9 8 -6 5 96 84 
98,17
105—35
106,79
100—74
102,12
1 0 3 -8 3
105,25
102 06 
103,46
95-71
97,02
Сутунка дпнамная . 
% к 24-:'5 оп. г.
125—92 125—32
99,52
113-97
90,51
111— 14
88,26
1 1 0 -5 8
87,82
109—34
86,82?
105-87
84,08
Сутунка трансформ, j 
% к 27-28 оп. г. .
—
Z
— 143—60 124—97
87,03
122 -  26 
85,14
164-21
114,35
Наименование
- •" 
1924-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.
1 полугодие 28-29 г.
Фактич. Впеси-стемн. Сметная.
Железо укупор.
Кровельное . . . . 187—30 1 8 8 -4 2 202—00 1 90 -2 7 1 8 8 -3 4 185-06 178—85
% к 24-25 оп. г. . — 100,60 107,85 101,59 100,56 98,80 95,49
Дина.мное . . . . 248— 85 2 5 6 -6 9 2 8 2 -8 5 251—84 2 2 5 -8 5 2 2 4 -0 5 224—01
% к 24-25 оп. г. . — 103,15 113,65 101,20 90,76 90,03 90,02
Декапированное . . — _ _ 242—22 229—54 2 2 7 -3 3 2 2 0 -4 3
% к 27-28 оп. г. . — — — 94,77 93,85 91,00
Трансформаторное j — — --- — 366 - 00 366—00 432—79
% к 28-29 оп. г. . — — --- — — 100 118,25
Брак дпиамнып, пе- — 171—73 204—49 196—16 171—31 171—31 169—86
ревед. в кровлю 
% к 25-26 оп. г. . — — 119,08 114,23 99,76 99,76 98,91
Брак декаі;иров.
% к 28-29 оп. г. . і
_ _ _ _ 147—34 147—34 147 -  90
— --- — --- — 100 100,38
ТІарсовое железо . 169-11 171—05 187 -9 9 _ _ _ .
% к 24-25 оп. р. . _ 101.15 112,35 - — — ---
.Авпосталь . ' .  . 261—48 262—76 _■ _ _ _
л 24-25 оп. г. — 100,49 --- - - - -
3. Оценивая общие успехи завода в снижении себестоимости с 1924-25 г. 
по 1 полугодие 1928-29 г. включительно, необходимо признать их незна­
чительными. З а  Зу2 года общая себестоимость продукции по заводу снизи­
лась всего на 4,65 проц. Понижение себестоимости в 27-28 и 1-м полугодии
28-29 г. в большей своей части лишь возместило повышение 26-27 года.
Беря отдельные виды продукции, необходимо констатировать более 
или менее значительное снижение себестоимости по динамным слиткам, 
динамной сутунке и динамному железу. Наоборот, по слиткам обыкновен­
ным, сутунке обыкновенной и кровельному ж елезу произошло повышение 
на 7,55 проц., 5,25 проц. и 0,56 проц. соответственно. Себестоимость транс­
форматорных слитков, сутунки и железа, произведенных в незначительном 
количестве, не дает еще оснований для каких-либо суждений.
Превышение фактической, равно как и внесистемной (т.е. с учетом 
сверхсметных цен на материалы, приходящие со стороны), себестоимости 
над сметной особенно значительно по слиткам обыкновенным (7. р. 01 к. 
фактич. и 5 р. 66 к. по внесистемной), слиткам динамным (4 р. 99 к. и 3 р. 52 к .), 
сутунке обыкновенной (8 р. 12 к. и 6 р. 35 к .), сутунке динамной 
(4 р. 71 к. и З р .) , по кровельному железу (9 р. 49 к. и 6 р. 21 к .), ж елезу 
декапированному (9 р. 11 к. и 6 р. 90 к.). Наиболее благополучно обстоит с ди­
намным железом, по которому, несмотря на более высокую, нежели сметная, 
стоимость сутунки, «внесистемная» себестоимость равна сметной.
Б. Общие причины, влияющие на себестоимость всей 
заводской продукции.
Общезаводские расходы.
1. Тяжелым бременем на себестоимость 1-го полугодия 28-29 г. легли 
чрезмерно высокие общезаводские расходы, составившие за  6 месяцев 
66 проц. общегодовой сметы, а по зависящим расходам даже 72 проц. годо­
вой сметы. Последние достигли в 1-м полугодии 28-29 г. 142,37 проц. рас­
ходов 1 полуг. 27-28 г., тогда как сметой 28-29 г. было предусмотрено сни­
жение их  до уровня 90,54 проц. 1-го полугодия 1927-28 г. В абсолютных 
суммах расход по одним общезаводским расходам за  полгода составляет 
291.550 рубл. против 441.916 р. по годовой смете, т. е. перерасход равняется 
по крайней мере 70 тыс. рублей, что составляет по отношению к  себестои­
мости всей продукции завода в полугодие около 1,4 проц.
Чрезмерные общезаводские расходы соответствующим образом отра­
зились на себестоимости отдельных видов продукции.
Вспомогательные цеха.
2. Д ругим  обстоятельством, неблагоприятно отразившимся на себе­
стоимости всей продукции завода в целом в 1-м полугодии, были неудовлет­
ворительные результаты работы вспомогательных цехов, особенно кир­
пичного, электрического и транспортного.
3. Удорожание по кирпичному ц ху за  1-е полугодие составило 248 тыс. 
рублей (25,8 проц. сметной себестоимости). Т ак  как  изделия кирпичного
,  цеха потребляются целиком внутри завода, то все удорожание целиком 
и лож ится на заводскую продукцию, удорожая ее на 0,5 проц. У дорожа­
ние составилось из следующего возрастания частей себестоимости:
Удорожание 
в рублях
В проц. 
к сметному 
пазначспню
С ы р ь е .......................... 801 3,4
Т о п л и в о ......................' 7862 66,6
Прямая зарплата . . | 6942 39,5
Цехов, расходы . . . 6388 20,8
Обще-завод. расх. . . і 2816 46,8
Вся себестопм. . 24809 25,8
Из общего удорожания себестоимости лиш ь 801 рубль от увели­
чения цен сырья относится за  счет причин, леж ащ их вне завода, и 2.818 руб. 
от увеличения общезаводских расходов за  счет причин, лежащ их вне цеха. 
Остальной перерасход в решающей мере является результатом резкого 
ѵхудшения технических коэффициентов работы цеха: повышенного расхода 
топлива и рабсилы, уменьшения выхода годного и чрезмерно высоких це-
ховых расходов. Технические коэффициенты работы кирпичного цеха ри­
суются в следующем виде:
Выработано тонн обожженных 
готовыі изделий
В ы х о д  
в % %
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1927-28 г.................. 1262 1303 740 244 — 94,64 5,36 0,511 7,6
1 полуг. 28-29 г. 201 7220 412 245 1774 93 7 0,777 9,48 14 55
О м е т а ..................... 168 7380 600 300 336 95 5 0,619 8,69
.
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Таблица показывает пониженный против сметы выход годного и резко 
повышенный расход топлива (152 проц. 1927-28 г.), расход рабсилы (124,7 
к 1927-28 г.). Н а 1928-29 г. первоначальная смета на обжиг тонны гото­
вых изделий предусматривала расход топлива в 0,455, а затем смета была 
повышена до 0,619. Но и против этой повышенной сметы фактический р а с ­
ход за  1-е полугодие показал превышение на 25,5% .
4. По выработке собственной энергии (на воде) электрический цех 
показал сравнительно со сметой низкую себестоимость—2,26 коп. за  кил- 
час. против 3,30 коп. по смете. Это дало заводу экономию в 2.334 рубля 
(225,426 клв час х  (3,30—2,26). Но эта экономия была с большим избытком 
превзойдена перерасходами на щите, при распределении покупной и соб­
ственной электроэнергии. В результате, вследствие высоких потерь в сети 
(9,05 проц. против 6 проц. по смете) и чрезмерно больших накладных рас­
ходов, удорожание на фактической стоимости против сметы и стоимости 
распределения энергии составило за  полгода (6,44 против 5,85 по смете 
без электропечи) 18.743 рубля, что составляет около 0,4 проц. себестоимо­
сти всей продукции заіода за  этот период. К этому удорожанию на стои­
мости распределения прибавилась еще повышенная против сметы стоимость 
покупной энергии (5,06 к. против 5,0 без электропечи по смете), что дало 
дополнительную потерю в 1.913 рублей.
Кроме потерь, высокие расходы на распределительном устройстве 
частично об'ясняются также тем, что в первом полугодии электрический 
цех пропустил несколько более трети годовой программы, что соответственно 
повысило долю накладных расходов, падавших на клв. час., и введение 
в действие электропечи должно снизить их. Д ля достижения в операцион­
ном году сметной себестоимости электроэнергии необходимо срочно сни­
зить накладные расходы и сократить потери энергии на распределительном 
устройстве.
5. По транспортному цеху себестоимость тонно-километра провоза 
составила 7,4 коп. по широкой колее и 29,59 коп. по узкой против 7 коп. 
и 26 коп. по смете (удорожание против сметы на 5,7 и 12,8 проц.). В абсо­
лютных суммах потери на повышенной себестоимости тонно-километра 
провоза составили 5.192 рубля. Из этой суммы около 1.200 рублей состав­
ляют переплаты служащим, около 1.200 рублей приходится на потери от 
аварии, 850 рубл. на переплаты по зарплате рабочих и остальное за счет 
неблагоприятных технических коэффициентов цеха.
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6. Из вспомогательных цехов в рамки сметы улож ился лишь паросило­
вой цех. Однако, абсолютная стоимость тонны пара очень высока.
Стоимость тонны пара в 1-м полугодии текущего года на В И З‘е
была:
Сметная Фактическая
Котлы «Стерлинга» ......................... 3—32 3 -4 1
> «Бабкокс-Вияькокс» . . . . 3 - 2 7 3 - 1 9
Средняя................................................... 3—30 3—27
7. В целом, таким образом, чрезмерно высокие общезаводские рас­
ходы и резко повышенная против сметы себестоимость продукции лишь 
трех вспомогательных цехов привели в со :окупности к  удорожанию всей 
заводской продукции 1-го полугодия на сумму около 120 тыс. рублей, т . е. 
около 2,4 проц. всей заводской себестоимости за этот период.
В. Технические коэффициенты и себестоимость продукции 
основных цехов.
М артеновское производство.
I. П оказатели производства
1. В настоящее время на заводе работают две стационарные мартенов­
ские печи № 2 и № 3 мощностью 20 и 40 тонн и площадью пода 17,28 м2. 
и 31,35 м2 соответственно. Основные показатели работы обоих печей видны 
из следующей таблицы:
1927-28 г. печь Л? *2 
^  Я
В сего .................
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7753 10338 295 15661 104,9 89,57 0,278 3,37 3,4*. в
12494 14979 327 24403 89,8 89,71 0,296 2,72 2,905
20247 25317 622 40064 94,3 89,65 0,289 3,05 3,077
4694 6062 160,7 9124 — 88,52 0,264 3,56 3,631
7788 7469 219,8 13794 89,55 0,274 2,61 2,952
12482 13531 380,6 22918 9/,3 89,12 0,270 3,09 3,185
2. Невыполнение полугодовой программы по всему цеху (97,3 проц.) 
при значительном перевыполнении ее отдельными печами об‘ясняется за ­
позданием с пуском новой печи № 4, тоннажем в 40 тонн. Печь намечалась 
к пуску  1 марта, а фактически будет пущена не ранее 1-го июля. Потери 
от опоздания с пуском'печи №  4 составили за 1-е полугодие (март) 2.360 тонн,
а за период с 1 марта по 1 июля составят 6.800 тонн стали. Недовыполнение 
ироизвод. программы по цеху за  6 мес. частично об'ясняется перевыполнен 
иием программы по динамному железу.
3. Н а использовании печей неблагоприятно отражается высокий про­
цент простоев, главным образом из-за длительных холодных и горячих 
ремонтов. З а  один 1927-28 и за период с 1-Х-27 г. по 1-IV-29 г. простои со­
ставили в часах и в проц. к календарному времени работы печей:
Холоди ре­
монты печей
Горячие ре­
монты печей
Ремонт ме­
ханизмов Прочие В с е г о
ef и- и- во о О о о о О о О о
К Р* В & и и в
РЗ и PQ РЭ PQ m (А Ю М W
1927-28 г.................. 3813 21,8 1367 7,8 255 1,4 207 1,2 5642 32,2
С 1/Х-27 г. поІ/ІѴ 1
29 г................... 4635 17,6 1798 6,9,
і
363 1,4 303 1,1 7099 27,0
Высокий проц. простоев и длительный ремонт печи № 2 об‘ясняются 
«е изношенностью.
4. Стойкость головок на печи № 2 составила с января 28 г. по февраль 
29 г. (последняя смена головок) в среднем 258 плавок. По печи № 3 за 
период с ян вар я  по декабрь 28 г. смена гелэвок происходила лишь дважды, 
во время ремонтов самой печи, после 249 и 439 плавок. Длительность пере­
кладок головок с разогревом 5-6 дней по печи № 2 и 7-8 дней по печи №  3..
Стойкость печей со времени перевода на нефть измеряется следующими 
цифрами: печь№  2—418,515 и 518 плавок; печь№  3— 324,400, 249 и 439 пла­
вок. Ремонт печей длится от 11 до 39 суток. Данные о стойкости печи № 2 
и длительности ремонтов ее не отражают действительной стойкости одной 
клажи, т. к . во время перекладки головок частичной перекладке подверга­
лась и сама печь.
5. Недостаточная стойкость печей, ведущая к  частым ремонтам и со­
кращающая время действительной работы печей, частично находит себе об‘- 
яснение в низком качестве огнеупорных изделий, выпускаемых кирпичным 
цехом В И З 'а . По данным трех актов о приемке мартеновским цехом ди­
наса за  октябрь и ноябрь 28 г., в составе 58.800 шт. динасового кирпича 
оказалось браку и ломи 15,4проц., III сорта22,4 проц., II сорта3 8 ,9 проц. 
и 1 сорта всего лишь 23,3 проц. В некоторых партиях (акт от 5-Х 1-28 г.
о приемке 26.810 шт. кирпича) выход I сорта снижался до 13,7 проц., а 
выход браку и ломи повышался до 20,9 проц. В январе мес. качество кир­
пича улучшилось, акт приемки от 31/1—^9 г. дает і сорта 51,5 проц., 
И сорта 41,78 проц. и браку 6,72 проц.
Тоннаж садки печей соответствует нормальному у печи № 2 тоннажу 
печей. Увеличение с'ема с кв. метра пода, путем увеличения загрузки сверх 
нормального тоннажа, требует усиления разливочных средств, вследствие 
недостаточной вместительности существующего ковша (вмещает не более 
20 тонн), а у печи № 3 переоборудования относительно слабой подовой ар ­
матуры и усиления разливочной тележки (печь переделана с 35 тонной на 
40 тонную). Увеличение с‘ема может, однако, уже в ближайшее время пойти 
за счет ускорения плавок и увеличения числа их в горячие сутки.
7. Средняя продолжительность плавки составила за 7 месяцев теку­
щего года по печи №  2—6 ч .  40 м ., по печи № 3— 9 ч. 11 м .. З а  прошедшие 
семь месяцев текущего года по всем сортам стали и по обоим печам вместе 
средняя продолжительность каждой из главных частей мартеновского 
процесса выразилась в следующем:
' Заправка Завалка Плавление Доводка В с е г о
1927-28 г....................
-jl
. j 41 м. 2 ч. 42 м. 2 ч. 41 м. 1 ч. 45 м. 7 ч. 52 м..
7 месяцев 28-29 г. . . j 37 ы.
н
2 ч. 31 м. 2 ч. 43 м. 1 ч. 51 м. 7 ч. 42 м.
8. Ускорение плавок может легко произойти за счет сокращ ения пу­
тем усовершенствования существующей системы завалки на печах №  3 и 
№ 2. Подача шихты в печь № 2 происходит лопатой вручную и не пред­
полагается к  механизации. Ш ихта в печь Ха 3 подается в мульдах при 
помощи 15-ти тонного посадочного крана, причем с каждой мульдой кран 
совершает 4 требующих значительного времени операции: перегрузка 
мульды с вагонетки на рабочей площадке на режи, посадка мульды с режей 
в печи, поста юв пустой мульды на режи и перегрузка пустых мульд 
по одной с режей на вагонетку. Операции с • каждой мульдой свя­
заны с прохождением расстояния около <-.5 метров и двумя пово­
ротами по 90 град. В настоящее время имеются 2 варианта усовершен­
ствования системы подачи в печи № 3 и № 4, при которых работа посадоч­
ного крана для каждой мульды, идущей в печи, сводится всего лишь к  двум 
поворотам по 180 град. Осуществление любого из вариантов должно при­
вести к  значительному сокращению продолжительности завалки.
9. Разливка из каждой печи происходит в отдельный ковш, установлен­
ный на подвижной электрической тележке. Длительность разливки рав­
няется 15-20 мин. на печи №  2 и 20-30 мин. на печи №  3.
Специальные сорта стали до разливки выдерж ваются в ковше 
(20-30 мин. трансформаторное и 5-10 мин. динамное) для т го, чтобы дать 
металлу возможность соединиться с кремнием, засыпаемым во время вы­
пуска стали в жолоб в количестве до 5-6 проц. для трансформаторного 
ж елеза и до 1 проц. для динамного. Содержание Si в обоих видах слитков 
несколько меньше, т. к ., вследствие высокой температуры выпускаемой 
стали, повышаемой еще реакцией соединения F , n ,  происходит частичное 
восстановление из ш лака в металл фосфора, марганца и хрома.
10. Больш ая продолжительность плавки, особенно в печи №  3, при­
водит к  повышенному расходу топлива. Фактический расход топлива, не­
смотря на высокое его качество (мазут), составил в условных единицах
0,289 в 1927-28 и 0,270 за  7 мес. 28-29 г. Сокращение длительности плавки, 
прежде всего путем уменьшения времени завалки должно привести к  умень­
шению расхода топлива. Независимо от этого, улучшение распыления нефти 
путем повышения упругости компрессорного давления в нефтенасосной до 
постоянных 4-5 атмосфер, достигаемое введением в ближайшее время в дей­
ствие запасного компрессора и переходом на одновременную постоянную 
работу на 2-х компрессорах должно привести к  снижению среднего коэф- 
фициента расхода условного топлива до 0,185— 0,21 (0,13—0,15 нефти)- 
Сокращение расхода топлива должно привести к соответствующему сни­
жению себестоимости.
11 • Крановое оборудование цеха сильно изношено и отчасти устарела 
а  такж е недостаточно. В цехе имеется один 15-ти тонный посадочный кран 
(изношенность в 24-25 г. 40 проц.), один 10 тонный мостовой кран, служ а­
щий для разборки слитков (изношенность в 24-2j  г. 30% ), один 10-ти тон­
ный поворотный электрический кран при печи №  2, служащий для раз­
борки канавы, уборки слитков и уборки в цехе (изношенность в 24-25 г. 
50 проц.) и 3 тонный поворотный электрический кран (журавлик), совер­
шенно ветхий и назначенный к  разломке.
12. Качество выплавляемых слитков, несмотря на то, что выплавляется 
значительное количество динамной стали, не обнаруживает существенных 
отклонений от заданного. Несмотря на отсутствие контрольных приборов 
и недостаточную мощность и частые расстройства механического молота, 
случаи непопадания в аналлз исключительно редки (1 на 100-150 плавок).
О результатах опытов мартеновской плавки трансформаторного железа 
судить еще рано.
Целесообразно поставить вопрос о снабжении цеха контрольными 
приборами, в первую очередь карбометрами, учитывая применение их 
также для электропечи, в которой возможно на углероживании стали от 
электродов отметить высокую землистость мартеновских слитков (по ди- 
намному железу).
13. Выход годного ниже прошлогоднего и сметного (90 проц.) и в 
последние месяцы обнаруживает тенденцию к  дальнейшему понижению: за 
1927-28 г. он составил 89,65 проц., за  1-й квартал 28-29 г.—89,53 проц., 
яѵварь 29 г.—88,56 проц., февраль—88,82 проц., март—88,85 проц., ап­
рель 87,05 проц. (без скидки) и май 87,8 проц. (без скидки).
14. Ближайшей причиной такого значительного понижения выхода 
годного является ухудшение качества доставляемой извне ломи: увели­
чение засоренности землей и пониженна процента содержания железа в ней. 
До января 29 г. систематических анализов ломи не производилось, т. к. 
выход годного был близок к  нормальному. Резкое понижение выхода год­
ного в январе и последующие месяцы заставило обратиться к анализу 
ломи, в результате чего было обнаружено, что процент железа в ломи 
составил по месяцам 1929 года: 1—97,7 проц., II—97,8 проц., III—97,2 про­
цента, IV—93,16 проц., V—94,8 проц. Апрель и май отмечены наличием 
актов, свидетельствующих о крайней засоренности ломи, доставляемой 
Рудметаллторгом: так, акт от 30-IV гласит о доставке со ст. Синарской' 
вагона ломи, засоренностью в 30 проц., акт от 11-Ѵ о доставке с той же стан­
ции вагона ломи, засоренностью в 15 проц., акт от 22-Ѵ о непринятии до­
ставленного со ст. Реж вагона ломи, вследствие непригодности ее из-за 
чрезвычайно большой засоренности землей. Резкое ухудшение качества 
ломи, доставляемой Рудметаллторгом в апреле и мае, заставило последний 
сделать скидку на качество ломи, в результате которой перерасчет вы­
хода годного в мартене дал повышение его с 87,05 проц. до 90,06 проц. 
в апреле и с 87,8 проц. до 90,3 проц. в мае.
Помимо уменьшения выхбда годного, недостаточно отсортированная 
ломь неблагоприятно отражается на ряде других сторон мартеновского 
процесса: сокращает срок службы пода, увеличивает расход заправочных 
материалов и флюсов, затрудняет шихтовку, затягивает процесс плавки 
(главным образом, за счет кипения и доводки) и тем самым увеличивает 
расход топлива.
15. В отношении снабжения другими материалами завод находится 
в удовлетворительном положении.
Завод снабжается почти исключительно первоклассными древесно­
угольными чугунами, выплавляемыми на чистейших бакальских рудах. 
Из 11.485 тонн чугуна, полученных в первом полугодии 28-29 г., 8.383 тонны 
(73 проц.) доставлены с Саткинского (4.335 тонн), Катав-Ивановского 
(2.300 тонн) и Нижне-Сергинского (1.748 тонн) заводов. Единственным не­
дочетом снабжения в первом полугодии была доставка Тагильского чугуна 
(1.034 тонны), часть которого была до 1 х/ 2-2 проц. загрязнена песочной ру­
баш кой. В апреле-мае снабжение чугуном еще более улучшилось. Из 
3.299 тонн, доставленных в эти месяцы, 3.219 приходится на Саткинский 
и Н.-Сергинский чугуны и 80 тонн на Теплогорский.
16. П рисадка руды в шихту составляет всего около 3 проц., в виду того, 
что процент чугуна в шихте не превышает 47. Качество руды вполне удов­
летворяет цели, для которой она употребляется (мартиты). Д л я  декапи­
рованного железа ж елезная руда частично заменялась марганцевой 
(до 2 проц.).
17. М азут для отопления мартеновских печей доставляется заводу 
с П ермских нефтескладов и по качеству вполне удовлетворителен (содер­
ж ание воды около 1х/2— 3 проц). Истекшей зимой впервые пришло не­
большое количество (около 500 тонн) грозненской парафинистой нефти, 
потреблению которой мало благоприятствовали сильные холода. Качество 
магнезита, шамотного и магнезитного кирпича, доставляемых со стороны, 
удовлетворительно.
18. Качество изложниц, доставляемых заводу из Надеждинска, не­
удовлетворительно и продолжает непрерывно ухудш аться. З а  период с ав­
густа 27 года по февраль 28 г. срок службы изложниц составил 179 плавок 
по обоим печам. К ноябрю 1928 г. стойкость изложниц снизилась по печи 
№ 2 до 119 плавок, по печи № 3 до 67 плавок. В январе срок службы излож­
ниц составил 87 по печи №  2 и 53 плавки по печи №  3, в феврале 56 и 65 пла­
вок соответственно. В апреле имеет место снова некоторое увеличение 
срока службы изложниц— до 137,2 плавки по печи №  2 и 85,1 плавки по 
печи № 3.
Совершенно неудовлетворительны В.-Уфалейские изложницы. 75 из­
ложниц, доставленных заводу в январе с. г., выдержали в среднем всего 
по 3 плавки.
Д ля  правильного суждения о стойкости изложниц на ВИ З'е необходимо 
отметить, что разливка специального металла (динамное и трансформаторное 
железо) ведет к износу изложниц в гораздо большей степени (в 2-21/., раза), 
нежели разливка мягкого металла. В результате недостаточной стойкости 
изложниц расход их на тонну по всем видам слитков составил 2,56 проц. 
от веса выплавленной стали против 1,85 проц. по смете.
11. Себестоимость мартеновской стали .
1. Приведенные выше данные о показателях производства по мар­
теновскому цеху об'ясняю т состояние себестоимости слитков.
Сопоставление главных составных частей— сметной, фактической и вне­
системной себестоимости мартеновской стали в 1 полугодии 28-29 г. рисуется 
в следующем виде:
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2. Из таблицы видно, что главной причиной превышения фактической 
себестоимости над уровнем сметной являются чрезмерно высокие цеховые 
и общезаводские расходы. По слиткам динамным сюда присоединяется пе­
рерасход по топливу для печей, по слиткам мягким, по рабсиле.
Что касается высоких общезаводских расходов, падающих на мартен, 
то они представляют собой отражение тех больших перерасходов, которые 
были отмечены выше. Снижение общезаводских расходов до уровня смет­
ных одно должно дать снижение себестоимости стали не менее, чем на
1 проц.
3. По топливу смета предусматривает одинаковый расход на тонну 
динамных и обыкновенных слитков. Это неправильно, т. к. продолжитель­
ность плавки качественного динамного железа в среднем на 5-6 проц. 
больше плавки обыкновенной стали. Соответственно должен был бы быть 
понижен расход топлива на обыкновенные и повышен расход его на динам- 
ные слитки. При столь высоком качестве употребляемого топлива (нефть) 
следует считать абсолютный расход его в условных единицах (0,269 за
6 мес. текущего года) чрезмерно высоким, хотя он и ниже сметы (0,285). 
'Го обстоятельство, что денежный расход на топливо, падающий на тонну 
динамных слитков, превышает смету (8,57 против 8.18), главным образом 
об'ясняется тем, что завод получал в 1-м полугодии нефть по более дорогой 
цене, нежели сметная (44 р . 11 к. за тонну против 42 р. 85 к. по смете).
4. Цеховые расходы по динамным слиткам на 3 р. 43 коп. на тонну, 
а по мягким слиткам даже на 4 р .  17 к. па тонну выше сметы. Из каких 
частей цеховых расходов составляется это превышение—видно из сопостав­
ления фактических данных по отдельным видам цеховых расходов со смет­
ными назначениями (с пуском печи № 4 и электропечи):
1 полугод 28-29 г. 1927 28 г.
Цеховыѳ расходы
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Электроэнергии ......................... 1,15 1,50 1,15 1,55 0,23 1,26 0,78 1,22
Содерж. цехов, служащ. . . . 0,68 0,87 0,56 0,95 0,51 0,90 0,53 0,75
„ помещ. цеха . . . .  
Огнеупорные материалы по раз­
0,09 0,18 0,07 0,21 0,07 0,09 0,07 0,08
ливке стали ........................
Содержание прочего цех. обору-
1,55 2,15 1,53 2,26 1,66 1,28, 1,67 1,24
дов. (краны и п р о ч .) ................. 0,79 0,97 0,64 1,02 0,70 1,04 0,88 0,83
Текущий ремонт мартен, печей . 
Содержание и теку- і прочего
0,36 0,62 0,36 0,50 0,29 0,43 0,26 0,56
щий ремонт . . 1 оборудова- 3,25 3,90 1,27 1,88, 4,32 4,41 1,36 1,55
Шановый ремонт * пня цеха.
11 ланов. ремонт мартеновских пе­
0,35 0,54 0,37 0,44 0,54 0,35 0,51 0,34
чей (холодн ремонты) 1,46 1,86 1,46 2,07 1,96 2,08 2,14 2,08
Прочего оборудов........................... 0,32 0,40 0,32 0,39 0,82 0,43 0,31 0,47
Иередвнжен. г р у зо в .................... 0,50 0,70 0,50 0,69 1,47 1,15 1,30 1,16
Охрана труда ................................ 0,24 0,31 0,20 0,23 0,23 0,16 0,21 ола
Оплата п р о с т о е в ........................ ! 0,08 0,09 . 0,06 0,09; 0,08 0,13, 0.09 0,12
Всего цеховые . 12,01 15,44 j  9,54
II!і
13,71 13,89
і|
15,13 11,11 12,04
Из таблицы видно, что почти все статьи цеховых расходов значительно 
выше сметы, а цеховые расходы в целом выше сметы на 28,7 проц. по ди­
намным слиткам и на 43,7 проц. по мягким.
Общей причиной, вызвавшей удорожание всех цеховых расходов, 
является запоздание с пуском новой мартеновской печи№  4. Кроме того, 
налицо ряд частных причин, изложенных ниже.
5. По электроэнергии перерасход за 1-е полугодие составил 8.554 р .45 к  , 
из которых 849 р. 61 к. приходится на влияние повышенной цены 
киловат г-часа (6 к. против 5,85 к. по смете). В клв.-часах перерасход по 
динамным и мягким слиткам составляет за  полугодие 131.706 р. Из них 
па питание насосной станции (моторы и подогрев всоса), непредусмотрен­
ное сметой, израсходовано 76.819 клв.-час., перерасходовано по компрес­
сорной 51.543 клв.-часа. З а  первые 6 месяцев года израсходовано по динам­
ным слиткам 24,7 клв.-часа на тонну и по мягким слиткзм 24 клв.-часа 
против 20,8 клв.-часа на тонну по каждому из обоих видов слитков в марте. 
Это свидетельствует о наличии значительных возможностей сокращения 
расхода электроэнергии.
6. Перерасход против сметы по изложницам составляет за 1 полу­
годие 65 к. на тонну по динамным и 61 к. на тонну по мягким слиткам. 
Удорожание об'ясняется отчасти отмеченным уже выше пониженным ка­
чеством. изложниц и в незначительной степени превышением их фактиче­
ской цены над сметной (тонна 153 р. против 148 р. по смете). В марте те­
кущего года расход изложниц уменьшился до уровня ниже сметы, что также 
является показателем наличия значительных возможностей в этом отно­
шении.
7. Удорожание против сметы расхода огнеупорных материа­
лов по разливке стали составляет по динамным слиткам 60 коп. и по мягким 
73 коп. на тонну, а в целом по всей продукции динамной и мягкой стали 
более чем 15.000 рублей. Это удорожание целиком и полностью об'ясняется 
огромным (на 60 проц.) удорожанием специального сифонного кирпича, 
производимого на самом заводе. Расходная цена последнего составила 
93 р. 02 к. за  тонну против 58 р. 65 к. по смете, что привело к удорожанию 
всей массы потребленного мартеновским цехом сифонного кирпича на 
15.570 р ., при наличии экономии в 389 рубл. на количестве израсходован­
ного кирпича.
8. Удорожание против сметы стоимости текущих и плановых ремон­
тов мартеновских печей составило за 1 полугодие 28-29 г. 16,3 тысячи руб­
лей, из которых 6,8 тыс. рублей приходится на влияние цен кирпича при 
экономии в 1.069 р. на количестве израсходованного. Остальной перерасход 
приходится по плановым и текущим ремонтам: на зарплату—3.477 рубл., 
огнеупорные материалы (кварц, хромистый магнезит)— 1.996 руб. и на 
резерв в счет будущих ремонтов—5.965 рублей.
9. Одной из важных статей, приведших к удорожанию продукции 
л артеновского цеха на 11,4 тыс. рублей за полугодие, являются высокие 
расходы по содержанию, текущим и плановым ремонтам, т. н., «прочего 
оборудования» мартеновского цеха; удорожание является прямым ре­
зультатом отсутствия достаточного технического надзора за оборудованием 
и достаточно бережного к  нему отношения.
10. Отвозка и подвозка грузов показывают за 1-е полугодие пере­
расход на 40 проц. против сметных данных и выражаются в сумме около
4,6 тыс. рублей. Из них перерасход в 160 рублей относится за  счет удоро­
жания провоза по железной дороге, а остальные за  счет причин, лежащих 
на стороне самого мартеновского цеха.
Прокатное производство.
Н а заводе имеются 3 прокатных цеха: 1) крупносортный, катающий 
из мартеновских слитков сутунку для всех видов производимого на заводе 
железа—динамного, декапированного и трансформаторного, 2) листока­
тальный, катающий из сутунки листовое декапированное железо, и 3) ди- 
намный, катающий из сутунки динамное, трансформаторное и отчасти 
(временно) декапированное железо.
До 15 мая с. г. на заводе прокатывалось также кровельное ж елезо- 
но теперь завод от него совершенно отказался. П рокатка трансформатор, 
ного ж елеза имеет пока только опытный характер: к 1 мая текущего года 
его выработано всего только 288,8 тонн.
I. Показатели производства и себестоимость крупносортного цеха.
1. В крупносортном цехе работает один сутуночный стан фирмы 
Круппа, состоящий из трех клетей. Стан привезен в 1917 г. с Чермозского 
завода, где он предназначался для прокатки крупных сортов железа. 
Рольгангов при стане не имеется, вследствие чего передача полос из клети 
в клеть производится вручную на крючках, перетягиваются полосы от 
стана к прессу самотаской.
2. Стан приводится в действие двух-цилиндровой машиной «Компаунд» 
мощностью в 1.000 H P, питающейся паром от 2 котлов «Бабкоке и Виль- 
кокс» с площадью нагрева в 322 и 242 квадр. метра, причем меньший котел 
служит запасным. Работает с перегревом до 320 град.
Стан обслуживается 10-ти тонным козловым краном, приводимый 
в движение и регулируемым вручную.
3. Нагревательные устройства состоят из 2 методических печей 
(одна с рекуператором), отапливаемых дровами. При нынешней произво­
дительности стана печи используются лишь на 60-65 проц. их нагреватель­
ной способности. Длительность пребывания слитка в печи—5 часов при 
работе двух печей и 3 часа при работе одной печи. Последний срок является 
совершенно достаточным для полного прогрева слитка. При работе на
2 печах печи сдерживаются путем уменьшения шуровки.
4. Цех снабжается болванкой на три четверти мартеновским цехом 
В И З 'а , а на остальную четверть со стороны. Привозные слитки идут исклю­
чительно для кровельной и декапированной сутунки. Качество слитков 
как собственных, так и привозных удовлетворительное.
(См. дальше таблицу основн.технич. коэффициент, крупносортн. цеха).
5. Использование стана значительно уменьшается большими простоями, 
отнимающими около четверти всего рабочего времени цеха. Причины про­
стоев видны из таблицы:
Причины простоев
1927-28 г.
і
1-е полуг. 1928-29 г.
В часах В проц. к раб. врем. В часах
В проц. 
к раб врем.
Недостаток энергии или пара . . . 2 7 -4 0 0,36 1 5 -5 0 0,38
Перемена валов ............................. 618 00 8,15 532 00 12,73
м у ф т ............................. 8 4 -0 0 1,12 15 05 0,36
подшипников ................ 85—40 1,12 34—55 0,83
„ тестер, шеврон................. 7 2 -0 0 0,95 — —
Отсутст. подогр. слитк....................... 69 05 0,90 1 2 -0 5 0,29
М а ш и н а ..........................................  . 2 9 -4 0 0,38 13 40 0,34
Настройка и выверка стана . . . 467 - 05 6,16 299—10 7,15
Временная остановка цеха • . • . 231—21 3,04 — —
I Грочие прпчвны................................. 173-00 2,28 4 3 -4 5 1,0
Всего................. 1855 24,46 963 25 23,06
Общее число станно-часов . . . . 7584 — 4176 —
6. Как видно из таблицы, более трети всех простоев в 1927-28 г. и 
больше половины их в 1-м полугодии текущего года произошло по причине 
перевалки валов. Число остановов для перевалок валов—51 в 27-28 г. 
и 38 в 1-м полугодии текущего года.
За 1 полугодие 28-29 г. число перевалок по второй клети—наиболее 
ответственной—сг ставило 32 против 33 за весь 1927-28 год и такого же 
числа за весь 1926-27 г. Резкое возрастание числа перевалок валов об'яс­
няется значительным увеличением—почти вдвое-—в текущем году прокатки 
динамной сутунки, сопряженной со значительно большим (в 3-3-/2 раза) 
изнашиванием валов, нежели прокатка мягких сортов железа. Между 
тем, в отливке валов литейным цехом завода никакого приспособления 
к изменению сортамента завода сделано не было.
7. Следующей важнейшей причиной простоев является настройка 
и выверка станка. Будучи приспособлен для прокатки крупных сортов, 
стан для сутунки обладает слишком большим количеством деталей, что 
и вызывает чрезмерные простои для настройки и выверки стана. Вдоба-
4. Основные технические коэффициенты крупносортного цеха рисуются в следующем виде:
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Сутунка дшіамная . . . 9J, 33 72,5 14,381!
13,93 137,8 118,33 157,5 192,1 88,40 89,83 0,135
■
0,144 0,094 0,097 1,83 1,47
„ трансформат. . . . 0,42 2,35 0,29 - 18,27 - 123,4 „ 74,20 — 0,172 0,117 — 1,34
„ деканирован. . . , 51,56 — 10,58 —
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вок, вследствие отсутствия на складах запасов сутунки, достаточных для 
обеспечения в течение хотя бы короткого времени непрерывной работы 
листопрокатных цехов, чрезмерно часты переходы с одного развеса су­
тунки на другой, что связано с большой дополнительной потерей лишнего 
времени для выверки стана.
8. Помимо уменьшения простоев в результате улучшения качества 
валов и сокращения времени для выверки стана, путем уменьшения числа 
переходов с одного развеса сутунки на другой, производительность стана 
может быть значительно повышена, путем укрупнения прокатываемых 
слитков и повышения развеса получаемой сутунки. В настоящее время 
средний вес прокатываемой болванки равен 0,3 тонны, средний развес 
сутунки— 8-9 клгр., предполагаемое увеличение веса прокатываемой бол­
ванки от 0,4-0,5 тонны с соответствующим увеличением развеса сутунки даст 
возможность увеличить производительность стана не менее, чем на 30-35 про­
центов, так как укрупнение болванки не вызовет уменьшения числа прока­
тываемых слитков. Для проведения этого мероприятия в жизнь необходимо 
лишь усилить жидкие ноги под'емного стола на первой клети. Нагрева­
тельные устройства достаточны для того, чтобы обслужить повышеннуі» 
производительность стана.
9. Выход годного по динамной и мягкой сутунке 89,74 проц. (сметная 
89,28). Укрупнение прокатываемых слитков и повышение развеса сутунки 
должно сократить количество концов и обргзи и тем самым повысить вы­
ход годного.
10. Расход топлива на нагрев слитков абсолютно высок и в текущем 
году дал повышение против прошлого года и против сметы (0,143 против
0,135 в 1927-28 г. и сметной). Повышенный расход топлива вызывается 
неполным использованием печей и плохим качеством дров. Вследствие 
сырости дров атмосферу в печи приходится поддерживать повышенно 
окислительную, что приводит к  повышенному расходу топлива, а также 
значительному угару с поверхности слитка.
Расход поденщин на тонну годного обнаружил в истекшем году зна­
чительное понижение, однако, продолжает оставаться высоким.
Увеличение производительности стана до указанных выше размеров 
должно привести к более полному использованию печей и снизить расход 
топлива на тонну, а также существенно уменьшить относительный расход 
рабочей силы.
11. Главные составные части себестоимости сутунки динамной и м яг­
кой в сопоставлении со сметной себестоимостью рисуются в следующем 
виде:
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12. Основная причина повышения крупносортным цехом заданной 
себестоимости лежит в более высокой стоимости расходуемых основных 
материалов. Заданное за вычетом возвратов на 4 р. 80 коп. (внесистемная 
на 3 р. 55 к.) выше сметы по динамному ж елезу, а по декапированному и 
кровельному выше сметы на 7 р. 83 коп., внесистемная на 6 р. 00 коп.
Высокая стоимость основных материалов (по внесистемной кальку­
ляции) обусловлена исключительно более высокой стоимостью обыкно­
венных и динамных слитков, получаемых из мартеновского цеха завода. 
Сметная и фактическая стоимость тонны заданного металла своего завода 
в 1 полугод. 2с-29 г. равнялась:
Сметная Фактическая
По слиткам для кровельн. железа . 7 3 - 9 8 7 9 -3 9
> > » декапир. » 75 -  66 81—02
» • > динами. > 8 1 - 97 СО 05 1 Ол
Некоторый перерасход против сметы имеется по топливу, что обме­
няется отмеченным выше перерасходом его в натуральных единицах.
II. Показатели производства динамного цеха.
1. Ц ех оборудован двумя установленными в марте и ноябре 1928 г. 
листовыми станами <<Дуо», каждый из которых имеет по 2 клети. Ширина 
клетей у стана № 1 по 927 мм., у стана №  2 по 1.220 мм. Станы скомбини­
рованы таким образом, что клети маломерного стана располагаются по 
бокам клетей большемерных.
Основная продукция цеха—динамное железо, размером 1.000 м .м .Х  
Х 2.000 м.м-Х0>5 лш- и трансформаторное ж елезо, размером 710 мм-Х 
Х І -420мм. х  0,35. В толщине листов допускаются отклонения + 1 0  проц. 
по динамному железу и +  7,5 проц. по трансформаторному. I ;ри отсут­
ствии трансформаторной сутунки на маломерных клетях катается декапи­
рованное железо. 'Однако, после того, как завод перейдет на выплавку 
трансформаторных слитков в значительных размерах (после пуска электро­
печи), прокатка декапированного железа в динамном цехе прекратится. 
Кроме динамного, декапированного и трансформаторного, цех производит 
также в небольших количествах парсовое железо, которое катается до 
того, как  валы достаточно нагреются.
П рокатка толстого парсового железа имеет место потому, что при 
первоначальном разогреве валов толщина ж елеза по сечению неправильна, 
что для специальных сортов железа совершенно недопустимо.
2. В цехе имеются 4 нагревательные одноэтажные печи. Печи 
№  2 и №  3 сконструированы по системе Грум-Гржимайло, печи № 1 
и №  4 двухрежимные камерные по английским типам (как в Лысьве) с пе­
ределкой Вотинова. Отопление—торф с дровами, при нагреве трансфор­
маторной сутунки—одни дрова. Динамная сутунка нагревается до 
950-1000 град., трансформаторная до 1150-1200 град. Продолжительность 
нагрева динамной сутунки около 20 минут, трансформаторной около 40 ми­
нут. Д ля отжига прокатного железа служат две методические печи.
3. Вспомогательное оборудование. Цех обслуживается 2-мя электри­
ческими моторами переменного тока, мощностью по 450 HP, питаемыми 
энергией со станции им. Рыкова.
Крановое оборудование цеха состоит из двух 15-ти тонных мостовых 
кранов с 20-ти метровыми пролетами и 5-ти тонного крана в сортировочном 
отделе. Один 15-ти тонный кран (№ 1) занят на перемене валов, перета­
скивании железа к ножницам и от ножниц в раздирку и посадюй его после 
раздирки в отжигательную печь. Другой (№ 2) уборкой отожженного ж е­
леза и подачей его на линии сортировочной. В настоящее время заказан 
третий 15-ти тонный кран того же типа, предполагаемый к постановке на 
одну линию с краном № 1.
4. Технические показатели прокатки в дннамном цехе следующие: 
(см. дальше).
5. Простои в динамном цехе относительно не велики, но,как и б крупно­
сортном цехе, своей главной причиной имеют перевалку валов. По причинам 
простои распределялись следующим образом:
1
1927—1928 г. 1-е полугодие 28-29 г.
Наименование простоев В аггрегато- 
часах
В проц. 
к рабоч вре­
мени клетей
В аггрегато- 
часах
В проц. 
к рабоч. вре­
мени кдетѳд
Перемена валов .................................
» муфты, подшипников и
1157-25 4,72 668 07 4,13
ш турвала ..................................... 70 10 0,28 5 - 5 0 0,03
Из-за стапа......................................... 431-31 1,76 153-30 0,95
» мотора • ................................. 192 -48 0,79 36—37 0,23
» крана . - • ................. 2 4 9 -2 5 1,02 229 -1 6 1,41
» лагрѳват. п е ч е й ..................... 235 45 0,96 26 26 0,16
» негрева валов .................... 146 24 0,59 29 35 0,18
По прочим причинам .................... 323 32 1,31 55 - 39 0,35
Итого. . . . . 2807 11,43 1205 7,44
Календарных клетей-часов . . . . 24562 ;—■ 16186
I
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По сравнению с 27-28 г. простои в истекшем полугодии существенно 
уменьшились. Препятствием к  дальнейшему их снижению является пока 
еще недостаточная качественность валов, отливаемых в самом заводе и по­
лучаемых со стороны из Надеждинска, Луганска. В расходе валов глав­
ную роль играет не снашивание (какэто  имеет место в крупносортном цехе), 
а поломки. Введение третьего 15-ти тонного крана должно устранить про­
стои из-за крана, составившие в первом полугодии 28-29 г. 19 проц. всех 
простоев, и до некоторой степени сократит время на перевалку валов.
6. Результаты работы динамного цеха в смысле выхода 1-х сортов 
являются совершенно неудовлетворительными.
В динамном железе, при общем выходе годного в 90 проц. заданного, 
выход первого сорта составил за 7 месяцев текущего года всего 64,34 проц- 
(по смете—74,25 проц.).
Таблица № . . .
Технические показатели прокатки в динамном цехе следующие:
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Динамное ж е л е з о ........................................ 559,0 620,3 12,337 12,360 131,79 117,37 20,09 19,84 90,02 90,00 0,247 0,235 5,12 4,47
Декапированное железо ................................ 773,5 114,3 4,632 1,311 99,08
W ‘
12,08 11,47 77,68 80,8 0,315 0,326
•
5,44 4,68
Трансформаторн. железо ............................
«г
3,5 84,5 32 204 3,84 16,90
1
8,25 8,33 75,45 78,3 0,376 0,395 8,28 4,63
В с е г о  . . . . 969,0 759,1
.
18,240 14,670 127,76 124,92 • 17,82
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19,33 86,46 88,9 0,265 0,245 5,0 4,36
191
Чрезвычайно высок процент землистого в динамном железе за 6 меся­
цев 28-29 г. (21,39 проц. против 10 проц. по смете; землистое динамное 
идет на кровлю). Землистость по динамному железу об'ясняется почти 
исключит, наличием значительного процента мартеновской земли (14,21 про­
цента за  б мес. 28-29 г.) в динамной сутунке, поступающей из крупно­
сортного цеха. Очевидно, что разница в проценте землистого в динамных 
листах и динамной сутунке является в значительной степени результатом 
загрязнения землей в нагревательных печах самого динамного цеха (около
1 проц.). Сравнивать процент землистой динамной сутунки (14,21 проц.) 
с процентом бракуемого по землистости при приемке нельзя, так как пер­
вый является техническим коэффициентом, а второй коммерческим.
7. Расход топлива в условных единицах и в денежном выражении 
ниже сметы. Отрицательным моментом работы цеха являются перегревы 
сутунки, приводящие к образованию горелости. Часть горелых листов 
удается спасти вторичным отжигом, травлением, однако, горелость все же 
причиняет значительный урон, переводя часть железа в брак.
III. Показатели производства лпстокатадыіого цеха.
1. Цех оборудован двумя станами: а) станом «Ван-дер-Керхоф» на 
4 клети по 927 мм. и С) станом «Лесснер» на 2 клети также по 924 мм. Стан 
<*Керхо4» установлен в заводе в 1913 г., куплен новым, стан «Лесснер» уста­
новлен в 1925 г. Из 6 клетей 1 разболваночная, 1 дрессировочная и лишь 
4 отделочных.
Продукция цеха до начала мая с. г.—кровельное железо 710 X  1.420м.м. 
и декапированное того же размера, толщиной 0,3 мм.— 1мм.; с 8-Ѵ— цех 
занят исключительно прокаткой декапированного железа.
2. П е ч и. В цехе 6 двухрежимных печей, отапливаемых дровами 
с примесью торфа. Сутунка для декапированного железа нагревается до 
850-900 град. Длительность пребывания сутунки в печи от 45 до 55 минут, 
в зависимости от толщины прокатываемых листов и способа работы (с дуб­
лером или без).
3. В с п о м о г а т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е .  Стан «Керхоф» 
приводится в действие паровой машиной мощностью в 450 HP (износ в 
24-25 г .60 проц.),стан«Лесснер»—машиной в 350 H P (износ 24-25 г.75 проц.). 
Обе машины питаются от трех котлов «Стерлинга», площадью нагрева № 1 
и № 2 по 274 кв. метра, № 3 в ЗСО кв. метр., работающих в общей сети, при­
чем один, чаще всего № 3, находится в запасе.
К р а н ы .  Клети №№ 1 и 2 стана «Керхоф» обслуживаются 15-ти тон­
ным электрическим мостовым краном, занятым на перемене валов, обслужи­
вании капитальных ремонтов и, кроме того", обслуживании отделения отжига 
и травления декапированного железа. Клети №№ З и 4  стана «Керхоф» об­
служиваются ру ным мостовым краном, грузопод* емкостью в 10 тонн. 
Клети у стана «Лесснер» обслуживаются 10-ти тонным мостовым электриче­
ским краном.
Кроме того, в цехе у каждой из отделочных клетей имеется по дублеру 
и на весь цех трое гильотинных ножниц.
4. Технические коэффициенты работы листокатального цеха рисуются 
в следующим виде (см. ниже).
5. В настоящее время средняя суточная производительность клетей 
на декапированном железе 14,3 тонны при средней толщине прокаты аемой 
жести в 0,5 мм. При увеличении толщины жести до 1 мм.производительность 
может быть увеличена до 20 тонн; при уменьшении ее до 0,3 мм. она умень-
3. Технические коэффициенты работы листокатального цеха рисуются в следующем виде;
*) Графы 5—8 без декапированного железа.
ш ается до 13 тонн. Мощность печей легко допускает увеличение производи- 
нольности до 17 тонн на клеть и на печь.
6. Производительность аггрегатов листокатального цеха значительна 
снижается большим количеством простоев, отнимающим свыше одной ше­
стой всего рабочего времени цеха. По основным причинам простои распре­
деляются следующим образом:
Наименование простоев
1 927- 1928 г. 1-е полугодие 28-29 г.
Количество
аггрег.-часов
В прод. к об­
щему числу 
кал. клет.-час.
Количество
аггрег.-часов
В проц. к об­
щему числу 
кал. кіет.-час.
Нормальная перевалка................. 1346-40 3,95 1119—04 5,88
Перевалка из-за слома - . 458 42 1,34 169 15 0,88
Ожидание из-за другого стана . . . 720 32 2,11 559 23 2,94
Опряжки и пристяжка стана 9 9 -5 2 0,29 105 53 0,86
Перемена подшипн. и нажим, винтов 213-19 0,63 121-28 0,64
„ наставкп и муфт . . 132 39 0,39 159—27 0,84
Недостаток пара и воды . . . 403 -  56 1,19 71 -15 0,38
Прочие причины . . . . . 1407—24 4,13 1011 -1 5 5,33
Итого простоев 4782 14,03 3317 17,45
Клетей-часов календари................. 34085 19012 —
К ак и по другим прокатным цехам, важнейшей причиной простоев 
в листокатальном цехе являются простои из-за перевалки валов и сопря­
женные с ними «ожидания из-за другого стана» (задержки из-за перевалок 
в коренном стане). В совокупности, простои из-за смены валов составили 
в 27-28 г. 52,8 проц., а за 1 полугодие 28-29 г. 55,1 проц. всех простоев 
цеха.
7. Причины больших* простоев из-за перевалок валов кроются, как 
и в динамном цехе, в качестве валов. Последнее было вполне удовлетвори­
тельным для прокатки кровельного железа. Когда же цех перешел на дека­
пированное железо, валы стали давать много больший износ. В 1 полуго­
дии простои из-за слома валов значительно сократились, простои же из-за 
износа их, вследствие возрастания по сравнению с 27-28 г. количества дека­
пированного железа в сортаменте, сильно возросли. Расход валов на кро­
вельном и парсовом железе дал за первое полугодие блестящие результаты:
0,005 на тонну против 0,014 по смете,т. е.в 2,8 раз ниже сметы. Расход валов 
на декапированном железе составил 0,028 (в пределах сметы) и в 5,6 раз 
выше расхода их на кровле. Приведенные цифры настолько разительны,что 
не оставляют никаких сомнений в необходимости существенного изменения 
в качестве валов в направлении приспособления их к прокатке декапиро­
ванного железа.
8. Простои из-за перевалки валов увеличиваются еще вследствие не­
хватки кранов для перевалок, ибо, как уже выше отмечено, кран, занятый 
на перевалках, обслуживает также отжиги травление, отчего задерживается 
процесс перевалки.
9. Выход годного по декапированному железу выше сметы—78,52 проц- 
против 75,99 по смете, особенно по 1 сорту, выход которого за 7 мес. теку-
здего года составил 56,3 проц. против 50,01 проц. по смете. По кровельному 
и парсовому железу выход годного такж е несколько выше сметы—92,87 проц. 
против 92 проц. по смете (по 1 сорту—87,47 проц. против 85,69 проц. по 
смете). По сравнению с 27-28 г. выход годного повысился, что является 
достижением листокатального цеха.
10. Расход условного топлива по декапирке (0,267 за 7 мес.) и по кро­
вельному и парсовому ж елезу (0,159 за 7 мес.) ниже сметы 0,300 и 0,215 
соответственно ниже соответствующих данных на прокатке декапированного 
железа в Лысьве. Расход поденщин на тонну декапирки (5,06 за  7 мес.) 
и по кровельному и парсовому железу (3,97 за 7 мес. текущего года) такж е 
ниже сметы 6,75 и 4,26 соответственно и ниже, нежели в истекшем году.
11. Д ля  правильной оценки соотношения сметных и фактических дан­
ных за  7 мес. 28-29 г. следует отметить, что сметные назначения по выходу 
годного, расходу топлива и расходу поденщин по листокатальному (равно, 
как  и по динамному) цеху были составлены трестом без учета всех достиже­
ний прошлого года и оказались поэтому даже более высокими, нежели фак­
тические результаты этого последнего.
IV. Себестоимость изделий динамного и листокатального цеха.
Приведенные выше данные о показателях производства динамного 
и листокатального цеха об'ясняю т состояние и динамику себестоимости 
продукции этих цехов.
Главные составные части себестоимости кровельного железа показали 
с 1926-27 г. следующую динамику (на 1 тн.):
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1926-27 г. . . . 21986116-42 0 - 9 9 3 - 8 5 11—12 3 - 5 7 2 6 -1 7 0 - 5 9 3 - 8 0 158-81
1927-28 г. • . . 24139111-02 0 - 9 5 2 79 1 0 -7 4 3 - 6 8 2 1 -5 8 0 -9 1 3 - 3 8 149 47
1 пол. 28-29 г.
фактич. . . . 9066 112 99 1 -0 7 2 - 2 5 10 39 2 - 7 4 2 0 -0 8 0 -72 3 - 3 6 1 4 9 -1 0
внесист. . . . — 111— 15 1 - 0 7 2 - 2 5 1 0 -3 9 2 - 7 4 2 0 -0 8 0 - 7 2 3 36 147— 26
28-29 см. год . 15684 103 78 1 - 0 4 2 —18 9 - 9 5 3 - 66 20 -4 7 0 - 6 1 3 07 140 46
1927-28 г. отмечен снижением себестоимости кровли на 5,8 проц., 
происшедшим, главным образом, за  счет уменьшения расхода основных м а­
териалов и рабсилы и удешевления цеховых расходов.
В 1-м полугодии текущего года удорожание кровли против сметы 
всецело относится за счет более дорогой сутунки, поступающей из крупно­
сортного цеха, который, в свою очередь, несет на себе тяж есть неудовлетво­
рительных результатов работы мартеновского цеха.
Динамика главных составных частей себестоимости динамной жести 
(красные листы), основного продукта динамного цеха, следующая (на 1 гн.):
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1926-27 г................... 3683 1 2 6 -3 6 3 - 7 7 15-27 4 -3 7 43—34 7—04 6-05 1 9 2 - 3 6
1927-28 г................... 12530 1 2 3 - 7 0 3 - 0 9 13-35 4 -0 7 31 — 46 3 - 4 7 5-20 178— 16
1 пол. 27-28  г.
фактич. . • . 11078 1 2 2 -8 7 2 -7 9 13-34 4 -0 4 27— 85 3 - 1 5 4-58 17 3 - 0 4
внесист. . . . — 121 — 68 2— 79 13-34 4 04 27 - 85 3 -15 4-58 1 7 1 -8 5 -
1928-29 г. сметп. 16920 1 1 7 -6 1 2— 95 11-93 4 -2 2 27— 57 3 15 3-91 1 6 5 - 4 4
1927-28 г. дал снижение цеховой себестоимости красных динамных 
листов н а  13 р. 35 к. или на 7 п р о ц . 1 полугодие отмечено новым значитель­
ным сниж ением  цеховых расходов  в результате уменьшения простоев 
с 11,43 п р о ц . в 27-28 г. до 7 ,44  проц. в 1 полугодии 28-29 г. Однако, в со­
ставе цеховы х  расходов р асх о д  на прокатные в ал ы  продолжает оста­
ваться вы соким  (7 р. 09 к. п роти в  б р. 10 к. по смете). Перерасход по з а р ­
плате п роти в  сметы, несмотря на то, что число поденщин было ниж е 
сметы (4 ,4 2  против 4,91 на то н н у  по смете), отчасти об'ясняется тем, что 
при намечении сметы расчет фонда зарплаты производился, исходя и з  
явно преувеличенного расчета числа поденщин, потребных для прокат­
ки, но п р и  более низкой и х  стоимости, нежели фактическая. К ром е 
того, р асх о д  на сверхурочные был значительно вы ш е предусмотренное 
по смете.
П ревыш ение в 1 полугод. 28-29 г. фактической себестоимости к р ас ­
ных динам ны х листов над сметой, как и по кровельному железу, все­
цело об 'ясн яется  большой дороговизной сутунки, поступающей из к р у п ­
носортного цеха.
Д и н ам и к а  составных частей  себестоимости декапированной ж ести , 
производимой в динамном и листокаталБном ц ех ах , рисуется в следую­
щем виде (на 1 тн.):
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П ревыш ение в 1 п олугоди и  28-29 г. себестоимости декапирки над 
сметой и м еет  своей причиной: а) более высокую, неж ели  сметная, себе­
стоимость сутунки, б) значительны й перерасход по зарплате, несмотря 
на то , ч то  число фактических поденщин на то н н у  (5,06) значительно 
ниже сметы  (6,75), и в) вы сокие общезаводские р асход ы .
Мероприятия и возможные результаты.
В с в я зи  с моментами, отмеченными выше, намечаются следующие 
м ероприятия для упорядочения работы завода, подлежащие проведе­
нию в кратчайший срок.
I .  П о общезаводским р асход ам  и работе вспомогательны х цехов.
1) С низить во 2 полугоди и  28-29 г. общ езаводских расходов до 
уровня, даю щ его возможность уложиться в течение года в рамки сумм, 
ассигнованных на общезаводские расходы по годовой  смете, с возмож­
ной поп равкой  на увеличение выпущенной п р о д у кц и и .
2) О братить особое вн и м ан и е на работу кирпичного цеха, при няв 
срочные м еры  к улучшению качества его продукц ии  и технических к о ­
эффициентов его работы.
3) П ри н ять  меры к  сокращению цеховых расходов на клв-час 
электроэнергии, путем недопущ ения в дальнейшем, с пуском электро­
печи, какого-либо увеличения наличного ш тата , а  также принятия 
мер к  дальнейшему сокращ ению  потерь электроэнергии в сети, доведя 
ее путем пересмотра сети до уровня не выше 2 проц .
4) П ровести упорядочение работы железнодорожного цеха с целью  
понижения себестоимости п еревозки  за год в целом  до уровнд, п ред ­
усмотренного сметой.
5) О братить внимание на высокую стоимость п а р а . В целях п о­
нижения ее проверить в кратчайш ий срок тепловой  баланс котельно­
паровых установок.
II. По мартеновскому производству-
1) П р и н ять  меры к  скорейш ему пуску мартеновской печи Л1 4 
н электропечи .
2) П оставить боевой зад ач ей  сокращение количества простоев 
цеха до у ровн я , никоим образом  не превышающего 20 проц. граж дан­
ского календарного года (р аб о та  в течение года н е  менее, чем в тече­
ние 295 су то к ). Для достиж ения этого: а) уси ли ть надзор за работой 
печей в ц е л я х  увеличения продолжительности их  кам паний; б) повысить 
требования к  качеству огнеупорны х материалов, идущ их на ремонты 
печей; в) усилить надзор за  производством самих ремонтов с целью  
повышения их  качества и г) сократить длительность  производства 
ремонтов, в  частности холодны х, до уровня 20-22 д н я  в среднем на один
* плановый ремонт.
3) П р и н ять  меры к скорейш ем у проведению в ж и зн ь  намеченных 
улучшений в  области завалки  и  набора шихты мартеновских печей, а 
также к  усилению кранового оборудования и уменьш ению , таким путем, 
времени, потребного для за гр у зк и  и уборки.
4) Обратить внимание ВСНХ СССР на качество доставляемой за­
воду Рудметаллторгом ломи для принятия мер к ее улучшению, а также 
предложить заводу усилить сортировку собственной .ломи.
5) Обратить внимание Уралмета на низкое качество доставляемых 
заводу изложниц.
6) Обратить внимание Уралмета на желательность пополнения 
цеха контрольными приборами, в первую очередь карбометрами.
7) Провести систематическую работу по установлению оптимума 
для каждой печи, руководствуясь результатами повседневной работы 
цеха.
8) Принять меры к  понижению себестоимости мартеновских слитков, 
в первую очередь, путем понижения чрезмерно высоких цеховых расходов 
(расход электроэнергии, удешевление стоимости ремонтов, улучшение об­
ращения с изложницами, уменьшение расходов по отвозке и подвозке гру­
зов и проч.).
9) Проработать вопрос о переходе на отливку укрупненных слитков 
в связи с увеличением производительности крупносортного цеха путем 
утяжеления ргзвеса сутунки.
10) Принять решительные меры к  борьбе с мартеновской землей путем 
улучшения качества сифонного кирпича и усиления надзора за сборкой 
канавы, футеровкой ковша и разливкой слитков.
11) В результате осуществления всех намеченных мероприятий средне­
годовое количество плавок в горячие сутки, при величине садки, соответ­
ствующей нормальному тоннажу печей, должно быть доведено на печи 
№ 2 не менее, чем до 3,75 плавок и на печи № 3 и 4 не менее, чем до 3 плавок. 
Достижение указанного числа плавок, наряду с увеличением числа горячих 
суток, должно при работе трех печей, тоннажем в 100 тонн, обеспечить про­
дукцию динамных и мягких слитков в размере не ниже 90.000 тн. в год. 
Кроме того, должно значительно улучшаться качество мартеновских 
слитков.
III. Прокатное производство.
1) В целях уменьшения количества простоев во всех прокатных це­
хах, имеющих своей основной причиной недостаточную стойкость валов, об­
ратить внимание ВСНХ СССР на необходимость поднятия качества про­
катных валов, доставляемых В И З'у  из Надеждинского и Луганского за ­
водов и завода «Коминтерн». Д ля приспособления качества валов, полу­
чаемых ВИ З'ом извне, а также валов собственного производства, поставить 
систематическую опытную работу для установления качества валов, потреб­
ного для прокатки динамного и трансформаторного железа.
2) В части крупносортного цеха принять меры к образованию запасов 
сутунки с целью сокращения простоев, происходящих от излишней настрой­
ки и выверюі стана.
3) Принять меры к устранению землистости в динамном железе, про­
исходящей вследствие загрязнения сутунки в нагревательных печах динам­
ного цеха.
4) Ускорить установку третьего 15-ти тонного мостового крана в ди­
намном цехе и срочно провести заказ на установку дополнительного крана 
в листокатальном цехе и в таковом электрифицировать ручной кран над кле­
тями № 3 и № 4 у машины «Ван-ден-Керхов>>.
Капитальное строительство.
А. Строительство 1924-25—1927-28 г. г.
I) Общая сумма затрат на новое строительство жилстроительство 
м капитальные ремонты за период с 1924-25 г. по 1927-28 г. включительно 
составляет 4510,4 тысяч рублей.
Распределение затрат на капитальное строительство представ­
ляется в следующем виде:
1924-25 г. 1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. В с е г о
>© ѵо>> >©>» ѵэ>> >о>->
г* si VS и И
3н В4 *■*н 3н
сиВ 3н
CUо 3н
Р*с=
а PQ « И к PQ « И PQ
Новое промстроп- і! 
тельство . . . . !| 131,5
ф * 
45,7 628,2 58.5 920,3 64,0 1177,0 68,8 2857,0 63,3
Каввт. ремонты .  . — — 62,2 4,3 51,2 3,01
113,4 2,6
Жилстроительство . 156,0 54,3 445,1 41,5 456,1 31,7 482,8 28,2 1540,0 34.1
287,5 100 1073,3 100 { j  1438,6 100
:
1711,0 100 j 4510,4 100
Приведенные данные указывают на постепенное нарастание удель­
ного веса нового строительства, об'ясняющееся введением новых произ­
водств, как-то: динамного, декапированного и трансформаторного ж елеза, 
вырабатываемых по способу жести с термической обработкой (отжи­
гом).
Слабый рос г затрат на жилстроительство в 1925-26—27-28 годах 
об'ясняется относительно небольшим ростом числа занятых в заводе 
рабочих. Числилось на 1-Х—25 г.—2550 чел., на 1-Х—26 г.—2685 чел., 
на 1-Х—27 г.—ЗОЮ чел., на І-ІѴ—29 г.—2983 чел.
2) Использование кредитов на капитальное строительство видно из 
следующей таблицы:
(В тысячах рублей)
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. Всего
1
Новое промстрои- ( 
тельство
Асспгнов. 
Использов. . 
о/о пспольз.
72,6
131,5
181
951/2
628,2
66
1214,4
920,3
75
1068,7
1177,0
110,1
3306,9
2857,0
86,4
Капитальные ремонты |
Ассигпов. 
Использов. . 
°/о пспольз. . — =
20,8
62.2
299
90,5
51,2
56,57
111.3
113.4 
101,89
Всего по нов. пром. 1 
строит, н капит. рем. j
Асспгнов. . 
Использов. . 
•/о использ. .
72,6
131,5
181
951.2
628.2 
66
1215,2
982,5
79,5
1159.2
1228.2 
105,9
3418,2
2970,4
86,9
Жилстроительство j Ассигнов. Использов. . 
°/о пспольз. .
156,9
156,0
99,42
500.0
445.1 
89,02
515,8
456,1
88,42
500.0 
482',8 
96,56
1672,7
1540.0
92,06
Всего по нов. пром. I 
строит., кап. ремонту '  
п жнлстро пт.................. j
Ассигпов. . 
Использов. . 
°/о использ.
! 229,5 
, 287,5 
125,27
1451.2
1078.3 
73,96
1751,0
1438,6
81,15
1659,2
1711,0
103,12
5090,9
4510,4
88,6
Из приведенной таблицы видно, что из средств, ассигнованных 
на новое промстроительство за период с 24-25 г. по 27-28 г. включительно, 
было использовано 86,4 проц. Из ассигнований на капитальные ремонты 
за два последние года использовано 101,89 проц. и из ассигнований на 
жилстроительство с 24-25 года по 27-28 год включительно использовано
92,06 проц.
3) Распределение капитальных затрат по новым постройкам и 
капитальным ремонтам между основными и •вспомогательными цехами 
имеет следующий вид:
1924-25 г. 1925-26 г. 1 1926- 27 г. !
і
1927-28 г. В с е г о
\©
сі-а ос*с
23
\э
о*
СІ3н
ор«с
п В 
ты
с. 
ру
б. і
—
і
« В 
ты
с. 
ру
б. 
;
О
с
ѵо
■£
S
t:’С
С*
Новые постройки
По основным цехам
По вспомогат. „
105,6
25.9
80.3
.9,7
1
585,0
43,2
■ ! 
93,1
6,9
. 677,1 
243.2
73.5
26.5
1
! j 
905,8 77,0
271.2 23,0
2273,51 79,5
583.5! 20,5 
1
Всего . . 
Капит. ремонт
131,5 100 628,2 100 920,3
1
100 1 1177,0 100 2857,0 100
По основным цехам - — і 37.9' 60,9j 17,1 33,4 55,0 48,6
Но вспомогат. „ —
- 1
24,3 39,1'
1
34,1 66,6 58,4 51,4
Всего . . - — J 62,2 100 1 51,2 100 1 113.4 100
Распределение капитальных затрат по основным цехам
(В тысячах рублей)
Мартен.
цех
Крупно­
сортный
цех
Лнстока- 
тальн. цех
Дппамн.
цех
Лпстобой- 
нын цех
Всего
1924—1925 год
Ассигнов. 
Использовано 
% лспользов.
по нов.
У
У
стр. 6,1
5,7
93,44
33,5
39,3
117,31
п , з
85,61
49,3 —
53,8
105,6
'200 ,0
1925 —1926 год
Ассигнов. 
Использовано 
Ж использов.
по нов.
У
и
стр. I
I
120
114,8
95,66
3,0
8,0
17,9
283,7
706,0
449,3
63,64
»
834.0
585.0 
70,14
1926—1927 год
Ассигнов. по нов. 
по кап.
стр. 
рем. |
225,0
_
46,0 33,0 667,0 __
2,8
971,0
2,8
Использовано по нов. 
по кап.
стр.
рем.
19,1
24,6
8.7
1.8
3,1 
* 8,7
646,2
1 ,8
677,1
37,9
% использов. по нов. 
по кап.
істр. ; 
рем. і
8,49 18,91 9,4 96,8S
100
69,73
1353,5
1927—1928 год
Ассигнов. по нов. 
по кап.
стр. ! 
рем. |
546.4
10,2
50,4 11,1
16,4
265,0 20.0 
1,4 ’
892,9
28,0
Ненользовапо по нов. 
по кап.
стр. | 
рем. і
636,3
5,9
15,1
7,0
-26.9
3,2
204,9 22,6 1 
1,0
905,8
17,1
% использов. по нов. 
по кап.
стр.
рем.
116,45
57,84
1 •
89,96 242,34
19,51
77,32 113,0
71.42
101,44
61,07
Всего за перпод с 24-25 по 
27-28 год:
\ 1" - *
Ассигнов. по нов. 
по кап.
стр.
рем.
897.5
10,8
139,9 65.3
16.4
1638,0 20,0
4,2
2750,t
30,8
Использовано по нов. 
по кап.
стр.
рем.
( (о,9 
30,5
66,1
8,8
59,2
11,9
1349,7 28,6  ^
3,8
2278,5
55,0
% использов по нов. 
по кап.
стр.
рем.'
86,45
299,01
50,88 90,65
78,56
82,39 113.0
90,47
82,65
178,50
Всего по основным дехам Г
по нов. стр. 
я  кап. рем.
ассигновано 
попользовано 
% использов.
} 90/, / 
806,4 
88,8
129.9
74,9
57,6
81,7
71,1
87
1638
1349,7
82,4
OJ 0
2GA
109,1
2781.5
2328.5 
83,7
При поженив 1. 
Таблица 2-я.
Распределение капитальн. затрат по вспомогател. цехам.
(В тысячах рублей)
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. В с е г о
Литейный цех:
Новое строительство ассигнов. 
нспользов. . 
% нснольз.
м —
7,4
1,2
50
—
2,4
2,6
108,3
Электрический цех:
Новое строительств^ ассигпов. 
нспользов. . 
% использ. .
15.8
11.8
74,68
100,0
27.8
27.8
216,0
204,7
94,76
78,0
179,3
229,87
4098 
423,6 
! 103,37
Паров, хозяйств. j
Капитальный ремонт ассигнов. 
нспользов. 
% пспольз.
" *— 3,0
3,3
110,0
3,6 
11,4
316,66
6,6
14,7
272,7
Механический цех: ' .
Новое строительство ассигпов. 
пспоіьзов. 
% использ. —
— 13,5
1,7
1,36
13,5
1,7
1.S6
Капитальный ремонт ассигнов. 
нспользов. . 
% использ. .
— — ~_
21,0
4,7
22,38
21,0
4.7
22,38
Кузнечно-котел. цех:
Новое строительство ассп'нов. 
нспользов. . 
Я пспольз.
— ■ —
1,1
1,3
3,8
92.30'
1.3
4,9
376,9
Кирпичеделат. цех:
Новое строительство ассигнов. 
нспользов. . 1 
% пспольз. . і
1,2 —
10,0
19,6
196,0
_ 10.0
20.8
208,0
Капитальный ремонт ассигнов. . ; 
нспользов. . 
% использ. .
—
— 2,5
4.3
4.3 
100
4,3
6,8
158,13-
Л е с о п и л к а:
Новое строительство ассигнов. 
нспользов. . 
% пспольз.
' —
5,0
4,8
96,0
7,і —
5,0
5,9
118,0
T о р ф я н и к:
Новое строительство асспгнов. 
нспользов. . 
% пспольз. .
'2 ,0
1,8
60,0
— — •
2,0 
1,2 
60,0
Лесозаготовки:
Новое строительство ассигнов.
НСПОіЬЗОВ. . 
% ИСПОЛЬЗ. .
— 2,7 Т е . —
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. В с е г о
Т р а н с п о р т :
Новое строительство ассигнов. ___ 8,6 ____ 25,0 87,6
использов. . і,б 8,1 3,8 19,2 85,7
% использ. 80,76 — 76,80 93,11
Капитальный ремонт ассигпов. ___ ____ 10,0 ____ 10,0
использов. — --- 10,6 -- 10.6
% пспольз. . — -- 106,0 -- 106,0
Охрана труда:
Новое строительство ассигнов. — --- 61,5 61,5
использов. . — -- 61,5 61,5
% пспольз. . — 100,0 100,0
Капитальный ремонт асспгнов. — --- — 6,5 6,5
использов. . — -- — 6,5 6,5
% использ. — — — 100,0 100.0
Общезаводск. работы:
Новое строительство ассигнов. 8,0 9,6 1,5 10,0 23,1
использов. . 8,7 5,8 9,4 7,4 31,3
% использ. . 435,0 60,42 636,0 74,0 135,49
Капитальный ремонт ассигнов. . 1 ____ ___ 5,0 27,1 32,1
использов. . — — 7,9 7,8 15,1
% пспольз. . 158,0 26,56 47,04
Всего по вспомог, цехам: j
Новое строительство ассигнов. 19,8 117,8 243,4 175,8 556,7
использов. 35,9 43,7 243,2 471,8 583,5
% использ. 130,8 36,8 99,92 154,8 104,9
Капитальный ремонт ассигпов. — — 18,0 68,5 80,5
использов. . — — 24,3 34,10 , 58,4
% вспольз. . — 135 54,5 ! 78,5
Всего по вспомог, цехам:
Новое стров тельство и асспгнов. 19,8 117,8 261,4 238,3 і[ 636,7
капитальный ремонт
использов. 25,9 43,2 267,5 305,3 641,9
% использ. . 130,8 36,8 102,3 128,1 100,8
Жилстроительство.
ассигнов. 156,9 500 515,8 500,0 1672,7
использ. . 156,0 445,1 456,1 482,8 1540,0
% использ. . 99,42 89,02 88,42 96,56 92,06
Всего по нов. пром. ассигнов. 229,51
1451,2 1751,0 1659,2 5090,9
строит, кап. рем. н использ. . . j 28 7 ,5 1073,3 1438,6 1711,0 4510,4
жилищ, стронтельст. % использ. . j 125,27 73,96 81,15 103,12 88,6
Из приведенных данных видно, что главная масса средств по 
новым постройкам была направлена в основные цеха, при чем начало 
усиленного вложения в основные цеха относится к 25-26 году, когда 
был начат постройкой новый динамный цех.
Капитальные затраты по вспомогательным цехам резко (в 5,65 
раза против 25-26 г.) увеличиваются в 26-27 году; эти затраты еще более 
возрастают благодаря введению новых работ по охране труда (поста­
новка ограждений, заготовка материалов для бани и раздевален на 
сумму 61,5 тыс. рублей) в 27-28 году.
4) Одним из важнейших недочетов капитального строительства 
завода было отсутствие достаточной плановости в нем.
Последнее выразилось:
а) в том, что капитальное строительство производилось при от­
сутствии перспективного плана развития завода;
б) в крайней неустойчивости годовых планов и неоднократном 
изменении титульных списков и
в) в том, что, несмотря на частые изменения планов капиталь­
ного строительства, фактическое производство капитальных работ сплошь 
и рядом коренным образом расходится с планами: работы, на которые 
средства ассигнованы, не выполняются в достаточной .мере, • а наряду с 
этим имеет место ряд безкредитных расходов.
Постройка динамного цеха происходила при отсутствии опреде­
ленного производственного задания по выработке динамного и трансфор­
маторного железа. Лишь 23 мая 1929 г. за № 514-102 плановым отделом 
Правления Уралмета окончательно дан масштаб производства динамного 
и трансформаторного железа на конец пятилетки (на 1932-33 год) в ко­
личестве 55.000 тонн в год, что потребует увеличения динамного цеха 
до 50 проц. существующего. Все это понятно и иначе, пожалуй, быть 
не могло, так как цех начал строиться еще в 1925 году. Однако, неопре­
деленность производственной стороны создавала и неопределенность 
масштаба строительства динамного цеха.
В 1928-29 году титульные списки менялись Трестом 5 раз: 19-IX— 
2 8 г.,31 -Х —28 г., 5-Х ІІ—28 г., 6-1V—29 г. и 20-Ѵ—29 г. с одновременным 
изменением части работ и денежных ассигнований (соответственно в ты­
сячах руб.—2165,0; 2300,0; 2100,0; 2630,0; 3304,7; 3224,7 по ценам 1927- 
28 года).
В результате посте нескольких изменений титульных списков 
в процессе производства строительных работ все же оказывается пе­
рерасход или недорасход за счет непредусмотренных или отпавших ра­
бот.
Отсутствие плана характеризуется в частности такими не пред­
усмотренными в титульных списках работами, как  постройка в 27-28 г. 
новой 40 тонной мартеновской печи, переоборудование двух кровель­
ных клетей на декапированное железо или опытная установка в круп­
носортном цехе пылесожигательной топки у печи № 2 взамен намечен­
ной, но оказавшейся ненужной, нагревательной печи.
5) Одним из проявлений неплановости явилось также отсутствие 
увязки между развитием основных и вспомогательных цехов.
6) Отказ треста Уралмет в кредитах заводу на переустройство 
кирпичеделательного цеха (установка шамотной печи) в 27-28 г. имел 
своим следствием при производстве динамного железа увеличенный 
брак ж елеза по «землистости» благодаря чему высокоценное электротех­
ническое железо переводилось в кровельное, что давало потерю на 
тонне железа (224 р. 01 .к— 169 р. 86 к .)= 5 4  р. 15 коп. Б рак динамного 
железа по землистости к  маю 1929 года доходил до 17,03 проц., тогда 
как за  границей он не превосходит 5 проц. Если бы завод имел воз­
можность перестроить кирпичный цех еще в прошлом году и вы­
пускать шамотный (а не кварце-глинистый) сифон, то процент брака по 
землистости можно было бы довести по крайней мере до 8-10 проц. 
без особых затруднений (сметой намечалось 10 проц.). Уничтожение хо­
тя бы 7 проц.— 9 проц. брака дало бы . заводу, при выпуске в год 11.000 
тонн динамного железа, 770-990 тонн годного динамного железа, что оз-
. ,7 7 0  41695 р. 50 к . _  -  
начало оы экономию 54 р. 15 к.Хкттг.— -w—  в Г°Д- Таким образом^ 990 53Ь4« р. ЭО к.
ассигнованная в 1928-29 году сумма в 50000 рублей на переустройство 
кирпичного цеха окупилась бы по одному динамному железу в 11-15 ме­
сяцев.
7) Капитальное строительство истекших лет характеризуется край­
ней медленностью. Продолжительность наиболее крупных построек была 
следующей:
а) здание динамного цеха начато постройкой в июле 25 года, 
закончено на 93,5 проц. в сентябре 1928 года, т. е. строилось более 3-х 
лет (4 строительных сезона);
б) электроподстанция начата в апреле 26 года, окончена в сен­
тябре 1928 года, т. е. строилась два с половиной года (3 строит, сезона);
в) здание мартеновского цеха начато в июне 27 года и продол­
жается до сих пор (июнь 1929 года).
8) Одним из главных факторов, вызывавших задержку в ходе 
капитального строительства, являлись недочеты подготовки к строитель­
ству. Последние выразились в большом запоздании с изготовлением и 
утверждением проектов и смет.
Т ак , например, проект и сметы .по постройке нового динамного 
цеха (самая крупная работа в заводе), начатой в июле 1925 г.,.бы ли 
закончены только в августе 1926 года, посланы' трестом Гормет в УСНХ 
и по согласовании отправлены последним в ВСНХ РСФСР лишь 15-ІѴ— 
27 г. за  №  136-314. Окончательно проект утвержден на Пленуме НТС 
черной металлургии 11-Ѵ— 28 г. (протокол № 24).
9) Утверждение проектов задерживалось также отсутствием разра­
ботанного плана реконструкции завода. Так, например, отсутствие 
общего плана реконструкции задержало до 27-11—29 г. утверждение 
представленных в ноябре 28 г. проектов и сметы по расширению ди­
намного цеха.
10) Введение новых производств втмечено недостаточной проработ­
кой связанных с этим вопросов.
При постройке динамного цеха за основу проектирования был по­
ложен существующий способ прокатки жести с разболванкой и отдел­
кой листов на одной и той же клети.
Д ля указанного метода работы тип корпуса динамного цеха и 
расположение в нем печей, станов и ножниц было рационально и 
удобно.
Но на основе методов современных заграничных заводов по вы­
работке динамного и трансформаторного железа порядок работы (по 
плану реконструкции завода) был пересмотрен в сторону:
а) отделения операции разболванки и вынесения ее на особую 
клеть от отделочной прокатки на отделочных клетях;
б) введения дублирования и после прокатки грубой жести окон­
чательной обрезки ее на точную меру;
в) дополнительной установки для трансформаторных листов хо­
лодной отделочной прокатки— «дрессировка».
Все эти операции вызвали при проектировании и размещении в су­
ществующем корпусе много затруднений и заставили переменить не­
сколько вариантов расположения печей и другого оборудования.
После прибытия на завод инженера из Германии было выявлено 
много обстоятельств, слабо или совсем не учтенных при проектировании 
динамного цеха в 1925 году.
Все это говорит за то, что нельзя строить новое в Союзе произ­
водство на основе только технических данных из иностранной литера­
туры, не проверенных практикой русских заводов, и командировка за­
границу в 1929 году главного инженера завода по данному вопросу дол­
жна была быть проведена на несколько лет ранее, что безусловно со­
хранило бы массу времени, энергии и средств.
11) Большие задержки в ходе капитальных работ создавались не­
своевременным прибытием на завод заказанного оборудования и материа­
лов, а также иностранных техников-монтеров, импортного оборудования.
Прибытие электропечи и установочных чертежей от фирмы <<Сименс- 
Шуккерт» на завод запоздало более, чем на год (срок 10-ѴІІІ—27 г., 
а прибыла по частям в сентябре—октябре 1928 г.).
Назначенный в марте 1929 года пуск печи не состоялся вследствие:
а) отсутствия монтера фирмы «Сименс-Шуккерт», который должен был 
приступить к  электро-монтажным работам, но не приехал и после 2х/а ме­
сячного ожидания завод сам приступил к монтажу. В результате при 
монтаже нижнего основания электропечи и корпуса обнаружилась не­
правильная разметка деталей, так что сборку пришлось повторять не­
сколько раз, пока не была найдена нужная комбинация.
Запоздание с установкой и пуском электропечи не дало возмож­
ности заводу выполнить в 27-28 г. заданных ему 500 тонн и в 28-29 
году около 1200 тонн трансформаторного железа, т. е. приблизительно 
на сумму 735000 рублей.
В целях ускорения массового изготовления трансформаторного ж е­
леза завод начал работать его из мартеновских слитков. Валовая вы­
работка этого ответственного железа началась без предварительной 
опытной пробной работы (не было ассигнований), что, естественно, вы­
звало пониженное качество трансформаторного железа и повышенный 
брак.
Постройка мартеновского цеха затянулась вследствие запоздания 
в получении металлических конструкций с Чусовского завода, так как 
последний несвоевременно получил сортовое железо с Н.-Салдинского 
-завода. Из-за несвоевременного поступления железа завод употреблял 
на постройки железо не того сортамента, какой требовался: для дымовой 
трубы вместо 5 мм. 8 мм. взяли 6 и 10 мм. железо, что увеличило вес 
трубы на 2,5 тонны.
В конструкциях мартеновской печи и площадки в целом ряде слу­
чаев железо из-за недостатка заменено другим, при чем листовое ж е­
лезо было собрано с разных заводов из имеющихся в наличии остат­
ков. Размеры, листов не соответствовали спецификации, что увеличи­
вало крличество обрезков и тем удорожало стоимость строительства.
12) Задерживают ход капитального строительства неувязки в ра­
боте коммерческого отдела завода с техническим по линии заказов, так: 
для изготовления фурм новой мартеновской печи потребовались трубы 
газовые и арматура, т. е. самый дефицитный товар, а заказ дается коммерч. 
отделу 30 апреля со срочной поставкой, и, конечно, трубы, до момента 
обследования комиссией НК РКИ СССР, не приобретены.
Также обстояло дело и со всей паропроводной, воздухопроводной, 
водопроводной и маслопроводной арматурой, трубками для новой мартенов­
ской печи и электропечи—заказ дан техническим отделом 8 января 1929 г., 
срок исполнения 8 февраля с. г.
Заказы на импортное оборудование выдает Правление треста 
(ранее Гормет и в настоящем Уралмет), а ком. отдел завода, как по­
лучатель, совершенно не имеет никаких официальных данных (знает по 
слуху), что для него заказано, с каким сроком исполнения и на ка­
кую сумму (письмо завода тресту от 10-ѴІ—29 г. исх.— 1273).
В результате деятельности бывш. треста Гормет заказанное и 
присланное импортное оборудование на завод—стан холодной про­
катки, стоимостью в 108236 рублей, заводу не понадобился и был отпра­
влен на Лысьвенский завод спустя 1 год 10 месяцев после прибытия 
(прибыл в ноябре 26 г.—отправили в сентябре 28 г.); газовая горелка стоимо­
стью в 1234 р. 15 коп. лежит до сих пор.
13) Качество производимых ремонтов неудовлетворительно. Так, 
в 1928 году в динамном цехе нагревательная печь № 2, не простояв одной 
недели после пуска—обвалилась и, несмотря на вторичный ремонт, не про­
стояв 2-х недель, вновь обвалилась.
Там же печь №  1, не простояв месяца, также обвалилась, потре­
бовав добавочного ремонта, что вызвало задержку в выпуске динамного 
железа, простой рабочих и убыток в 1920 рублей.
Указанные явления произошли по ряду причин (работали сезон­
ные, малоквалифицированные рабочие при плохом качестве кирпича), 
но главным образом все это относится к недостаточному наблюдению, 
так как рабочие являлись на работу иногда пьяными, а качество кир­
пича, прежде чем его пускать в дело, должно было быть известно за ­
ранее и приняты соответствующие меры к  его замене.
14) Общая стоимость работ, сданных в эксплоатацию, по годам 
представляется в следующем виде:
(В тысячах рублей)
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. Итого за 4 года
Новые постройки
Израсходовано................
Сдано ................................
% сдачп ............................
Капитальный ремонт
Израсходовано . . . . .  
Сдано . . . . .  • . . 
% сдачп ............................
131,5
103,8
7«,9
628,2
145,8
23,2
920,3
1142,2
124,1
62,2
53,8
86,51
1177,0 
793,0 
67,3 1
51.2
57.3 
111,91 '
2857,0
2184,8
76,5
113,4
111,1
. 97,97
Всего по новым постройкам п каппт. 
ремонту без жилстроит.
Израсходовано ................ 131,5 628,2 982,5
IJ
1228,2 j 2970,4
Сдано ................................. 103,8 145,8 1196,0 850,3 : 2295,9
~ сдачп ............................. ' 78.9 23,2 121,7 69,2 77,3
Жилстроительство
Израсходовано ................ 156 445,1 456,1 482,8 1 1540,0
Сдано . . .  .................... 147,4 65,5 709,3 249,8 1172,0
% сдачп ............................ 94,49 14,72 155,51 51,74 76,10
Всего по пов. постр., капитальному , 
ремонту и жилстроит.
Израсходовано ................. 287,5 1073,3 1438.6 1711,0 4510,4
С д а н о ................ .... . . . 251.2 211.3 1905,3 1100.1 3467,9
% сдачп ............................
*
I
87,37
1
19,69 132,44 64,29 76,8
15) Медленный темп капитального строительства вызвал и мед­
ленность в сдаче готовых работ в эксплоатацию, особенно по мартенов­
скому цеху (сдано в 27-28 г.—2,5 проц.), жилстроительству (сдано 51,74 
ироц.) и по охране труда (сдано в 27-28 году 34,63 проц.). Замедление 
в сдаче готовых работ в эксплоатацию, особенно по мартеновскому 
. цеху, кроме убытков, причиненных производству и строительству, небла­
гоприятно отразилось и на улучшении быта рабочих и охране их здо­
ровья на предприятии (на 1 января 1929 г. не сделана приточно-вытяжная 
вентиляция в кирпичном цехе, не построены раздев&тьня с уборной и ду­
шем в листокатальном цехе и т. п.).
Б. Подготовленность к строительному сезону 1929 года.
1) Согласно измененного титульного списка «Д» в сезон 1928-29 года 
намечено строительных работ на сумму 3224,7 тыс. рублей по ценам 
27-28 года, или на 2999 тыс. рублей по ценам 28-29 года.
На 20 мая 1929 года заготовлено строительных материалов от 
годового задания:
Песку 97,6 проц., гравия 73,9 проц., бутового камня 84,47 проц., 
цемента 58,9 проц., кирпича огнеупорного 73,2 проц., кирпича красного 
65,3 проц., пиленоп леса 11,6 проц., строительной кошмы 60,7 проц., 
стекла простого 25,5 проц.
Отмечается слабая заготовка пиленого леса, стекла и недоста­
точность заготовок цемента и красного кирпича.
Разработаны графики работ по строительству, при чем каких- 
либо существенных отступлений от них пока не наблюдается. В даль­
нейшем все будет зависеть от хода снабжения строительными материа­
лами и оборудованием. Пока снабжение оборудованием находится в не­
нормальном положении, т. к. на 1-Ѵ—29 года невыполненных заказов 
(выданных в 28 году) по оборудованию числилось на сумму 107162 руб.
Принимаются меры к удешевлению строительства: а) использо­
вание от земляных работ в каменистом грунте пригодного для щебня 
и бута камня;
б) добываемой из выемок земли, перевозка которой идет на уча­
стки, требующие расширения своей площади (основание под нефтебак 
вместимостью 100 тыс. пудов, насыпи для шихтовой площади, ж.-д. 
путей);
в) заготовка материалов, особенно .местных, за истекшее полу­
годие проводилась в некоторых случаях дешевле сметных цен (бутов, 
камень 42 р. куб. саж. вместо 60 р ., песок 50 р. вместо 60 р.) или одни 
материалы заменялись другими более дешевыми (галя стоимостью 48 р. 
вместо щебня 70 руб. куб. саж.).
2) Степень обеспеченности текущего строительства проектировочными 
силами видна из следующей таблицы:
Зав. техническим бюро 1 техник 
Помзав 1 »
Конструкторов 4 (1 инженер и 3 техника)
Чертежников 4 практика
Сметчиков 2 практика
Копировщиков 3 »
При годовом об'еме строительных работ от 2 до 3 миллионов 
штат техбюро недостаточен по количеству и квалификации, что вызы­
вает хроническое запаздывание проектов и смет. Работы производятся 
зачастую по эскизным чертежам, т. к. рабочих чертежей заготовлять 
техбюро неуспевает.
Необходимо принять меры к увеличению технических сил, занятых 
на самом производстве строит, работ.
Жилстроительство.
1) Как уже указывалось з предыдущих разделах, жилстроитель­
ству стали уделять большое внимание начиная с 1925-26 года, когда впер­
вые было ассигновано 500 тыс. рублей. В последующие годы эта сумма 
остается почти стабильной, при одновременном общем ежегодном увели­
чении капитального строительства.
Всего за период с 24-25 года по 27-28 год включительно было 
вновь выстроено 59 деревянных домов стоимостью 1159859 рублей с об­
щей кубатурой 76186,77 куб. метра, жилой площадью 9236,43 кв. м., 
в которых поселено 2308 человек (здесь не учитывается приспособление 
нежилого каменного дома под квартиры стоимостью 15957 рублей, с ко­
личеством жильцов 34 чел.).
2) Динамика вновь выстроенной жилплощади и стоимости ее 
единицы и степень обеспеченности жилплощадью рабочих представля­
ется в следующем виде:
j 24-25 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. Всего
Жизая площадь кв. метр......................... 1311,39 4164,48 3166,24 1594,3S 9736,43
і
ІІа 1 чел. приход, кв. метр.................... 3,46 4.3 3,94 3,9 4,0
Стоимость 1 кб. метр, здап.................... 1 3-09 1 3 -3 6 18—34 17-63 1 5 -3 8
„ 1 кв. метра плот.................... 118-15 105—95 152-49 146-35 125-57
Отвош. жпд. площади к полезной в % %- 60,38 68,77 63,87 63,68 64,96
Из приведенной таблицы видно, что жилплощадь, приходящаяся 
на одного человека, чрезвычайно мала (наблюдаются нередко случаи, 
когда даже и этой нормы не имеют) и, кроме того, начиная с 26-27 года, 
эта голодная норма жилплощади уменьшается.
3) Стоимость заводского жилстроительства за последние два года, 
по сравнению со стоимостью кооперативного строительства (14 р. 25 к.— 
15 р. 50 к. за 1 куб. метр), очень высока.
4) Эксплоатация домов. Содержание с амортизацией всех жилых 
квартир в 1926-27 году стоило 69495 руб. и в 1927-28 году 160852 р. с рас­
ходами из этих сумм на текущий ремонт в 26-27 году 8257 рублей и 
в 27-28 году 16041 руб. (в том числе на ремонт вновь выстроенных 
в 26-28 году падает 3678 рублей). Доход же от квартирной платы всех 
жилых строений в 26-27 году составил лишь 23229 руб. и в 27-28 году 
33522 руб., вследствие чего заводоуправление получило за 2 года убы­
ток в 173596 руб. (в 26-27 г.— 46266 р., в 27-28 г.— 127330 р.). Указанные
/убытки по жилфонду списываются на счет общезаводских расходов с рас­
пределением на стоимость продукции.
5) Качество жилстроительства (по материалам Обл. РКИ). Дома, 
выстроенные Уралпромстроем, имеют массу дефектов, например:
а) Постройка домов производилась из сырого леса, с допущенной 
при этом небрежной рубкой, отчего нередко имеются случаи выгиба­
ния бревен в стене и сквозные щели. Во многих домах конопатка про­
изведена непрочно, так что ее легко можно вынуть и получить сквоз­
ной просвет на улицу (дом № 28).
6) Имеются случаи неплотных заделок и вставок между дымо­
выми трубами и потолком, вследствие чего образуются отверстия в по­
толке и вниз сыплется земля.
в) Печи домов, несмотря на недлительный срок существования, 
требуют немедленной перекладки.
г) Имеются случаи выгибания углов эркеров от неравномерной 
осадки стен.
д) Полы почти во всех домах имеют щели до 3/4 дюйма.
е) Междуэтажные перекрытия сделаны без должной тщательности 
и изоляции, вследствие чего звукопроводны и пропускают жидкость 
в нижний этаж.
ж) Уборные устроены между кладовой для хранения продуктов 
и кухней, отделенные от них досчатыми перегородками с большими ще­
лями и настолько непрочно укрепленными, что не исключена возмож­
ность их падения. Имеются случаи даже недоведения заборки между 
кухней и уборной до потолка. В результате от уборных по квартирам 
распространяется зловоние и т. п.
з) При общежитиях нет кладовых для хранения продуктов пита­
ния и других вещей, вследствие чего живущие там вынуждены хранить 
свои вещи под кроватями, а продукты на окнах или в общем коридоре, 
отчего завелось много тараканов. Противопожарные .мероприятия недоста­
точны (имеются бочки с водой и нет огнетушителей).
и) Кроме того, из-за отсутствия мебели рабочие вынуждены обе­
дать на кроватях (нет столов, табуреток и скамеек).
б) Коммунальным банком через заводоуправление было в 27 году 
введено кредитование застройщиков рабочих завода на индивидуальное 
жилстроительство. С июня по сентябрь мес. 1927 года была выдана 
ссуда на индивидуальное жилстроительство 30 рабочим в сумме 11100 
рублей с погашением от 2-х до 5 лет и уплатой 3 проц. годовых за 
истекшее время. На отпущенную ссуду было выстроено 30 домов 
с общей жилой площадью 1496,62 кв. метра, т. е. затрата госсредств на
1 кв. .метр (считая всю ссуду целиком) составила всего около 7 р. 86 к. 
или почти в 18 раз менее, чем затраты по государственному жил­
строительству. В 1928-29 году порядок кредитования несколько изменен. 
11о предварительно поданному Комбанку Заводоуправлением и ФЗК 
списку индивидуальных застройщиков, Комбанк непосредственно вы­
дает ссуду. В 1929 году выдана ссуда 17-ти рабочим в размере 8300 руб­
лей, тогда как потребность в ссуде гораздо больше. Необходимо усилить 
деятельность в области помощи индивидуальным застройщикам, сбере­
гая тем самым государственные средства и помогая быстрее изжить 
Жилищный кризис.
Мероприятия по упорядочению капитального строительства.
1) Принять меры к своевременному изготовлению годовых планов 
строительства, проектов, смет, рабочих чертежей на основе выработанного 
и утвержденного плана реконструкции завода на ближайшее пятилетие, 
для чего, в частности, усилить штат тех. бюро, освободив тех-работников 
капитального строительства от работы по обслуживанию нужд текущего 
производства.ч
2) Путем своевременной подготовки к капитальному строительству 
добиться полного и своевременного использования по определенному на­
значению ассигнованных средств, одновременно изжив без особо уважитель­
ных на то причин (аварии и т. д.) производство бескредитных расходов.
3) Добиться введения большей увязки (по линии заказов) в работе ком­
мерческого и технического отделов завода, с одной стороны, завода и правле­
н и я  треста, с другой.
4) Путем ускорения темпа капитальных работ добиться увеличения 
процента сдачи в эксплоатацию строительных работ.
5) Улучшить качество производимых работ путем:
а) усиления наблюдения и контроля за качеством выполняемой ра­
боты и поставляемых для строительства материалов;
6) привлечения к строительным работам квалифицированных рабочих;
в) усиления труддисциплины.
б) Обратить особое внимание на сдачу и прием строющихся жил. до­
мов, своевременно внося необходимые мероприятия по исправлению обна­
руженных дефектов и привлекая к ответственности строющие организа­
ции за плохое качество строительства.
7) Разработать и провести в жизнь мероприятия по улучшению быта 
рабочих во вновь выстроенных домах, в частности, усилить организацион­
ные меры по увеличению нормы жил. площади, приходящейся на одного 
человека.
8) Принять соответствующие меры к проведению в жизнь всех по­
становлений Правительства по снижению себестоимости строительства.

г. Свердловск. <Уралпол*гр*ф», 
тип. «Гранит>. Зіказ ?6 7107. 
Уралобллит Г4 3422, Тир. 1000.
